
spimfab
SPI Miljösaneringsfond AB

Drivmedelsbolagens 
 undersökningar och saneringar 
av förorenade bensinstationer
SLUTRAPPORT AV SPIMFAB:S ARBETE UNDER 1997 TILL 2014



© SPIMFAB – SPI MILJÖSANERINGSFOND AB

ISBN 978-91-637-6304-5
OMSLAGSFOTO: SPIMFAB
FOTON: S 15 SJÖBERG BILDBYRÅ, S 18 PRESSENS BILD/ANNA LITTORIN, S 25 OCH 28 THINKSTOCK,  
S 31 JOHNÉR/SUSANNE KRONHOLM OCH BAKSIDAN JOHNÉR. ÖVRIGA FOTON SPIMFAB
GRAFISK FORMGIVNING OCH FIGURER: AB TYPOFORM
TRYCK: ÅTTA.45 TRYCKERI AB



Drivmedelsbolagens 
 undersökningar och 

 saneringar av förorenade 
bensinstationer

SLUTRAPPORT AV SPIMFAB:S ARBETE UNDER 1997 TILL 2014



 4 DRIVMEDELSBOLAGENS UNDERSÖKNINGAR OCH SANERINGAR AV FÖRORENADE BENSINSTATIONER

SVENSKA PETROLEUM OCH BIODRIVMEDELINSTITUTET, 

SPBI, och flertalet av drivmedelsbolagen i Sverige 

har under åren 1997 till 2014 undersökt och vid 

behov åtgärdat föroreningar i mark vid mer än 

4 000 nedlagda bensinstationer. Verksamheten 

har bedrivits i det gemensamma bolaget SPI Miljö

saneringsfond AB, med förkortningen SPIMFAB. 

Syftet med SPIMFAB har varit att undersöka och 

vid behov sanera föroreningar i jord och grund

vatten på bensinstationsfastigheter, där försälj

ningen hade upphört under perioden 1 juli 1969 

till 31 december 1994.

Syftet med denna rapport är att summera utfört 

arbete och uppnådda resultat samt presentera 

 vunna erfarenheter. Verksamheten har utvärderats 

med hjälp av intervjuer och en enkätundersökning 

med medverkande aktörer (anställda, styrelse, 

leveran törer och myndigheter). Slut rapporten 

 baseras även på SPIMFAB:s egen dokumentation 

från arbetet. Utvärdering och slutsatser är författar

nas tolkning och sammanställning av underlaget.

Slutrapporten har i huvudsak utarbetats av 

 Anneli Liljemark (Liljemark Consulting), Helena 

Fürst  (Helena Fürst miljökonsult) och Magdalena 

Gleisner (SPIMFAB). GISanalys med tillhörande 

 kartor i kapitel 4 har utförts av Camilla Hjelm 

i ett projektarbete vid Södertörns Högskola. 

Många  andra har medverkat, bland annat genom 

intervjuer, en styrelseworkshop och enkätsvar. 

SPIMFAB och författarna vill rikta ett tack till alla 

som bidragit till rapporten.

SPIMFAB i augusti 2014

Förord

SPIMFAB:S REGIONKONTOR stängs vid utgången av 2014. 
Från 1 januari 2015 hänvisas till huvudkontoret i Stock-
holm (tfn 08-663 99 30). SPIMFAB kommer sedan under 
en tid att vara bemannat med en begränsad personal-
styrka. Därefter hänvisas till SPBI, (tfn 08 667 09 25,  
e-post info@spbi.se, hemsida www.spbi.se).
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I DET GEMENSAMÄGDA BOLAGET SPIMFAB har SPBI 

och flertalet av drivmedelsbolagen i Sverige under 

åren 1997 till 2014 undersökt och vid behov åtgär

dat föroreningar i mark vid mer än 4 000 nedlag

da bensinstationer. Totalt har ca 5 000 stationer 

hanterats av SPIMFAB. 

I denna slutrapport redovisas bakgrunden till 

SPIMFAB:s arbete, dess upplägg, utförda insatser, 

uppnådda resultat och viktiga erfarenheter av 

arbetet. Projektet har utvärderats med hjälp av in

tervjuer och en enkätundersökning med medver

kande aktörer. Utöver detta baseras slutrapporten 

på SPIMFAB:s egen dokumentation från arbetet. 

Bakgrunden till SPIMFAB var det ökade efterbe

handlingsansvaret för förorenade bensinstationer 

som förväntades i och med miljöbalkens infö

rande 1999. Det skulle bli svårt att utreda vem 

som hade ansvaret för respektive anläggning och 

med danska Oliebranchens Miljøpulje (OM) som 

förebild samlades drivmedelsbolagen för att ta ett 

solidariskt ansvar. 1996 undertecknades avtalet 

om att stifta SPIMFAB. Projektet avgränsades till 

att gälla fastigheter med ”detaljistförsäljning av 

motorbensin till vägtrafikfordon, och där denna 

försäljning upphört under perioden 1 juli 1969 

till 31 december 1994”. Försäljningsstället skulle 

vidare ha varit allmänt tillgängligt med huvudde

len av försäljningen till allmänheten.

1997 genomfördes den första pilotomgången 

med undersökning av några ur risksynpunkt 

högprioriterade bensinstationer. Därefter har 

SPIMFAB organiserat 17 arbetsomgångar. Under 

hela verksamhetsperioden har de haft ett fåtal 

anställda och drivit arbetet genom ramavtal med 

konsultföretag, laboratorier, entreprenörer och 

behandlingsanläggningar för förorenad jord. 

Vid starten uppmanades alla drivmedelsbolag, 

miljökontor, allmänheten med flera att identifiera 

och anmäla stationer till SPIMFAB. Vid bristfälliga 

anmälningar arbetade SPIMFAB för att komplette

ra underlaget så att även dessa stationer kunde tas 

med i åtgärdsprogrammet.

Cirka 300 projekt har undersökts per arbetsom

gång, med de sista undersökningarna hösten 2013 

och avslutande åtgärder under 2014. Inledningsvis 

prioriterades objekten utifrån risk, för att längre 

fram övergå till geografiskt samlade insatser. Ar

betsomgångarna har varit systematiskt upplagda 

utifrån ett program fördelat över två år. Det första 

året har avtal tecknats med fastighetsägare och 

undersökningar utförts. Vid beslut om åtgärder 

har åtgärden utförts kommande vår och sommar. 

Arbetsomgångarna har gått i varandra. 

Av de registrerade bensinstationerna har mer 

än 5 000 bensinstationer prioriterats för vidare 

hantering. Undersökningar har utförts på cirka 

4 260 objekt och av dessa har cirka 1 590 sanerats. 

Dessutom har cisternkontroller och cisternupptag

ningar utförts vid totalt cirka 1 115 stationer. Mer 

än 95 procent av åtgärderna har varit schaktsane

ringar. Cirka 550 000 ton förorenad jord har 

transporterats till mottagningsanläggningar, 

vilket i snitt är cirka 350 ton per projekt. Den näst 

vanligaste metoden har varit in situsaneringar, 

det vill säga behandling av föroreningar på plats 

i marken utan att gräva upp jord. Sammantaget 

har ett 60tal stationer åtgärdats med in situ 

sanering, varav två tredjedelar i kombination med 

schaktsanering. De flesta in  situåtgärder utför

des i början av SPIMFAB:s arbete, men metoden 

ansågs sen i de flesta fall inte vara lämplig utifrån 

förutsättningarna vid bensinstationerna. Emeller

tid har i princip alla  sådana projekt avslutats med 

uppnådda åtgärdsmål. 

Utöver de årliga undersökningarna och åt

gärderna har SPIMFAB även varit en aktiv aktör 

genom att exempelvis ta fram branschvägledning

ar och riktvärden, driva utvecklingsprojekt, sprida 

kunskap om undersökningar och åtgärder samt 

följa upp och utveckla analyser och analysmeto

der.

Kostnaden för SPIMFAB har varit drygt 1 300 

miljoner kronor och har gemensamt finansierats 

av drivmedelsbolagen. Undersökningarna och 

Sammanfattning
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åtgärderna har varit helt kostnadsfria för fastig

hetsägarna. Sett till den totala kostnaden bedöms 

SPIMFABprojektet vara det hittills största sane

ringsprojektet i Sverige som har utförts av en och 

samma huvudman. 

SPIMFAB anses generellt ha varit ett fram

gångsrikt projekt där mycket har åstadkommits 

kostnadseffektivt och på kort tid. Vidare anses att 

SPIMFAB har tagit sitt efterbehandlingsansvar, 

men ofta även gjort mer än vad som skulle ha 

krävts ansvarsmässigt enligt miljöbalken. Positiva 

effekter av arbetet är till exempel minskade miljö 

och hälsorisker, frigjorda markresurser, minskad 

miljöskuld för drivmedelsbolagen och bättre 

förutsättningar för enskilda fastighetsägare att 

använda sina fastigheter, samt kunskapsuppbygg

nad. Exempel på en postiv miljöeffekt är minskad 

risk för spridning från de hundratal fastigheter 

som ligger inom vattenskyddsområden eller 

nära enskilda dricksvattenbrunnar. Den största 

negativa påverkan på miljön bedöms vara utsläpp 

till luft i samband med entreprenadarbeten och 

transporter. Några av de framgångsfaktorer som 

lyfts fram i rapporten är:

●● avtalet mellan delägarna

●● god kommunikation

●● en effektiv organisation

●● ett strukturerat arbetssätt

●● långsiktig finansiering

Det finns också saker som hade kunnat göras 

annorlunda, vilket bland annat har fram kommit 

i enkätsvaren. Med tanke på den effektiva 

organisation som byggts upp finns synpunkter 

på att ett utökat åtagande till att även omfatta 

stationer nedlagda efter 1994 eller före 1969 hade 

varit effektivt. Det finns också synpunkter på att 

undersökningsstrategin har varit så begränsad att 

föroreningar kan ha missats. Å andra sidan finns 

det synpunkter på att SPIMFAB har sanerat mer 

än vad som har behövts ur risksynpunkt. Som stor 

aktör har  flera vidare önskat att SPIMFAB skulle 

ha arbetat mer aktivt för teknikutveckling och för 

återanvändning av schaktmassor genom sortering 

och behandling. 

Hos både allmänheten och många myndigheter 

finns en uppfattning om att SPIMFAB har tagit 

hand om alla bensinmackar och att problemet nu 

är löst. En stor del av problemet är löst, men det 

är viktigt att förstå att SPIMFAB inte har omfattat 

alla drivmedelsanläggningar i landet. Däremot 

kan en framtida hantering av eventuella förore

ningar från dessa underlättas tack vare de erfaren

heter som finns från SPIMFAB. 
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DURING THE YEARS 1997 to 2014 SPIMFAB, a compa

ny owned by SPBI* together with the majority of 

the fuel companies in Sweden, investigated and, if 

required, remediated contaminated land at more 

than 4 000 abandoned petrol stations. In total, 

more than 5 000 petrol stations were handled by 

SPIMFAB.

In this final report the background to the 

 SPIMFAB project is described, as well as the 

SPIMFAB setup, the measures undertaken, results 

achieved and important experiences gained. The 

project has been assessed through interviews with 

as well as a questionnaire sent to participating ac

tors. In addition the report is based on SPIMFAB’s 

own project docu mentation.

SPIMFAB was created due to the increased legal 

responsibility for contaminated petrol station 

land anticipated with the introduction of the 

Environmental Code in 1999. The difficulties in 

determining the remediation responsibility for 

each facility involved, and the example of the 

Miljøpulje (OM) set up by the Danish oil business, 

lead to the decision by Swedish oil companies to 

assume a common responsibility for the problem. 

The agreement to establish SPIMFAB was signed in 

1996. The project was limited to properties with 

“retail sale of engine fuel for road vehicles, the 

sales having ceased during the period July 1st 1969 

to 31 December 1994”. Furthermore, the station 

products were to have been  available to the gen

eral public with the majority of sales made to the 

general public.

In 1997, the first pilot “batch” was undertaken 

with investigations undertaken of a number of 

high priority petrol stations from a risk perspec

tive. SPIMFAB subsequently organized a total of 17 

“work batches”. During the entire period of activity 

 SPIMFAB employed only a handful of  people, man

aging the activities through framework agreements 

with consultancies, laboratories, contractors and 

soil treatment facilities. During the startup  period, 

all fuel companies, environmental authorities, 

the general public and others were encouraged 

to identify and report petrol stations to SPIMFAB. 

Any reports lacking sufficient information were re

searched and added to by SPIMFAB to enable these 

stations to be included in the programme.

During each work batch, some 300 sites were 

investigated, the last investigations being carried 

out in the autumn of 2013 with final remediation 

measures undertaken in 2014. The sites were ini

tially prioritized from a risk perspective; however 

in later stages activities were undertaken on a ge

ographical basis. Each work batch was structured 

as a twoyear programme. During the first year, 

agree ments were made with landowners and site 

investigations were carried out. If deemed neces

sary, remediation measures were undertaken 

during the following spring and summer. Work 

batches have continually overlapped.

From the registered petrol stations, more than 

5 000 stations were selected for further study. 

Site investigations were carried out at some 4 260 

objects and remediation measures were under

taken at 1 590 of these. In addition, fuel cisterns 

were checked and/or removed at a total of some 

1 115 stations. More than 95 % of the site reme

diations were carried out through soil excavation 

and off site removal. Some 550 000 tonnes of 

contaminated soils – on average 350 tonnes per 

site – were trans ported to treatment facilities. 

Insitu remediation, i.e. non excavation, onsite 

treatment of contamin ants on site was under taken 

at some 60 stations. At two thirds of these sites, the 

insitu treatment was combined with excavation of 

some of the contaminated soils. Most of the insitu 

treatments were undertaken during the earlier 

work batches; in subsequent stages this method 

was considered to be too inefficient and therefore 

abandoned. However in principle all of these 

insitu remediations have been completed and the 

remediation targets achieved.

Summary

* SPBI, Swedish Petroleum and Biofuels Institute, is an industry organization for fuel companies in Sweden
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In addition to undertaking annual investigations 

and remediation measures, SPIMFAB has actively 

participated in the field by issuing industry guide

lines and guideline values, undertaking develop

ment projects and disseminating knowledge about 

investigations and remediation methods, and 

by following up and developing methods of soil 

analysis.

The cost of SPIMFAB has totalled some 1 300 

 million Swedish kronor, financed by the fuel 

companies. Land owners have not been required 

to  finance any of the site investigations and 

remediation measures. Based on the total cost, 

the SPIMFAB project is deemed to be the largest 

Swedish remediation project to date carried out by 

the same actor.

The SPIMFAB project is generally considered as 

a successful project, having achieved considerable 

results in a costeffective way during a short time 

period.  SPIMFAB is also deemed to have met its 

legal remediation responsibilities, often even to 

have undertaken measures in excess of Environ

mental Code requirements. Positive outcomes from 

the project are e.g. reduced risks to human health 

and the environment, increased land avail ability, 

reduced environmental debt for the fuel companies 

and better opportunities for private landowners 

of utilizing their properties, as well as increased 

knowhow about remediation. Examples of posi tive 

environmental effects are reduced risk of contam

inants spreading from the hundreds of properties 

located within water protection areas or close to 

private wells. The most significant negative envi

ronmental impact is deemed to be air emissions 

from transportation and site vehicles. Some of the 

success factors identified in the report are:

●●  The agreement between the SPIMFAB partners

●●  Good communication

●●  Efficient organisation

●●  A systematic and structured approach

●●  Longterm financing

The results of the questionnaire among other 

 sources point to some things which could have 

been handled differently. In view of the efficiency 

of the organization established, opinions have 

been put forward that a further commitment 

extending to petrol stations abandoned after 1994 

or be fore 1969 would have been effective. Others 

have contended that the investigation strategy was 

too  limited, lead ing to contaminants remaining 

undetected. Others again have stated that SPIMFAB 

has undertaken more remediation works than nec

essary from a risk perspective. There are also those 

who would have wished that as a large actor, SPIM

FAB should have worked more actively towards 

in creased technical development and for the reuse 

of excavated soils through sorting/classification and 

treatment.

There exists a misapprehension, both within 

the general public and some public authorities, 

that SPIMFAB has dealt with all petrol stations 

and thus that the problem has been solved. While 

a major part of the problem has been solved, it is 

important to realize that the SPIMFAB programme 

has not comprised all fuel facilities in the coun

try. However future management of potential 

contaminants from these facilities will be easier 

thanks to the experiences gained from SPIMFAB.
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SPBI OCH FLERTALET AV drivmedelsbolagen i Sveri

ge har under åren 1997 till 2014 undersökt och 

vid behov åtgärdat föroreningar i mark vid mer 

än 4 000 nedlagda bensinstationer. Verksamheten 

har bedrivits i det gemensamma bolaget SPIMFAB. 

Syftet med SPIMFAB har varit att undersöka och 

vid behov sanera föroreningar i jord och grundvat

ten på bensinstationsfastigheter, där försäljningen 

hade upphört under perioden 1 juli 1969 till 31 de

cember 1994.

Syftet med rapporten är att summera det arbete 

som har utförts och de resultat som nåtts. Vidare 

är syftet med rapporten att utvärdera projektet och 

att sammanfatta vunna erfarenheter.

Underlag till rapporten utgörs av:

●● Intervjuer med ett urval av SPIMFAB:s nuvarande 

och tidigare anställda samt styrelseledamöter.

●● Workshop med SPIMFAB:s styrelse.

●● En enkätundersökning till ca 100 konsulter, 

labo ratorier, entreprenörer och miljömyndig

heter, se Bilaga 5, samt uppföljande intervjuer 

med ett urval av dessa.

●● Dokumentation från arbetet, till exempel 

rapporter från undersökningar och åtgärder av 

objekt, vägledningsmaterial och kvalitetsmanu

al, se Bilaga 4.

Rapporten har följande upplägg:

●● Kapitel 2; Bakgrund till SPIMFAB, med bland 

 annat en historisk tillbakablick och beskrivning 

av förarbetena.

●● Kapitel 3; SPIMFAB:s upplägg med beskrivning 

av uppdraget, organisation, planering och 

genomförande av undersökningar och åtgärder 

m.m. Här tas även annat arbete som SPIMFAB 

utfört eller deltagit i upp.

●● Kapitel 4; Resultat av arbetet i form av nyckeltal 

för antal undersökta och åtgärdade anläggning

ar, ekonomi, miljö och samhällsnytta m.m.

●● Kapitel 5; Vunna erfarenheter samt utvärdering 

av upplägg, genomförande och resultat.

●● Kapitel 6; Frågor och svar på vad som händer 

 efter SPIMFAB.

Kapitel 2 och 3 är tänkt att vara en objektiv beskriv

ning av SPIMFAB. Kapitel 4 och 5 är sammanställ

ningar av vad som kommit fram i utvärderingen av 

arbetet och innehåller i delar tolkningar av under

laget. Med den här uppdelningen kan det finnas 

en del upprepningar mellan avsnitten, men också 

en del hänvisningar i senare kapitel tillbaka till 

 tidigare.

I bilagor till rapporten finns ytterligare material 

i form av exempel från typiska projekt, underlags

material, beskrivning av riskkategorisering, ord 

och begreppsförklaring, resultat från enkätunder

sökningen och en lista över de fastigheter som har 

undersökts.
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SPIMFAB:S ARBETE HAR PÅGÅTT i 17 år och föregicks 

av bland annat förhandlingar och avtalsskrivning 

mellan de medverkande bolagen. Historiken med 

bensinstationer är förstås längre än så. I detta ka

pitel ges en kort historisk tillbakablick och där

efter en beskrivning av arbetet inför bildandet av 

 SPIMFAB.

2.1 Historisk tillbakablick
Bilismen gjorde sitt intåg i Sverige mot slutet av 

1800talet. Inledningsvis såldes drivmedlen på fat 

från apotek och kemikalieaffärer. Petroleumpro

dukterna var av varumärket Standard Oils, och 

importerades till Sverige från USA av mindre gros

sistfirmor. Det första svenska oljebolaget, Krooks 

Petroleum & Olje AB, bildades 1896. Snart däref

ter ökade antalet oljebolag och försäljare. Med de 

första pumpanordningarna förvarades bensinfaten 

ofta ovan jord (Öhberg, 2007).

Bilismen ökade efter hand och med det även an

talet försäljningsställen. Under 1900talets första 

hälft kom en uppsjö av nya varumärken, till exem

pel BP, Nynäs, Gulf, Esso, Caltex, Shell och OK. Van

ligtvis såldes då bensinen från en enstaka pump 

utanför speceributiker, kiosker, cykelverkstäder, 

färgaffärer, garage, verkstäder m.m. Först under 

1930talet uppfördes renodlade servicestationer. I 

slutet av 1930talet var antalet bensinförsäljnings

ställen i Sverige som störst med drygt 12 300 styck

en. Under kriget ransonerades bensinen och anta

let försäljningsställen minskade (Öhberg, 2007).

I början av 1960talet ökade säkerhetskraven 

och cisternerna måste grävas ner. Då var cisterner

na fortfarande relativt små med volymer på ca 3 

till 10 m3, jämfört med dagens cisterner som rym

mer ca 30 till 50 m3. På 1960 och 1970talet kom 

den stora nedläggningsvågen av bensinstationer 

orsakat av bland annat nya vägsträckningar med 

motorvägar, större kapacitet hos nyare stationer 

och oljekrisen på 1970talet. Kvar blev därefter ca 

4 500 bensinstationer. Förändrade förutsättningar 

och krav har därefter lett till att antalet bensin

stationer minskat ytterligare och idag finns knappt 

3 000 stationer i drift.

1981 skapade drivmedelsbolagen, tillsammans 

med branschorganisationen Svensk Bensinhan

del, Petroleumhandelns Trygghetsfond. Till denna 

fond avsattes 1 öre per liter bensin för att underlät

ta nedläggning av bensinstationer. De bensinhand

lare som frivilligt stängde sina stationer kunde då 

ansöka om pengar, dels för att sanera efter verk

samheten och dels som en ekonomisk ersättning. 

Trygghetsfonden lades ner i mitten av 1990talet 

på grund av ändrad konkurrenslagstiftning (Svensk 

Bensinhandel, 2014).

Fram till 1990talets mitt var det vid nedläggning 

av bensinstationer fortfarande relativt vanligt att 

sanering enbart utfördes genom att ett ackrediterat 

företag rengjorde och sandfyllde cisternerna. Sand

fyllningen syftade bland annat till att cisternen 

skulle tåla belastning ovanifrån. Under 1990 talet 

började dock även omkringliggande mark att 

under sökas vid avveckling av bensinstationer. 

Via Petroleumhandelns Trygghetsfond genomför

des drygt 500 saneringar, varav merparten under 

 perioden 1990 till 1995 (Svensk Bensinhandel, 

2014). Flera av dessa platser återkom SPIMFAB till 

senare för komplettering av saneringsåtgärderna.

Många av de stationer som är i drift idag har va

rit i drift under lång tid. Med nya miljökrav har 

de äldre anläggningarna anpassats. Med de ökade 

säkerhetskrav som kom 1995 infördes bland annat 

krav på spillzoner och andra försiktighetsåtgärder. 

Detta innebär att de nyare bensinstationerna mer 

sällan är förorenade.

2.2 Förarbeten och avtal
Under 1990talets mitt insåg drivmedelsbolagen 

att den kommande miljöbalken (SFS, 1998) skulle 

kunna ge komplicerade rättsfall gällande ansvar 

för nedlagda och kommande nedläggningar av 

bensinstationer. Samtidigt fanns inte längre Trygg

hetsfonden som kunde ge tidigare stationsägare 

stöd. Hittills var den verksamhetsutövare som för

orenat marken ansvarig, även om verksamheten 

hade upphört. Med miljöbalken skulle det ändras 

till att efterbehandlingsansvaret kunde riktas mot 

såväl nuvarande som tidigare verksamheter. I an

dra hand skulle fastighetsägaren kunna få ett an

svar. Problemet med ansvarsfrågan för verksamhet 

med bensinförsäljning var att det finns en mängd 

olika varianter av återförsäljar, leverantörs, upp

låtelse, ägar och hyresavtal. Bolagen bedömde 

att det skulle bli mycket komplicerat att för varje 

enskild station utreda vem som hade det faktiska 

efterbehandlingsansvaret.

I Danmark fanns organisationen Oliebranchens 

Miljøpulje (OM), som hade bildats 1992 med syftet 

att drivmedelsbolagen i Danmark skulle ta ett soli

dariskt ansvar och gemensamt arbeta med under

sökning och sanering av nedlagda bensinstationer 

(OM, 2013). Även drivmedelsbolagen i Finland har 
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tagit ett liknande solidariskt ansvar för att sane

ra sina nedlagda förorenade bensinstationer. Där 

bildades Soili Programme 1996 (Soili, 2014).

Med danska OM som förebild tog drivmedels

bolagen i Sverige våren 1995 upp en diskussion om 

en motsvarande svensk organisation. Syftet var att 

identifiera, inventera, riskkategorisera, undersöka 

och vid behov sanera fastigheter med nedlagda 

bensinstationer, oavsett vem som ägt fastigheten 

eller bedrivit försäljning på fastigheten. På så sätt 

skulle bolagen kunna undvika kostsamma och svå

ra ansvarsutredningar.

Svenska Petroleum Institutet (SPI, numera SPBI) 

och nio drivmedelsbolag undertecknade den 6 juni 

1996 ett konsortialavtal, med överenskommelse 

om att stifta ett aktiebolag med föreslaget namn 

SPI Miljösaneringsfond AB (SPIMFAB). Samtliga ak

törer hade aktier i bolaget, varav SPI (numera SPBI) 

flertalet. Mycket tid lades på att formulera avtalet 

innan det undertecknades och avtalet har visat sig 

vara starkt. Inget bolag har lämnat projektet un

der dess genomförande (men köp och namnänd

ringar har förekommit). Drivmedelsbolagen som 

ursprungligen skrev under var:

●● Svenska Statoil AB

●● AB Svenska Shell

●● Kuwait Petroleum Svenska AB

●● Preem Petroleum AB

●● OK Försäljnings AB

●● Du Pont Conoco Nordic AB

●● Norsk Hydro Olje AB

●● AB Svenska UnoX

●● Skandinaviska Bensin AB dinX

Avtalet möjliggjorde att bolag som i övrigt är kon

kurrenter kunde sitta i samma styrelse och gemen

samt driva projektet. Med ett gemensamt ansvar 

för samtliga stationer behövde ansvarsfrågan för 

enskilda objekt inte hanteras. Arbetet har istället 

kunnat drivas effektivt utan juridiska tvister om 

ansvar. I maj 1997 godkände Konkurrensverket 

aktiebolaget SPIMFAB, och samarbetet mellan driv

medelsbolagen kunde påbörjas. (Ljung, 2013).

Den 6 mars 1997 träffade SPI (numera SPBI), Na

turvårdsverket och Sveriges Kommuner och Lands

ting en överenskommelse om att samarbeta i ett 

Saneringsråd. Även Svensk Bensinhandel utsåg en 
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representant, och blev därmed en part i rådet. Syf

tet var att godkänna SPIMFAB:s förslag till priorite

ring av bensinstationer för respektive verksamhets

år. SPIMFAB har därefter genomfört det praktiska 

arbetet med att undersöka och vid behov sanera 

nedlagda bensinstationer.

Under årens lopp har omorganisationer skett 

inom och mellan drivmedelsbolagen. Våren 2014 

bestod SPIMFAB:s ägarföretag av SPBI och sju driv

medelsbolag (Statoil Fuel & Retail Sverige AB, ST1 

Energy AB, ST1 Sverige AB, OKQ8 AB, Preem AB, 

QStar försäljning AB och Skandinaviska Bensin AB 

dinX).

2.3 Omvärldsförändringar och 
trender under projekttiden
Under de år som SPIMFAB drivit sin huvudsakliga 

verksamhet (1997–2014) har branschen med un

dersökningar och åtgärder av förorenade områden 

utvecklats mycket. Samma år som SPIMFAB bild

ades, 1997, kom de första svenska riktvärdena för 

förorenad mark (Naturvårdsverket, 1997). Bara ett 

år senare gav SPI (numera SPBI) och Naturvårdsver

ket ut branschspecifika riktvärden och vägledning 

(Naturvårdsverket, 1998). SPIMFAB:s eget arbete 

har lett till ett vedertaget tillvägagångssätt för un

dersökning och sanering av bensinstationer. Även 

andra faktorer i samhället har påverkat projektet. 

Exempel på omvärldsförändringar och trender un

der projekttiden är:

●● Miljöbalkens införande 1999. Det var vetskapen 

om att denna var på väg med förtydliganden om 

ansvaret för föroreningar i mark, som var en av 

drivkrafterna till att bilda SPIMFAB.

●● Hela branschen med undersökningar och 

åtgärder av förorenade områden har utvecklats 

parallellt med SPIMFAB, exempel på detta är:

 – Det statliga anslaget för undersökning och 

åtgärder av förorenade områden där ansvar 

saknas har tillkommit.

 – Det huvudsakliga vägledningsmaterialet från 

Naturvårdsverket för arbete med förorenade 

områden har tagits fram.

 – Kunskapsuppbyggande insatser från Na

turvårdsverket med programmet Hållbar 

sanering och med kurser inom ämnesområdet 

från Svenska Geotekniska Föreningen (SGF).

 – Antalet konsulter, entreprenörer och mottag

ningsanläggningar har ökat.

●● En tydlig trend hos laboratorierna är att bran

schen har konsoliderats till några få stora in

ternationella laboratorieföretag. Parallellt med 

detta har nya analysmetoder utvecklats och 

laboratoriearbetet automatiserats och rationali

serats. Detta har inneburit säkrare analyser med 

kortare svarstider och lägre priser.

●● Ny lagstiftning om brandfarliga varor har 

införts.

●● Ny lagstiftning om arbetsmiljö vid byggnads 

och anläggningsarbete (AFS 1999:3) har införts, 

och kompletterades 2008 med krav på bygg

arbetsmiljösamordnare samt förtydligande av 

bygg herrens ansvar.



SPIMFAB:s upplägg3
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HÖSTEN 1997 ANSTÄLLDES DEN första personalen till 

SPIMFAB. Direkt vid starten inleddes en pilotom

gång, som omfattade undersökning och sanering 

av några få ur risksynpunkt högprioriterade ben

sinstationer. Den första saneringen påbörjades 

på en f.d. OKstation i Bollmora, Tyresö, med en 

invigningsceremoni den 13 maj 1998 (se Figur 1). 

Fram till och med 2014 har SPIMFAB organiserat 

17 arbetsomgångar. 

I detta kapitel beskrivs avgränsningen och ge

nomförandet av SPIMFAB:s arbete.

3.1 Avgränsning
Enligt konsortialavtalet var SPIMFAB:s ändamål att 

undersöka och vid behov sanera markföroreningar 

på fastigheter där ”detaljistförsäljning av motor

bensin till vägtrafikfordon bedrivits, och där denna 

försäljning upphört under perioden 1 juli 1969 till 

31 december 1994”. Försäljningsstället skulle vida

re ha varit allmänt tillgängligt med huvuddelen av 

försäljningen till allmänheten. Stationer som stängt 

utanför tidsintervallet eller fortfarande var i drift 

omfattades inte av åtgärdsprogrammet. Det gjorde 

inte heller anläggningar som exempelvis båtmack

ar, tankplatser för bussar, lastbilar eller taxi, diesel 

och oljedepåer eller cisterner för eldningsolja.

Tidsperioden 1 juli 1969 – 31 december 1994 

 valdes av följande skäl:

●● 1 juli 1969 – Ett stort antal bensinstationer 

lades ner i samband med att miljöskyddslagen 

(SFS, 1969) trädde i kraft.

●● 31 december 1994 – Diskussionerna mellan 

bolagen om att ta ett solidariskt ansvar inleddes 

 våren 1995. Ett slutdatum sattes därför före 

dessa diskussioner.

Stationer som har stängts efter detta datum har 

drivmedelsbolagen vid behov själva undersökt 

och sanerat. När SPIMFAB bildades 1997 fanns 

det ca  4  000 bensinstationer i drift, jämfört med 

ca 9 000 omkring år 1969/1970. SPIMFAB:s arbete 

har därmed omfattat ca 5 000 stationer. 

3.2 Syfte och mål
Syftet med SPIMFAB:s åtgärdsprogram har varit att 

hantera de ca 5 000 bensinstationer som omfattats 

av programmet. Arbetet har bestått av inventering 

av fastigheterna, utvärdering enligt de markkvali

tetskrav som fastställts samt vid behov markunder

sökning och eventuell sanering. Detta har utförts 

oavsett vem som varit fastighetsägare eller vem el

ler vilka som har bedrivit försäljning på stationen, 

respektive levererat bensinen. 

Målet har varit att på ett effektivt sätt kartlägga 

efterbehandlingsbehovet för anläggningarna och 

vid behov åtgärda föroreningarna. Med upplägget 

avsåg man att nå en ekonomiskt effektiv organi

sation som utan juridiska processer skulle kunna 

åtgärda många fastigheter under relativt kort tid.

3.3 Finansiering
Den årliga kostnaden för SPIMFAB:s arbete har 

uppgått till knappt 100 miljoner kronor. Av SPIM

FAB:s aktieägare är det drivmedelsbolagen som 

gemensamt har finansierat alla kostnader. Under

sökningar och saneringar har därmed varit helt 

kostnadsfria för fastighetsägarna. Drivmedelsbola

gen har fördelat kostnaderna i förhållande till årlig 

försäljningsvolym av bensin.

SPIMFAB är inte en traditionell fond, namnet SPI 

Miljösaneringsfond AB till trots, utan ett aktiebo

lag, som arbetar på uppdrag av ägarna.

3.4 Organisation
SPIMFAB har under hela verksamhetsperioden en

dast haft ett fåtal anställda. Det har funnits en VD, en 

teknisk chef, tre projektledare, en  miljökoordinator, 

Figur 1 ”STOCKHOLM 13 MAJ 98 Anders Linder (s), kommunalråd i Tyresö, 
 miljöminister Anna Lindh och Bengt Westerberg, ordförande i SPI miljösanerings-
fond tar första spadtaget vid reningen av den nedlagda OK-macken vid Siklöje-
vägen 1 i Tyresö. Det är oljebolagens gemensamma miljösaneringsfond, SPIMFAB, 
som ansvarar för reningen. Under de närmaste åren skall tusentals gamla bensin-
stationer över hela landet undersökas och renas. Macken i Tyresö är den första som 
renas i mellansverige.” (TT Nyhetsbyrån).
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en ekonomichef och en ekonomiassistent. Under 

de första verksamhetsåren fanns även några till

fälligt anställda som arbetade med att nyregistrera 

fastigheter. Under SPIMFAB:s två sista verksam

hetsår har bemanningen varit mindre. 

SPIMFAB:s styrelse har haft det yttersta ansvaret 

och har bestått av representanter från ägarföre

tagen, det vill säga SPBI och drivmedelsbolagen. 

SPBI har som största aktieägare suttit som ordfö

rande. Styrelsen har sammanträtt fyra gånger per 

år. Saneringsrådet (SPBI, Naturvårdsverket, SKL 

och Svensk Bensinhandel) har funnits till stöd för 

SPIMFAB. Saneringsrådet har inför respektive verk

samhetsår diskuterat och godkänt SPIMFAB:s för

slag till åtgärdsarbete och prioritering av undersök

ningar. Diskussion om arbetsmetoder och liknande 

har också förts i rådet.

De tre projektledarna har ansvarat för var sitt 

geografiskt område, södra, mellersta och norra 

 Sverige. De har varit stationerade på var sitt lo

kalkontor och har planerat och styrt de projekt 

som varit aktuella inom respektive region.  Var

je projektledare har hanterat ca 100 projekt per 

arbetsomgång. Projektledarna har bland annat 

handlat upp konsulter och entreprenörer för un

dersökningar och åtgärder, haft kontakterna med 

tillsynsmyndigheterna och skrivit avtal med fastig

hetsägarna. I Figur 2 visas SPIMFAB:s organisation.

3.5 Avtal och styrdokument
Under hela SPIMFAB:s verksamhetstid har det fun

nits avtal och styrdokument för verksamheten. 

Några av de centrala har varit avtalen med fastig

hetsägare, kvalitetsmanualen samt ramavtal med 

leverantörer.

3.5.1 Fastighetsägaravtal
För att kunna undersöka eller åtgärda ett objekt 

har krävts ett godkännande från fastighetsäga

ren, eftersom arbetet varit ett frivilligt initiativ 

utan myndighetskrav. SPIMFAB och fastighetsäga

ren har tecknat ett särskilt avtal där tillträdet har 

reglerats och SPIMFAB tagit på sig att utan några 

kostnader för fastighetsägaren genomföra under

sökningar och vid behov åtgärder. Om det vid sa

neringen har upptäckts föroreningar som spridits 

utanför tomtgränsen har saneringen fullföljts efter 

överenskommelse mellan grannfastighetens ägare 

och SPIMFAB. Efter åtgärden har SPIMFAB åter

ställt fastigheten till ursprungligt skick. 

I varje arbetsomgång har det varit några fastig hets

ägare som valt att inte teckna avtal med  SPIMFAB. 

Lab

Saneringsrådet Svenska Petroleum & 
Biodrivmedel Institutet

Projektledare

Konsulter och entreprenörer
NORRA SVERIGE

Konsulter och entreprenörer
MELLERSTA SVERIGE

SPIMFAB

Representanter från 
drivmedelsbolagen

STYRELSE

Konsulter och entreprenörer
SÖDRA SVERIGE

Figur 2 SPIMFAB:s organisation och SPBI.
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Anledningarna till detta har exempelvis varit att 

fastigheten redan blivit sanerad av annan aktör, 

bensinstationen varit i drift eller stängt utanför 

SPIMFAB:s tidsintervall eller att fastighetsägaren av 

annat skäl har avstått från att teckna avtal. 

Hösten 2011 bestämdes att göra ett sista försök 

med att få in avtal från de fastighetsägare som dit

tills inte tecknat avtal (266  stycken), bland annat 

med bedömningen att flera fastigheter hade hun

nit byta ägare. Resultatet blev gott och totalt är det 

endast i ett sextiotal fall som fastighetsägare valt 

att inte teckna avtal. De allra flesta fastighetsägare 

har sett det positiva med att få sin fastighet under

sökt och vid behov sanerad.

Fastighetsavtalet är en värdehandling som ska 

följa med fastigheten vid eventuell försäljning. En 

del fastighetsavtal är inskrivna i fastighetsregistret. 

3.5.2 Kvalitetsmanualen
SPIMFAB:s föregångare i Danmark (OM) hade en de

taljerad kvalitetsmanual för sitt arbete (OM, 2013). 

Under uppstartsarbetet köpte SPIMFAB denna och 

översatte den till svenska. Jurister såg över inne

hållet så att det överensstämde med svenska för

hållanden och lagstiftning. Detta blev  SPIMFAB:s 

Kvalitetsmanual som har fungerat som en arbets

instruktion för personal, konsulter, laboratorier 

och entreprenörer (SPIMFAB, 1998–2013).

Den första versionen av Kvalitetsmanualen pub

licerades 1998, i ett lösbladssystem. 2006 omarbeta

des manualen till pdfformat, åtkomlig för berörda 

via SPIMFAB:s hemsida. Avsnitten i manualen har 

därefter uppdaterats någon eller några gånger varje 

år, bland annat med anledning av ny eller ändrad 

lagstiftning. Till exempel reviderades manualen 

2009 på grund av nya arbetsmiljöregler.

3.5.3 Ramavtal med leverantörer
SPIMFAB har under hela sin verksamhetsperiod 

haft ramavtal med ett flertal miljökonsultföretag 

för undersökningar av förorenade områden och 

med ackrediterade laboratorier för analyser av jord 

och vatten. Antalet konsultavtal har varierat mel

lan 11 och 15 stycken, och antalet avtal med labo

ratorier mellan 4 och 6. Konsulterna har tilldelats 

vilket laboratorium de skulle arbeta med.  Avtalen 

har varit tvååriga och löpte från 1 juli till 30 juni 

för att passa in med årscykeln för  SPIMFAB:s arbets

omgångar. Upphandling av nya avtal har därför 

gjorts vartannat år.

Ramavtal har även tecknats med entreprenö

rer och behandlingsanläggningar för förorenad 

jord, båda generellt så geografiskt nära objekten 

som möjligt. För mer specialiserade åtgärder, till 
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exempel in situbehandlingar, stöttade konsulter i 

entreprenadupphandlingen. Vid genomförandet 

av saneringsåtgärderna har miljökonsultföretagen 

utfört SPIMFAB:s miljökontroll.

3.6 Anmälan och registrering
När SPIMFAB startade informerades alla drivme

delsbolag och miljökontor om projektet. De upp

manades att identifiera stationer som passade in på 

SPIMFAB:s kriterier (beskrivna i avsnitt 3.1) i sina 

respektive drivmedelsbolag eller kommuner och 

anmäla dem till SPIMFAB. För att nå ut även till de 

enskilda stationsägarna så spreds informationen 

via broschyrer som lades ut på bensinstationernas 

kassadiskar. Information gick också ut till bensin

handlarna via Svensk Bensinhandel. Allmänheten 

nåddes via media då SPIMFAB blev uppmärksam

mat i tidningarna. Sista anmälningsdatum sattes 

till 31 december 1999. Inledningsvis var det få an

mälningar som kom in. Det berodde främst på att 

anmälningsblanketten ansågs vara för omständlig 

att fylla i. Mot slutet av 1999 tog SPIMFAB fram en 

förenklad blankett och anmälningarna från kom

munerna strömmade då in. Drivmedelsbolagen 

lämnade hela tiden in sina anmälningar via enkla 

tabeller.

För anmälningar som inte kunde registreras på 

grund av bristfällig information (t.ex. avsaknad 

av uppgifter om nedläggningsår, fastighetsbeteck

ning eller rätt gatuadress) arbetade SPIMFAB själva 

aktivt med att hitta kompletterande information. 

Sökning skedde bland annat i äldre telefonkata

loger, kommunarkiv, flygbilder och genom in

tervjuer med personer med god lokalkännedom. 

Målet var att så många som möjligt av objekten 

skulle kunna registreras och undersökas. Drivme

delsbolagen och miljö kontoren bereddes själva 

möjlighet att komplettera informationen i de fall 

den var bristfällig.

Efter att sista anmälningsdatum passerat fanns 

det fortfarande bensinstationer som inte hade an

mälts, trots att de uppfyllde kriterierna. Styrelsen 

beslöt då att ta emot efteranmälningar, under vissa 

förutsättningar. Mer detaljerad information krävdes 

och objekten skulle godkännas av styrelsen innan 

utredningarna påbörjades. För att hinna planera in 

samtliga objekt senast i samband med den sista un

dersökningsomgången hösten 2013 sattes stoppda

tum för efteranmälningar till 31 oktober 2012.

3.7 Prioritering
De anmälda före detta anläggningarna har risk

kategoriserats enligt ett särskilt framtaget system. 

Naturvårdsverkets metodik för riskklassning enligt 

MIFOmodellen (Naturvårdsverket, 1999) var för 

grov för att skilja olika bensinstationer från varan

dra ur risksynpunkt. SPIMFAB:s anpassade riskka

tegorisering omfattade fem delar:

●● Anläggningens beskaffenhet

●● Möjliga föroreningar

●● Markanvändning

●● Skyddsobjekt 

●● Hydrogeologi

Varje del fick en riskpoäng på en skala 1 till 5. Den 

summerade riskpoängen jämfördes sedan med en 

skala där den högsta risknivån motsvarade 25 po

äng. Objekt med hög risk bedömdes ha mellan 18 

och 25 poäng. För objekt där uppgifterna var alltför 

bristfälliga gjordes en schablonmässig riskkatego

risering. För utförligare beskrivning av  SPIMFAB:s 

riskkategorisering se Bilaga 2.

Till och med arbetsomgång 7 prioriterades ob

jekten utifrån risk (de första omgångarna enbart 

utifrån risk, och därefter inkluderades även andra 

objekt som geografiskt låg nära de med hög risk). 

De objekt som hade hög risk enligt riskkategori

seringen undersöktes och åtgärdades vid behov. 

Från omgång 8 var högriskobjekten avklarade och 

SPIMFAB övergick till att enbart hantera objekten 

geografiskt samlat i syftet att effektivisera arbetet.

I de två första omgångarna hanterades 100 res

pektive 200 projekt, samtidigt som rutinerna satte 

sig. Därefter ingick ca 300 projekt i varje arbetsom

gång, fram till de två sista som var uppsamlings

omgångar med återigen stor spridning över landet. 

Den sista omgången genomfördes 

med undersökningar hösten 

2013 och åtgärder våren och 

sommaren 2014. De två sis

ta omgångarna omfattade 

totalt cirka 460 projekt.

3.8 Arbetsgång för 
undersökningar och åtgärder
SPIMFAB:s arbetsomgångar har generellt utförts en

ligt ett systematiskt upplagt program fördelat över ca 

två år. För varje projekt har det första året (som starta

de i september med beslut om nya projekt) gått till att 

teckna avtal med fastighetsägaren, besiktiga objektet 
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och handla upp konsulter m.fl. Dessa moment har 

utförts av SPIMFAB. Under nästkommande höst har 

konsulter utfört den miljötekniska undersökningen 

och rapporterat före årsskiftet. Detta har följts av ett 

möte med tillsynsmyndigheten i januari, där SPIM

FAB och konsulten deltagit. Vid beslut om åtgärd 

har entreprenör handlats upp, normalt av SPIMFAB, 

för genomförande av åtgärden under andra halvan 

av våren och sommaren. Arbetsgångarna har gått i 

varandra, så nästkommande arbetsomgång har på

börjats i september parallellt med att markundersök

ningar i arbetsgången före har pågått.

Utförda undersökningar och saneringsåtgärder 

har följt en branschspecifik arbetsprocess för ben

sinstationer och dieselanläggningar, med utgångs

punkt i Naturvårdsverkets vägledning. Den första 

branschspecifika vägledningen togs fram i samar

bete med Naturvårdsverket i slutet av 1990talet 

(Naturvårdsverket, 1998). När Naturvårdsverket se

dan 2009 förtydligade arbetsprocessen för att välja 

efterbehandlingsåtgärd, tog SPIMFAB fram nästa 

version av branschvägledning (SPBI, 2011). För ut

förligare beskrivning av arbetsprocessen se avsnitt 

C.4 i SPI Rekommendation Efterbehandling av för

orenade bensinstationer och dieselanläggningar 

(SPBI, 2011).

Arbetscykel beskrivs i Figur 3 och arbetsmomen

ten i undersöknings respektive åtgärdsfasen för

klaras närmare i avsnitten 3.8.1 Undersökningsfas 

respektive 3.8.2 Åtgärdsfas.

3.8.1 Undersökningsfas
Följande moment har ingått i undersökningsfasen.

 1. Tecknande av fastighetsavtal 
Fastighetsägarna till de valda stationerna in
formerades om SPIMFAB:s avsikt att undersö
ka deras mark, och ett fastighetsavtal skicka
des över för undertecknande. 

 2. Platsbesök 
SPIMFAB:s projektledare besökte varje fast
ighet efter att fastighetsavtalet hade sänts 
ut. Detta för att skapa sig en uppfattning om 
var installationerna hade funnits på platsen. 
I  detta skede beslutades även om något pro
jekt istället skulle hanteras som ett så kallat 
Cistern upptagningsprojekt (se avsnitt 3.9).

 3. Tilldelning 
När undertecknade fastighetsavtal inkommit 
delades projekten ut till konsultbolagen för 
markundersökningar. Tilldelningen skedde 
geografiskt för ett så effektivt genomförande 
som möjligt.

JAN FEB MAR APR MAJ JUNJUL AUG SEP OKT NOV DEC

Markundersökning, samt
cisternupptagningsprojekt

Saneringsrådet:
prioritering av objekt

Info till miljökontorenUtskick av 
fastighetsavtal till 
prioriterade objekt

Möte 1 med 
miljökontoren

Tecknande av fastighetsavtal och platsbesök på alla prioriterade objekt

Tidplan & Upphandling av 
entreprenör inför åtgärder

MU/CU-budget Åtgärdsbudget

Nytt ramavtal konsulter och lab

Utdelning av projekt
till konsulterna

Åtgärder (saneringar 
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Figur 3 SPIMFAB:s arbetscykel från prioritering till avslut.
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 4. Historisk utredning 
Konsulten inledde med att sätta sig in i 
bakgrund och historia. Tillgängligt material 
från anmälan kompletterades med ytterligare 
information om så behövdes. Informations
källor var exempelvis gamla tillståndshand
lingar i kommunens arkiv, nuvarande eller 
tidigare fastighetsägare, ritningar, gamla flyg
bilder, fotografier, kartor och intervjuer med 
f.d. anställda eller personer i grannskapet.

 5. Provtagningsplan 
Baserat på bakgrundsinformationen upprät
tades en provtagningsplan, som visade var 
på fastigheten provtagningen skulle utföras. 
Bensinstationsfastigheter är vanligen små och 
väl avgränsade. Eventuella föroreningar upp

kommer generellt kring cisterner, 
pumpar, vid påfyllningsplatsen 
och eventuell smörjgrop. Mark

provtagningarna utfördes vanligen 
riktad till dessa platser. Grundvat

tenprovtagning utfördes generellt 
nedströms fastigheten.

 6. Underrättelse 
Innan fältarbetet påbörjades underrättades 
fastighetsägaren och kommunen om tiden för 
arbetet.

 7. Undersökning i fält 
Konsulten tog jord och grundvattenpro
ver för att undersöka förekomst av för
oreningar i marken. Proven analyse
rades med fält analysinstrument. I 
vissa fall när bakgrundsmaterial 
saknades utfördes geofysiska 
undersökningar med exem
pelvis metall detektor, ge
oradar eller sondering, 
för att undersöka var 
even tuella kvarvarande 
installationer låg.

 8. Laboratorieanalys 
Efter fältarbetet gjordes ett urval av jord och 
grundvattenprover baserat på fältanalysresultat 
och övriga intryck. De utvalda proverna sändes 
till ackrediterat laboratorium för analys.

 9. Riskbedömning 
Konsulten utvärderade föroreningssituationen 
och en riskbedömning utfördes. Om  marken 
var så förorenad att åtgärder bedömdes nöd
vändiga utarbetades förslag till åtgärdsmål. 
För riskbedömningen fanns vägledning och 

riktvärden att följa från 1998 och framåt 
(Naturvårdsverket, 1998), (Kemakta, 
2004b), (Kemakta, 2006) och (SPBI, 
2011). Innan dess användes metodik 
och riktvärden från andra länder vid 
bedömningarna.

10. Undersökningsrapport 
Resultaten från undersökningen och riskbe
dömningen samt förslag till åtgärder samman
ställdes i en Markundersökningsrapport.

11. Möte med beslut om fortsättning eller avslut 
Efter undersökningen hölls ett möte mellan 
konsulten, SPIMFAB:s projektledare, kommu
nens miljökontor (tillsynsmyndigheten) och 
fastighetsägaren. Konsulten presenterade 
undersökningsresultatet och eventuellt 
åtgärdsbehov. Vidare fastställdes en 
handlingsplan för hur eventuell åtgärd 
skulle genomföras och vilka åtgärds
mål som skulle uppnås. Om inget åt
gärdsbehov fanns avslutades projektet.  

3.8.2 Åtgärdsfas
Följande moment ingick i åtgärdsfasen, för de pro

jekt där åtgärder var motiverade. I Bilaga 1 finns 

fyra olika projektexempel, som ytterligare illustre

rar utfört arbete.

 1. Beslut om åtgärdsmetod 
När åtgärdsbehov hade fastställts återstod att 
välja åtgärdsmetod. Det vanligaste har varit 
att gräva bort den förorenade jorden och 
ersätta den med ren. Den förorenade jorden 
har transporterats till en godkänd behand
lingsanläggning för omhändertagande. Om 
föroreningarna har varit utbredda över ett 
större område, framförallt i grundvattnet, 
eller trängt in under byggnader har i flera fall 
behandling av föroreningarna skett på platsen 
med så kallade in situmetoder. 

 2. Entreprenadupphandling 
När åtgärdsmetod bestämts handlades 
entreprenaden upp. En förfrågan skickades 
ut till lämpliga entreprenörer, i första hand 
med geografisk närhet till aktuellt objekt. För 
schaktentreprenaderna handlade det oftast 
om upphandling av en utförandeentreprenad, 
medan formen totalentreprenad användes för 
in situprojekten. Inkomna anbud utvärderades 
och kontrakt skrevs med den mest lämpade 
entreprenören för varje projekt. Därefter 
påbörjades åtgärdsarbetet.
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 3. Beställarens kontroll 
Oavsett entreprenadform följdes arbetet upp 
av SPIMFAB:s anlitade konsult. Konsulten 
kontrollerade genomförandet och tog prover 
för att verifiera att föroreningarna avlägsna
des och att åtgärdsmålen uppfylldes. Kontakt 
med tillsynsmyndigheten och fastighetsägaren 
skedde regelbundet.

 4. Återställning av markytor 
När åtgärdsmålen hade uppnåtts ställdes 
mark ytorna iordning och en slutbesiktning av 
entreprenaden utfördes. Eventuella fel rätta
des till av entreprenören.

 5. Projektavslut 
Hela projektet betraktades som avslutat efter 
att åtgärdsarbetet genomförts och tillsynsmyn
digheten beslutat om avslut av ärendet.

 6. Uppföljning 
SPIMFAB följde upp åtgärderna genom att kon
sulten brevledes frågade fastighetsägaren om 
allt på fastigheten såg bra ut, först ett år efter 
avslutad åtgärd och därefter efter ytterligare ett 
år (innan garantitiden för entreprenaden gick 
ut).

3.9 Cisternkontroller och 
cisternupptagning
Cisternkontroller (CK) har utförts på fastigheter 

där marken bedömts vara ren efter undersökning 

och riskbedömning, men intyg har saknats på att 

cisternerna blivit rengjorda och sandfyllda vid ned

läggning av bensinstationen. För att säkerställa att 

inga föroreningar fanns kvar i cisternerna grävde 

SPIMFAB fram och kontrollerade cisternerna. Cister

nerna har ofta legat kvar, ibland med kvarlämnad 

petroleumprodukt. Vid behov rengjordes de och 

transporterades till destruktion. Om cisternen var 

rengjord och sandfylld lämnades den kvar i marken.

Cisternupptagningsprojekt (CU) har varit en åt

gärdsvariant som genomförts i samband med fält

undersökningen. Detta har skett på fastigheter där 

verksamheten har varit liten, vanligtvis små lant

handlare, och förhandsinformation visat att det 

bara har funnits en eller två cisterner. Beslut har 

då redan innan undersökning tagits om att ta upp 

cisternerna och i samband med detta har några 

prover tagits på andra delar av fastigheten. Cister

nerna har rengjorts och transporterats till destruk

tion. Om resultatet från proverna i marken har 

visat på ett saneringsbehov har åtgärden utförts i 

samband med cisternupptagningen. 

3.10 Dokumentation och databas
För att hantera och få en god överblick över de mer 

än 5 000 registrerade bensinstationerna har en da

tabas tagits fram för ändamålet. I den har uppgifter 

om varje projekt lagrats. Här finns bland annat in

formation om adress, koordinater, ägare, varumär

ke, anläggningens beskaffenhet, riskkategorisering, 

markanvändning, möjliga föroreningar, eventuella 

skyddsobjekt, projektstatus, analysresultat för vat

ten och jord från markundersökningen samt do

kument i pdfformat. De dokument som generellt 

har tagits fram i varje SPIMFABprojekt har varit en 

mark undersökningsrapport, ett mötes protokoll samt 

tillsynsmyndighetens skriftliga beslut efter slutfört 

projekt (benämnt miljögodkännande). För de pro

jekt som har åtgärdats finns även en åtgärdsrapport. 

Förutom att dokumenten finns lagrade i projektdata

basen, har de även arkiverats i pappersformat.

SPIMFAB:s projektledare har i databasen löpande 

lämnat uppdaterad statusinformation om alla på

gående projekt. Analysresultaten har rapporterats 

till SPIMFAB av konsulterna via en digital applika

tion. Access till databasen har SPBI, drivmedelsbo

lagen, Naturvårdsverket och länsstyrelserna.

Tömning och rengö-
ring av produktfylld 
cistern via ADR-bil.
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3.11 Övrigt arbete
Utöver de årliga undersökningarna och åtgärderna 

som projektledarna har ansvarat för har SPIMFAB 

gjort en rad andra insatser, varav de viktigaste be

skrivs nedan.

3.11.1 Utvecklingsprojekt och 
branschrelaterade publikationer
SPIMFAB har under årens lopp tagit fram egna 

eller deltagit i andras arbete med olika bransch

relaterade publikationer. Syftet med dessa har 

varierat. Vissa har exempelvis tagits fram för att 

det tidigare saknades vägledande riktlinjer inom 

branschen, andra har tagits fram för att underlät

ta kommunikationen med tillsynsmyndigheterna 

och några har varit utvecklingsprojekt. Följande 

rapporter avses:

●● SPBI:s Rekommendation Efterbehandling av 

förorenade bensinstationer och dieselanlägg

ningar. Arbetet påbörjades 2009 som en följd av 

Naturvårdsverket nya vägledningar om föro

renade områden. Syftet var att underlätta för 

myndigheter och konsulter vid undersökningar 

och åtgärder av förorenade bensinstationer 

(SPBI, 2011).

●● SPIMFAB:s Kvalitetsmanual, löpande uppdate

ringar 1998–2013 (SPIMFAB, 19982013).

●● Blystatistik inom SPIMFAB:s åtgärdsprogram 

(SPIMFAB, 2009).

●● Förslag på analyser av aromatiska ämnen i jord 

och grundvatten vid bensinstationer (Kemakta, 

2008a).

●● Möjlighet att detektera bly från blyad bensin 

(Kemakta, 2008b).

●● Riktvärden för ämnen i grundvatten vid bensin

stationer (Kemakta, 2006).

●● Åtgärdslösningar – erfarenheter och tillgängliga 

metoder, en rapport inom Naturvårdsverkets 

kunskapsprogram Hållbar Sanering som SPIMFAB 

tog fram tillsammans med konsulter och Umeå 

universitet. Ett urval av de projekt som SPIMFAB 

åtgärdat beskrivs (Naturvårdsverket, 2006).

●● Naturlig självrening av oljeprodukter i mark 

och grundvatten. Tillsammans med Formas 

och SGI genomfördes två pilotprojekt för att 

undersöka hur naturlig självrening av oljepro

dukter fungerar i svenska markförhållanden 

(SGI, 2004b).

●● Miljöegenskaper hos vissa tillsatsämnen i blyad 

bensin (Kemakta, 2004a).

●● Förslag på riktvärden för ämnen i grundvatten 

vid bensinstationer (Kemakta, 2004b).

●● ITMrapporter avseende analysmetod för petro

leumkolväten (ITM, 2003) m.fl.

●● Förslag till riktvärden för förorenade bensin

stationer (Naturvårdsverket, 1998).

3.11.2 Extern kommunikation och 
kunskapsutbyte
SPIMFAB:s hemsida har under hela projekttiden 

uppdaterats med projektstatistik, samt informa

tion om hur undersökningar och åtgärder går till. 

Hemsidan avvecklas i och med SPIMFAB:s avslut, 

och kvarstår därefter som undersida på SPBI:s hem

sida (www.spbi.se), men med begränsad informa

tion. 

En informationsbroschyr togs fram inför starten 

1997. Syftet med denna var att sprida information 

till främst miljömyndigheterna och fastighetsägar

na om vad SPIMFAB:s åtgärdsprogram innebar och 

hur det praktiska arbetet skulle gå till. Broschyren 

har uppdaterats några gånger och den sista versio

nen trycktes i september 2011. I kommunikations

syfte har SPIMFAB vidare i princip varje år arrang

erat teknikseminarier för miljömyndigheterna, 

drivmedelsbolagen och sina samarbetspartners. 

Syftet med dessa har varit att informera om verk

samheten samt eventuella förändringar av till ex

empel riktvärden, lagstiftning eller provtagnings

Figur 4 Analys på 
ett av SPIMFAB:s 
anlitade laboratorier.
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teknik. Under verksamhetsperioden har SPIMFAB 

också utbytt erfarenheter med de nordiska motsva

righeterna OM (Danmark) och Soili (Finland), vid 

nordiska möten en gång per år.

SPIMFAB har generellt varit en aktiv aktör bland 

annat genom att sprida kunskap om undersök

ningar och åtgärder av förorenad mark med före

läsningar på högskolor och konferenser. SPIMFAB 

har också granskat och lämnat synpunkter på 

branschrelaterade remisser från exempelvis Natur

vårdsverket och Svenska Geotekniska Föreningen.

3.11.3 Uppföljning av analyser och analys-
metoder
I den första branschvägledningen lämnades stora 

friheter beträffande upplägg och val av analyser 

(Naturvårdsverket, 1998). Det resulterade i stora 

variationer i analysresultat. För att få ett enhetligt 

sätt att analysera kolväten i jord och vattenprover 

tog SPIMFAB fram en tilläggsinstruktion för ana

lyser, som lades in i Kvalitetsmanualen. Instruk

tionen har därefter uppdaterats vartefter analys

metodiken har förbättrats och den senaste finns i 

branschrekommendationen från 2011 (SPBI, 2011).

Med anledning av de stora variationerna i ana

lysresultat under de första åren genomförde SPIM

FAB under åren 2003 till 2011, i samarbete med 

Institutionen för tillämpad miljövetenskap vid 

Stockholms universitet (ITM), totalt nio provnings

jämförelser mellan anlitade laboratorier. Prov

ningsjämförelserna har visat att analysmetoder 

och precision i resultaten har utvecklats med tiden 

(Figur 4). Respektive provningsjämförelse finns 

redovisad i ITMrapporter på ITM:s hemsida (ITM, 

2014).

I samband med att freon förbjöds 2003 övergick 

laboratorierna från en IRmetod för petroleumäm

nen i grundvatten till analys med GCMSmetodik. 

Eftersom Naturvårdsverket/SPI:s då gällande för

slag till riktvärden byggde på IRteknik tog Kemakta 

Konsult fram nya anpassade riktvärden på uppdrag 

av SPIMFAB (Kemakta, 2004b). Riktvärdena revide

rades 2006 (Kemakta, 2006) och finns även integre

rade i SPBI:s Rekommendation Efterbehandling av 

förorenade bensinstationer och diesel anläggningar 

(SPBI, 2011). På uppdrag av SPIMFAB förfinade ana

lyslaboratoriet ALcontrol GCMS metoden (Kemak

ta, 2008a) och (SPIMFAB, 19982013).

När Naturvårdsverket publicerade reviderade 

generella riktvärden för förorenad mark ingick 

petroleumkolväten med olika riktvärden för aro

mater >C10C16 respektive aromater >C16C35. För 

den sistnämnda gruppen fanns inte någon analys

metod framtagen, men krav på analys fanns (fram

förallt i andra sammanhang än bensinstationer). 

SPIMFAB deltog som expert i petroleumkemi i en 

arbetsgrupp som bildades och tog fram en analys

instruktion (SIS, 2010). 

Vid flera tillfällen har diskussioner uppkommit 

om nedbrytbarheten och detekterbarheten av till

satsämnena i blyad bensin (tetraetylbly och dihalo

etaner). För att tydliggöra de kemiska egenskaper

na hos dessa tillsatser togs särskilda skrivelser fram 

(Kemakta, 2004a) och (Kemakta, 2008b). Det finns 

mer att läsa om bly i (SPBI, 2011).

3.11.4 Uppföljning av konsultarbete
För SPIMFAB har det varit viktigt att samarbetet 

mellan konsulterna och laboratorierna har fun

gerat tillfredsställande. Därför har SPIMFAB haft 

rutinen att följa upp samarbetet efter varje arbets

omgång. 

Med anledning av nya säkerhets och arbetsmiljö

regler 2008 utfördes från och med 2010 revision 

avseende konsulternas och entreprenörernas ar

betsmiljö och säkerhetsarbete i åtgärdsfasen. Revi

sionen utfördes av en oberoende konsultfirma för 

att säkerställa att leverantörerna följde avtal och 

regler. Revisionerna visade att reglerna generellt 

följdes väl.



SPIMFAB:s resultat4
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SPIMFAB:S ÅTGÄRDSPROGRAM är ett frivilligt initiativ 

från drivmedelsbranschen. Utöver bolagen själva 

har arbetet även gagnat andra. Fastighetsägarna 

har fått sina fastigheter undersökta och vid behov 

sanerade. Tillsynsmyndigheterna har involverats i 

arbetet, men inte själva behövt driva det. Dessutom 

bör det samlade genomförandet ha lett till positi

va effekter på olika nivåer i samhället, med bland 

annat förbättrad miljö och en större kostnadseffek

tivitet i hanteringen. Detta kapitel sammanfattar 

SPIMFAB:s resultat ur några olika perspektiv.

4.1 Undersökningar och åtgärder
4.1.1 Omfattning
Av de bensinstationer som anmälts till SPIMFAB 

har mer än 5  000 stycken prioriterats för vidare 

hantering. Markundersökningar har utförts på 

4 259 objekt och av dessa har drygt 35 procent el

ler 1 586 stycken inneburit en oacceptabel risk för 

människors hälsa och miljö och därför sanerats. På 

988 objekt var det inte möjligt eller inte relevant 

att utföra undersökningar. Det kunde till exempel 

bero på att ny bebyggelse, vägar eller installationer 

gjorde det omöjligt att undersöka. Vidare visade sig 

en del objekt redan vara väl undersökta och sane

rade, medan andra inte uppfyllde kriterierna för 

att ingå i SPIMFAB:s program. I Tabell 1 visas pro

jektstatistik och i Figur 5 visas de objekt som har 

ingått i SPIMFAB:s program på en karta. 

Vid ett antal stationer har befintliga cisterner 

kontrollerats eller tagits upp. Cisternkontroller 

(CK) har utförts vid totalt 889 av de bedömt rena 

stationerna. Vid 173 av dessa påvisades förorening 

kring cisternen och åtgärd utfördes. Cisternupptag

ningar (CU) har utförts vid 225 av stationerna. Vid 

98 av dessa påvisades föroreningar kring cisterner

na, och åtgärder utfördes. Se även avsnitt 3.9.

Tabell 1 Projektstatistik t.o.m. hösten 2014. Differensen 
mellan antalet registrerade och antalet avslutade projekt 
beror på att 3 projekt återstår att avsluta. 

Status Antal projekt

Registrerade projekt 5 249

Utförda markundersökningar 4 259

Utförda cisternupptagningar1) 225

Avslutade projekt

–  Avslutade efter undersökning2) 2 672

–  Avslutade efter sanering 1 586

–  Avslutade utan undersökning3) 988

Utförda cisternkontroller4) 889

1) Cisternupptagning har utförts i samband med mark-
undersökning och är inräknade i båda posterna.

2) Riskbedömda som acceptabla efter undersökning.

3) Projekt avslutade av ”övriga skäl”: 
• när ny bebyggelse, vägar eller installationer gjort det 

omöjligt att undersöka
• när objektet redan varit väl undersökt och sanerat vid 

nedläggningen av annan aktör
• när fördjupad utredning inför undersökning visat att ob-

jektet inte omfattats av SPIMFAB:s ändamål (avsnitt 3.1) 
eller har dubbelregistrerats i SPIMFAB:s databas

• när fastighetsägaren valt att inte teckna avtal med 
SPIMFAB.

4) Undersökningen har inte påvisat föroreningar, men kvar-
varande cisterner har undersökts.
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 Sanerade bensinstationer
 Undersökta  
bensinstationer

Figur 5 Kartan visar de undersökta och sanerade bensin-
stationerna hos SPIMFAB. Totalt undersöktes 4 259 
bensinstationer och 1 586 av dem sanerades. 

4.1.2 Åtgärdsval schaktsanering
Mer än 95 procent av åtgärderna har varit 

schaktsaneringar med sortering och transport till 

en extern mottagningsanläggning. SPIMFAB:s in

tention var initialt att behandlingsföretagen skul

le behandla jorden på sina anläggningar och att 

den därefter skulle kunna återanvändas i andra 

SPIMFABprojekt. Det fungerade inte, bland annat 

eftersom det var svårt att få acceptans hos mil

jömyndigheterna för arbetssättet. Behandling med 

framförallt biologiska metoder har skett på mot

tagningsanläggningarna, men jorden har inte åter

använts i SPIMFAB:s projekt. I en generell genom

gång av åtgärdsmetoder inom Naturvårdsverkets 

kunskapsprogram Hållbar sanering var efterfrågan 

stor på behandlade massor för sluttäckning av de

ponier (Naturvårdsverket, 2006), vilket troligen till 

stor del varit slutanvändningen även för SPIMFAB:s 

schaktmassor. 

4.1.3 Åtgärdsval in situ-sanering
Den näst vanligaste strategin i SPIMFABprojekt 

har varit in situsaneringar. Med in situ avses meto

der som behandlar den förorenade jorden på plats 

utan föregående uppgrävning. Det kan till exempel 

handla om att tillföra syre eller bakterier för att sti

mulera nedbrytning, eller att pumpa upp och rena 

grundvatten för att sedan återföra det till marken. 

SPIMFAB var tidigt ute med att använda in situ 

metoder. Avtalen med in situentreprenörerna reg

lerade betalning i förhållande till hur de lyckades 

nå uppställda åtgärdsmål. SPIMFAB själva menar 

att detta möjliggjorde för många att få testa sina 

metoder. Många olika entreprenörer testade nya 

metoder, både i pilotskala och i fullskala, under 

SPIMFABprojektets första år. Det gjordes alltifrån 

vattenrening och ventilering till bakteriebehand

ling och enzymbehandling. 

Främst har SPIMFAB använt sig av vakuum

extraktion eller markventilering, men även olika 

former av barriärer och filter. Sammantaget har ett 

40tal stationer åtgärdats med in situbehandling i 

kombination med schaktsanering, och ett 20tal 

stationer har åtgärdats enbart med in situteknik. I 

och med detta är SPIMFAB en av de hittills största 

utförarna av in situsaneringar i Sverige.

Antalet in situprojekt minskade med åren, se Fi

gur 6, och en anledning var att SPIMFAB själva upp

levde att flera projekt misslyckades med att nå åt

gärdsmålen och slutade i schaktsanering. En annan 

förklaring till att schaktsanering valdes framför in 

situ var att det i många fall fanns kvar installationer 

i marken som behövde avlägsnas samt att det var 

önskvärt med snabba åtgärder i de fall som det fanns 

boende på fastigheten. Nästan hälften av SPIMFAB:s 

in situprojekt var lokaliserade i fjällvärlden och i 

de norra landsdelarna. Orsaken till att de utfördes 

som in situprojekt var framförallt långa transport

avstånd, men sannolikt har det kallare klimatet och 

de heterogena moränjordarterna bidragit till att det 

har varit svårt att nå åtgärdsmålen. 
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De flesta in situprojekt tog längre tid att åtgärda 

än vad som i förväg hade uppskattats. Dock har i 

princip alla de 60tal in situprojekt som har startats 

också slutförts. Våren 2014 fanns det endast tre pro

jekt där uppföljning eller åtgärd fortfarande pågick.

I två SPIMFABprojekt testades kontrollerad na

turlig självrening som åtgärdsmetod. De ingick i en 

pilotstudie som SGI ansvarade för (SGI, 2004b). Syf

tet med fältstudierna var att få erfarenhet av hur 

naturlig självrening fungerar i Sverige och vid vil

ka omständigheter metoden kan vara lämplig att 

använda. Se mer i avsnitt 5.5.2.

4.2 Miljö och hälsa 
Om ett område är förorenat och risken med förore

ningarna inte kan accepteras behöver risken mins

kas till en acceptabel nivå för människors hälsa och 

miljön. I den enkätundersökning som genomför

des i SPIMFABprojektets slutfas ställdes frågor om 

positiva respektive negativa effekter som projektet 

har haft. Flest personer nämnde den minskade 

föroreningsmängden som mest positivt respektive 

klimatpåverkan till följd av lastbilstransporter som 

mest negativt, se nedanstående diagram i Figur 

7 och Figur 8. I detta avsnitt redovisas uppnådda 

resultat med SPIMFABsaneringarna, både när det 

gäller avlägsnad föroreningskälla, minskade risker 

på fastigheterna samt minskade risker för skydds

Antal in situ-projekt

ArbetsomgångPI
LO
T 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

0

10

20

Vilken eller vilka av följande negativa effekter av SPIMFAB:s 
efterbehandlingsarbete anser du vara relevanta?

Klimatpåverkan till följd av 
omfattande lastbilstransporter

Upptäckta föroreningar har 
lämnats kvar (efter riskbedömning) 

och kan leda till oro, restriktioner 
eller framtida kostnader

Arbetet har kostat orimligt 
mycket pengar (1,5 miljarder kr) 

i förhållande till miljönyttan

Inga negativa aspekter

Jag vet inte

Annat

0 25 50 75 100%

Figur 8 Sammanställt enkätsvar avseende vilka negativa 
aspekter av SPIMFAB:s efterbehandlingsarbete som är 
relevanta.

Figur 7 Sammanställt enkätsvar avseende hur SPIMFAB:s 
efterbehandlingsarbete bidragit till positiva effekter för 
hälsa och miljö.

0 25 50 75 100%
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förorenad jord har minskat på 

fastigheterna

Belastning på lokala 
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Risken för negativa e�ekter 
på växter och djur har 

minskat lokalt

Risken för negativa 
e�ekter på människor 
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Vilken eller vilka positiva effekter för hälsa och miljö har SPIM-
FAB:s efterbehandlingsarbete bidragit till?

Figur 6 Antal påbörjade in situ-projekt, fördelade per 
arbetsomgång.
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objekt, med fokus på vattenresurser, i omgivning

en. Påverkan från transporter och kvarlämnade 

föroreningar beskrivs sist i avsnittet.

4.2.1 Minskade föroreningskällor
Vid de bensinstationer som SPIMFAB har hanterat 

är det främst bensin och diesel som har distribue

rats. I drivmedlen har olika tillsatsmedel använts 

genom åren för att höja oktantalet och smörja 

motorerna. Bly fasades ut som tillsatsmedel i ben

sin under en tioårsperiod, innan det förbjöds helt 

1995 på grund av risken för negativa miljö och 

hälsoeffekter. Exempel på ett tillsatsämne som 

fortfarande används, och som lätt sprids i vatten, 

är metyltertiärbutyleter (MTBE). MTBE började 

användas mer regelmässigt från 2004 med syftet 

att minska aromathalten i bensin.

Bensin och diesel består av lättare petroleum

kolväten, vilka ofta har påträffats vid SPIMFAB:s 

undersökningar. Tillsatsämnena har mer sällan 

påträffats, men det finns några fall med exempel

vis MTBEförorenat grundvatten. Även tyngre pet

roleumprodukter har påträffats, i första hand om 

det har funnits en verkstad på området med rester 

av spill och smörjoljor.

SPIMFAB har generellt minskat miljö och hälso

risken genom att avlägsna föroreningar. Från de 

sanerade områdena har cirka 550 000 ton förore

nad jord avlägsnats och transporterats till godkän

da mottagningsanläggningar. Snittmängden jord 

per projekt är cirka 350 ton, det vill säga relativt 

små (men många) saneringar. 

Det saknas underlag för att kunna kvantifiera 

mängden förorenande ämnen som har avlägsnats 

i samband med åtgärd, men några mängder har 

ändå beräknats för att illustrera storleksordning

arna. Detta med hjälp av analysdata från  samtliga 

jordprover i undersökningsfasen. Medelhalten 

av de jordprover som har innehållit halter över 

branschspecifika riktvärden för förorenad mark, 

scenario känslig markanvändning, har antagits 

vara representativt för den borttransporterade 

mängden jord på knappt 550 000 ton. Utifrån det

ta har mängderna för ett par ämnesgrupper beräk

nats, se Tabell 2. Det finns inte analysdata att tillgå 

från de urschaktade massorna, varför detta i första 

hand ska ses som ett räkneexempel. Utöver dessa 

beräknade mängder har även andra ämnen avlägs

nats från jorden (t.ex. andra oljefraktioner, bly och 

PAH). Vidare har petroleumprodukter tagits bort i 

exempelvis grundvatten och cisterner. Den verkli

ga totala mängden är därmed okänd. 

Tabell 2 Uppskattade medelhalter och mängder för-
oreningar i 550 000 ton jord åtgärdade genom schakt 
(avrundade värden).

Alifater 
>C16-C35

Aromater 
>C10-C16

Medelhalt > KM (mg/kg TS)1) 970 100

Mängd (ton TS)2) 370 40

1) Medelhalt i borttransporterade massor antagen till >KM.

2) Antagen vattenhalt i borttransporterade massor 30 procent.
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4.2.2 Minskade risker  
och uppnådda åtgärdsmål
I de riskbedömningar som har föregått saneringar

na har Naturvårdsverkets riktvärdesmodell använts 

för beräkning av platsspecifika riktvärden, med en 

del modifieringar för att passa förutsättningarna 

på bensinstationer. För flertalet av de vanligast 

förekommande ämnena eller ämnesgrupperna är 

det miljörisker (skydd av markmiljö och grundvat

ten) som styr riktvärdena och därmed ofta också 

åtgärdsmålen. Endast för PAH med medelhög och 

hög molekylvikt samt kortare alifatiska kolväten är 

hälso risker styrande, se Figur 9.

Figur 9 tyder på att miljörisker till stor del har styrt 

åtgärdsmålen i SPIMFAB:s saneringar. Miljön för 

markekosystem och grundvatten som  naturresurs 

på platsen har därmed skyddats genom utförda sane

ringar. Risk för människors hälsa har också funnits 

och förebyggts med saneringarna, särskilt i de fall då 

föroreningar har funnits under byggnader med risk 

Ämne KM MKM

PAH L Skydd markmiljö Skydd markmiljö

PAH M Inandning ånga Inandning ånga

PAH H Intag av växter Skydd markmiljö

Bensen Skydd av grundvatten Skydd av grundvatten

Toluen Skydd markmiljö Skydd av grundvatten

Etylbensen Skydd markmiljö Skydd av grundvatten

Xylen Skydd markmiljö Skydd markmiljö

Alifat >C5-C6 Inandning ånga, exp. andra källor1) Skydd av grundvatten

Alifat >C6-C8 Inandning ånga, exp. andra källor1) Inandning ånga, exp. andra källor1)

Alifat >C8-C10 Inandning ånga, exp. andra källor1) Inandning ånga, exp. andra källor1)

Alifat >C10-C12 Skydd markmiljö Skydd markmiljö

Alifat >C12-C16 Skydd markmiljö Skydd markmiljö

Alifat >C16-C35 Skydd markmiljö Skydd markmiljö

Aromat >C8-C10 Skydd markmiljö Skydd markmiljö

Aromat >C10-C16 Skydd markmiljö Skydd markmiljö

Aromat >C10-C16 Skydd markmiljö Skydd markmiljö

Aromat >C16-C35 Skydd av grundvatten Skydd av grundvatten

MTBE Skydd av grundvatten Skydd av grundvatten

1) Enligt Naturvårdsverkets riktvärdesmodell är inandning av ånga den styrande exponeringsvägen. Riktvärdet justeras dock  
för att ta hänsyn till att människor även exponeras från andra källor t.ex. via livsmedel, dricksvatten och omgivningsluft i   
 Naturvårdsverkets riktvärdesmodell (Naturvårdsverket, 2009).

Figur 9 a och b Antalet ämnen/
ämnesgrupper av de 18 vanligaste 
föroreningarna vid bensinstatio-
ner ( listade nedan) som generellt 
styrs av risk för miljö respektive 
hälsa i Naturvårdsverkets rikt-
värdesmodell (Naturvårdsverket, 
2009).
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för inträngning av ånga. Exempel på ämnen som 

lätt förångas och som kan tränga in i byggnader är 

enklare aromatiska kolväten och lättare fraktioner 

av alifatiska kolväten. I några fall har grundvatten 

som använts för dricksvattenuttag varit förorenat 

och i flera fall har en dricksvattenbrunn legat på den 

förorenade fastigheten med en framtida risk att bli 

förorenad om åtgärden inte hade utförts.

SPIMFAB:s formella efterbehandlingsansvar om

fattar efterbehandling till en nivå lämplig för mindre 

känslig markanvändning, vilket motsvarar mark

användningen under drifttiden. För många platser 

har markanvändningen dock varit mer känslig, med 

exempelvis bostäder, när SPIMFAB kom till platsen. I 

dessa fall har SPIMFAB genomfört en mer långtgåen

de sanering till acceptabla nivåer för känslig mark

användning. På ca 800 av de närmare 1 600 områden 

som är sanerade bestod markanvändningen enligt 

anmälan av känslig mark användning i form av en 

eller flerbostadshus, förskolor, skolor, vårdhem eller 

rekreationsområden. Lokalt har SPIMFAB:s arbete 

inneburit en minskad risk för människors hälsa och 

miljö på många platser i landet. 

4.2.3 Minskad risk för spridning till 
skyddsvärt vatten
Förorenade områden kan utgöra en risk för om

givningen. Det gäller speciellt vid förekomst av 

lättlösliga ämnen, till exempel lättare aromatiska 

kolväten och MTBE, som sprids lätt med grundvatt

net och därmed riskerar att nå enskilda brunnar, 

vattentäkter för dricksvatten eller andra särskilt 

känsliga vattenmiljöer.

I samband med att anläggningarna anmäldes till 

SPIMFAB kunde eventuella skyddsobjekt uppges. 

Ett utdrag ur databasen visar att ett antal (minst 

215 projekt) låg inom vattenskyddsområde. Bland 

de ca 1 500 objekt där uppgift om avstånd till yt

vatten fanns angiven var det i medeltal ca 300 m 

till närmaste ytvattendrag. Uppgifterna om skydds

objekt i databasen är osäkra, framförallt för att de 

inte fyllts i fullständigt eller inte efterfrågats i det 

enklare anmälningsförfarandet. 

I en GISanalys har läget för de sanerade bensin

stationerna analyserats i förhållande till läge för 

Sveriges mest värdefulla sötvattenmiljöer, till 

vatten skyddsområden och till enskilda brunnar. 

Utifrån befintligt kartunderlag och läget för objek

ten visade analysen följande:

●● 205 (ca 13 procent) av de sanerade bensinsta

tionerna låg inom identifierade områden för 

värdefulla vattendrag1, se Figur 10.

Figur 10 Kartan visar de 205 sanerade bensinstationer 
som låg inom område för värdefulla vattendrag i Sverige. 
Distributör grundkarta: Havs- och vattenmyndigheten. 

1 Data över värdefulla vattendrag har sammanställts inom arbetet med miljökvalitetsmålet Levande 
sjöar och vattendrag av Naturvårdsverket, f.d. Fiskeriverket och Riksantikvarieämbetet tillsammans 
med länsstyrelserna (HaV, 2014). Många av områdena är redan skyddade genom nationalparker och 
naturreservat, andra är föremål för framtida skydd eller restaurering.

Sanerade bensinstationer

Bensinstationer i Sverige där 
verksamheten har upphört mellan 
1 juni 1969 och 31 december 1994

Värdefulla Vattendrag

Sanerade bensinstationer  
inom områden för värdefulla 
 vattendrag.

 Sanerade bensinstationer
 Värdefulla vattendrag
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●● 124 (ca 8 procent) av de sanerade bensinstationer

na låg i ett vattenskyddsområde eller inom 200 

meter från vattenskyddsområden, se Figur 11. 

●● 277 (ca 17 procent) av de sanerade bensinsta

tionerna låg inom 200 meter från dricksvat

tenbrunnar, enskilda (HUS) eller i samfällighet 

(SAM), se Figur 12. Uppgifterna gäller främst 

bergborrade brunnar. SAM ingår även i uppgif

ter om vattenskyddsområden. 

De nationella vattenskyddsområdena är till för 

dricksvattenförsörjning och dess skydd har en hög 

prioritet. En potentiell föroreningskälla för vat

tenskyddsområden är just bensinstationer och ol

jecisterner. I värsta fall kan negativa hälsoeffekter 

uppstå om petroleumprodukterna förorenar dricks

vattnet, men även vid lägre halter kan de göra skada 

genom att påverka lukt och smak negativt.

Figur 12 Kartan visar de 277 sanerade bensinstationer 
som låg inom 200 meter från dricksvattenbrunnar för 
enskilt ändamål (HUS) samt för samfälld vattentäkt (SAM). 
Kartunderlaget kommer från brunnsarkivet (SGU, 2014). 

Sanerade brunnar

Sanerade bensinstationer som låg inom 200 m 
från brunnar. Brunnarna är hushålls och fritids-
hus samt samfälld vattentäckt brunnar

200 m runt brunnar

Sanerade bensinsationer  
som låg inom 200 meter från  
brunnar. Brunnarna är för 
hushåll och fritidshus samt 
samfälld vattentäkt

 Sanerade bensinstationer
 Vattenskyddsområde  

     200 m buffert

Figur 11 Kartan visar de 124 sanerade bensinstationer 
som låg i vattenskyddsområde eller inom 200 meter från 
vattenskyddsområde. Kartunderlaget för vattenskyddsom-
råden kommer från (Naturvårdsverket, 2014). 
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Sanerade bensinsationer  
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Även om redovisade uppgifter från SPIMFAB:s 

egen databas och från GISanalysen innehåller osä

kerheter går det att dra slutsatsen att åtminstone 

10 till 20 procent av saneringarna har förebyggt en 

risk för skyddsvärt yt eller dricksvatten. 

4.2.4 Påverkan från transporter
Den negativa påverkan som uppkommer vid de 

flesta efterbehandlingsarbeten sker under åtgärds

fasen. Det kan vara buller, damning, olycksrisker 

m.m. Den negativa påverkan på miljön genom en

treprenadarbeten och transporter i form av utsläpp 

av växthusgaser och partiklar är också relevant 

för SPIMFAB:s saneringsarbete, med omfattande 

schaktarbeten och transporter.

I Tabell 3 redovisas en schablonberäkning av 

växthusgasutsläpp, uttryckt som koldioxidekviva

lenter (CO
2ekv

), i SPIMFABprojektet. Beräkningen 

har gjorts med hjälp av SGF:s beräkningsverktyg för 

Carbon footprint från efterbehandling och andra 

markarbeten (www.sgfmark.se). Uppgifter om total 

mängd jord som har schaktats (ca 1 000 000 ton) 

och hur stor mängd som har transporterats till 

mottagningsanläggning (ca  550  000 ton) finns 

sammanställt hos SPIMFAB. För beräkningen har 

den genomsnittliga transportsträckan antagits 

Tabell 3 Schablonberäkningar av växthusgasutsläpp från SPIMFAB-projektet totalt (avseende schakt, transporter 
och återfyllnad). Beräkningarna är utförda med SGF:s beräkningsverktyg (www.sgfmark.se).

Moment Omfattning Utsläpp av växthusgaser (CO2ekv)

Schaktarbete 1 000 000 ton jord 600 ton

Transporter  
(av förorenad jord och fyllnadsmassor)

1 670 000–2 510 000 km 2 000–3 000 ton*  

Återfyllningsarbete inkl. material 550 000 ton jord 900 ton

Summa 3 500–4 500 ton

* Den större mängden om lastbilarna gått tomma tillbaka, och den mindre om samordning  
skett med transport av återfyllnadsmassor.
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vara 80  km tur och retur till behandlingsanlägg

ningen och 40  km tur och retur för att hämta 

återfyllnadsmassor. Transporterna antas ha skett 

på lastbilar som tar 25 ton, vilket ger att totalt har 

ca 22 000 transporter av förorenad jord skett inom 

ramen för SPIMFAB:s arbete.

Enligt beräkningarna har SPIMFABprojektet to

talt gett upphov till ett utsläpp i storleksordningen 

3 500–4 500 ton CO
2ekv

. För jämförelse ger schakt 

av 100 m3 jord ett utsläpp på ca 120 kg CO
2ekv

 och 

uppvärmning av en genomsnittlig villa med el ett 

utsläpp på ca 1,5 ton CO
2ekv

 per år.

I SPIMFABprojektets början innebar mottagning 

av den förorenade jorden vissa svårigheter. Det sak

nades anläggningar med rätt tillstånd och det var 

kostsamt att transportera och lämna jorden till de 

som fanns. Det fanns också kommunregler om att 

man inte fick flytta avfallet över kommungränser

na, medan SPIMFAB hade avtal med mottagnings

anläggningar på länsnivå. Med tiden fick SPIMFAB 

dock gehör för att arbeta länsvis. Med de stora voly

mer jord som SPIMFAB hanterade påverkade de tro

ligen även branschen för mottagningsanläggningar, 

såväl med avseende på tillgänglighet som priser.  

4.2.5 Kvarlämnade föroreningar
När en fastighet saneras kan föroreningar behöva 

lämnas om det inte är motiverat att ta bort dem ur 

risk eller rimlighetssynpunkt (d.v.s. normalt föro

reningar i halter under uppställda åtgärdsmål och i 

vissa fall högre halter). Föroreningar som exempel

vis ligger alldeles intill och under byggnader kan 

vara svåra att gräva bort utan risk för ras eller sätt

ningar. Vidare kan åtgärder som innebär schakt av 

föroreningar på stort djup vara riskfyllda och kost

samma. Genom in situåtgärder kan föroreningar 

på stort djup åtgärdas, men kanske inte till samma 

åtgärdsmål som för en schaktsanering, varför hö

gre halter måste lämnas kvar. I sådana situationer 

vägs risken med att kvarlämna föroreningar mot 

den tekniska genomförbarheten och kostnaderna 

hos en åtgärd.

Av de bensinstationer som SPIMFAB har åtgärdat 

i någon form finns det noteringar om kvarlämna

de föroreningar på ca 285 objekt. Därtill finns det 

ytterligare ett okänt antal objekt med kvarlämnade 

föroreningar, som inte har gått att söka ut i SPIM

FAB:s databas. Informationen finns dock i respekti

ve åtgärdsrapport.

4.3 Kostnader och  
ekonomiska nyckeltal
Sett till den totala kostnaden bedöms SPIMFABpro

jektet vara det hittills största saneringsprojektet i 

Sverige, som har utförts av en och samma huvud

man. När projektet är slutfört uppskattas det ha 

kostat drygt 1 300 miljoner kronor.

I Tabell 4 anges snittkostnader för utförda mark

undersökningar, schaktsaneringar och in  sitube

handlingar från arbetsomgång 2 t.o.m. 16. Den 

första omgången har inte inkluderats eftersom 

det var en pilotomgång, med generellt högre kost

nader än i de övriga omgångarna. I Tabell 5 visas 

hur totalkostnaderna för utförda schaktsaneringar 

är fördelade på de olika momenten omhänderta

gande, konsult, entreprenör och laboratoriekost

nader. Den totala kostnaden per ton uppschaktad 

jord ligger i medeltal på ca 1 350 kr/ton. Det ligger 

i linje med andra saneringar, till exempel så var 

medelkostnaden 1 250 kr/ton i ett urval av statligt 

finansierade objekt slutförda under perioden 1999 

till 2007, som SGI utvärderade på uppdrag av Na

turvårdsverket (SGI, 2013).

Tabell 4 Genomsnittliga kostnader för undersökningar 
och åtgärder, (cisternkontroller exkluderade) från omgång 
2 t.o.m. 16.

Moment Medelkostnad (kr)

Markundersökning 65 000

Schaktsanering 517 000

In situ (schakt har ingått i 2/3) 
av projekten

920 000

Tabell 5 Totalkostnad för olika moment vid SPIMFAB:s 
schaktsaneringar samt kostnad per ton uppschaktad jord. 

Gräventreprenad Utrednings- och 
åtgärdskostnad (kr)

Per ton 
(kr/ton)

Omhändertagande jord 246 577 000 458

Konsult 156 701 000 291

Entreprenör 309 963 000 575

Laboratorier 17 475 000 32

Summa 730 716 000 1 356
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I Figur 13 redovisas de kostnader som SPIMFAB har 

haft per år jämfört med det statliga bidrag som har 

betalats ut för andra åtgärder (inklusive åtgärdsför

beredande undersökningar) under perioden 2002 

till 2013. Perioden har valts utifrån tillgång på 

jämförbar data. Jämförelsen visar att SPIMFAB har 

varit en stor aktör i efterbehandlingsbranschen 

med en kostnad motsvarande ca 25 procent av vad 

som har betalats ut i statliga bidragsmedel, med en 

årlig variation på mellan 14 och 92 procent över 

den aktuella perioden. 

Kostnadsfördelar som har tagits upp i intervjuer 

och enkätundersökningen är att:

●● Kostnader för rättsliga processer har sparats 

för drivmedelsbolagen tack vare det frivilliga 

åtagandet och samarbetet.

●● Utförandekostnader har sparats för drivmedels

bolagen tack vare en gemensam och effektiv 

organisation med en liten personalstyrka. Det 

i sin tur har sparat personalresurser på såväl 

drivmedelsbolagen som tillsynsmyndigheter. 

●● Fastighetsägare har blivit av med fastighetens 

miljöskuld och för flertalet av fastigheterna bör 

detta ha haft en positiv effekt på fastighetens 

värde. Ingen kvantifiering av det ökade fastig

hetsvärdet har gjorts.

SPIMFAB:s tydligt stora roll i branschen, sett till 

kostnader, talar för att man också kan ha bidragit 

till kostnadsutvecklingen i branschen. Generellt 

har prispress på mottagning av förorenad jord och 

laboratorieanalyser lyfts fram i intervjuer och enkä

ten. En genomgång av SPIMFAB:s analyskostnader 

genom åren visar att analyskostnaderna för jord 

i medeltal var ca 35 procent lägre år 2012 jämfört 

med 2001. För vattenanalyserna sjönk priset mellan 

2001 (IRmetod) och 2006 (GCMS). Till 2012 steg ana

lyskostnaderna igen på grund av metodutveckling, 

men de är fortfarande lägre än 2001 (ca 35 procent 

i snitt).

4.4 Utveckling av branschen
SPIMFAB:s relativt stora roll i branschen bör 

också ha bidragit till kunskapsuppbyggnad och 

branschutveckling. Några exempel på det är att:

●● Cirka 15 konsultbolag och ett 20tal entrepre

nadföretag över landet har arbetat i projektet. 

För flera av de medverkande företagen eller 

deras personal utgjorde SPIMFABuppdragen en 

bas under pågående kunskapsuppbyggnad. För 

en del tillsynsmyndigheter har SPIMFABprojek

ten utgjort största delen av ärendena avseende 

förorenad mark i kommunen och därmed 

bidragit till kunskapsuppbyggnad även där.

TOTALA KOSTNADER SPIMFAB (MKR) ÅTGÄRDSMEDEL STATLIGA BIDRAGET (MKR)
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Figur 13 Årliga totalkostnader för SPIMFAB jämfört med årliga åtgärdskostnader (inkl. åtgärdsförberedande utredningar) 
från det statliga bidraget för efterbehandling under perioden 2002 till 2013. (Källa: SPIMFAB respektive Naturvårdsverket 
och Naturvårdsverkets lägesredovisningar)
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●● SPIMFAB har tagit fram flera rapporter inom 

området i första hand till stöd för det egna arbe

tet, men flertalet av dem har varit tillämpbara 

även för andra liknande föroreningssituationer.

●● Analyslaboratorierna har utvecklat nya analys

metoder och analyspaket med anledning av 

SPIMFAB:s arbete. Analyslaboratorierna har 

även deltagit i de provningsjämförelser som 

SPIMFAB har utfört i egen regi.

4.5 Samhällsnytta
En annan typ av resultat från SPIMFAB:s arbete är 

kopplat till samhällsnytta. Genom sitt arbete har 

drivmedelsbolagen tagit sitt efterbehandlingsan

svar, men de bör också på andra sätt ha bidragit 

till nytta lokalt eller på en mer övergripande nivå. 

En viktig del är att de sanerade fastigheterna har 

frigjorts som markresurs, och är numera lämpliga 

för pågående eller kommande markanvändning. 

Fastighetsvärdet har sannolikt ökat.

I enkätundersökningen ställdes en fråga om vil

ka positiva effekter för samhället SPIMFAB kan ha 

bidragit till, med ett antal olika svarsalternativ. 

Många svarade att de har frigjort markresurs och 

ökat fastighetsvärdet, men de allra flesta valde al

ternativet att SPIMFAB har varit en förebild för an

dra branscher, se Figur 14.

Andra möjliga nyttor som SPIMFAB kan ha bidragit 

till, utöver redan nämnda, är en ökad sysselsättning i 

branschen, minskad oro hos fastighetsägare eller an

dra som haft bostad eller arbetat på fastig heterna och 

en avlastning för tillsynsmyndig heterna. 

Vilken eller vilka av följande positiva effekter  
för samhället kan SPIMFAB ha bidragit till?

0 25 50 75 100%

De har frigjort mark 
och ökat fastigheternas 

värde som lokal resurs

De har bidragit till 
ökad sysselsättning

De är en förebild inom drivmedels-
branschen, som tar ett större ansvar 
även för förorenade fastigheter som 

inte omfattas av SPIMFAB

De är en förebild för 
andra branscher

Inga

Jag vet inte

Annat

Figur 14 Sammanställda enkätsvar avseende SPIMFAB:s 
bidrag till positiva effekter för samhället.

Fältkontroll av 
 marken med mark-
radarinstrument.



Erfarenheter från  
SPIMFAB-projektet5
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ERFARENHETER FRÅN SPIMFAB-PROJEKTET har sam

lats in från olika aktörer verksamma i och kring 

SPIMFAB, bland annat genom intervjuer och en 

enkät. I detta kapitel redovisas de synpunkter och 

erfarenheter som har framkommit från de olika 

aktörerna.

I enkäten ställdes ca 20 frågor till representanter 

för leverantörer och myndigheter som har arbetat 

med SPIMFAB. Utskicket gjordes till 131 personer, 

varav 99 svarade. En sammanställning av resulta

ten från enkäten redovisas i Bilaga 5 och fördel

ningen av svar mellan olika aktörer framgår av 

Tabell 6. Vid utvärderingen i detta kapitel har även 

fritextsvar från enkäten tagits med vid den samlade 

bedömningen, men dessa redovisas inte i bilagan.

Tabell 6 Fördelning av de 99 personer som besvarade 
enkäten.

Kategori Antal svarande

Kommunal tillsynsmyndighet 31

Länsstyrelse 4

Konsult 43

Markentreprenör 15

Behandlingsentreprenör 1

Laboratorium 5

Med SPIMFAB avses i detta kapitel SPIMFAB:s orga

nisation med nuvarande och tidigare anställda och 

styrelse (ägare). Med leverantörer avses konsulter, 

entreprenörer och laboratorier. De myndigheter som 

har medverkat är i första hand representanter för 

kommuners miljökontor samt några länsstyrelser. 

5.1 Helhetsbilden av SPIMFAB
Den generella bilden av SPIMFAB:s arbete är posi

tiv. SPIMFAB ses som ett unikt, framgångsrikt pro

jekt och ett föredöme för andra branscher, oavsett 

vem som har tillfrågats. Projektet anses vara ett 

gott exempel på att en hel bransch kan samarbe

ta och därmed på ett effektivt sätt lösa ett efterbe

handlingsansvar. 

Viktiga framgångsfaktorer som påtalas av alla 

aktörer i projektet är:

●● avtalet mellan delägarna

●● god kommunikation

●● en effektiv organisation

●● ett strukturerat arbetssätt

●● långsiktig finansiering

Den helhetsbild som framgår av enkäten till le

verantörer och myndigheter är att projektet varit 

framgångsrikt, att drivmedelsbolagen tagit sitt ef

terbehandlingsansvar samt att SPIMFAB har varit 

en viktig aktör för utvecklingen inom efterbehand

lingsbranschen. Se Figur 15 och Figur 16 för enkät

svar avseende helhetsintryck av arbetet respektive 

enkätsvar avseende framgångsfaktorer.

Viktiga erfarenheter som SPIMFAB själva lyfter 

fram är att det har gått utmärkt att genomföra ge

mensamma saneringsprojekt med en branschorga

nisation som huvudman och att samarbetet mel
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lan konkurrerande bolag har fungerat mycket bra. 

En nyckel till det lyckade resultatet bedöms vara 

det avtal som skrevs mellan parterna innan projek

tet. Den gemensamma organisationen för bolagen 

har också varit ett viktigt framgångskoncept. Det 

hade krävt större resurser om varje bolag skulle ha 

drivit alla projekt var för sig. Det skulle dessutom 

ha blivit många ansvarsfrågor att reda ut mellan 

bolagen. SPIMFAB:s ägare talar också om att de er

farenheter som byggts upp inom SPIMFAB har va

rit till nytta för de saneringsprojekt som respektive 

bolag själva har hanterat, och kommer även att 

vara så i framtiden. 

De tillfrågade (oavsett aktör) lyfter fram en rad 

nyttor med projektet, där några av de viktigaste är 

att projektet har:

●● Varit ett kostnadseffektivt sätt att lösa efterbe

handlingsansvaret för drivmedelsbolagen, både 

ur deras och ur miljömyndigheternas synvinkel.

●● Gett minskade risker för negativa effekter på 

människors hälsa och miljön.

●● Frigjort mark till annan användning och minskat 

osäkerheten kring misstänkt förorenade områden.

●● Underlättat för enskilda fastighetsägare som fått 

sina fastigheter undersökta och sanerade, och 

eventuellt också fått ett ökat fastighetsvärde.

●● Bidragit till kunskapsuppbyggnad och teknikut

veckling i efterbehandlingsbranschen.

●● Minskat miljöskulden för ägarbolagen och 

genom det gemensamma ansvarstagandet höjt 

anseendet för branschen.

Från enkäten, se Figur 17, framgår att den nytta 

som leverantörer och myndigheter uppfattar att 

SPIMFAB i första hand har gjort är att ha:

●● Minskat risken för miljö och hälsa.

●● Bidragit till kunskapsuppbyggnad i branschen.

●● Frigjort mark till ny användning.
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Genom SPIMFAB har drivmedels-
bolagen tagit sitt efterbehandlings-

ansvar för perioden 1969–1994

Det är ett arbete som 
kunde ha gjorts bättre

SPIMFAB har varit en viktig aktör 
för utvecklingen inom branschen 

förorenade områden

SPIMFAB:s arbete har inte eller endast 
marginellt påverkat utvecklingen inom 

branschen förorenade områden

Jag vet inte

Annat
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Avtalet mellan SPIMFAB:s ägare, som bland 

annat innebar att alla tog ansvar oavsett 
vem som drivit bensinstationen och 

juridiska tvister kunde därmed undvikas

En e ektiv organisation

Säkrad nansiering för hela projektet 
redan från början

God kommunikation mellan SPIMFAB 
– konsulter – entreprenörer – 

myndigheter m.�

SPÅIMFAB:s kvalitetsmanual

Branschrekommendation inklusive 
branschspecika riktvärden för 

jord och grundvatten

Höga krav på konsulter

En öppenhet för att prova nya 
behandlingsmetoder

Jag vet inte

Annat

Figur 15 Sammanställda enkätsvar avseende helhets-
bilden av SPIMFAB:s arbete.

Figur 16 Sammanställda enkätsvar avseende de 
 viktigaste framgångsfaktorerna med SPIMFAB:s arbete.

Vilket eller vilka påståenden stämmer bäst med din helhetsbild 
av SPIMFAB:s arbete?

Vilken eller vilka (max 3) av följande komponenter bedömer 
du har haft störst betydelse för fullgjort genomförande av 
 SPIMFAB:s arbete?
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Under ”annat” när det gäller nyttan anges dels 

att flera av alternativen är svar på frågan, dels att 

SPIMFAB har tagit på sig sitt formella miljöansvar 

men också ett moraliskt. En effektiv hantering och 

bidrag till miljömålet Giftfri miljö nämns också.

På frågan om negativa aspekter av SPIMFAB:s arbe

te anger leverantörerna och myndigheterna klimat

påverkan på grund av transporter, risken med att 

föroreningar har kvarlämnats samt kostnaden för 

projektet, se Figur 18. De två förstnämnda aspekter

na utvecklas något i avsnitt 4.2.4 och avsnitt 4.2.5. 

Cirka 25 procent av de svarande anser att det inte 

finns några relevanta negativa aspekter av arbetet.

Flera leverantörer och myndigheter anser att 

med ett hållbarhetsmål och en annan riktning vid 

val av åtgärder skulle mängden transporter  kunna 

ha minskats. Även om många leverantörer och 

myndigheter anser att det finns en risk för att föro

reningar i viss mån har lämnats, bedömer man att 

SPIMFAB med stor sannolikhet åtgärdat riskerna 

och de mer omfattande föroreningsproblemen.

0 25 50 75 100%

Bidragit till teknikutveckling 
i branschen

Frigjort mark till ny användning

Jag vet inte

Annat

Minska risken för hälsa och miljö

Bidragit till kunskapsuppbyggnad
i branschen

Bidragit till sysselsättning

Figur 17 Sammanställda enkätsvar avseende vilken nytta 
SPIMFAB:s arbete har gjort i första hand.

Vilken nytta uppfattar du att SPIMFAB har gjort i första hand? Vilken eller vilka av följande negativa aspekter av SPIMFAB:s 
efterbehandlingsarbete anser du vara relevanta?
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Klimatpåverkan till följd av 
omfattande lastbilstransporter

Upptäckta föroreningar har lämnats 
kvar (efter riskbedömning) och kan 

leda till oro, restriktioner eller 
framtida kostnader

Arbetet har kostat orimligt 
mycket pengar (1,5 miljarder) i 

förhållande till miljönyttan

Inga negativa aspekter

Jag vet inte

Annat

Figur 18 Sammanställda enkätsvar avseende vilka negati-
va aspekter av SPIMFAB:s efterbehandlingsarbete som är 
relevanta (samma som i Figur 8 i avsnitt 4.2).
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5.2 Myndigheternas  
bild av SPIMFAB:s arbete
De kommunala tillsynsmyndigheterna har i inter

vjuerna gett en bild av att SPIMFAB till stor del har 

bedrivit sitt arbete självständigt och utan behov av 

någon stor arbetsinsats från dem. De ser SPIMFAB 

som ett tidseffektivt sätt att undersöka och åtgärda 

många objekt, utan myndigheternas tillsyn mot 

varje enskilt objekt. Flera myndigheter anser också 

att tack vare SPIMFAB har frågan om förorenade 

områden kommit upp mer på agendan hos den 

egna myndigheten och förståelsen hos allmänhet

en och politiker har ökat.

Naturvårdsverket har i samband med slutdoku

mentationen av SPIMFABprojektet uttalat sig po

sitivt om SPIMFAB:s arbete (Strauss, 2014). Natur

vårdsverkets roll i arbetet har främst varit att delta 

i Saneringsrådet. Bland annat säger de att:

– När det gäller SPIMFAB:s arbete har det byggt 

mycket på förtroende, och det har de levt upp till.

Naturvårdsverket har också underhand lämnat 

synpunkter på SPIMFAB:s branschrekommendatio

ner inklusive branschspecifika riktvärden. Natur

vårdsverket anser här att SPIMFAB har tagit ansvar 

för de riktvärden som de tagit fram. Generellt säger 

de vidare att det är fler företag som borde fungera 

som SPIMFAB har gjort och att de gärna använder 

SPIMFAB som ett gott exempel.

5.3 Utvärdering av SPIMFAB:s upplägg
5.3.1 Avgränsning 
En övervägande majoritet av de medverkande i en

käten tycker att SPIMFAB:s avgränsning avseende 

vilka stationer som skulle omfattas har fungerat 

väl, se Figur 19. De anser även att SPIMFABprojek

tet sannolikt har omfattat mer än vad det juridiska 

efterbehandlingsansvaret skulle ha inneburit. Fast

igheter som formellt inte skulle ha omfattats av an

svaret har ändå tagits med, och i vissa fall har mer 

omfattande åtgärder utförts än vad det formella 

efterbehandlingsansvaret kräver. Exempel på det 

sistnämnda är när SPIMFAB har utfört saneringar 

till bostadsmark eller annan känslig markanvänd

ning på grund av pågående markanvändning, med

an det formella efterbehandlingsansvaret skulle ha 

sträckt sig till mark för industriändamål (utifrån 

den verksamhet som orsakat föroreningarna).

Med tanke på den väl fungerande organisationen 

har flera ansett att tidsramen för SPIMFAB borde ha 

utvidgats till att även omfatta stationer som lagts ner 

före den 1 juli 1969 och efter den 31 december 1994. 

Myndigheterna lyfter även fram så kal lade white 

pumps som kvarvarande riskobjekt och menar att 

det hade varit bra om SPIMFAB:s program även hade 

omfattat dessa stationer. White pumps är stationer 

som inte är knutna till de större drivmedelsbolagen. 

Ofta har de tagits över från de större bolagen av till 

exempel samfälligheter eller byföreningar, främst 

på mindre orter inför hot om nedläggning. SPIMFAB 

vill klargöra att alla stationer oavsett vem som drev 

dem, även white pumps, som lagts ned under den 

aktuella perioden samt sålt motorbensin till allmän

hetens vägtrafikfordon har omfattats av åtgärdspro

grammet. Dock har inte stationer som lagts ned före 

1 juli 1969 eller efter 1994 tagits med oavsett vem 

som drivit anläggningarna.

Under projektets gång har SPIMFAB för drivme

delsbolagens räkning också provat att ta med andra 

stationer som låg utanför uppställd avgränsning. 

Avsikten var att till självkostnad kunna erbjuda driv

medelsbolagen en effektiv hantering av till exempel 

stationer som lagts ned efter 1994. Detta gjordes dock 

endast för ett relativt litet antal stationer, då det visa

de sig vara svårt att få in dem på ett bra sätt i SPIMFA

B:s planering och prioritering. Enligt SPIMFAB tappa

des en stor del av effektiviteten i arbetet.
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Avgränsningen har fungerat 
tillfredställande

Avgränsningen har troligen 
inneburit att mer har undersökts 

och åtgärdats än vad som hade 
behövts ur ansvarssynpunkt

Avgränsningen har troligen 
inneburit att förorenade fastigheter 

där drivmedelsbolagen har ett 
ansvar (t o m 1994) har missats

Avgränsningen har troligen inneburit 
att mer har undersökts än vad som 

hade behövts ur risksynpunkt

Jag vet inte

Annat

Vilket eller vilka påståenden stämmer bäst om SPIMFAB:s avgräns-
ning av vilka fastigheter som omfattas av åtgärdsprogrammet?

Figur 19 Sammanställda enkätsvar avseende SPIMFAB:s 
avgränsning av fastigheter.
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5.3.2 Finansiering
Både SPIMFAB, leverantörer och myndigheter på

talar att det är positivt att finansieringen har varit 

tryggad för hela projektet. Det har inneburit en 

långsiktighet och att inga objekt har behövt prio

riteras bort av ekonomiska skäl.

Styrelsen (drivmedelsbolagen) beskriver att med 

de stora summor som avsatts per bolag har det varit 

viktigt att arbetet utförts så effektivt som möjligt, 

så att pengarna har använts på bästa sätt. Samti

digt har de velat säkerställa att så många stationer 

som möjligt, inom uppställda ramar, har omfattats 

av projektet och att undersökningarna och åtgär

derna har utförts med god kvalitet. Bolagen ser 

projektet som en investering i miljönytta för alla i 

Sverige och ett effektivt sätt att hantera ett efterbe

handlingsansvar.

5.3.3 Organisation
SPIMFAB beskriver att det tidigt var viktigt att or

ganisera och systematisera arbetet för att klara av 

den stora mängden stationer inom planerade tids 

och kostnadsramar. Organisationen byggdes upp 

med OM i Danmark som förebild, se avsnitt 2.2.

För att uppfylla SPIMFAB:s syfte, det vill säga 

att undersöka och vid behov sanera nedlagda ben

sinstationer, var det viktigt för SPIMFAB att ha en 

organisation med rätt bemanning och kompetens 

för uppgiften. De som var med inledningsvis i pla

nering och uppbyggnad av projektet hade alla lång 

branscherfarenhet från drivmedelsbolagen. Däre

mot saknades den miljötekniska erfarenheten av 

undersökningar och åtgärder i styrelsen, och från 

början också i SPIMFAB. Denna erfarenhet hade san

nolikt gett en större fart i arbetet redan vid uppstart.

Den tydliga strukturen i arbetet har varit effek

tiv, men också en förutsättning för att kunna ha 

relativt få anställda. Vidare har en lyckosamt stabil 

personalsammansättning lett till kontinuitet ge

nom hela arbetet.

Även leverantörer och myndigheter anser att 

organisationen har varit effektiv och fått mycket 

gjort, se Figur 20. Några positiva aspekter som lyfts 

fram är att:

●● Organisationen har haft gedigen kunskap om 

projektledning och upphandling.

●● Organisationen har varit effektiv, men ibland 

kanske lite väl slimmad.

●● Rollfördelning mellan erfarna projektledare och 

konsulter som utförde merparten av arbetet har 

varit bra.

Leverantörerna lyfter även fram att SPIMFAB har 

varit en bra sammanhållande länk mellan  olika 

leverantörer och har bidragit till en god dialog 

mellan olika aktörer. Några har dock upplevt 

 SPIMFAB:s organisation som lite väl stelbent och 

att det inledningsvis tog tid innan organisationen 

satte sig och började fungera fullt ut.

En stor del av SPIMFAB:s arbete har skötts av de 

regionalt placerade projektledarna (en i södra, en 

i mellersta och en i norra Sverige). Den regionala 

indelningen har varit bra enligt både SPIMFAB och 

leverantörerna. Leverantörer som har arbetat i fle

ra regioner upplever att arbetet har bedrivits lite 

olika i de olika regionerna. För tillsynsmyndighe

terna har den regionala indelningen inte påverkat 

arbetet.

Några erfarenheter avseende kommunikation 

och planering som leverantörerna har angett är att 

det i ett så här stort projekt är viktigt med fung

erande informationsflöden, kontinuerliga och i 

båda riktningarna. Det är även viktigt att plane

ringen är tydlig och realistisk avseende tid, arbets

uppgifter, ansvarsfördelning och ekonomi. Detta 

anses projektet generellt ha klarat av bra.
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Det har varit en e�ektiv 
organisation, som har 

fått mycket gjort

Det var en ine�ektiv 
organisation från början, men 

den blev e�ektiv med tiden

Det har varit en ine�ektiv 
organisation, som har 

arbetat långsamt

Jag vet inte

Annat

Figur 20 Sammanställda enkätsvar avseende SPIMFAB:s 
organisation.

Vilket eller vilka påståenden stämmer bäst om SPIMFAB:s 
organisation?
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5.3.4 Avtal och styrdokument
Inför SPIMFAB slöts ett avtal mellan drivmedelsbo

lagen (se avsnitt 2.2). SPIMFAB själva anser att avta

let har varit en viktig framgångsfaktor för SPIMFAB 

och att de hela tiden har varit noga med att följa 

avtalets ändamål. 

Under arbetets gång har SPIMFAB haft ramavtal 

med leverantörer (se avsnitt 3.5.3). Erfarenheten 

av att arbeta med ramavtal är övervägande positiv 

från både SPIMFAB och leverantörerna. Leverantö

rerna anser att det har underlättat deras planering 

och framförhållning. För SPIMFAB har det inne

burit kontinuitet och möjlighet till uppföljning av 

leverantörerna. SPIMFAB lyfter även fram att det är 

viktigt att noga tänka igenom hur ramavtalsupp

handlingar utförs.

Att konsulterna anvisades ett laboratorium har 

upplevts positivt från de inblandade. Även labora

torierna har kunnat planera sin verksamhet och 

ha god kontakt med de konsulter som anvisats 

dem. De konsultföretag som har tillfrågats upp

lever att det har varit en bra fördelning av antal 

projekt mellan konsultföretagen och att ramavtal 

har tecknats med tillräckligt många företag för 

att täcka SPIMFAB:s behov. Någon lyfter fram att 

om konsultföretagen hade tilldelats alltför få un

dersökningar hade kostnaderna per undersökning 

sannolikt ökat. Vid fler undersökningar per företag 

hade enskilda konsultföretag sannolikt istället fått 

kapacitetsproblem.

Innehållet i fastighetsägaravtalet har hela tiden 

varit detsamma (se avsnitt 3.5.1). SPIMFAB anser 

att det är en styrka att ingen har fått ett bättre eller 

sämre avtal än någon annan. SPIMFAB insåg under 

resans gång att det juridiskt formulerade fastighets

ägaravtalet var svårt för en del fastighetsägare att 

förstå och att en del därför valde att avstå från att 

teckna avtal. För att lösa detta tog SPIMFAB fram ett 

mer populärt skrivet material som förklarade av

talet, kompletterat med flera påminnelser till fast

ighetsägarna. Endast en mycket liten andel av alla 

fastighetsägare har avstått från att teckna avtal.

Kvalitetsmanualen
Rutiner och instruktioner för arbetet har funnits i 

en kvalitetsmanual (se avsnitt 3.5.2). SPIMFAB höll 

sig strikt till de väl genomarbetade administrativa 

rutinerna och fick konsulterna att följa dem. Det 

skapade en effektiv organisation. Viss flexibilitet 

har dock funnits i systemet när det har behövts, 

till exempel anpassningar av arbetscykeln i norra 

Sverige på grund av lång vinter.

En del av administrationen lades ut på konsul

terna. Det gällde till exempel granskning av fak

turor från andra leverantörer, underlag för prog

noser och likviditetsstyrning av enskilda projekt, 

upphandling av entreprenörer och delar av myn

dighetskontakterna. En del konsulter har lyft fram 

att administrationen var alltför resurskrävande, 

samtidigt som de var medvetna om att upplägget 

har möjliggjort en liten organisation hos SPIMFAB. 

SPIMFAB anser att just arbetssättet och organi

sationen har varit en förutsättning för att klara av 

att hantera den stora mängden projekt inom upp

satta tidsramar. Tidplanen har hållit och systema

tiken har varit framgångsrik. Att hämta upplägg 

och kvalitetsmanual från danska OM var en del av 

framgången. 

5.3.5 Anmälan och registrering
I anmälningsskedet lade SPIMFAB ner ett stort ar

bete på att få ut information om kommande ar

bete. Syftet var att få in anmälningar för samtliga 

aktuella objekt (se avsnitt 3.6). Även sena anmäl

ningar togs emot för registrering, vilket tillfrågade 

myndigheter tycker har varit positivt. En annan 

fördel som lyfts fram oavsett aktör är samarbetet 

mellan olika aktörer för att få fram historisk infor

mation. Alltifrån SPIMFAB och drivmedelsbolag till 

kommuner, länsstyrelser, hembygdsföreningar och 

privatpersoner har bidragit. Det medförde i sin tur 

att bristfälliga anmälningar kunde kompletteras.

5.3.6 Prioritering
Inledningsvis prioriterades vilka bensinstationer 

som skulle undersökas utifrån en riskkategorise

ring (se avsnitt 3.7). Därefter beslöt man att prio

ritera objekten geografiskt och i möjligaste mån 

samla dem kommunvis. Överlag anser så väl SPIM

FAB som leverantörer och myndigheter att det har 

varit effektivt att prioritera kommunvis, något som 

har gett samordningsvinster för alla inblandade 

parter. Se enkätsvaren i Figur 21.

Ett par leverantörer har lyft fram att det inled

ningsvis kanske hade varit lämpligt att ta de enkla 

små objekten först, istället för att under de första 

arbetsomgångarna ta de objekt som bedömdes 

ha högst risk. På det sättet hade erfarenheten hos 

SPIMFAB och leverantörer kunnat byggas upp inn

an de svårare objekten undersöktes och sanerades. 

Några av de pilotprojekt som nu valdes var omfat

tande och komplicerade.

Ett alternativ till att prioritera objekten per kom

mun hade varit att fortsätta med det riskbaserade 
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angreppssättet. Några leverantörer anser att det 

finns fall där det ur ett miljö och hälsomässigt 

perspektiv hade varit bättre med riskbaserad prio

ritering. Samtidigt anser de att denna prioritering 

hade varit svår att genomföra då många av objek

ten, åtminstone på pappret, hade snarlika förut

sättningar.

Tillsynsmyndigheterna menar att kommunvisa 

undersökningar och åtgärder har tidseffektiviserat 

mötena mellan SPIMFAB, tillsynsmyndigheten och 

fastighetsägare. Dessutom var det för myndigheter

na lättare att hålla sig uppdaterade med alla pågå

ende projekt.

Flera av de intervjuade säger att den kommunvi

sa prioriteringen har lett till minskad miljöbelast

ning genom framförallt effektivare transporter.

5.3.7 Arbetsgång
Arbetet med undersökningar och åtgärder har 

genomförts systematisk i årliga arbetsomgångar 

(se avsnitt 3.8). Med det cykliska arbetssättet ge

nomfördes undersökningarna i huvudsak under 

sommar och höst. Under vintern togs beslut om 

eventuella åtgärder, som sedan inleddes under 

nästkommande vår. SPIMFAB anser att arbetssättet 

har varit tydligt för alla inblandade och har inne

burit en effektiv styrning av konsulter och entre

prenörer. Utan de tydliga arbetsgångarna hade det 

sannolikt blivit ohanterligt för projektledarna att 

driva den stora mängden projekt.

Leverantörerna tycker att de årliga arbetsgångar

na har gett en bra överblick och möjlighet att pla

nera arbetet. I norra Sverige hade det varit önskvärt 

att få tilldelningen lite tidigare för att hinna ge

nomföra undersökningar innan snö och tjäle, men 

i de fall det har behövts har SPIMFAB anpassat upp

lägget och justerat tiderna för slutleverans. En del 

leverantörer anser att det har funnits arbetstoppar 

för projektledare, myndigheter och konsulter som 

kanske kunde ha minskats med ett annat upplägg.

5.4 Utvärdering av  
upplägg för undersökningar
5.4.1 Strategier
Som strategi för undersökningar (se avsnitt 3.8.1) 

valdes att göra relativt enkla och översiktliga un

dersökningar. Syftet var att påvisa eventuell före

komst av föroreningar med hjälp av riktad prov

tagning, i första hand mot platserna för tidigare 

installationer. Om inga föroreningar påträffades 

bedömdes inget åtgärdsbehov finnas. Komplet

terande undersökningar har endast gjorts på en 

mindre andel av projekten. Under de första åren 

gjordes betydligt mer omfattande undersökningar, 

än vad som sedan blev standard. 

Risken för förekomst av föroreningar från punkt

källor baserades på drivmedelsbolagens erfaren

heter från undersökningar som utförts före SPIM

FABprojektet. Bland annat att det sällan hade varit 

läckande cisterner som orsakat föroreningarna, 

utan att de betydligt oftare hade orsakats av spill, 

överfyllnad och ledningsläckage. En annan erfa

renhet var att petroleumprodukter har stark lukt 

även vid relativt låga halter.

Den valda undersökningsstrategin anses ha varit 

kostnadseffektiv och har möjliggjort att ett stort 

antal undersökningar har kunnat genomföras var

je år. Flera konsulter anser att en framgångsfaktor 

med projektet är just undersökningsstrategin. De 

har också upplevt att det har funnits en vilja hos 

SPIMFAB att gå tillbaka och fortsätta om något, så

som en kvarvarande cistern, har upptäckts i ett se

nare skede. Synpunkter finns också på att SPIMFAB 

har haft för stort fokus på undersökningskostna

den istället för totalkostnaden för projekten. Flera 

leverantörer har i intervjuerna uttryckt en risk för 

Vilket eller vilka påståenden stämmer bäst om SPIMFAB:s 
upplägg med att i huvudsak utföra undersökningar kommunvis?

0 25 50 75 100%

Det har varit ett kostnads-
e
ektivt arbetssätt

Arbetssättet har inneburit högre 
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Annat

Figur 21 Sammanställda enkätsvar avseende SPIMFAB:s 
upplägg med att utföra undersökningarna kommunvis.
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att föroreningar kan ha missats vid undersöknings

tillfället. Detta för att undersökningsstrategin med 

riktade provtagningar mot kända punktkällor i 

vissa fall skulle ha varit för begränsad. Till exem

pel anser flera att grundvattenprover eller djupare 

jordprover borde ha tagits på fler projekt än vad 

som har gjorts. Flera konsulter anser även att det 

inte har funnits något större utrymme för att an

vända alternativa undersökningsmetoder, såsom 

dynamiska provtagningsstrategier eller alternativa 

provtagningstekniker.

Av enkäten framgår att de tillfrågade anser att 

med lite mer omfattande undersökningar kun

de bättre bedömningar ha gjorts inför åtgärdsval. 

Med mer omfattande undersökningar hade kanske 

andra åtgärdsalternativ än schaktsanering valts i 

större utsträckning. Det begränsade underlaget för 

bedömning av åtgärdsbehov kan också ha lett till 

att åtgärder har blivit mer omfattande och dyrare 

än beräknat, det vill säga att SPIMFAB har sane

rat mer än nödvändigt ur risksynpunkt. Detta har 

dock SPIMFAB varit medvetna om och har därför 

haft med en procentuell fördyring i sina ekonomis

ka kalkyler och riskanalyser.

5.4.2 Analyser
Generellt användes fältanalyser (t.ex. immunoas

say för aromatiska kolväten, PetroFlag för petro

leumkolväten och fotojonisationsdetektor, PID, för 

flyktiga kolväten) mer vid undersökningar och åt

gärder under projektets första år. Att användning 

av fältanalyser, förutom PID, avtog genom åren 

bedömer både SPIMFAB och leverantörerna beror 

på den gynnsamma utvecklingen hos de ackredite

rade laboratorierna med sjunkande priser, kortare 

svarstider och nya analysmetoder.

Representanterna för analyslaboratorierna ut

trycker att SPIMFAB har bidragit till utvecklingen 

av analystjänsterna genom initiativtagande till nya 

analyspaket, framtagande av branschspecifika rikt

värden och arbete med nya analysmetoder. De an

ser även att uppdelningen av analysarbetet mellan 

olika laboratorier har varit positiv och bidragit till 

standardisering av metoder.

5.4.3 Riskbedömning och  
bedömning av åtgärdsbehov
SPIMFAB själva uppfattar att tillsynsmyndigheter

na under projektets gång har gått från krav på till

lämpning av Naturvårdsverkets generella riktvär

den för förorenad mark till ett mer platsspecifikt 

bedömningssätt. Det bedöms bero på en allmän 

PID-instrument för 
mätning av flyktiga 
kolväten i fält.
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mognad av branschen och kunskapsuppbyggnad 

hos myndigheterna.

Flera leverantörer anser att SPIMFAB generellt 

har fattat snabba beslut om åtgärder och tilläm

pat principen att, i osäkra fall, hellre åtgärda än 

att inte åtgärda. Både myndigheter och leverantö

rer menar att denna princip har varit bra både för 

miljön och för SPIMFAB:s anseende, men också att 

fler stationer sannolikt har åtgärdats än vad som 

hade krävts om ett strikt riskbaserat synsätt hade 

använts.

5.5 Utvärdering av  
upplägg för åtgärder
Schaktsaneringar har dominerat bland SPIMFAB:s 

åtgärder (se avsnitt 4.1.2). En del andra åtgärdsme

toder har används under projektet, främst olika in 

situtekniker (se avsnitt 4.1.3 samt 5.5.1).

Flera leverantörer anser att SPIMFAB inte har 

utnyttjat den tekniska utvecklingen av sanerings 

och undersökningsmetoder som har skett under 

projektets tidsperiod. SPIMFAB kunde ha varit mer 

proaktiv i arbetet med att testa nya tekniklösning

ar, både för undersökningar och för åtgärder. Mer 

teknikutveckling hade kunnat vara till nytta både 

för SPIMFAB och för drivmedelsbolagen själva, 

samt för hela efterbehandlingsbranschen.

Leverantörerna och myndigheterna anser att 

kostnaderna och tidsaspekterna har haft störst 

vikt vid val av åtgärd. Det cykliska arbetssättet kan 

delvis ha motverkat möjligheten till alternativa sa

neringsåtgärder, som kräver en specialiserad entre

prenör. Detta eftersom entreprenörerna redan var 

upphandlade när beslut om åtgärd togs. Tidplan 

och tillgänglig entreprenör kan därmed ha styrt va

let av åtgärdsmetod. Vidare kan det cykliska arbets

sättet med målet att saneringarna skulle vara klara 

till sommarsemestern också ha stimulerat valet av 

relativt snabbt genomförda schaktsaneringar. Syn

punkter på att SPIMFAB hade kunnat göra mer för 

att minimera transportmängden av jord förekom

mer också.

Andra leverantörer, liksom SPIMFAB själva, an

ser tvärtom att SPIMFAB har varit en viktig aktör 

för branschutvecklingen som låtit testa alternativa 

saneringsmetoder, i första hand in situlösningar. 

Biologisk behandling eller liknande av uppgräv

da massor på plats är dock metoder som har valts 

bort, då SPIMFAB ansåg att tillståndsprövningen av 

dessa var för omfattande och handläggningstiden 

för lång.

En erfarenhet som leverantörerna lyfter fram 

från saneringarna är vikten av att dokumentera 

hur fastigheten såg ut innan åtgärden påbörjades. 

PetroFlag för analys 
av tyngre petroleum-
kolväten i fält.
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Detta eftersom fastigheten i de flesta fall skulle 

återställas till samma skick.

5.5.1 Åtgärdsval in situ-sanering
SPIMFAB testade flera in situ-metoder under de för

sta åren, men lämnade det som åtgärdsalternativ 

efter motgångar (se avsnitt 4.1.3). En viktig erfaren

het SPIMFAB har tagit till sig från detta är att den 

förundersökning som görs inför en in situbehand

ling måste utföras mer noggrant än den standard

undersökning som har använts inför schaktsane

ringarna. Utöver markens lämplighet vad gäller 

till exempel temperatur och jordart, är det viktigt 

att få fram information som bekräftar att det inte 

finns några installationer (t.ex. cisterner och led

ningar) kvar i marken. 

Många av de projekt som åtgärdats med in-situ 

teknik har legat i norra Sverige. Med ett relativt 

kallt klimat och en lång tjälperiod, har den värme 

och den bakteriella aktivitet som behövs för vissa 

in situmetoder saknats. Den vanligaste jordarten är 

dessutom morän, som är en osorterad jordart med 

olika kornstorlekar från de största ner till små ler

partiklar. Alltför täta jordarter begränsar lyckade re

sultat för majoriteten av tillgängliga in situtekniker. 

Ibland har in situteknik varit det enda sättet att 

komma åt föroreningarna, till exempel på grund av 

stora djup eller bebyggelse. Ett exempel är Odensvi 

i Västervik där grundvattenytan låg på stort djup 

och förutsättningarna för in situsanering var goda, 

se projektexempel i Bilaga 1. SPIMFAB:s erfarenhet 

är att åtgärdsmålen, som ställs upp innan påbör

jad åtgärd, behöver anpassas efter metoden. Det är 

svårt att nå samma renhetsgrad i marken med en 

in situbehandling som med en schaktsanering. An

dra positiva effekter, såsom minskade transporter 

och begränsad åverkan på fastigheten, kan eventu

ellt väga upp detta.

Enligt den erfarenhetsrapport avseende åtgärds

lösningar som togs fram inom Naturvårdsverkets 

kunskapsprogram Hållbar sanering (Naturvårds

verket, 2006), verkar en förklaring till varför fle

ra in situprojekt inte nådde åtgärdsmålen vara att 

det under de första åren generellt fanns en liten 

erfarenhet av metoderna och att användningen av 

in situteknik hade baserats på alltför begränsade 

förundersökningar. De in situsaneringar som var 

lyckosamma hade föregåtts av grundliga kartlägg

ningar av förorenings och markförhållanden.

SPIMFAB själva har upplevt problem med meto

dernas tillämpbarhet, dessutom har de i många fall 

valt bort dem på grund av installationer i marken 

som behöver avlägsnas. Det är ändå viktigt att här 

framhålla att många av de in  situprojekt som ut

förts har haft lyckade resultat. Detta trots att flera 

av metoderna var relativt lite beprövade i andra 

projekt då de användes av SPIMFAB. SPIMFAB har 

genom nyttjande av in situtekniker bidragit till 

kunskapsuppbyggnad kring dessa metoders förut

sättningar.

5.5.2 Pilotprojekt naturlig självrening
I två SPIMFABprojekt övervägdes kontrollerad na

turlig självrening som åtgärdsmetod. De ingick i en 

pilotstudie som SGI ansvarade för (SGI, 2004b). Syftet 

med fältstudierna var att få erfarenhet av hur natur

lig självrening fungerar i Sverige och vid vilka om

ständigheter metoden kan vara lämplig att använda. 

I naturlig självrening används naturens egen 

potential för att minska halter och mängder av 

föroreningar, främst petroleumprodukter, i mark

områden. Övervakad naturlig självrening är en 

åtgärdsmetod där de naturliga processerna överva

kas för att säkerställa att uppsatta åtgärdsmål nås. 

En förutsättning är att alla relevanta platsspecifika 

faktorer först utreds och att jordarterna på platsen 

är lämpliga för ändamålet. Därtill behöver behand

lingstester ofta utföras. 

Vid en f.d. bensinstation i Sollentuna, där ett 

kontinuerligt läckage pågått under många år med 

stora mängder fri fas bensin på grundvattenytan 

som följd, tog SGI prov på grundvattnet i tre om

gångar under 2002 till 2003. Halterna konstatera

des vara alltför höga och omständigheterna långt 

utöver det normala. Naturlig självrening avskrevs 

som möjlig åtgärd (SGI, 2004d). 

Den f.d. bensinstationen i Brånshult i Motala var 

det andra SPIMFABprojekt som ingick i pilotstu

dien. I Brånshult fanns under åren 1964 till 1985 

en bensinstation med totalt åtta nedgrävda cister

ner med blyad bensin, diesel och gasol. SPIMFAB:s 

markundersökning 1998 påvisade föroreningar i 

både jord och grundvatten. År 2000 schaktsanera

des den förorenade jorden. Kvar var det förorenade 

grundvattnet, som skulle renas genom övervakad 

naturlig självrening. Ett antal grundvattenrör sattes 

nedströms och vattnet provtogs vid fem tillfällen 

under november 2000 till juli 2003. Resultaten tyd

de på att biologisk nedbrytning pågick och att föro

reningsplymen minskade. Enligt beräkningar skulle 

acceptabla halter kunna nås under perioden 2008 

till 2015 (SGI, 2004c). 2006 gjordes en uppföljning, 

som visade att halterna fortsatte att sjunka (SGI, 

2006). SPIMFAB avslutade sitt projekt 2009 i samråd 
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med tillsynsmyndigheten. Halterna av bensen, tolu

en och etylbensen hade då nått uppställda åtgärds

mål medan MTBE och xylen fortfarande påträffades 

i grundvattnet, dock i halter som inte bedömdes ut

göra någon oacceptabel miljö  eller hälsorisk.

5.5.3 Cisternkontroll
SPIMFAB:s erfarenhet av att ha kontrollerat ett stort 

antal cisterner som tidigare sandfyllts (se avsnitt 

3.9) är att det ganska ofta finns petroleumprodukt 

kvar och att de inte alltid är helt sandfyllda. Där

till är det relativt vanligt att även marken omkring 

är förorenad. SPIMFAB har i sitt åtgärdsprogram 

avlägsnat dessa cisterner och vid behov sanerat 

omkringliggande mark (SPBI, 2011). Rengöring och 

sandfyllning av cisterner sker fortfarande i vissa 

fall, vanligen när cisternerna är belägna intill eller 

under en byggnad och inte är möjliga att avlägsna 

utan att riskera sättningsskador.

5.6 Utvärdering av  
dokumentation och databas
SPIMFAB har en omfattande databas över de mer 

än 5 000 registrerade objekten (se avsnitt 3.10). En 

reflektion kring databasen, nu efter genomfört pro

jekt, är att det hade varit bra att redan vid planering

en ha tänkt på uppföljning och utvärdering av arbe

tet. Framför allt avseende vilken miljöstatistik som 

hade varit bra att sammanställa. Ett exempel på så

dan information är att det för åtgärdade fastigheter 

skulle ha varit värdefullt med en notering om, och i 

så fall var, det finns kvarlämnade föroreningar. Det

ta saknas idag på ett sökbart sätt i databasen, men 

går att utläsa ur rapporter för respektive fastighet.

5.7 Utvärdering av övrigt arbete
Det övriga arbete som SPIMFAB gjort, utöver de 

årliga undersökningarna och utredningarna, be

skrivs i avsnitt 3.11. Erfarenheter och synpunkter 

kring detta framgår nedan.

5.7.1 Utvecklingsprojekt och 
branschrelaterade publikationer
Flertalet leverantörer och myndigheter anser att 

SPIMFAB har gjort ett viktigt arbete för branschen. 

Bland annat genom att ta fram eget och medverka 

i andras vägledningsmaterial inklusive riktvärden 

för förorenad mark. SPIMFAB själva lyfter särskilt 

fram att det branschspecifika vägledningsmateri

alet har underlättat dialogen med myndigheterna. 

Med tiden har detta kommit att ingå i branschens 

metodik och praxis och har börjat accepteras av 

kommunerna. SPIMFAB har upplevt att man setts 

som en seriös aktör i branschen som bjudits in till 

diskussioner med myndigheter och ombetts lämna 

synpunkter på branschrelaterade remisser.

Av enkäten framgår att leverantörer och myn

digheter anser att projektet har lett till en kun

skaps och erfarenhetsbank till nytta även för an

nat arbete med förorenade områden, se Figur 22. 

Kunskapsuppbyggnaden inom efterbehandlings

branschen kan ha lett till en ökad kostnadseffek

tivitet och säkerhet även vid andra undersökning

ar och åtgärder av förorenade områden. Det finns 

dock även synpunkter på att kostnaden och tidsas

pekten varit alltför styrande, framför att främja 

teknikutveckling, något som skulle kunna ha kom

mit SPIMFAB och drivmedelsbolagen till nytta.

0 25 50 75 100%

Det har gett en kunskaps- och erfarenhets-
bank hos olika aktörer som de kan tillämpa i 

andra förorenade områden

Det har bidragit till 
teknikutveckling allmänt

Det har bidragit till teknikutveckling och 
kunskapsuppbyggnad inom in situ-behandling

Det tidiga arbetet med test och utvärdering av 
olika åtgärdsmetoder/tekniker har bidragit till 
en ökad seriositet i jordbehandlingsbranschen

SPIMFAB:s stora uppdragsvolymer har lett till 
lägre mottagning- analyskostnader i branschen

SPIMFAB:s stora uppdragsvolymer på 
många ställen i landet har lett till �er 

mottagningsanläggningar för förorenad jord

Jag vet inte

Annat

SPIMFAB:s arbete har gett en ökad 
kunskap om och riktig användning av 

platsspeci�ka riktvärden

Inga

Figur 22  Sammanställda enkät svar avseende positiva 
effekter för branschutvecklingen tack vare SPIMFAB:s 
arbete.

Vilken eller vilka av följande positiva effekter för branschens 
utveckling anser du är relevanta för SPIMFAB:s arbete?
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5.7.2 Extern kommunikation  
och kunskapsutbyte
SPIMFAB höll under många år teknikseminarier 

för myndigheterna, drivmedelsbolagen och sina 

leverantörer. Vid dessa gavs återkoppling på utfört 

arbete och möjlighet till erfarenhetsåterföring. 

SPIMFAB menar att leverantörerna har lärt sig 

mycket genom arbetet i projekten. En uppfattning 

som också delas av leverantörerna, även om det 

finns synpunkter som visar på önskemål om ännu 

mer erfarenhetsåterföring, framförallt om projekt

genomförande.

Myndighetskontakter
SPIMFAB anser att kontakterna med de lokala 

tillsynsmyndigheterna generellt har varit positiv 

och med tiden har samsynen mellan dem ökat. 

Tillsynsmyndighetens lokalkännedom har varit 

en viktig del i arbetet med identifiering av objekt 

och historiken kring anläggningarna. Tillsyns

myndigheterna är också positiva till SPIMFAB och 

samarbetet med dem. Många fastigheter har blivit 

undersökta och sanerade tack vare detta projekt. 

Myndigheterna vittnar även om god respons från 

fastighetsägare vars fastigheter blivit undersökta.

Några synpunkter från myndigheter tyder på att 

SPIMFAB ibland har varit ojämna i sina bedöm

ningar av åtgärdsbehov. Någon ger exempel där 

SPIMFAB ibland strikt avgränsat sitt arbete till pet

roleumprodukter, medan de på andra objekt har 

tagit hand om hela föroreningssituationen.

Fastighetsägarna och allmänheten
SPIMFAB har lagt stor vikt vid att ha en god dialog 

med fastighetsägarna. Så långt som möjligt har am

bitionen varit att göra fastighetsägaren nöjd och 

efter åtgärd återställa fastigheten till samma skick 

som före åtgärden. 

Flera leverantörer har lyft fram att kommunika

tionen med fastighetsägare och allmänheten i sam

band med undersökningar ställde särskilda krav på 

bemötande och lyhördhet. I många fall har under

sökningar utförts vid eller i direkt anslutning till 

bostäder, i några fall har föroreningar förekommit 

under bostadshus. God kommunikation och dialog 

med boende och grannar vid undersökningar och 

åtgärder har då varit extra viktigt. Generellt har le

verantörerna upplevt fastighetsägare och boende 

som positiva till SPIMFAB. Undantag finns när fast

ighetsägare upplevt det besvärande med intrång på 

den egna fastigheten, främst då undersökningar och 

saneringar har utförts i trädgårdar eller liknande.

5.8 Övriga erfarenheter  
och reflektioner
Samtliga aktörer lyfter fram att SPIMFAB kan ses 

som ett föredöme där en bransch gemensamt tagit 

ett efterbehandlingsansvar. Arbetet anses även ha 

inneburit en ökad förståelse för frågorna hos politi

ker, myndigheter och allmänheten. Många menar 

att andra branscher borde ta efter SPIMFAB. Vissa 

anser dock att det kan vara svårt för andra bran

scher att ta efter då drivmedelsbranschen kanske 

är speciell med relativt få huvudmän och många 

likartade anläggningar. Andra branscher har andra 

förutsättningar.

Leverantörernas generella bild av arbetet är att 

det har varit utvecklande att medverka i projekten, 

både för enskilda personer och företag. Drivmedels

bolagen anser också att SPIMFAB har utvecklat deras 

eget arbete med undersökningar av bensinstationer.

I utvärderingen har det framkommit att det 

både hos allmänheten och hos många myndighe

ter finns en uppfattning om att SPIMFAB har tagit 

hand om alla bensinstationer och att problemet nu 

är löst. Många anläggningar som upphörde före 

1969 och därmed inte omfattades av SPIMFAB var 

små, kanske bara en ensam pump vid en lanthan

del, cykelverkstad eller utmed en skogsväg. Alltså 

platser som man oftast inte förknippar med petro

leumföroreningar. Många av dessa platser är svåra 

att hitta idag, eftersom drivmedelsförsäljningen 

inte var huvudverksamhet. Utöver dessa platser 

har det även funnits många ställen med drivme

delshantering som inte ingått i SPIMFAB:s åtag

anden. Det gäller exempelvis båtmackar, pumpar 

vid järnvägen, på flygplatser, inom försvaret och 

jordbruket samt privata företag som har haft egna 

pumpar. Med SPIMFAB:s åtgärdsprogram är en stor 

del av problemet löst,  men det är viktigt att för

stå att SPIMFAB inte har omfattat alla drivmedel

sanläggningar i landet. Däremot kan hanteringen 

av eventuella föroreningar från dessa underlättas 

tack vare SPIMFAB. Deras arbete har byggt upp 

en branschspecifik kunskap och de har tagit fram 

branschspecifika vägledningar och riktlinjer, möj

liga att använda i framtida undersökningar och åt

gärder av bensinstationer.

Flera myndigheter och leverantörer har nämnt 

att de gärna hade sett att SPIMFAB fått fortsätta 

sitt arbete på något sätt för de objekt som inte har 

omfattats av åtgärdsprogrammet, givet en annan 

finansiering. Detta för att behålla den kompetens 

och det arbetssätt som har etablerats. 



Vad händer  
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ALLA ORDINARIE PROJEKT som omfattats av 

 SPIMFAB:s åtagande är undersökta och, vid be

hov, åtgärdade. Under 2015 och några år framåt 

kommer SPIMFAB att fortsätta med pågående åt

gärder på enstaka projekt för att nå åtgärdsmålen 

för dessa. Exempelvis de som har behov av vat

tenrening under en längre period. SPIMFAB har 

även tagit på sig ansvaret att under tio år efter ett 

projektavslut åtgärda eventuella kvarlämnade rest

föroreningar, som inom perioden blir möjliga att 

åtgärda då exempelvis byggnader rivs.

SPIMFAB:s regionkontor stängs vid utgången av 

2014. Från 1 januari 2015 hänvisas alla kontakter 

till huvudkontoret i Stockholm (tfn 08663 99 30). 

SPIMFAB kommer att vara bemannat med en be

gränsad personalstyrka fram till slutet av 2017. Där

efter hänvisas alla frågor till SPBI, (tfn 08667 09 25, 

epost info@spbi.se, hemsida www.spbi.se). 

Nedan ges svar på några frågor som kan uppstå 

efter SPIMFAB:s avslut.

Vilka fastigheter har undersökts och åtgärdats?
– SPIMFAB har registrerat totalt 5 249 stationer i 

sin databas. Ca 4 300 av dessa har undersökts, och 

drygt 2  400 har åtgärdats i någon form. De som 

inte har undersökts eller åtgärdats är avförda av 

olika anledningar. Samtliga undersökta och åtgär

dade objekt finns listade i Bilaga 6.

Hur får jag tag på undersöknings- och åtgärds-
rapporter?
– SPIMFAB:s undersöknings och åtgärdsrappor

ter, mötesprotokoll och miljögodkännande för res

pektive genomfört projekt kan i första hand häm

tas från miljökontoret i den aktuella kommunen. 

Dokumenten har delgetts kommunen i samband 

med projektgenomförandet och är offentliga hand

lingar. I andra hand hänvisas till SPIMFAB eller 

SPBI, som har samtliga handlingar i pappersformat 

och merparten digitalt.

Respektive fastighetsägare har fått en kopia 

av undersökningsrapporten, åtgärdsrapporten, 

mötes protokollet och miljögodkännandet. Dessa 

dokument är värdehandlingar och ska följa med 

fastigheten vid en eventuell försäljning.

Hur kommer jag åt SPIMFAB:s databas eller 
 SPIMFAB:s Kvalitetsmanual?
– Så länge SPIMFAB finns kvar vänder du dig dit 

för att få information från databasen. Därefter kon

taktar du SPBI.

Vem kontaktar jag som fastighetsägare framöver 
när det gäller eventuella problem kopplade till 
genomförda SPIMFAB-projekt?
– Samtliga undersökta och åtgärdade objekt finns 

listade i Bilaga 6. För frågor om dessa vänder du dig 

till SPIMFAB:s huvudkontor så länge det finns kvar. 

Sedan hänvisas till SPBI.

Den förre ägaren tecknade inte avtal med  SPIMFAB, 
hur gör jag som ny ägare för att få min fastighet 
undersökt i efterhand?
– Du kontaktar kommunens miljökontor, som 

kan välja att driva ärendet vidare tillsynsvägen. 

Hur hanteras stationer som inte ingick i  SPIMFAB:s 
åtgärdsprogram? 
– De stationer som har anmälts till SPIMFAB, men 

avfärdats för att de inte uppfyllde kriterierna är 

inte SPIMFAB:s ansvar. Det kan dock finnas en del 

information om objekten hos SPIMFAB, och däref

ter hos SPBI. 

För stationer stängda efter 31  december 1994 

hänvisas till tidigare verksamhetsutövare. 

För stationer stängda före 1969 och övriga sta

tioner som av andra skäl inte omfattas av åtgärds

programmet hänvisas till miljökontoret i aktuell 

kommun.

Var finns SPIMFAB:s hemsida?
– Innehållet på SPIMFAB:s hemsida har minskats 

ner och kommer att flyttas in som en undersida på 

SPBI:s hemsida (www.spbi.se).

http://www.spbi.se
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SPIMFAB HAR ÅTGÄRDAT DRYGT 2 400 projekt. De har 

hela tiden varit måna om lämna ifrån sig färdigsa

nerade och av myndigheterna accepterade projekt. 

För att illustrera några av SPIMFAB:s erfarenheter 

och resultat beskrivs här fyra projektexempel som 

var och ett representerar en viss situation. Num

rering i rubriken hänvisar till SPIMFAB:s projekt

nummer för respektive bensinstation.

En typisk sanering  
– Kasamark, Umeå (aktnr 71351)
Nedanstående intervju har publicerats tidigare i 

SPIMFAB:s Informationsbroschyrer, version 2007 

och 2011.

Sixten Johansson köpte sitt hus i Kasamark utanför 
Umeå 1988. Han visste vid köpet att det hade legat en 
gammal bensinstation på tomten. Bensinstationen var 
troligen nedlagd någon gång i början på sjuttiotalet. 
Det hade också tidigare varit ett buss- och taxiåkeri på 
tomten.

– Jag var medveten om att det antagligen fanns 

föroreningar i marken, berättar Sixten.

Tidigare hade det också funnits två cisterner, 

men dessa var borttagna av den förre ägaren. På 

hösten 2003 fick Sixten ett brev från SPIMFAB med 

information och i december kom SPIMFAB:s kon

sult och tog prover både från mark och grundvat

ten. Proverna analyserades i laboratorium och ut

visade förhöjda halter av alifater, i jämförelse med 

antagna riktvärden, i både mark och grundvatten. 

Konsulten föreslog i sin markundersökningsrap

port sanering av mark genom bortgrävning och 

sanering av grundvatten genom installation av 

pumpbrunn. Vid ett möte med kommunen presen

terades markundersökningen och man kom fram 

till att genomföra de föreslagna åtgärderna.

– Jag fick väldigt bra information genom hela 

processen, säger Sixten. De var också väldigt lyhör

da och lyssnade på mina synpunkter. Jag hade ett 

önskemål, nämligen att saneringen skulle genom

föras tidigt på våren, eftersom jag kör motorcykel 

Bilaga 1  
Projektexempel

Figur 1:1 Schaktning vid Kasamark.
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och behövde utnyttja garageuppfarten, berättar 

Sixten. Så blev det också. I början på maj 2004 ut

fördes gräventreprenaden. Totalt omfattade gräv

ningen 253 ton, varav 136 ton förorenade massor 

skickades till behandlingsanläggningen på Dåva i 

Umeå.

– Det hela tog ca fem arbetsdagar, berättar Six

ten. ”De grävde medan jag arbetade, så jag blev inte 

alls störd”. Grundvattenpumpningen påbörjades 

den 5 maj och avslutades i mitten på september. 

Reningen genomfördes med vattenreningsutrust

ning med aktivt kol. Totalt renades 17 m3.

– Det här var ett jättebra projekt, säger Sixten. 

Garageplanen blev t.o.m. bättre än tidigare! Jag har 

nu också fått finare grus.

I en utvärderingsrapport från konsulten från ok

tober 2004 redovisas att inga restföroreningar har 

påvisats inom fastigheten och att fastigheten efter 

sanering bedöms ha uppnått en status motsvaran

de känslig markanvändning.

In situsanering  
– Odensvi, Västervik (aktnr 40313)
Som åtgärdsmetod är in situsanering ibland att 

före dra framför grävning. SPIMFAB har genomfört 

ett 60tal in situsaneringar. Ett exempel på en lyck

ad sådan är Odensvi i Västerviks kommun.

På en före detta lanthandel i Odensvi såldes 

bensin mellan åren 1948 och 1985. Idag används 

fastigheten enbart för bostadsändamål. Den enda 

cisternen på 3 m3, samt de övriga installationerna 

(pumpar, ledningar och påfyllningsrör) avlägsna

des helt i samband med nedläggningen.

Hösten 2000 utförde SPIMFAB en markunder

sökning på fastigheten, och den påvisade förore

ningar av främst alifatiska och aromatiska kol

väten. Dessa fanns i ett område från det tidigare 

cistern och pumpläget vid fasaden samt ut mot 

vägen. Volymen förorenad jord uppskattades till 

mellan ca 100 och 150 m3, belägen på en till fem 

meters djup under markytan i den omättade zo

nen. Grundvattenytan ligger på mer än fem meters 

djup, under det förorenade området. Fastigheten 

är belägen på en grundvattendelare. Markförhål

landena för biologisk nedbrytning ansågs var goda 

och en in situsanering föreslogs. Åtgärden bedöm

des kunna leda till minst en åttioprocentig minsk

ning av föroreningshalterna.

Vid tre tillfällen, under åren 2001 till 2002, be

handlades marken i ett tätt rutnät i den omätta

de zonen på en och en halv till fem meters djup. 

Behandlingen utfördes genom injicering med 

skruvborr, först av näringsämnen (kväve och fos

for) och därefter av en nedbrytningsbakteriekultur 

uppslammad i vatten. Provtagning och analys av 

jorden visade att halterna för samtliga analyserade 

parameterar minskade rejält. Reningseffekten blev 

närmare 100 procent och saneringsmålen uppnåd

des med råge. Behandlingen tog dock längre tid än 

planerat, dels på grund av låg temperatur och dels 

på grund av djupet till föroreningen, där syretill

gången är lägre än närmare markytan.

De framtida riskerna för hälsa och miljö på 

grund av petroleumföroreningar från det nedlagda 

bensinförsäljningsstället bedöms nu vara obetydli

ga. Projektet avslutades i samråd med miljökonto

ret i kommunen.

Figur 1:2 Schaktning vid saneringen i Kasamark.

Figur 1:3 Provtagning vid Odensvi.
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Åtgärd av grundvattenförorening  
– Sävsta (aktnr Pilot0003)
I Sävsta utanför Enköping, på åsen utmed gamla 

E18, låg fram till och med 1989 en större bensin

station med verkstad, biltvätt och restaurang. Den

na station kom att bli ett av de mest omfattande, 

komplicerade och kostsamma saneringsprojekt 

som SPIMFAB har genomfört. Därmed är det ett bra 

exempel på hur SPIMFAB tagit sitt ansvar fullt ut, 

trots motgångar i projektet.

Projektet började med att en familj hörde av sig till 

kommunens miljökontor och klagade på att vatt

net i deras 90 meter djupa brunn luktade bensin. 

SPIMFAB:s arbete hade just kommit igång och det 

bestämdes att stationen i Sävsta skulle bli ett av 

åtta pilotprojekt som påbörjades under 1997.

Bensinförsäljningen på rullstensåsen i Sävsta 

utmed gamla Enköpingsvägen startade redan på 

1930talet, då i anslutning till den dåvarande lant

handeln. I början av 1960talet utvecklades verk

samheten till en fullservicestation med verkstad, 

biltvätt och motell. Vägen var då livligt trafikerad 

och stationen hade stor försäljningsvolym. 1989 

öppnade nya E18 några kilometer söderut och 

trafiken utmed denna väg minskade kraftigt och 

stationen lades ned samma år. Cisternerna på sta

tionen var små och leverans av drivmedel hade be

hövt ske ofta. 

Fastigheten ligger på en rullstensås med genom

släppligt grundvattenförande material. SPIMFAB 

startade en omfattande markundersökning hösten 

1997. Prover togs av såväl jord som grundvatten, 

och påvisade höga halter av främst MTBE, men 

även av alifatiska kolväten och BTEX (bensen, to

luen, etylbensen och xylen). MTBE används sedan 

1980 som tillsatsämne i bensin och har egenskaper 

som gör att det sprider sig lätt i vatten samt smakar 

och luktar illa (SPBI, 2011). Markundersökningen 

blev med tiden mer komplicerad och sträckte sig 

över ett allt större område. Vattenprover togs i ett 

stort antal brunnar i området. Föroreningar hade 

spridit sig i grundvattnets strömningsriktning mot 

nordost och förorenat dricksvattnet hos några av 

stationens grannfastigheter.

Sanering utfördes 1998 till 1999 genom fem 

meters schakt till underliggande berggrund. Även 

där påträffades föroreningar, till exempel spillol

ja härrörande från den gamla verkstaden. Totalt 

grävdes drygt 5 100 ton jord upp, varav ca 4 100 

ton transporterades till behandlingsanläggningar. 

Under saneringen omhändertogs även oljefyllda 

spilloljetankar och brunnar. Grundvatten pum

pades och renades med filter i en tank på platsen 

under åtgärderna. 

Medan undersökningar och åtgärder pågick be

hövde vattenförsörjningen ordnas för hushållen 

i närheten. Filterutrustning installerades mellan 

brunn och fastighet hos de hushåll vars vatten var 

påverkat. Vid kontroll efter färdig saneringsåtgärd 

hade saneringsmålen för mark uppfyllts, men för

höjda föroreningshalter fanns kvar i grundvattnet. 

Grundvattensaneringen fortsatte därför även un

der sommaren 1999.

Före återfyllnad sattes två grundvattenrör i bot

ten av schaktgropen. Dessa var tänkta för kontroll 

och rening av kvarvarande rester i grundvattnet. 

Vad som dock inte gick att förutse var den stora 

mängd föroreningar som fanns lagrad i sprickor i 

berggrunden, och återfyllda rena massor återföro

renades av grundvattnet. Som en akut åtgärd pum

pades stora mängder grundvatten upp och rena

des. Totalt togs ca 2000 m3 förorenat grundvatten 

omhand innan grundvattenreningen avslutades 

hösten 2000.

Figur 1:4 Schaktgrop vid Sävsta.
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Från 2003 och cirka tio år framåt försågs de 

fastigheter vars brunnar förorenats med tillfäl

lig distribution av dricksvatten. Därefter byggdes 

kommunalt VAnät ut till Sävsta, som de drabbade 

fastigheterna anslöts till. Sävstaprojektet har varit 

ett mycket lärorikt projekt, men även ett av SPIM

FAB:s mest kostsamma med en total kostnad på 

cirka åtta miljoner kronor. 

Boendeproblematik – 
Baltzarsgatan, Malmö (aktnr 20424)
Ibland har det under saneringsfasen uppstått pro

blematik för de boende på fastigheten eller på 

grannfastigheterna. SPIMFAB har försökt lösa situ

ationen så att de boende ska bli nöjda, samtidigt 

som saneringsarbetet kan fortskrida och genomför

as på bästa sätt och nå uppsatta åtgärdsmål.

På Baltzarsgatan i centrala Malmö låg en större 

bensinstation med verkstad och tvättanläggning 

mellan åren 1972 och 1991. Stationen låg i botten

planet av ett parkeringshus, och den f.d. stations

planen användes efter nedläggningen som bil

parkering. Ytan var asfalterad och helt under tak, 

därtill fanns ett tiotal bärande pelare på planen. 

Några uppgifter om läckage eller större spill från 

verksamheter under drifttiden hade inte fram

kommit.

SPIMFAB:s markundersökning 1998 påvisade 

föroreningar från bensin och olja i jordlagren ovan 

grundvattenytan. Grundvattenzonen i området var 

också förorenad, dels av en fri fas av oljeprodukter 

på grundvattenytan, dels av oljeföroreningar lösta 

i grundvattnet. Som byggnationerna på fastighe

ten var 1998 bedömdes in situsanering som enda 

möjliga lösning. Då det fanns långtgående planer 

på nybyggnation av bostadshus på fastigheten 

valde SPIMFAB att avvakta med sanering, till dess 

schaktsanering var möjlig. I detta fall visade det sig 

vara rätt val då okända installationer påträffades 

vid grävarbetena.

2002 hade alla byggnader på fastigheten rivits, 

och SPIMFAB installerade observationsrör för 

grundvatten. I ett av rören påträffades fri fas ben

sin, och därefter kunde totalt 2,4 m3 bensinföro

renat vatten pumpas upp under en månads tid. 

Februari 2004 utfördes provgropsgrävningar på 

fastigheten och cisterner samt bensinfyllda bräns

leledningar påträffades i marken. I samband med 

arbetet uppstod bensinlukt som besvärade gran

narna i kvarteret intill och klagomål inkom.

Figur 1:5 Cisterner som tagits upp ur marken vid sanering vid Baltzarsgatan.
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Vid saneringsarbetet sommaren 2004 förvänta

des liknande luktproblem uppstå. För att minime

ra besvären för grannarna bestämdes att:

●● Det 550 m2 stora arbetsområdet skulle schaktas 

etappvis, och återfyllas omgående efter schakt

ning. Det schaktade materialet skulle läggas 

direkt på lastbil med täckta flak och köras 

omgående till behandlingsanläggning.

●● Täcka de blottade förorenade massorna med 

presenning och sand vid uppehåll i schakt

arbetet.

●● Leda länshållningsvatten som pumpats ur 

schaktgroparna genom oljeavskiljare och kol

filter, och återinfiltrera det inom fastigheten 

intill saneringsområdet.

●● Mäta luften kontinuerligt inom saneringsområ

det, för att undvika explosioner och syrebrist.

●● Sätta upp plank runt saneringsområdet. Planket 

skulle även kunna styra undan en del av gaser

na från grannhusen.

●● Boende i närområdet skulle informeras via 

informationsblad och anslag.

Själva saneringen utfördes under två veckor i juni 

2004 samtidigt som det var ganska höga som

martemperaturer. Trots ovan nämnda åtgärder 

uppstod luktproblem för de närboende. SPIMFAB 

evakuerade då de grannar som önskade till hotell 

under den återstående saneringstiden.

Totalt avlägsnades 3 189 ton  petroleumförorenad 

jord, 6 m3 länsvatten och 8 cisterner. År 2006 bygg

des ett nytt bostadshus på fastigheten. 

Figur 1:6 Sanering pågår vid Baltzars gatan i Malmö.
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NEDAN FÖLJER EN BESKRIVNING av den riskkategori

sering SPIMFAB har använt sig av i sin riskbaserade 

prioritering av bensinstationerna.

Riskkategoriseringen omfattar fem olika områ

den, se tabell nedan. Först bedöms risken för att 

en fastighet är förorenad genom en kategorisering 

av typen av anläggning, samt vilka möjliga förore

ningar som finns. Om det genom tidigare under

sökningar eller observationer redan är konstaterat 

att fastigheten är förorenad placeras fastigheten i 

högsta riskkategorin i båda dessa områden.

Därefter bedöms risken för hur stor skada even

tuella föroreningar kan åstadkomma genom en 

kategorisering av fastigheten med avseende på 

markanvändning, eventuella skyddsobjekt och hy

drogeologin på platsen.

Riskkategori Bedömningsgrund

A Anläggningstyp

B Möjliga föroreningar

C Markanvändning

D Eventuella skyddsobjekt

E Hydrogeologi

För varje objekt/fastighet bedöms var och en av 

riskkategorierna A till E med riskpoäng i skalan 1 

till 5. Se tabellerna nedan. Riskpoängen för A till 

E summeras. Ju högre poängsumma, desto högre 

prioritering för åtgärd under verksamhetsåret.

Anläggningens beskaffenhet
Baserat på de uppgifter som lämnats i fråga 10 och 

11 i anmälningsformuläret placeras fastigheten i 

riskkategori 1 till 5. Risken för att fastigheten är 

förorenad bedöms som större om bensinstationen 

varit stor och haft flera typer av verksamheter. Om 

kemtvätt har förekommit på stationen höjs riskpo

ängen med en enhet.

Anläggningstyp Riskpoäng

Bensinstation med verkstad och biltvätt 
samt har fler än fyra underjordiska 
cisterner.

5

4

Bensinstation med verkstad eller biltvätt. 3

2

Bensinförsäljning kopplad till lanthandel 
med färre än fyra underjordiska cisterner.

1

I tabellen ovan beskrivs några typer av stationer 

som vägledning för kategoriseringen. Även riskka

tegori 2 och 4 behöver användas för att täcka in 

alla typer av anläggningar.

Möjliga föroreningar
Risken för att fastigheten är förorenad bedöms 

som högre ju fler produkter som hanterats på 

fastigheten. Baserat på vad som anges i fråga 14 

i anmälningsformuläret kategoriseras riskerna en

ligt nedanstående tabell. Förekomsten av MTBE i 

bensin ökar dessutom risken för att en förorening 

av grundvattnet skett. MTBE infördes som bland

ningskomponent i bensin 1980. Riskerna bedöms 

därför som högre för stationer som stängts efter 

1980.

Bilaga 2  
Beskrivning av  SPIMFAB:s 
risk kategorisering
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Möjliga föroreningar Riskpoäng

Bensin, diesel, smörjolja och glykol 5

4

Bensin och diesel eller bara bensin om 
stationen stängts efter 1980

3

2

Bensin. Stationen stängd före 1980 1

För andra kombinationer av möjliga föroreningar 

och gränsfall användes riskpoäng 2 och 4.

Markanvändning
Baserat på de uppgifter som lämnats i fråga 13 i 

anmälningsformuläret bedöms risken för vilken 

skada en eventuell förorening kan utgöra med av

seende på användningen av marken. Om det anges 

vilken markanvändning som är fastslagen enligt 

kommunens detalj eller översiktsplan så används 

denna uppgift vid bedömningen. I annat fall an

vänds den nuvarande markanvändningen som un

derlag för bedömningen. Bedömningen görs enligt 

nedanstående tabell.

Markanvändning Riskpoäng

Småhus, daghem/lekskola, skolor, 
bostadskvarter, vårdhem/sjukhus

5

4

Fritid/rekreation, kontor/handel 3

2

Industri, trafik 1

Om det finns angivet att angränsande fastigheter 

har högre känslighet än bensinstationsfastigheten 

ökas riskpoängen med en enhet.

Baserat på uppgifterna i fråga 13 anges också 

preliminärt hur markens känslighet skall betraktas 

enligt de kategorier som anges i Naturvårdsverkets 

rapport nummer 5976 i enlighet med följande de

finitioner:

KM Känslig markanvändning – där markkva

liteten inte begränsar val av markanvänd

ning. Alla grupper av människor (barn, 

vuxna, äldre) kan vistas permanent inom 

området under en livstid. De flesta mar

kekosystem samt grundvatten och ytvatten 

skyddas.

 Som känslig mark, KM, anges de fastighe

ter där nuvarande eller framtida fastslagen 

markanvändning anges till småhus, dag

hem/lekskola, skolor, bostadskvarter och 

vårdhem/sjukhus.

MKM Mindre känslig markanvändning – där 

markkvaliteten begränsar val av markan

vändning till t.ex. kontor, industrier eller 

vägar. De exponerade grupperna antas vara 

personer som vistas i området under sin 

yrkesverksamma tid samt barn och äldre 

som vistas i området tillfälligt. Markkvali

teten ger förutsättningar för markfunktio

ner som är av betydelse vid mindre känslig 

markanvändning, till exempel kan vege

tation etableras och djur tillfälligt vistas 

i området. Grundvatten på ett avstånd av 

cirka 200 meter skyddas.

 Som mindre känslig mark, MKM, anges de 

fastigheter där nuvarande eller framtida 

fastslagen markanvändning anges till in

dustri, trafik, fritid/rekreation och kontor/

handel.

Eventuella skyddsobjekt
Stycket refererar till fråga 16 i anmälningsformu

läret. Skyddsvärdet bedöms i första hand med hän

syn till hälsoaspekter relaterade till risken för föro

rening i dricksvatten för allmän försörjning genom 

anläggningens lokalisering.

Anläggningens lokalisering Riskpoäng

Inom skyddsområde för allmän 
vattentäkt

5

4

Avstånd till enskild/industrivattentäkt 
<100 m

3

2

Avstånd till ytvatten/naturvårdsobjekt 
<100 m

1

I gränsfall används riskpoäng 4 respektive 2. Saknas 

skyddsobjekt fullständigt sätts riskpoängen till 0.
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Hydrogeologi
Uppgifter om de hydrogeologiska förhållandena 

vid anläggningen saknades i anmälningsformulä

ret. En grov bedömning av risken för spridning av 

förorening i mark och grundvatten relateras i stäl

let till anläggningens lokalisering (koordinater en

ligt fråga 5 i anmälningsformuläret) inom de olika 

grundvattenförande zoner (bedömda grundvatten

förhållanden i jordlagren och berggrunden), som 

länsvis anges på Hydrogeologiska Översiktskartan 

i skala 1:250 000 (Sveriges Geologiska Undersök

ning, serie Ah).

Zonmarkering Riskpoäng

Mörkblå, mycket stor grundvatten-
tillgång

5

Mellanblå, stor grundvattentillgång 4

Ljusblå/mörkgrön, måttlig grund-
vattentillgång

3

Mörkbrun, liten grundvattentillgång 2

Ljusbrun/ljusgrön, nära 0-tillgång 1

Den stora skalan på kartan gör att man i vissa fall 

har svårt att exakt avgöra inom vilken zon anlägg

ningen är belägen. Vid tveksamheter gäller som 

grundregel att den högre riskpoängen väljs. Om 

kartan inte täcker det område inom vilket anlägg

ningen är belägen och de hydrogeologiska uppgif

terna inte enkelt kan fås på annat sätt, sätts risk

poängen till 3.
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Ord Förklaring

Avslutade Efter genomförd undersökning, och vid behov även genomförd åtgärd, skriver till-
synsmyndigheten i kommunen ett beslut om att ärendet inte föranleder någon ytter-
ligare åtgärd utan att det istället kan avslutas. Datumet på denna skrivelse markeras 
upp i SPIMFAB:s databas som projektets avslutsdatum.

Grävsanering Schaktsanering. Installationer och förorenad jord avlägsnas och transporteras till 
behandlingsanläggning. Marken återfylls därefter med rena massor.

In situ-sanering Förorenad jord renas på plats utan att grävas upp. Det görs med t.ex. termiska och 
biologiska metoder.

Jordrening Förorenad jord renas med biologiska metoder på behandlingsanläggning. Den re-
nade jorden kan sedan återanvändas.

Markundersökta Markundersökning motsvarar miljöteknisk undersökning. I SPIMFAB:s databas 
markeras datum för genomförd markundersökning utifrån datumet när konsulten 
färdigställt undersökningsrapporten, som innehåller bl.a. riskbedömning och åtgärds-
förslag.

Prioriterade Registrerade projekt som aktiverats för utredning, undersökning och vid behov 
åtgärd. I SPIMFAB:s databas markeras aktiveringen med ett ”prioriteringsdatum” för 
respektive projekt.

Pågående Projekt som prioriterats och ännu inte avslutats. Markundersökning eller åtgärd kan 
vara pågående. Allt fältarbete kan också vara klart, men tillsynsmyndigheten har 
ännu inte beslutat om avslut.

Registrerade Nedlagda bensinstationer som anmälts till SPIMFAB och därefter verifierats och 
registrerats i SPIMFAB:s databas.

Rent När den bortgrävda mängden förorenad jord understiger 10 ton klassas objektet 
som Rent i samband med att det avslutas i databasen. Innehållet som påträffas inuti 
en eller ett par underjordiska cisterner väger upp till 10 ton, det vill säga att själva 
marken är vanligtvis inte förorenad.

Sanerat När den bortgrävda mängden förorenad jord överstiger 10 ton klassas projektet som 
Sanerat i samband med att det avslutsmarkeras i SPIMFAB:s databas. Alternativt, när 
in situ-sanering har genomförts klassas projektet också som Sanerat i samband med 
avslutsmarkering i databasen.

SPBI Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet, SPBI, är en branschorganisation för 
drivmedel, bränsle- bitumen- och smörjmedelssektorerna i Sverige.

White pumps White pumps är stationer som inte ägs eller driva av drivmedelsbolagen, det vill säga 
att de är vanligen privatägda eller ägda av en förening eller samfällighetsförening.

Övriga skäl Vissa objekt avslutas av s.k. Övriga skäl, och dessa är därmed varken undersökta eller 
åtgärdade av SPIMFAB. Anledningen kan vara att de redan är sanerade av annan ak-
tör, fortfarande är i drift, att de ligger utanför SPIMFAB:s avgränsning, de är dubbel-
registrerade eller överbyggda med källarvåning vilket innebär att allt i princip redan 
är bortgrävt. Därtill har vissa fastighetsägare valt att inte teckna avtal med SPIMFAB.

Bilaga 3  
Ord- och 
 begreppsförklaring
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Nedanstående lista är en sammanställning av det material som utöver  

intervjuer och enkät utgjort underlag för denna slutrapport. 

Källa Underlag

SPIMFAB SPIMFAB, 2012. Databasen SPIMWEBB (aktnr, koordinater, historik, anläggningsfakta, 
 projektstatus, riskkategorisering, analysresultat, projektdokument)

SPIMFAB, 2012. Ekonomiprogram Navision

SPIMFAB, 2012. Kvalitetsmanual 2012/09

SPIMFAB, 2012. Hemsida www.spimfab.se

SPIMFAB, 2011-2012. Flera arbetsmiljörevisioner (enligt BAS-P/U-kraven)

SPIMFAB, 2011. Föreläsning 24 mars, Pär Brännström (infoseminarium) 

SPIMFAB, 2011. Oljebolagen sanerar nedlagda bensinstationer. Informationsbroschyr.

SPIMFAB, 2009. Föreläsning 9 februari, Magdalena Gleisner (högskola)

SPIMFAB, 2009. Föreläsning 21-22 okt, Magdalena Gleisner (Under ytan)

SPIMFAB, 2009. Nyckeltalsinformation till konsulter.

SPIMFAB, 2009. Blystatistik inom SPIMFAB åtgärdsprogram, PM samt bilaga i SPI 
 Branschrekommendation

SPIMFAB, 2008. Teknikseminarium, flera presentationer (bl.a. in situ, 
 behandlingsanläggningar, statistik, arbetsgång, riktvärden, hemsida)

SPIMFAB, 1999-2012. PDF-rapporterna för varje objekt

SPIMFAB, 2008. Avrop 2 - Fördjupad riskbedömning. del ur Kvalitetsmanualen om hur man 
beräknade platsspecifika riktvärden (utgick 2009).

SPIMFAB, 2004. Kvalitetsmanualen, äldre version.

SPIMFAB, 1997-2010. Informationsbroschyrer, äldre versioner.

SPI SPI, 2009. Bensinstationer utgåva 2. Rekommendationer.

SPI, 2005. Dieselanläggningar. Rekommendationer.

OM OM, 2010. OM’s opgave er løst status, erfaringer og perspektiver – föreläsning av Jan E. 
Nilsson, Ernst V.H. Lassen, Oliebranschens Miljøpulje (OM) (text och föreläsning 10 mars)

OM, 2012. Ledelsesberetning 2011 till OM’s årsregnskab (www.eof.dk/OM.aspx)

OM (Oliebranschens Miljøpulje), äldre material från Danmark.

SGI SGI, 2004. Naturlig självrening SGI Varia 541:1 (Vägledning)

SGI, 2004. Naturlig självrening SGI Varia 541:2 (Slutrapport)

SGI, 2004. Naturlig självrening SGI Varia 541:3 (Brånshult)

SGI, 2004. Naturlig självrening SGI Varia 541:4 (Sollentuna)

Bilaga 4  
Underlags material
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Källa Underlag

Övriga Finnish Petroleum Federation, 2012. Hemsida www.oil.fi, SOILO Programme.

Naturvårdsverket, 2006. Åtgärdslösningar – erfarenheter och tillgängliga metoder.  
Rapport 5637 inom Hållbar sanering. 

MiMI, 2004. MiMi Light – en populärvetenskaplig sammanfattning av MiMi-programmets 
forskning kring efterbehandling av gruvavfall. MiMi Rapport 2004:8.

ITM, 2003–2011. Provningsjämförelser på uppdrag av SPIMFAB.

Nordtest, 1996. Nordic Guidelines for Chemical Analysis1 of Contaminated Soil Samples. 
Nordtest NT 329, 1996-03.

Övrigt vägledande material enligt referenslista s. 82-84 SPBI Rekommendation angående 
Efterbehandling av förorenade bensinstationer och dieselanläggningar, 2011.
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I DENNA BILAGA FINNS en sammanställning av resultat från den enkät 

som sändes ut till 131 konsulter, entreprenörer, laboratorier och miljö

myndigheter våren 2013. Till frågorna fanns även möjlighet att lämna 

fritextsvar. Dessa har utelämnats i sammanställningen, men använts som 

underlag vid ut värdering av projektet.

Bilaga 5 
Sammanställning  
av enkätsvar
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1 of 19

Utvärdering inför slutrapport

1. Vad hade du för roll gentemot SPIMFAB?

 

Antal
svar

i
procent

Antal
svar

Kommunal tillsynsmyndighet 31,3% 31

Länsstyrelse 4,0% 4

Konsult 43,4% 43

Markentreprenör 15,2% 15

Behandlingsentreprenör 1,0% 1

Laboratorium 5,1% 5

Annat (specificera)  0,0% 0

 besvarade frågor 99

 överhoppade frågor 0

2. Under vilken eller vilka tidsperioder arbetade du med SPIMFAB?

 

Antal
svar

i
procent

Antal
svar

1997-2002 38,4% 38

2003-2008 69,7% 69

2009-2013 89,9% 89

 besvarade frågor 99

 överhoppade frågor 0
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3. Vilket eller vilka påståenden stämmer bäst med din helhetsbild av SPIMFAB:s arbete?

 

Antal
svar

i
procent

Antal
svar

Det har varit ett framgångsrikt 
arbete.

74,7% 74

Genom SPIMFAB har 
drivmedelsbolagen tagit sitt 
efterbehandlingsansvar för 

perioden 1969-1994.

79,8% 79

Det är ett arbete som kunde ha 
gjorts bättre.

8,1% 8

SPIMFAB har varit en viktig aktör 
för utvecklingen inom branschen 

förorenade områden.
72,7% 72

SPIMFAB:s arbete har inte eller 
endast marginellt påverkat 

utvecklingen inom branschen 
förorenade områden.

4,0% 4

Jag vet inte. 2,0% 2

Annat (utveckla nedan)
 

7,1% 7

 besvarade frågor 99

 överhoppade frågor 0
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4. Vilket eller vilka av följande påståenden stämmer bäst om SPIMFAB:s organisation?

 

Antal
svar

i
procent

Antal
svar

Det har varit en effektiv 
organisation, som har fått 

mycket gjort.
75,8% 75

Det var en ineffektiv organisation 
från början, men den blev effektiv 

med tiden.
6,1% 6

Det har varit en ineffektiv 
organisation, som har arbetat 

långsamt.
1,0% 1

Jag vet inte. 14,1% 14

Annat (utveckla nedan)
 

11,1% 11

 besvarade frågor 99

 överhoppade frågor 0
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5. Vilket av följande påståenden stämmer bäst om SPIMFAB:s upplägg med 
projektledare?

 

Antal
svar

i
procent

Antal
svar

Det var bra med ett fåtal 
projektledare i SPIMFAB:s 

organisation och att merparten 
av arbetet med varje fastighet 

främst låg på konsulter.

73,7% 73

Det hade varit bättre med fler 
projektledare hos SPIMFAB som 

kunde engagera sig djupare i varje 
projekt.

8,1% 8

Projektledarna har varit för få på 
SPIMFAB och därmed utgjort en 

flaskhals för arbetet.
 0,0% 0

Jag vet inte. 16,2% 16

Annat (utveckla nedan)
 

2,0% 2

 besvarade frågor 99

 överhoppade frågor 0
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6. Vilket eller vilka av följande påståenden stämmer bäst om SPIMFAB:s regionala 
indelning?

 

Antal
svar

i
procent

Antal
svar

Det var bra med en regional 
indelning.

53,5% 53

Regionindelningen hade ingen 
betydelse för mig.

26,3% 26

Det var för få regioner, de 
geografiska områdena blev för 

stora.
1,0% 1

Jag vet inte. 19,2% 19

Annat (utveckla nedan)
 

3,0% 3

 besvarade frågor 99

 överhoppade frågor 0
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7. Vilket eller vilka påståenden stämmer bäst om SPIMFAB:s avgränsning av vilka 
fastigheter som omfattas av åtgärdsprogrammet?

 

Antal
svar

i
procent

Antal
svar

Avgränsningen har fungerat 
tillfredställande.

65,7% 65

Avgränsingen har troligen inneburit 
att mer har undersökts och 
åtgärdats än vad som hade 

behövts ur ansvarssynpunkt.

5,1% 5

Avgränsningen har troligen inneburit 
att förorenade fastigheter där 

drivmedelsbolagen har ett ansvar (t 
o m 1994) har missats.

9,1% 9

Avgränsningen har troligen inneburit 
att mer har undersökts än vad som 

hade behövts ur risksynpunkt.
2,0% 2

Jag vet inte. 20,2% 20

Annat (utveckla nedan)
 

9,1% 9

 besvarade frågor 99

 överhoppade frågor 0
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8. Vilket eller vilka påståenden stämmer bäst om SPIMFAB:s upplägg med att i huvudsak 
utföra undersökningar kommunvis?

 

Antal
svar

i
procent

Antal
svar

Det har varit ett kostnadseffektivt 
arbetssätt.

61,6% 61

Arbetssättet har inneburit högre 
totalkostnad för SPIMFAB.

2,0% 2

Det har inneburit mindre 
miljöbelastning genom t ex 

samordnade transporter.
44,4% 44

Det hade varit bättre att prioritera 
efter miljö- och hälsorisk.

1,0% 1

Arbetssättet har underlättat 
hanteringen för 

tillsynsmyndigheten.
60,6% 60

Arbetssättet har varit tidseffektivt. 56,6% 56

Jag vet inte. 14,1% 14

Annat (utveckla nedan)
 

7,1% 7

 besvarade frågor 99

 överhoppade frågor 0
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9. Vilket eller vilka av följande påståenden stämmer bäst om SPIMFAB:s upplägg med 
årliga arbetsomgångar?

 

Antal
svar

i
procent

Antal
svar

Det har varit effektivt ur 
kostnadssynpunkt.

56,6% 56

Det har varit effektivt ur 
miljösynpunkt.

43,4% 43

Det har inneburit förhastade 
undersökningar och slutsatser.

4,0% 4

Arbetet har varit alltför styrt och 
svårt att anpassa till 

förutsättningarna för respektive 
bensinstation.

6,1% 6

Det har inneburit att mer har 
sanerats än nödvändigt ur 

risksynpunkt.
5,1% 5

Det har inneburit att föroreningar 
har missats.

1,0% 1

Jag vet inte. 24,2% 24

Annat (utveckla nedan)
 

9,1% 9

 besvarade frågor 99

 överhoppade frågor 0



 80 DRIVMEDELSBOLAGENS UNDERSÖKNINGAR OCH SANERINGAR AV FÖRORENADE BENSINSTATIONER

9 of 19

10. Vilket påstående stämmer bäst med antalet projekt som har tilldelats de olika 
konsultföretagen?

 

Antal
svar

i
procent

Antal
svar

Det har varit för få projekt per 
företag och år.

2,0% 2

Det har varit för många projekt per 
företag och år.

 0,0% 0

Det hade varit bättre med fler 
företag som gjort undersökningar.

1,0% 1

Det hade varit bättre med färre 
företag som gjort fler 

undersökningar, även om det hade 
tagit längre tid.

3,0% 3

Det har varit en bra fördelning. 57,6% 57

Jag vet inte. 32,3% 32

Annat (utveckla nedan)
 

4,0% 4

 besvarade frågor 99

 överhoppade frågor 0
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11. Vilken nytta uppfattar du att SPIMFAB har gjort i första hand?

 

Antal
svar

i
procent

Antal
svar

Minskat risken för hälsa och 
miljö.

54,5% 54

Bidragit till kunskapsuppbyggnad i 
branschen.

20,2% 20

Bidragit till teknikutveckling i 
branschen.

2,0% 2

Frigjort mark till ny användning. 9,1% 9

Bidragit till sysselsättning. 4,0% 4

Jag vet inte. 1,0% 1

Annat (utveckla nedan)
 

9,1% 9

 besvarade frågor 99

 överhoppade frågor 0
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12. Vilken eller vilka positiva effekter för hälsa och miljö har SPIMFAB:s 
efterbehandlingsarbete bidragit till?

 

Antal
svar

i
procent

Antal
svar

Mängden föroreningar/volymen 
förorenad jord har minskat på 

fastigheterna.
92,9% 92

Belastningen på lokala 
grundvattenmagasin och ytvatten 

har minskat.
74,7% 74

Risken för negativa effekter på 
växter och djur har minskat lokalt.

65,7% 65

Risken för negativa effekter på 
människor har minskat lokalt.

73,7% 73

Minskad belastning och minskade 
risker i större skala (regionalt eller 

nationellt).
21,2% 21

Inga positiva effekter för 
människor.

 0,0% 0

Inga positiva effekter för växter 
och djur.

 0,0% 0

Jag vet inte. 4,0% 4

Annat (utveckla nedan)
 

2,0% 2

 besvarade frågor 99

 överhoppade frågor 0
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13. Vilka nyckeltal eller annat är lämpligt att använda för att tydliggöra SPIMFAB:s 
positiva effekter på hälsa och miljö?

 

Antal
svar

i
procent

Antal
svar

Antalet sanerade fastigheter. 68,7% 68

Volym borttransporterad eller in-
situbehandlad förorenad jord.

40,4% 40

Enskilda projektexempel. 29,3% 29

Minskad mängd förorening. 48,5% 48

Jag vet inte. 9,1% 9

Annat (utveckla nedan)
 

6,1% 6

 besvarade frågor 99

 överhoppade frågor 0
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14. Vilken eller vilka av följande positiva effekter för branschens utveckling anser du är 
relevanta för SPIMFAB:s arbete?

 

Antal
svar

i
procent

Antal
svar

Det har gett en kunskaps- och
erfarenhetsbank hos olika 

aktörer som de kan tillämpa i 
andra förorenade områden.

86,9% 86

Det har bidragit till teknikutveckling 
allmänt.

39,4% 39

Det har bidragit till teknikutveckling 
och kunskapsuppbyggnad inom in 

situ-behandling.
21,2% 21

Det tidiga arbetet med test och 
utvärdering av olika 

åtgärdsmetoder/tekniker har bidragit 
till en ökad seriositet i 

jordbehandlingsbranschen.

17,2% 17

SPIMFAB:s stora uppdragsvolymer 
har lett till lägre mottagning- och

analyskostnader i branschen.
28,3% 28

SPIMFAB:s stora uppdragsvolymer 
på många ställen i landet har lett till 

fler mottagningsanläggningar för 
förorenad jord.

25,3% 25

SPIMFAB:s arbete har gett en ökad 
kunskap om och riktig användning 

av platsspecifika riktvärden.
33,3% 33

Inga.  0,0% 0

Jag vet inte. 9,1% 9

Annat (utveckla nedan)
 

3,0% 3

 besvarade frågor 99

 överhoppade frågor 0
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15. Vilken eller vilka av följande positiva effekter för samhället kan SPIMFAB ha bidragit 
till?

 

Antal
svar

i
procent

Antal
svar

De har frigjort mark och ökat 
fastigheternas värde som lokal 

resurs.
65,3% 64

De har bidragit till ökad 
sysselsättning.

34,7% 34

De är en förebild inom 
drivmedelsbranschen, som tar ett 
större ansvar även för förorenade 
fastigheter som inte omfattas av 

SPIMFAB.

57,1% 56

De är en förebild för andra 
branscher.

71,4% 70

Inga.  0,0% 0

Jag vet inte. 7,1% 7

Annat (utveckla nedan)
 

2,0% 2

 besvarade frågor 98

 överhoppade frågor 1
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16. Vilka nyckeltal eller annat är lämpliga att använda för att tydliggöra SPIMFAB:s 
positiva effekter på branschutvecklingen och samhället i övrigt?

 

Antal
svar

i
procent

Antal
svar

Antal sanerade fastigheter/objekt 
uppdelade på olika 

åtgärdmetoder/tekniker.
67,3% 66

Antal fastigheter/objekt sanerade till 
känslig markanvändning trots 
SPIMFAB:s ansvar till mindre 

känslig markanvändning.

27,6% 27

Statistik på hur mycket 
sysselsättning SPIMFAB:s projekt 

har inneburit för konsulter och 
entreprenörer.

20,4% 20

Exempel på framtagna 
vägledningar och handböcker.

65,3% 64

Exempel på utvecklingsprojekt. 36,7% 36

Jag vet inte. 10,2% 10

Annat (Utveckla nedan)
 

1,0% 1

 besvarade frågor 98

 överhoppade frågor 1
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17. Vilken eller vilka av följande negativa aspekter av SPIMFAB:s efterbehandlingsarbete 
anser du vara relevanta?

 

Antal
svar

i
procent

Antal
svar

Klimatpåverkan till följd av 
omfattande lastbilstransporter.

40,8% 40

Upptäckta föroreningar har lämnats 
kvar (efter riskbedömning) och kan 

leda till oro, restriktioner eller 
framtida kostnader.

29,6% 29

Arbetet har kostat orimligt mycket 
pengar (1,5 miljarder kronor) i 

förhållande till miljönyttan.
9,2% 9

Inga negativa aspekter. 24,5% 24

Jag vet inte. 16,3% 16

Annat (utveckla nedan)
 

6,1% 6

 besvarade frågor 98

 överhoppade frågor 1
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18. Vilka nyckeltal eller annat är lämpliga att använda för att tydliggöra SPIMFAB:s 
negativa aspekter?

 

Antal
svar

i
procent

Antal
svar

Schablonberäknade utsläpp av 
växthusgaser.

41,2% 40

Andel fastigheter/objekt där 
föroreningar har lämnats kvar.

33,0% 32

Kostnad per åtgärdad volym 
förorenad jord.

39,2% 38

Snittkostnad per åtgärdad eller 
undersökt fastighet.

22,7% 22

Jag vet inte. 23,7% 23

Annat (Utveckla nedan)
 

7,2% 7

 besvarade frågor 97

 överhoppade frågor 2
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19. Vilken eller vilka (max tre) av följande komponenter bedömer du har haft störst 
betydelse för fullgjort genomförande av SPIMFAB:s arbete?

 

Antal
svar

i
procent

Antal
svar

Avtalet mellan SPIMFAB:s ägare 
(drivmedelsbolagen), som bland 
annat innebar att alla tog ansvar 

oavsett vem som drivit 
bensinstationen och juridiska 

tvister kunde därmed undvikas.

88,7% 86

En effektiv organisation. 24,7% 24

Säkrad finansiering för hela 
projektet redan från början.

67,0% 65

God kommunikation mellan 
SPIMFAB - konsulter -

entreprenörer - myndigheter m.fl.
53,6% 52

SPIMFAB:s kvalitetsmanual. 12,4% 12

Branschrekommendation inklusive 
branschspecifika riktvärden för jord 

och grundvatten.
22,7% 22

Höga krav på konsulterna. 6,2% 6

En öppenhet för att prova nya 
behandlingsmetoder.

2,1% 2

Jag vet inte. 6,2% 6

Annat (utveckla nedan)  0,0% 0

 besvarade frågor 97

 överhoppade frågor 2
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20. Beskriv sådant du vill lyfta fram i övrigt.

 
Antal
svar

 27

 besvarade frågor 27

 överhoppade frågor 72



 BILAGA 6. FASTIGHETER SOM INGÅTT I SPIMFAB-PROJEKTET 91

I DENNA BILAGA REDOVISAS en sammanställning 

över de bensinstationer som har omfattats av 

undersökningar och vid behov åtgärder inom 

SPIMFABprojektet.

Utöver dessa stationer finns ytterligare ett antal 

fastigheter anmälda till SPIMFAB och registrerade 

i databasen som har avslutats av övriga skäl (se 

Bilaga 3).

Det kan förekomma fel i listan avseende främst 

fastighetsbeteckningar och gatuadresser, då dessa 

till exempel kan ha ändrats efter att fastigheterna 

registrerades hos SPIMFAB.

Bilaga 6  
Fastigheter som ingått 
i SPIMFAB- projektet

Kommun Fastighets beteckning Ort Gatuadress Om-
gång

Aktnr Projektavslut Bakgrund 
till avslut

Till-
lägg*

Blekinge

Karlshamn Asarum 1:13 Asarum Storgatan 31 16 2408 05-mar-13 Rent

Karlshamn Ekedal 1:1 Asarum Gamla Tingsrydsvägen 685 16 3587 07-mar-13 Rent

Karlshamn Gustavsborgs Träd-
gård 1

Karlshamn Gustavsborgsvägen 20 16 0806 18-jun-13 Sanerat

Karlshamn Halahult 1:33 Trensum Gamla Halasjövägen 48 16 2404 08-mar-13 Rent

Karlshamn Halahult 1:45 Trensum Halasjövägen 1147 16 1175 04-dec-13 Rent CK

Karlshamn Halmstad 5 & 6 Karlshamn Ronnebygatan 37-39 16 2410 07-mar-13 Rent

Karlshamn Hasseln 2 Karlshamn Idrottsvägen 2 16 0805 11-mar-13 Rent

Karlshamn Hällaryd 2:14 Trensum Elisbergsvägen 60 8 2403 22-aug-05 Sanerat

Karlshamn Hästaryd 2:77 Mörrum Karlshamnsvägen 31 o 33 8 0809 22-aug-05 Rent CK

Karlshamn Hätteboda 1:9 Trensum Årydsvägen 169 16 2405 30-aug-13 Rent

Karlshamn Karlshamn 2:1 Karlshamn Drottninggatan 112 11 0808 13-mar-08 Rent

Karlshamn Kopprarp 1:20 Trensum Gamla riksvägen 125 3 1176 17-mar-00 Rent

Karlshamn Kristineberg 10 Karlshamn Sölvesborgsvägen/Veke-
rumsvägen

16 0804 12-mar-13 Rent

Karlshamn Krokodilen 3 Karlshamn Sölvesborgsvägen 37 16 0807 12-mar-13 Rent

Karlshamn Mörrum 20:65 Mörrum Bygatan 32 8 2407 23-feb-05 Rent

Karlshamn Mörrum 23:5 Mörrum Sölvesborgsvägen 3 8 3592 22-aug-05 Rent CK

Karlshamn Mörrum 6:23 Mörrum Ekeliden 1 3 1177 17-mar-00 Rent

Karlshamn Tostarp 2:19 Asarum Emnebodavägen 819 16 3589 07-mar-13 Rent

Karlshamn Tränsum 16:1 Trensum Matvikshamnsvägen 2 16 3591 18-jun-13 Sanerat

Karlshamn Åryd 1:78 Trensum Gamla riksvägen 683 16 4631 18-jun-13 Sanerat

* CK: Cisternkontroll   CU: Cisternupptagning
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* CK: Cisternkontroll   CU: Cisternupptagning

Kommun Fastighets beteckning Ort Gatuadress Om-
gång

Aktnr Projektavslut Bakgrund 
till avslut

Till-
lägg*

Karlshamn älgen 11 Karlshamn Drottninggatan 100 11 4630 13-nov-08 Sanerat

Karlskrona Aspö 4:98 Drottningskär Lotsbacksvägen 11 17 5213 Sanerat CK

Karlskrona Automobilen 1 Karlskrona Sunnavägen 19 5 1614 18-dec-01 Rent

Karlskrona Bakareboda 1:86 Holmsjö Holmsjövägen 41 7 4430 16-dec-03 Rent

Karlskrona Beckareboda 1:16 Ramdala Lilla Beckareboda 5 2158 18-dec-01 Rent

Karlskrona Bokskogen 1 Karlskrona Sunnavägen 99 15 4635 09-nov-12 Rent CK

Karlskrona Bransboda 1:101 Fågelmara Bransboda, Brömsebro 7 4255 29-jun-04 Sanerat

Karlskrona Bråtelycke 2:28 Fågelmara Riksvägen 38 7 4431 29-jun-04 Sanerat

Karlskrona Fur 1:52 Holmsjö Fur  229 5 1010 27-jun-02 Rent CK

Karlskrona Fågelmara 5:99 Fågelmara Södra Fågelmara 7 4254 29-jun-04 Sanerat

Karlskrona Garvaren 27 Karlskrona Landsvägsg 19 / Tullg 1 5 2615 18-dec-01 Rent

Karlskrona Hammaren 8 Karlskrona Verkstadsgatan 6 15 4677 01-feb-12 Rent

Karlskrona Hantverkaren 29 Karlskrona Styrmansgatan 21 15 4597 17-aug-12 Rent CK

Karlskrona Hemmet 23 Karlskrona Östra kvarngatan 2/Sunna-
vägen 15

15 4595 12-jun-13 Sanerat

Karlskrona Hjulhammar 20 Karlskrona Båtsmansgränd 1 15 4598 Sanerat

Karlskrona Holmdahl 1 Karlskrona Östra Vittusgatan 34-36 15 4596 23-nov-12 Sanerat

Karlskrona Holmsjö 1:159 Holmsjö Holmsjövägen 65 5 1273 18-dec-01 Rent

Karlskrona Karlskrona 6:6 Karlskrona Silletorpsvägen, Rosenholm 5 2616 27-jun-02 Rent CK

Karlskrona Medborgaren 7 Lyckeby Riksväg 45 7 4267 16-dec-03 Rent

Karlskrona Rügen 54 Karlskrona Borgmästarekajen 32 15 5097 Sanerat

Karlskrona Stubbelycke 1:6 Rödeby Stubbelycke 5 2339 18-dec-01 Rent CU

Karlskrona Truseryd 1:16 + 4:1 Torhamn Truseryd 73 5 1544 27-jun-02 Rent CU

Karlskrona Viadukten 1 Karlskrona Lyckebyvägen 2 5 0450 27-jun-02 Rent CU

Olofström Farabol 7:2 Kyrkhult Nabbavägen / Farabolsvägen 16 1725 22-okt-13 Sanerat

Olofström Gaslunda 1:15 Olofström Svängstavägen 684 16 1440 22-okt-13 Sanerat

Olofström Gränum 11:53 Olofström Håkantorpsvägen 1 16 1439 12-mar-13 Rent

Olofström Holje 116:138 Olofström Bruksgatan 1 16 2768 23-maj-13 Rent

Olofström Holje 2:283 Olofström Idrottsvägen 2 Pilot 0004 31-dec-98 Rent

Olofström Holje 6:181 Olofström Vilshultsvägen 35 16 2767 23-maj-13 Rent

Olofström Håkantorp 2:24 Olofström Håkantorpsvägen 329 16 1441 12-mar-13 Rent

Olofström Härnäs 1:79 Olofström Skomakarevägen 22 16 1196 23-okt-13 Rent CU

Olofström Jämshög 26:2 Jämshög Sunnanvägen 6 16 2771 22-okt-13 Rent CK

Olofström Jämshög 5:38 Olofström Brostugevägen 1 16 4089 23-maj-13 Rent

Olofström Tulseboda 1:75 Kyrkhult Olofströmsvägen 3 A 3 1056 23-aug-00 Rent CK

Ronneby Batteriet 2 & 4 Ronneby Sörbyvägen 3 9 1027 06-nov-06 Sanerat

Ronneby Batteriet 3 Ronneby Batterigatan 1 9 2071 17-feb-06 Rent

Ronneby Björkehed 1:12 Kallinge Bredåkravägen 24 5 1226 22-jan-02 Rent

Ronneby Evaryd 2:12 Bräkne-Hoby Gamla Riksvägen 85 7 1956 26-feb-04 Rent

Ronneby Evaryd 2:24 & 2:25 Bräkne-Hoby Gamla Riksvägen 75-77 7 1957 14-sep-04 Sanerat

Ronneby Göljahult 1:9 Eringsboda Göljahult 116 7 1227 14-sep-04 Sanerat

Ronneby Hjulet 1 Ronneby Sörbyvägen 7-9 16 2818 31-jan-13 Rent

Ronneby Häggatorp 2:166 Kallinge Norrekullsvägen 11 11 1223 03-apr-08 Rent
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* CK: Cisternkontroll   CU: Cisternupptagning

Kommun Fastighets beteckning Ort Gatuadress Om-
gång

Aktnr Projektavslut Bakgrund 
till avslut

Till-
lägg*

Ronneby Karlstorp 2:3 Ronneby Reddvägen 4 5 1224 15-aug-02 Sanerat

Ronneby Möljeryd 2:64 Kallinge Eringsbodavägen 156 5 1959 15-aug-02 Sanerat CK

Ronneby Norra Eringsboda 
1:123

Eringsboda Stengärdesv 2 / Karlskronav 
57

7 1221 26-feb-04 Rent

Ronneby Norra Eringsboda 
1:163

Eringsboda Brunnsvägen 15 7 4085 14-sep-04 Sanerat

Ronneby Plankan 14 Ronneby Sörbyvägen 6 16 2817 04-jun-13 Rent CK

Ronneby Svenstorp 1:15 Bräkne-Hoby Bräknevägen 27 7 1958 14-sep-04 Sanerat CK

Ronneby Torp 1:12 Bräkne-Hoby Väbyvägen 1 7 1225 07-apr-05 Rent

Ronneby Torp 7:2 Bräkne-Hoby Järnaviksvägen 42 7 1955 26-feb-04 Rent

Ronneby Vambåsa 16:4 Nättraby Hasslövägen 60 5 2411 15-aug-02 Rent CK

Ronneby Västra Hallen 1:32 Hallabro Kongavägen 6 9 1222 06-nov-06 Rent CK

Sölvesborg Blåmesen 3 Sölvesborg Östra Storgatan 28 11 4323 13-nov-08 Sanerat

Sölvesborg Hörby 18:18 Sölvesborg Metallvägen 12 11 4178 13-nov-08 Rent CK

Sölvesborg Hörby 18:32 Sölvesborg Metallvägen 20 11 4433 13-nov-08 Rent CK

Sölvesborg Hörby 61:1 Sölvesborg Västra Mjällbyvägen 23 11 3569 10-nov-08 Sanerat CK

Sölvesborg Istaby 11:12 Sölvesborg Tolavägen 2 11 4179 10-nov-08 Rent CK

Sölvesborg Kylinge 2:27 Sölvesborg Kylingevägen 7 11 3572 13-nov-08 Sanerat

Sölvesborg Kylinge 3:6 Sölvesborg Kylingevägen 25 11 4432 13-mar-08 Rent

Sölvesborg Norje 59:2 Sölvesborg Norjebokevägen 2 11 3571 13-mar-08 Rent

Sölvesborg Siretorp 8:20 Sölvesborg Västranäsvägen 66 11 4321 13-nov-08 Rent CK

Sölvesborg Skönabäck 1:105 Sölvesborg Nogersundsvägen 7-9 16 5075 20-aug-13 Rent CK

Sölvesborg Stiby 4:20 Sölvesborg Strandvägen 36 11 3570 13-nov-08 Rent

Sölvesborg Sölvesborg 4:5 Sölvesborg Västra Storgatan 24 11 4322 13-nov-08 Rent CK

Sölvesborg Wrangel 1 Sölvesborg Sölvevägen 2 11 3573 10-nov-08 Sanerat

Dalarna

Avesta By Kyrkby 14:1 By Kyrkby mittemot Åsen 24 2 0616 15-mar-00 Rent

Avesta Igeltjärna 10:1 Krylbo Brovallen 51 13 0615 12-okt-10 Rent

Avesta Ingeborgbo 8:8 Horndal Stora vägen 35 13 4984 06-okt-10 Sanerat

Avesta Muttern 4 Avesta Bergsnäsgatan 5 15 0610 09-dec-11 Rent

Avesta Prässen 5 Krylbo Fabriksg 1/Järnvägsg 15 4564 10-jan-13 Rent

Avesta Räven 1 Avesta Bergslagsvägen 1 13 0611 29-jan-10 Rent

Avesta Trekanten 3 Avesta Kungsgatan 4 13 0612 06-okt-10 Sanerat

Avesta Västanfors 7:11 Fors Kopparforsvägen 3 13 0614 29-jan-10 Rent

Avesta Yxan 8 Krylbo Fabriksgatan 2 2 0613 15-mar-00 Sanerat

Avesta Åvestrand 2 Krylbo Stationsgatan 55 2 0609 22-sep-99 Rent

Borlänge Baggbo 2:2 Borlänge Övre Baggbo 414 14 2493 03-jun-11 Rent

Borlänge Barkargärdet 15:112 Borlänge Faluvägen 54 13 2356 10-mar-10 Rent

Borlänge Borlänge 43:19 Borlänge Bygatan 2 0411 08-mar-01 Rent

Borlänge Buskåker 1:4 Borlänge Tunavägen 260 4 1470 19-apr-01 Rent

Borlänge Buskåker 3:35 Borlänge Tunavägen 275 4 2477 19-apr-01 Rent

Borlänge Einar 10 Borlänge Bygatan 10 2 0412 23-aug-00 Sanerat

Borlänge Halvarsgårdarna 28:14 Idkerberget Rämshyttan 386 14 1475 05-okt-11 Rent CK
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* CK: Cisternkontroll   CU: Cisternupptagning

Kommun Fastighets beteckning Ort Gatuadress Om-
gång

Aktnr Projektavslut Bakgrund 
till avslut

Till-
lägg*

Borlänge Haspen 2 Borlänge Hugo Hedströms väg 12 13 1613 07-dec-10 Sanerat

Borlänge Norr Romme S:10 Borlänge Rommevägen 42-46 4 2368 19-apr-01 Rent

Borlänge Rallaren 1 Borlänge Smidesgatan 7 4 1473 19-apr-01 Rent

Borlänge Rubanken 8 Borlänge Mästargatan 2 4 2495 19-apr-01 Rent

Borlänge Separatorn  2 Borlänge Gamla Tunavägen 8 13 4655 03-dec-10 Sanerat

Borlänge Sims 2 Borlänge Tunagatan 2 2 0413 27-feb-01 Rent

Borlänge Sims 2 Borlänge Tunagatan 6 2 0414 23-aug-00 Sanerat

Borlänge Sör Romme 50:3 Borlänge Rommevägen 79 14 2761 03-jun-11 Rent

Borlänge Sör Romme 52:6 Borlänge Rommevägen 89 14 1474 03-jun-11 Rent

Borlänge Sör Sellnäs 6:9 Idkerberget Rämshyttan 348 14 1472 03-jun-11 Rent

Borlänge Tylla 40:1 Borlänge Tylla 6 14 1471 03-jun-11 Rent

Borlänge Tylla 42:1 Borlänge Tylla 9 14 2614 08-dec-10 Sanerat CU

Borlänge Tången 9 Borlänge Mästargatan 1 13 2359 03-dec-10 Sanerat

Borlänge Yngve 14 & 15 Borlänge Sturegatan 13-17 17 2357 Rent CK

Borlänge Åby 6:25 Borlänge Riksväg 60/Torsångsv. i 
Ornäs

14 4509 03-jun-11 Rent

Falun Banmästaren 2 Falun Kopparvägen 26 17 2570 Rent

Falun Borgärdet 28:5 Svärdsjö Industsrivägen 2 5 2546 26-feb-02 Rent

Falun Cuprum 1 Falun Trotzgatan 11 5 2567 14-mar-03 Sanerat

Falun Gråsala 27:1 Svärdsjö Gråsala 25 5 2550 13-mar-02 Rent

Falun Gråsala 5:6 Svärdsjö Toftbyn 62 5 2547 07-okt-02 Sanerat

Falun Hökaren 1 Falun Åsgatan 101-103 9 1867 16-okt-06 Rent

Falun Korsnäs 1:143 Falun Rottnebyvägen 4 8 2561 26-sep-05 Rent CK

Falun Linghed 200:1 Linghed Lingvägen 114 5 2554 19-mar-02 Rent

Falun Linghed 37:32 Linghed Lingvägen 183 5 2553 13-mar-02 Rent

Falun Lumsheden 17:4 Åshammar intill Lumsheden 51 5 2552 13-mar-02 Rent

Falun Lumsheden 71:1 Åshammar Lumsheden 102 5 2551 07-okt-02 Sanerat

Falun Mormor 6 Falun Timmervägen 11 9 2564 16-okt-06 Sanerat CK

Falun Nazaret 1 Falun Trotzgatan 120-128 5 2559 04-dec-02 Rent

Falun Posten 10 Falun Trotzgatan 19-21 5 2565 19-mar-02 Rent

Falun Rönndalen 31:1 Enviken Tängervägen 9 5 2556 19-mar-02 Rent CK

Falun Sandviken 1:2 Falun Centralvägen 12 8 2568 09-sep-05 Sanerat

Falun Sanviken 76:3 Falun Centralvägen 42 8 2563 09-sep-05 Sanerat

Falun Stallgården 1:384 Grycksbo Drottningvägen 21-23 5 2545 15-feb-02 Rent

Falun Svartnäs bruk 1:5 Svärdsjö Svartnäs 247 5 2548 26-feb-02 Rent

Falun Tjärntäkt 6:1 Grycksbo Harmarvsvägen 1 5 0523 07-okt-02 Sanerat

Falun Trumbäcken 26 Falun Trotzgatan 10 5 2560 19-mar-02 Rent

Falun Uddnäs 66:1 Falun Lönnemossa 73 8 2562 08-sep-05 Sanerat

Falun Vika kyrkby 14:2 Falun Vikavägen 132 9 2557 26-jan-06 Rent

Falun Vintjärn 32:7 Svärdsjö Vintjärn 54 5 2549 13-mar-02 Rent

Falun Vitsippan 22 Falun Norra Järnvägsgatan 1A 8 2566 12-sep-05 Sanerat

Falun Vrebro 3:10 Sågmyra Leksandsvägen 5 5 2544 07-okt-02 Sanerat

Falun Västra Falun 13 Falun Stigaregatan 3 8 2569 12-sep-05 Sanerat
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* CK: Cisternkontroll   CU: Cisternupptagning

Kommun Fastighets beteckning Ort Gatuadress Om-
gång

Aktnr Projektavslut Bakgrund 
till avslut

Till-
lägg*

Falun Övertänger 13:3 Enviken Övertänger 183 5 2555 19-mar-02 Rent

Gagnef Björbo 10:10 Björbo Björbovägen 100 14 4522 21-dec-10 Sanerat CU

Gagnef Bäsna 21:8 Borlänge Bäsnavägen / Bygdegårds-
vägen

2 0115 10-maj-00 Sanerat

Gagnef Gröntuv 11:28 Gagnef Gröntuv 191 2 0116 10-maj-00 Sanerat

Gagnef Gåsholmen 17:22 Björbo Grillvägen 4 14 4524 25-feb-11 Rent CU

Gagnef Heden 4:36 Mockfjärd Backvägen 21 2 0119 10-maj-00 Sanerat

Gagnef Holsåker 17:24 Dala-Floda Parkvägen 1 15 2209 19-mar-12 Rent

Gagnef Skogen 19:1 Djurås Skogsvägen 2 14 0117 08-jul-11 Sanerat

Gagnef Tjärna 32:17 Gagnef Kyrkbyvägen 16 14 4523 08-jul-11 Rent CK

Hedemora Björken 11 Hedemora Åsgatan 62-64 7 2093 01-mar-04 Rent

Hedemora Fälkarbyn 53:28 Vikmanshyttan Hedemoravägen 37 7 0248 01-mar-04 Rent

Hedemora Granen 14 Hedemora Åsgatan 43 7 2092 22-okt-04 Rent CK

Hedemora Ingvallsbenning 3:4 Hedemora Turbovägen 25 7 2095 01-mar-04 Rent

Hedemora Lien 1 Hedemora Gussarvsgatan 34-36 7 2091 22-okt-04 Sanerat CK

Hedemora Stjärnsund 2:6 Stjärnsund Bruksallén 27 7 0247 01-mar-04 Rent

Hedemora Svinö 28:12 Långshyttan Svinöhed 118 17 2096 Rent CU

Hedemora Övernora 72:2 Dala-Husby Övernora 7 7 1272 01-mar-04 Sanerat CU

Leksand Alvik 107:1 Siljansnäs Alvik Alviksvägen 219 7 3213 20-sep-04 Sanerat

Leksand Backbyn 149:1 Siljansnäs Moravägen 192 7 2765 17-dec-03 Rent

Leksand Djura 27:8 & 27:9 Djura Djura Djurhedsvägen 13 7 2759 20-sep-04 Sanerat

Leksand Grewesmühl 16 Leksand Hagagatan 4-6 7 3215 17-dec-03 Rent

Leksand Grönstedt 14 Insjön Faluvägen 11 7 2764 17-dec-03 Rent

Leksand Grönstedt 15 Leksand Hagagatan 1 B 7 3216 17-dec-03 Rent

Leksand Helgbo 3:8 Insjön Helgbo 330 7 3217 04-dec-03 Sanerat CU

Leksand Laknäs 70:1 Tällberg Laknäs Siljansvägen 564 7 3222 20-sep-04 Sanerat

Leksand Tunsta 17:9 Insjön Ålvägen 6 7 3218 17-dec-03 Rent

Leksand Åkerö 1:19 Leksand Järnavägen 11 7 3220 17-dec-03 Rent

Leksand Åkerö 2:2 Leksand Insjövägen 8 7 3214 20-sep-04 Rent CK

Leksand Ål-Kilen 3:3 Gagnef Gräv 201 14 3219 09-mar-11 Rent

Leksand Övermo 19:29 Leksand Insjövägen 48 7 3221 20-sep-04 Rent CK

Ludvika Fredriksberg 11:1 Fredriksberg Ludvikavägen 14 - 16 1 0110 26-apr-00 Sanerat

Ludvika Förrådet 2 Ludvika Gamla Bangatan 54 14 1480 18-jan-12 Rent CK

Ludvika Gonäs 15:73 Ludvika Blötbergsvägen 40 A 14 2350 28-feb-11 Rent

Ludvika Idun 10 Ludvika Storgatan 43 14 1479 18-jan-12 Sanerat

Ludvika Kniphällen 21 Ludvika Östra Storgatan 15 /Går-
långsvägen

14 1477 18-jan-12 Rent CK

Ludvika Källfallet 1:12 Grängesberg Björnhyttevägen 1 14 1618 28-feb-11 Rent

Ludvika Köpmannen 7 Ludvika Gamla Bangatan 30 7 1283 07-dec-04 Sanerat

Ludvika Landforsen 1:36 Ludvika Faluvägen 60 3 0729 05-feb-03 Sanerat

Ludvika Lodjuret 12 Ludvika Eriksgatan 4 14 1478 18-jan-12 Rent CK

Ludvika Ludvika 7:2 Ludvika Bergslagsgatan 8 3 0700 03-apr-02 Sanerat

Ludvika Ludvika Gård 1:397 Ludvika Snöåvägen 11 4 1482 25-sep-01 Rent CK

Ludvika Saxhyttan 4:177 Grangärde Gamla vägen 46 4 1483 07-mar-01 Rent
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Ludvika Saxhyttan 4:249 Nyhammar Kvarnhedsvägen 10 4 1484 25-sep-01 Rent CK

Ludvika Saxhyttan 5:2 Grangärde Gamla vägen 50A 4 2348 07-feb-01 Rent CU

Ludvika Sunnansjö 10:11 Sunnansjö Väsmanvägen 51 4 1617 13-feb-02 Rent CU

Ludvika Sunnansjö 2:6 Sunnansjö Hyttvägen 1 1 0109 11-jun-99 Rent

Ludvika Tyfors 2:9 Fredriksberg mittemot Tyfors 31 14 2349 28-feb-11 Rent

Malung-Sälen Bonden 1 Malung Moravägen 10 15 1267 28-sep-12 Rent

Malung-Sälen Busken 4 Malung Grönlandsvägen 2B 2 0655 01-mar-00 Sanerat

Malung-Sälen Fisken 7 Malung Lisagatan/Postgatan 12 0654 17-dec-10 Sanerat

Malung-Sälen Skinnet 1 Malung Holsgatan 1 2 0513 04-sep-00 Sanerat

Malung-Sälen Östra ärnäs 12:3 Lima Östra Arnäs 110 2 0072 01-mar-00 Sanerat

Mora Bengtsarvet 119:2 Sollerön Sundsvägen 29 4 1761 22-jan-02 Sanerat

Mora Bonäs 74:6 Mora Våmhusvägen 356 15 1342 06-aug-12 Rent CK

Mora Färnäs 130:2 Färnäs Övre Gatan 2 15 1334 29-nov-12 Rent CK

Mora Färnäs 26:20 Färnäs Färnäs Bygata 33 15 1335 19-apr-12 Rent

Mora Knås 130:2 Venjan Limavägen 1 4 2367 21-jan-02 Rent

Mora Myran 4:8 Våmhus Orsavägen 5 15 1344 03-sep-12 Rent CK

Mora Myran 6:20 Våmhus Våmhusvägen 2 15 1291 05-sep-12 Rent CK

Mora Noret 73:25 Mora Solgärdsvägen 4 15 1340 26-mar-12 Rent

Mora Nusnäs 321:1 Nusnäs Nusnäs bygata 54 15 5079 25-jul-12 Sanerat

Mora Nusnäs 509:1 Nusnäs Käsgatu 17 15 1333 13-sep-12 Rent CK

Mora Stranden 12:3 Mora Kyrkogatan 33 2 0091 21-jan-02 Sanerat

Mora Stranden 12:4 Mora Fridhemsgatan 1 4 1337 10-sep-02 Sanerat

Mora Stranden 2:2 Mora Vasagatan / älvgatan 4 1339 09-mar-01 Rent

Mora Stranden 48:3 Mora Vasagatan 30 4 1338 09-mar-01 Rent

Mora Stranden 58:1 Mora Vasagatan 3 15 4602 26-mar-12 Rent

Mora Stranden 60:7 Mora älvgatan 58 17 2289 24-feb-14 Rent

Mora Vidbäcken 27:2 Våmhus Våmhusvägen 43 9 0858 09-jan-06 Rent

Mora Vika 144:2 Mora Sysholsvägen 17, S Vika 15 1762 25-jul-12 Rent CK

Mora Västbygge 245:4 Venjan Mårtsbacksvägen 12 15 5078 04-dec-12 Rent CK

Mora Öna 394:17 Mora Brudtallsvägen 6 4 1341 21-jan-02 Sanerat

Orsa Bilen 1 Orsa Järnvägsgatan 12 1 0272 12-nov-98 Rent

Orsa Fredshammar 1:4 Orsa Landsvägen 203 15 2177 16-aug-12 Rent CK

Orsa Kyrkbyn 1:7 Orsa Moravägen 4 4 1455 22-jan-02 Sanerat

Orsa Lövåkern 13 Orsa Dalagatan 7 2 0458 04-sep-00 Sanerat

Orsa Orsa Kyrkby 1:4 Orsa Hagagatan 2 / Kaplansgatan 14 5055 05-mar-11 Rent

Orsa Orsa Kyrkby 24:11 Orsa Moravägen 14 15 2347 26-mar-12 Rent

Orsa Orsa Kyrkby 4:4 Orsa Järnvägsg. /Moravägen 1 0274 12-nov-98 Rent

Orsa Orsa Kyrkby 73:6 Orsa Lissvägen 4 15 2178 26-mar-12 Rent

Orsa Skattungbyn 126:3 Skattungbyn Landsvägen 475 4 2346 24-jan-01 Sanerat CU

Orsa Skattungbyn 60:8 Skattungbyn Landsvägen 501 4 2189 09-mar-01 Rent

Orsa Svea 8 Orsa Järnvägsgatan (1) 1 0273 27-okt-00 Sanerat

Rättvik Bingsjö 1:37 Enviken Bingsjö Finnbackavägen 1 3 1017 04-maj-00 Rent

Rättvik Böle 25:1 Furudal Dalforsvägen 21 2 0602 27-dec-99 Sanerat
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Rättvik Böle 47:1 Furudal Bölevägen 1 2 0598 14-apr-00 Sanerat

Rättvik Dådrans bruk 1:23 Enviken Dådran Malmbacken 2 7 4528 29-apr-04 Rent CK

Rättvik Furudal 75:1 Furudal Näsvägen 11 7 4732 14-sep-04 Rent CK

Rättvik Gjutaren 7 Rättvik Riksvägen (21) 2 0597 11-mar-99 Rent

Rättvik Gulleråsen 8:4 Boda Kyrkby Gulleråsen Furudalsvägen 
519

2 0599 04-sep-00 Sanerat

Rättvik Lerdal 3:63 Rättvik Långbacken / Slalomvägen 2 0601 04-sep-00 Sanerat

Rättvik Lerdal 4:83 Rättvik Faluvägen 6 3 1018 02-apr-01 Sanerat

Rättvik Mårtanberg 5:5 Rättvik Mårtanberg Brossvägen 1 3 1019 14-nov-00 Rent CK

Rättvik Nedre Gärdsjö 35:9 Rättvik Ingels Bodavägen 1 3 1016 04-dec-00 Sanerat

Rättvik Ovanmyra 5:10 Boda Kyrkby Ovanmyra Byväg / Ovanmy-
ra Furudalsvägen

7 4519 14-sep-04 Rent CK

Rättvik Rättvik 1:3 Rättvik Riksvägen-Vasagatan 2 0519 26-okt-00 Sanerat

Rättvik Vikarbyn s:103 Vikarbyn Stora Vägen 23 2 0600 11-mar-99 Rent

Smedjebacken Björsjö 1:71 Ludvika Ludvikavägen 4 7 2256 24-mar-04 Rent

Smedjebacken Gubbo 5:24 Smedjebacken Gubbovägen 202 7 0771 24-mar-04 Rent CU

Smedjebacken Gästgivaren 2 Smedjebacken Hamngatan 2 7 2254 22-nov-04 Sanerat CK

Smedjebacken Humlen 4 Smedjebacken Theas väg 1 7 2253 13-apr-04 Sanerat CU

Smedjebacken Malmhunden 3 Smedjebacken Ågatan 14 7 1406 24-mar-04 Rent

Smedjebacken Muraren 9 Smedjebacken Mogavägen 1/ Vasagatan 7 4727 22-nov-04 Sanerat

Smedjebacken Nor 8:3 Söderbärke Norsvägen 3 7 1469 26-nov-04 Rent

Smedjebacken Smedjebacken 3:2 Smedjebacken Torggatan / Hovslagaregatan 7 2255 22-nov-04 Sanerat

Smedjebacken Vargen 3:4 Smedjebacken Gunnarsvägen 12 7 4515 22-nov-04 Sanerat

Smedjebacken Vik 2:8 Söderbärke Viksbergsvägen 45 7 4730 24-mar-04 Rent

Smedjebacken Västerby 6:14 Söderbärke Bärkevägen 21 7 2252 08-apr-04 Rent

Smedjebacken Årängen 1:12 Söderbärke Norra Årängsvägen 22 14 5072 16-dec-10 Rent CU

Säter Arkhyttan 2:4 Stora Skedvi Bondängsvägen (2) 13 3834 10-feb-10 Rent

Säter Arvet 1 Säter Verkstadsgatan 3 13 0629 10-feb-10 Rent

Säter Bispbergshyttan 35:1 Stora Skedvi Bispbergshyttan 150 13 3833 24-feb-10 Rent

Säter Enbacka 19:131 Gustafs Morbyvägen 1 13 0628 09-nov-10 Sanerat

Säter Landa 16:4 Stora Skedvi Landsvägen 41 13 4607 11-nov-10 Sanerat

Säter Morkullan 1 Säter Ovangårdsvägen 20 13 0630 10-nov-10 Rent CK

Säter Morkullan 7 Säter Bergslagsgatan 36 13 1493 10-feb-10 Rent

Säter Norbohyttan 
11:5+16:8

Borlänge Bäckvägen 4 17 5214 Sanerat

Säter Skenshyttan 21:2 Borlänge Skenshyttan 76 13 3836 10-feb-10 Rent

Vansbro Barberaren 2 Vansbro Fredsgatan 3 15 5098 05-mar-12 Rent

Vansbro Emaus 1:20 Dala-Järna Emaus 17 15 1979 13-mar-12 Rent

Vansbro Järna-Storbyn 76:2 Dala-Järna Myrbacka 111 15 5100 05-mar-12 Rent

Vansbro Kråkan 7 Vansbro Järnavägen 1 4 1978 11-jun-01 Sanerat

Vansbro Skansbacken 66:2 Nås Storbygatan 6 15 5099 05-mar-12 Rent

Vansbro Uppsälje 22:7 Dala-Järna Uppsälje 91 15 1800 13-mar-12 Rent CK

Vansbro Utsälje 54:1 Dala-Järna Utsälje 96 15 1977 13-mar-12 Sanerat CU

älvdalen Blyberg 26:7 älvdalen Blybergsvägen 45 A 12 2215 28-dec-10 Rent CU
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älvdalen Brunnsberg 22:15 älvdalen mittemot Brunnsbergsvä-
gen 43

12 2224 13-dec-10 Rent CK

älvdalen Evertsberg 2:9 älvdalen Vasaloppsvägen 1364 12 2219 04-maj-11 Rent

älvdalen Evertsberg 26:5 älvdalen Kapellrundan 1 12 2218 29-dec-10 Rent CK

älvdalen Gåsvarv 11:3 älvdalen Gåsvarvsvägen 45A 12 2216 16-dec-10 Rent

älvdalen Holen 19:1 älvdalen Storbrottsvägen 16 12 2213 30-sep-11 Sanerat

älvdalen Rot 12:3 älvdalen Rotvägen 13 12 2223 27-dec-10 Rent

älvdalen Rot 9:6 älvdalen Rotvägen 5 12 2220 28-dec-10 Rent

älvdalen Storbo 46:4 Idre Slingan 3 12 2214 29-dec-10 Sanerat CU

älvdalen Särnabyn  14:21 Särna Särnavägen 26 12 2221 29-dec-10 Rent CK

älvdalen Särnabyn 12:9 Särna Särnavägen 119 12 2225 27-dec-10 Rent CK

älvdalen Särnabyn 85:8 Särna Särnavägen 161 17 5152 Rent CU

älvdalen Åsen 56:7 älvdalen Åsenvägen 23 12 2222 27-dec-10 Rent

älvdalen Åsen 88:3 älvdalen Särnavägen 130 12 2217 01-jun-11 Sanerat

Gotland

Gotland Ala Botvatte 1:52 Katthammar-
svik

Ala Botvatte 130 4 2779 19-jun-01 Rent

Gotland Alskog Smiss 1:13 Ljugarn Smiss Alskog 4 2780 19-jun-01 Rent CK

Gotland Alva Haralds 3:1 Hemse Alva Prästgården 321 5 3855 17-jun-02 Rent CK

Gotland Anga Stenstugu 1:18 Romakloster Stenstugu Anga 4 2269 19-jun-01 Rent CK

Gotland Ardre Nygårds 1:71 Ljugarn Nygårds Ljugarn 4 2781 15-feb-01 Rent

Gotland Björke Tynne 1:6 Visby Tynne Björke 8 4576 23-mar-05 Rent

Gotland Bro Annex 1:4 Visby Annexen Bro 6 4463 06-feb-03 Rent

Gotland Bunge Broungs1:25 Fårösund Stenbrottsvägen 5 6 4474 06-feb-03 Rent

Gotland Bunge Stucks 1:201 Fårösund mittemot Kronhagsvägen 27 6 4473 05-feb-03 Rent

Gotland Burs Sigdes 1:50 Stånga Sigdes Burs 5 3850 17-jun-02 Rent CK

Gotland Buttle Altajme 1:24 Romakloster Altajme Buttle 8 4566 23-mar-05 Rent CK

Gotland Dovhjorten 8 Visby Österväg 10 5 3852 04-mar-02 Rent

Gotland Eksta Alströmstorp 
1:1

Klintehamn Siger Eksta 8 4570 23-mar-05 Rent CK

Gotland Endre Lilla Fjälls 1:25 Visby Fjälls Endre 9 4578 06-feb-06 Rent

Gotland Eskelhem Bringsarve 
1:56

Gotlands Tofta Eskelhem Bringsarve 133 16 4579 25-jan-13 Rent

Gotland Eskelhem Ekeby 1:82 Visby Ekvägen 2 8 3737 28-feb-05 Rent CK

Gotland Eskelhem Prästgården 
1:8

Visby Rovide Eskelhem 8 4580 23-mar-05 Rent

Gotland Etelhem Annex 2:1 Stånga Hageby Etelhem 3 0987 13-apr-00 Rent

Gotland Etelhem Kyrkeby 1:18 Stånga Etelhem Kyrkeby 4 2782 19-jun-01 Rent CK

Gotland Etelhem Kyrkeby 6:1 Stånga Kyrkeby Etelhem 4 2783 19-jun-01 Rent CK

Gotland Fardhem Prästgården 
1:4

Hemse Fardhem prästgården 325 7 4557 08-jun-04 Rent CK

Gotland Fide Anderse 1:24 Burgsvik Fide Anderse 210 5 3853 04-mar-02 Rent

Gotland Fröjel Bottarve 1:45 Klintehamn Fröjel Bottarve 194 16 4814 31-jan-13 Rent

Gotland Fårö Butleks 3:1 Fårösund Fårö Butleks 1526 6 4476 06-feb-03 Rent

Gotland Fårö Friggars 1:12 Fårö Fårö Friggars 1160 6 4475 25-jun-03 Rent CK
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Gotland Gammelgarn Mattsar-
ve 1:50

Ljugarn Mattsarve Gammelgarn 5 3849 14-okt-02 Rent

Gotland Grötlingbo Norrkvie 
1:36

Havdhem Grötlingbo Norrkvie 147 7 4552 13-apr-04 Rent

Gotland Gumbalde 1:15 Stånga Gumbalde Malma 3 0990 22-feb-00 Rent

Gotland Halla Broe 1:71 Romakloster Högbro Halla 5 4525 01-mar-02 Rent CK

Gotland Hamra Skogs 1:30 Burgsvik Skogs Hamra 127 5 3842 01-nov-02 Rent

Gotland Havdhem prästgården 
1:71

Havdhem Stora vägen 32 7 4548 04-feb-04 Rent

Gotland Havdhem Spenarve 
1:28

Havdhem Ekevägen / Broanders väg 7 4550 04-feb-04 Rent

Gotland Hejde Prästgården 1:3 Klintehamn Kyrksmiss Hejde 5 3843 14-okt-02 Rent

Gotland Hellvi Kyrkebols 1:12 Lärbro Hellvi Kyrkebols 156 6 4470 25-jun-03 Sanerat

Gotland Hemse Blåkråkan 14 Hemse Ronevägen 6 5 3856 04-mar-02 Rent

Gotland Levide Skinnarve 1:41 Hemse Skinnarve Levide 7 4559 08-jun-04 Rent CK

Gotland Linde Hägvalds 1:40 Hemse Linde Hägvalds 401 7 4560 04-feb-04 Rent

Gotland Linde Odvalds 1:12 Hemse Linde Odvalds 121 7 4561 08-jun-04 Rent CK

Gotland Lojsta Annex 1:2 Hemse Lojsta Annex 150 10 4863 23-nov-06 Rent

Gotland Lye Dals 1:8 Stånga Lye Dals 4 2784 15-feb-01 Rent

Gotland Lärbro Angelbos 
1:150

Lärbro Angelbosvägen 2 3 0988 27-jun-00 Rent CK

Gotland Lärbro Angelbos 3:1 Lärbro Korsbyvägen 4 6 4469 25-jun-03 Rent CK

Gotland Lärbro Lilla Vägume 
1:32

Lärbro Lilla Vägume 6 4468 25-jun-03 Rent CK

Gotland Mästerby Bander 1:59 Klintehamn Bander Mästerby 7 4556 08-jun-04 Rent CK

Gotland Norrlanda Mangsarve 
1:7

Romakloster Mangsarve Norrlanda 8 4565 23-mar-05 Rent

Gotland Nystugu 3:1 Tingstäde Nystugu 3 0991 22-feb-00 Rent

Gotland När Bosarve 3:1 Stånga Bosarve När 4 2785 15-feb-01 Rent CU

Gotland Näs Rangsarve 1:31 Havdhem Näs Rangsarve 313 16 4551 17-apr-13 Rent CK

Gotland Othem Concordia 5 Slite Storgatan 8 4477 08-feb-05 Rent

Gotland Othem Kviende 1:21 Slite Kviende Othem 6 4465 06-feb-03 Rent

Gotland Pajse 1:14 Tingstäde Pajse Martebo 3 0989 27-jun-00 Sanerat

Gotland Rone Halor 1:79 Hemse Rone Ronehamnsvägen 19 5 3847 04-mar-02 Rent

Gotland Rute Fardume 1:18 Lärbro Valleviken Rute 6 4472 25-jun-03 Rent

Gotland Rute Risungs 1:7 Lärbro Risungs Rute 6 4471 25-jun-03 Rent CK

Gotland Sproge Butvier 1:15 Klintehamn Butvier Sproge 8 4569 29-mar-05 Rent CK

Gotland Stenkumla Gardrungs 
1:35

Visby Stenkumla Gardrungs 801 9 4572 06-feb-06 Rent

Gotland Stenkyrka Grausne 
1:16

Tingstäde Grausne Stenkyra 6 4467 06-feb-03 Rent

Gotland Tingstäde Nystugu 
1:119

Tingstäde Tingstädesvägen 32 3 0992 29-jun-00 Rent CK

Gotland Tofta Kroks 1:68 Visby Kroks Tofta 9 4573 06-feb-06 Rent

Gotland Tofta Sallmunds 1:24 Gotlands Tofta Tofta Sallmunds 138 16 4574 17-apr-13 Rent CK

Gotland Tors 1:4 Visby Tors Bro 3 0985 26-jun-00 Sanerat

Gotland Vall Rosarve 1:5 Visby Rosare Vall 9 4717 06-feb-06 Rent
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Gotland Vallstena Allkvie 1:12 Visby Vallstena Allkvie 300 9 4718 06-feb-06 Rent

Gotland Vamlingbo Augstens 
1:16

Burgsvik Vamlingbo Frides 156 7 4553 08-jun-04 Rent CK

Gotland Visby Eken 8 Visby Söderväg 2 5 0986 13-jun-02 Rent CK

Gotland Visby Kasernen 2 Visby Strandvägen 4 9 4716 06-feb-06 Rent

Gotland Visby Kometen 2 Visby Atlasgatan 9 7 4720 04-feb-04 Rent

Gotland Visby Linden 1 Visby Visborgsgatan 30 9 4575 06-feb-06 Rent

Gotland Vänge Nickarve 1:49 Romakloster Nickarve Vänge 8 4568 23-mar-05 Rent

Gotland Västergarn Ammor 
1:40

Visby Västergarn 9 4722 06-feb-06 Rent

Gotland Väte Kvie 1:58 Klintehamn Kvie Väte 7 4555 13-apr-04 Rent

Gotland Öja Bobbenarve 1:22 Burgsvik Hoburgsvägen 43 5 3848 14-okt-02 Rent

Gotland Öja Strands 1.29 Burgsvik Hoburgsvägen 31 10 4789 21-nov-06 Rent

Gotland Östergarn Filippuse 
1:13

Ljugarn Fillipuse Östergarn 4 2786 12-mar-01 Rent

Gotland Östergarn Hallgårds 
1:32

Ljugarn Hallgårds Östergarn 4 2787 15-feb-01 Rent

Gävleborg

Bollnäs Arbrå kyrkby 29:13 Arbrå Forsbrovägen 1 6 2118 25-nov-03 Sanerat

Bollnäs Bogården 3:13 Vallsta Bogården 3431 17 4756 13-jan-14 Rent CU

Bollnäs Bro 5:10 Bollnäs Nygatan / Sjukhusvägen 6 2119 20-feb-03 Rent

Bollnäs Bro 5:10 Bollnäs Nygatan 27 2 0701 10-jan-02 Sanerat

Bollnäs Gåsen 9 Arbrå Storgatan 37 6 2125 13-nov-03 Rent CK

Bollnäs Hallen 1:17 Kilafors Hallen 2843 8 4462 02-dec-05 Sanerat CK

Bollnäs Hallen 12:9 Kilafors Hallen 2926 A 8 4461 02-dec-05 Sanerat

Bollnäs Hanebo Prästbol 1:7 Kilafors Norrbyn 1028 3 0652 30-jan-01 Sanerat

Bollnäs Hov 9:46 Vallsta Vallsta Riksväg 20 6 2207 13-nov-03 Sanerat

Bollnäs Hå 1:37 Bollnäs Hällbo 8961 1 0490 25-feb-99 Sanerat

Bollnäs Höle 1:13 Rengsjö Västra Höle 9429 6 1892 20-feb-03 Sanerat CU

Bollnäs Kamreraren 1 Bollnäs Fabriksgatan 7 6 2116 13-nov-03 Sanerat

Bollnäs Koldemo 10:64 Arbrå Bondegatan 3 6 2117 20-feb-03 Rent

Bollnäs Ren 7:53 Bollnäs Renvägen 20 6 2124 13-nov-03 Sanerat CK

Bollnäs Segersta byn 1:31 Segersta Stora vägen 44 6 2122 20-feb-03 Rent

Bollnäs Segersta-Djupa 4:11 Segersta Djupa Klanghörnsvägen 
4446

6 2121 20-feb-03 Sanerat CU

Bollnäs Släggan 7 Bollnäs Hantverkargatan 1 6 4330 20-feb-03 Rent

Bollnäs Säterparken Norra 4 Arbrå Bondegatan 83 6 2126 13-nov-03 Sanerat

Gävle Alderholmen 10:1 Gävle Drottninggatan 46 8 3014 26-aug-05 Rent

Gävle Brunn 7:8 Hedesunda Skolvägen 16 11 4850 30-okt-08 Rent

Gävle Brynäs 17:1 Gävle Södra sjötullsgatan 1-3 10 3009 08-feb-08 Sanerat

Gävle Brynäs 18:6 Gävle Södra Skeppsbron 20 15 3010 13-mar-12 Sanerat

Gävle Bönan 9:9 Gävle Bönavägen 247 11 4848 15-sep-08 Sanerat

Gävle Forsbacka 4:1 Forsbacka Sandviksvägen 2 8 3006 06-sep-05 Sanerat

Gävle Hamrånge Berg 2:30 Bergby Verkstadsvägen 10 11 4921 25-jul-08 Sanerat

Gävle Hamrånge-Berg 1:12 Bergby Verkstadsvägen 2 8 3008 01-sep-05 Sanerat
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Gävle Hamrånge-Berg 15:1 Bergby Verkstadsvägen 23 8 3160 31-aug-05 Sanerat CK

Gävle Hemsta 14:1 Gävle Skolgången 5 10 3158 11-feb-08 Rent CK

Gävle Hemsta 14:1 Gävle Skolgången 5 10 4861 19-jan-07 Rent

Gävle Häcklinge 2:16 Valbo Harboberget 14 8 3162 28-jan-05 Rent

Gävle Hästbo 1:4 Gävle Laggarbovägen 400 10 3004 11-feb-08 Sanerat

Gävle Norrtull 27:22 Gävle Hantverkargatan 34-36 
(Kungsgaraget)

10 3002 25-jul-08 Sanerat

Gävle Rångsta 9:35 Hedesunda Stationsvägen 24 8 4615 23-aug-05 Sanerat

Gävle Söder 38:5 Gävle Södra Kungsgatan 32 16 3016 02-dec-13 Rent CK

Gävle Söder 69:4 Gävle Murénsgatan 28-Nedre 
Åkaregatan 78-80

4 3001 14-sep-05 Sanerat

Gävle Sörby 36:1 Gävle Skogmursvägen 35 13 4849 18-jul-12 Sanerat

Gävle Trödje 1:100 Gävle Tittmyrvägen 1 8 3011 25-aug-05 Sanerat

Gävle Valbo-ön 2:98 Valbo Valbovägen 309 17 3007 02-dec-13 Rent

Gävle Väster 29:5 Gävle Nygatan 2 15 3003 13-mar-12 Rent

Gävle Väster 38:1 Gävle Västra vägen 10 10 3012 19-jan-07 Rent

Gävle Åbyn 47:1 Hamrånge Hamrångevägen 266 15 4847 13-mar-12 Rent

Hofors Bagghyttan 11:11 Torsåker Byvägen 14 7 1764 25-mar-04 Rent

Hofors Bergvreten 1:13 Torsåker Bergbyvägen 53 7 4736 25-mar-04 Rent

Hofors Fagersta 13:457 Hofors Faluvägen 73 15 4373 20-aug-12 Rent CK

Hofors Hofors 11:15 Hofors Bornvägen 2 7 4372 07-dec-04 Sanerat

Hofors Hofors 13:147 Hofors Storgatan 35 7 4374 07-dec-04 Sanerat

Hofors Särsta 2:5 Torsåker Solbergaleden 24 7 4735 07-dec-04 Sanerat

Hudiksvall Bjuråkers-ängebo 
10:4

Bjuråker ängebo 57 8 4380 10-jan-05 Rent

Hudiksvall Bjusnäs 1:7 Delsbo Bjusnäs 105 11 4815 21-maj-08 Rent CU

Hudiksvall Brännås 13:2 Bjuråker Brännås 208 8 4379 12-jan-05 Rent CU

Hudiksvall Bölan 64:1 Enånger intill Lindefallet 401 17 4710 Sanerat

Hudiksvall Ede 3:49 Delsbo Storgatan 22 4 3200 15-nov-01 Sanerat

Hudiksvall Fridhem 16:12 Hudiksvall Södra vägen 29 9 2175 13-dec-06 Sanerat

Hudiksvall Furulund 6:1 Hudiksvall Kungsgatan 51 9 4377 13-dec-06 Sanerat

Hudiksvall Hålsjö 2:43 Bjuråker Hålsjö 44 4 1444 15-nov-01 Sanerat

Hudiksvall Iggesund 14:112 Iggesund Sågmyravägen 1 & 7 11 4811 08-maj-08 Rent

Hudiksvall Iggesund 2:124 Iggesund Stora vägen 9 17 0346 Sanerat

Hudiksvall Iggesund 3:5 Iggesund Stora vägen 41 8 4383 29-mar-06 Sanerat

Hudiksvall Nianfors 1:26 Njutånger Nianfors 112 11 4817 20-maj-08 Rent

Hudiksvall Norrbo-Bästal 3:4 Näsviken Bästdal 15 11 4818 27-nov-08 Rent CK

Hudiksvall Norrhavra 21:2 Bjuråker Norrhavra 62 8 1379 28-mar-06 Sanerat

Hudiksvall Oppänge 1:153 Enånger Enångersvägen 43 9 4700 15-mar-06 Rent

Hudiksvall Strömbacka 1:23 Bjuråker Strömbacka 13 1 0347 15-mar-99 Sanerat

Hudiksvall Tingshusbacken 2:8 Hudiksvall Salutorget (sydöstra hörnet) 1 0351 24-feb-00 Sanerat

Hudiksvall Tomsjö 11:27 Bjuråker Svågavägen 32 17 4382 Rent CK

Hudiksvall Tå 1:15 Bjuråker Söderblomsvägen 9b 8 4376 29-mar-06 Sanerat

Hudiksvall Varvet 4:4 Hudiksvall Godsgatan 5 9 4378 13-dec-06 Sanerat
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Hudiksvall Våtmor 9:7 Bjuråker mittemot Våtmor 64 11 4822 23-maj-08 Rent CU

Hudiksvall Västansjö 16:1 Bjuråker Västansjö 125 8 4381 29-mar-06 Sanerat

Hudiksvall ängsbacken 2:1 Hudiksvall Övertegatan/Östra Tullgatan 11 4812 04-nov-08 Rent CK

Ljusdal Gruvbyn 7:4 Los Gruvbyvägen 59 4 1766 21-aug-02 Sanerat

Ljusdal Hamra 1:17 Hamra Hamravägen 157 4 1459 06-dec-01 Sanerat

Ljusdal Hamra Kronopark 1:17 Los Fågelsjö stationsväg 29 4 2468 10-dec-01 Sanerat

Ljusdal Håvra 4:21 Korskrogen Hovra Gamla Landsvägen 19 13 2101 07-dec-10 Sanerat

Ljusdal Järvsö-Boda 1:3 Ljusdal Skästravägen 193 13 2098 28-jan-10 Rent

Ljusdal Letsbo 2:4 Tallåsen Letsbo Brovägen 6 13 2465 06-dec-10 Rent CK

Ljusdal Nore 3:5 Tallåsen Hedsta Vinåsvägen 2 13 2467 02-feb-10 Rent

Ljusdal Ramsjö 15:5 Ramsjö Ramsjövägen 993 4 2103 11-jan-01 Rent

Ljusdal Sanna 1:21 Järvsö Norvägen 160 A 13 1741 28-jan-10 Rent

Ljusdal Stocksbo 4:19 Färila Stocksbovägen 56 13 2100 06-dec-10 Sanerat

Ljusdal Storbyn 1:10 Färila Skästravägen 4 13 2099 08-dec-10 Rent CK

Ljusdal Svedja 2:34 Färila Hyttebovägen 1 13 2106 28-jan-10 Rent

Ljusdal Svedja 8:29 Korskrogen Krogvägen (6) 13 4427 28-jan-10 Rent

Ljusdal Tandsjö 16:3 Los Tandsjöborg Inlandsvägen 350 17 1680 Rent CK

Ljusdal Tandsjö 3:27 Los Tandsjöborg Inlandsvägen 416 4 2469 10-dec-01 Rent CK

Ljusdal Tälle 45:1 Ljusdal Postplan / Bokhandlargränd 3 13 2463 28-jan-10 Rent

Ljusdal Välje 3:34 Ramsjö Hennan Ramsjövägen 662 4 2104 07-dec-01 Rent CK

Ljusdal Välje 4:36 Ramsjö Hennan cafevägen 4 4 2466 11-jan-01 Rent

Ljusdal Väster-Skästra 1:22 Järvsö Skästra Byväg 21 13 2105 28-jan-10 Rent

Ljusdal Åkersta 13:3 Ljusdal Södra Järnvägsgatan 38 13 1539 03-jan-11 Sanerat

Ljusdal Öje 7:27 Järvsö Turistvägen 25 13 2102 28-jan-10 Rent

Ljusdal Östernäs 13:9 Ljusdal S. Järnvägsgatan 50 13 2464 03-jan-11 Sanerat

Nordanstig Bergsjö kyrkby 1:18 Bergsjö Gamla vägen 8 9 3899 21-mar-06 Rent

Nordanstig Bergsjö Kyrkby 3:29 Bergsjö Järntorget 1/Storgatan 15 9 4810 15-mar-06 Rent

Nordanstig Byn 4:5 Gnarp Byn 430 9 4786 15-mar-06 Rent

Nordanstig Djursta 8:1 Jättendal Fröstengatan 23 9 3900 22-mar-06 Rent

Nordanstig Dvästa 5:10 Jättendal Landsvägen 9 9 3361 13-dec-06 Sanerat

Nordanstig Gammsätter 30:3 Bergsjö Gränsfors 80 9 3359 13-dec-06 Sanerat

Nordanstig Gnarps-Berge 6:5 Gnarp Östra Stationsvägen 44 9 3898 13-dec-06 Sanerat

Nordanstig Hassela kyrkby 17:2 Hassela Kyrkbyvägen (2) 3 1159 05-aug-04 Sanerat

Nordanstig Hårte 17:4 Jättendal Hårte 176 15 5134 09-jan-12 Rent CU

Nordanstig Lindsta 5:13 Jättendal Bergsjövägen 1 11 0062 25-nov-08 Sanerat

Nordanstig Nordanbro 2:40 Hassela Bergsjövägen 28 3 1158 28-nov-02 Sanerat

Nordanstig Röde 2:6 Gnarp Kyrkvägen / ängebyvägen 3 0063 16-okt-01 Sanerat

Nordanstig Rösta 8:17 & 8:18 Harmången Strömsbruksvägen 1 9 3362 02-maj-07 Sanerat

Nordanstig Sörfjärden 1:1 Gnarp Sörfjärden brovägen 15 9 3360 28-mar-06 Sanerat CU

Nordanstig Vattlång 2:10 Ilsbo Vattlång 429 9 3358 20-mar-06 Rent

Ockelbo Gäveränge 6:1 Ockelbo Hamrångevägen 16 11 2711 01-sep-08 Sanerat

Ockelbo Jädraås 1:5 Jädraås Jädraåsvägen 3 11 2814 18-feb-08 Rent

Ockelbo Prästbordet 1:40 Ockelbo Södra Åsgatan 32-34 11 4908 18-feb-08 Rent
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Ockelbo Stallet 1 Ockelbo Södra Åsgatan 21 - 25 1 0221 27-jan-00 Sanerat

Ockelbo Särbyggeby 7:40 Ockelbo Hamrångevägen 1 11 3048 01-sep-08 Rent CK

Ockelbo Tomtnäs 1:19 Ockelbo Tomtnäs 2 11 2902 01-sep-08 Rent CK

Ockelbo Valhalla 1:16 Åmotsbruk Bruksvägen 2 11 2807 01-sep-08 Sanerat

Ockelbo Vallsbo 3:31 Ockelbo Vallsbo 108 11 3211 01-sep-08 Sanerat

Ovanåker Alfta Kyrkby 26:47 Alfta Långgatan 63 6 3532 30-maj-03 Rent

Ovanåker Alfta Kyrkby 42:1 Alfta Långgatan / Västra Kyrko-
gatan

6 3536 30-maj-03 Rent

Ovanåker Långhed 7:4 Alfta Långhed 401 6 3533 30-maj-03 Rent

Ovanåker Runemo 22:2 Alfta Runemovägen 133 13 5000 15-feb-10 Rent CU

Ovanåker Svabensverk 1:2 Enviken Svabensverk 595 6 3535 03-nov-03 Rent CK

Ovanåker Södra Edsbyn 7:36 Edsbyn Bruggevägen 8 6 3537 30-maj-03 Rent

Ovanåker Voxna 18:1 Voxnabruk Bruksvägen 8 6 3534 03-nov-03 Sanerat

Sandviken Bastfallet 7:1 Österfärnebo Färnebovägen 536 13 3029 03-feb-10 Rent

Sandviken Björnen 8 Storvik Kung Oskars väg 24 9 3018 10-jul-07 Sanerat CK

Sandviken Gysinge 1:17 Gysinge Byggesvägen 1 4 3031 22-feb-01 Rent

Sandviken Haga 7 Sandviken Storgatan 42/Gävlevägen 58 13 3024 03-feb-10 Rent

Sandviken Hammarby 6:11 Gästrike- 
Hammarby

Viktor Folins väg 1 9 3019 19-apr-06 Rent

Sandviken Järbo-Finnäs 2:45 Järbo Norrbro 28 9 3025 12-apr-06 Rent

Sandviken Lustigknopp 1 Sandviken Baldersgatan 12 13 0406 03-feb-10 Rent

Sandviken Reparatören 7 Sandviken Gävlevägen 88 13 3022 26-okt-10 Sanerat

Sandviken Skammora 6:12 Österfärnebo Stålbovägen 60 13 3026 24-sep-10 Rent CK

Sandviken Sätra 5:176 Sandviken Sandstensvägen 41 13 3020 24-sep-10 Rent CK

Sandviken Sörby 1:12 Årsunda Årsundavägen 944 13 4992 03-feb-10 Rent

Sandviken Sörby 7:29 Årsunda Färnebovägen 135 9 3017 10-jul-07 Rent

Sandviken Uddbäret 1 Sandviken Gävlevägen 80 13 3021 03-feb-10 Rent

Sandviken Österbor 6:9 Österfärnebo Österborsvägen 8A 13 3023 24-sep-10 Rent CK

Sandviken Överbyn S:27 Sandviken Överbyvägen 34 13 3030 03-feb-10 Rent

Söderhamn Björnänge 10:7 Söderhamn Björnängsvägen 2 8 4429 29-dec-05 Rent CK

Söderhamn Härnebo 15:1 Holmsveden Långberget 305 3 0673 20-nov-00 Rent CK

Söderhamn Hästen 3 Söderhamn Brädgårdsgatan 25 8 4428 29-dec-05 Sanerat

Söderhamn Järpen 6 Söderhamn Oxtorget 1C 8 3527 29-dec-05 Rent CK

Söderhamn Kinsta 4:36 Söderala Kinsta 208 3 0476 08-mar-00 Rent

Söderhamn Stråtjära 1:93 Stråtjära Gamla Gävlevägen 7 8 3529 07-jan-05 Rent

Söderhamn Trönbyn 4:2 Tröndal mittemot Trönbyn 527 8 4765 07-jan-05 Rent

Söderhamn Vannsätter 7:51 Bergvik Lillbergsvägen 1 8 4764 07-jan-05 Rent

Halland

Falkenberg Esered 1:17 ätran Svenljungavägen 21 6 2603 24-nov-03 Rent CK

Falkenberg Gällared 1:9 Ullared Hagabergsvägen 10 6 2596 24-nov-03 Sanerat

Falkenberg Heberg 3:85 Heberg Södra vägen 1 6 2598 24-nov-03 Sanerat

Falkenberg Herting 1:5 Falkenberg Halmstadsvägen 20 6 0862 12-mar-04 Rent CK

Falkenberg Kärreberg 3:81 Vessigebro Järnvägsgatan 9 6 2594 24-nov-03 Rent CK

Falkenberg Köinge 3:17 Ullared Bygdevägen 1 16 2604 17-dec-13 Sanerat
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Falkenberg Ljungby-Lyngen 1:6 Falkenberg Gisselstadsvägen 14 6 2597 12-feb-03 Rent

Falkenberg Morup 23:1 Långås Morup 405 14 2602 09-dec-11 Sanerat

Falkenberg Morups-Ry 1:82 Långås Breåsvägen 2 6 4448 12-feb-03 Rent

Falkenberg Olofsbo 1:53 Falkenberg Olofsbo 138 14 2593 09-dec-11 Sanerat CK

Falkenberg Olofsbo 4:47 Falkenberg Skogstorp 402 6 2600 24-nov-03 Rent CK

Falkenberg Skogstorp 3:95 Falkenberg Skogstorp Bånga 203 6 0884 24-nov-03 Sanerat

Falkenberg Slätteberg 1:37 Vinberg Falkenbergsv. 7 / Åminnev. 2 16 0702 09-jan-13 Rent

Falkenberg Slöinge 1:14 Slöinge Göteborgsvägen 4 6 2601 12-feb-03 Rent

Falkenberg Toppered 1:105 älvsered Topperedsvägen 8 6 2595 12-feb-03 Rent

Falkenberg Ugglebo 1:82 ätran Bofinksvägen 1, Kinnareds-
vägen 7

5 2605 05-jun-02 Rent

Falkenberg Vessige 1:4 Vessigebro Venebergsvägen 3 6 2599 24-nov-03 Sanerat

Falkenberg Årstad 9:4 Falkenberg Solgårdsvägen 18 6 2606 24-nov-03 Sanerat

Halmstad Alen 8 Oskarström Slättåkravägen 15 8 2808 17-feb-05 Sanerat CU

Halmstad Björnen 18 & 23 Halmstad Torsgatan 1-3A 14 2803 29-nov-11 Sanerat CK

Halmstad Breared 1:194 Simlångsdalen Sune Sågares väg 2 14 2795 25-nov-11 Sanerat CK

Halmstad Breared 1:90 Simlångsdalen Gästgivarevägen 14 14 1386 25-nov-11 Sanerat

Halmstad Bulten 4 Halmstad Flygaregatan 23 16 2815 05-apr-13 Rent

Halmstad Eketånga 6:100 Halmstad Stenhuggerivägen (2A) 15 1616 17-dec-12 Sanerat

Halmstad Enslöv 4:117 Åled Halmstadsvägen 31 16 1387 28-mar-13 Sanerat CU

Halmstad Enslöv 8:28 & 4:124 Åled Ålängesvägen 25 16 2806 04-apr-13 Rent CU

Halmstad Eskadern 3 Halmstad Ridhusgatan 14 17 5169 Sanerat

Halmstad Esmared 2:18 Simlångsdalen Esmared 513 8 1388 17-feb-05 Rent

Halmstad Esperedsgården 10 Oskarström Sennanvägen 68 8 1389 17-feb-05 Rent

Halmstad Fladje 1:2 Eldsberga Halmstadsvägen 14 14 1390 21-nov-11 Rent CK

Halmstad Fröböke 3:69 Simlångsdalen Bygget Lanthandeln 161 14 2793 04-mar-11 Rent CU

Halmstad Generalen 1 Halmstad Laholmsv 91, Östra Lyckan 
2, Fjärdingsstigen 2

2 0507 06-apr-01 Sanerat

Halmstad Getinge 14:2 Getinge Göteborgsvägen 58 16 2794 Sanerat

Halmstad Getinge-Brogård 1:29 Getinge Ekebergsvägen 51 16 1401 17-dec-13 Sanerat

Halmstad Giganten 7 Halmstad Järnvägsgatan 4 15 2810 05-mar-12 Rent

Halmstad Gullbrandstorp 1:39 Gullbrandstorp Björkgatan 1 12 1402 10-jul-09 Sanerat

Halmstad Halmstad 3:107 Halmstad Timmermansgatan (1) 15 2801 09-mar-12 Rent

Halmstad Halmstad 5:13 Halmstad Norra vägen 27 15 1404 31-okt-12 Rent

Halmstad Halmstad 5:8 Halmstad Brogatan / Fridhemsparken 15 1403 07-mar-12 Rent

Halmstad Halmstad 6:31 Halmstad Gamleltullsgatan 13 15 4385 05-mar-12 Rent

Halmstad Holm 10:26 Holm Valhallav / Gamla Göte-
borgsvägen

8 0505 20-sep-05 Rent

Halmstad Karl XI 6 Halmstad Karl XI:s väg 26/Källegatan 14 2799 22-apr-13 Sanerat

Halmstad Konduktören 1 Halmstad Snöstorpsvägen 70 8 1405 18-feb-05 Sanerat CK

Halmstad Krusbäret 1 & 19 Halmstad Snöstorpsvägen 54 15 2809 02-mar-12 Rent

Halmstad Kunden 1 Halmstad Österängsgatan 1 14 2792 28-nov-11 Sanerat

Halmstad Lyngåkra 4:103 Harplinge Harplinge Stationsväg 32 8 2813 20-okt-05 Sanerat

Halmstad Lyngåkra 4:36 Harplinge Harplinge Stationsväg 2 8 2811 20-okt-05 Sanerat
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Halmstad Perstorp 30:3 Eldsberga Perstorp 364 14 2796 17-feb-11 Rent

Halmstad Skedala 1:45 Halmstad Ivar Lyttkens väg 2-4 15 4391 19-jan-12 Sanerat CU

Halmstad Slättåkra 5:17 Oskarström Slättåkra Tallväg 6 8 1397 20-sep-05 Sanerat

Halmstad Sten 3:24 Sennan Oskarströmsvägen 11 8 1391 17-feb-05 Rent

Halmstad Svartmunken 2 Halmstad Seminariegatan 2/Karl XI:s 
väg 61

15 2800 09-apr-13 Sanerat

Halmstad Trönninge 6:97 Halmstad Trönningevägen 21 14 4387 30-nov-11 Sanerat

Halmstad Tylösand 2:1 Halmstad Tylöhusvägen (2) 14 1393 17-feb-11 Rent

Halmstad Österskans 1 Halmstad Humlegången 2 / Österbro 17 1395 Sanerat

Halmstad Österskans 2 Halmstad Skansgatan 1A-D 15 2798 04-mar-13 Sanerat

Hylte Givagård 1:16 Torup Gamla Nissastigen 38 9 1060 28-dec-06 Sanerat

Hylte Landeryd 23:6 Landeryd Centrumvägen 8 9 1308 29-dec-06 Sanerat

Hylte Nyarp 1:62 Långaryd Långarydsvägen 1 3 1127 12-mar-01 Sanerat

Hylte Sjögård 1:116 Torup Gamla Nissastigen 23 9 1316 23-jan-06 Rent

Hylte Unnaryd 1:114 Unnaryd Södra vägen 12 9 1310 28-dec-06 Sanerat

Hylte Våxnared 1:19 Rydöbruk Nissadalsvägen 60 9 1315 28-dec-06 Sanerat

Hylte Västra Hylte 1:104 Hyltebruk Norra Industrigatan 2 9 1312 23-jan-06 Sanerat CU

Hylte Västra Hylte 1:136 Hyltebruk Norra Industrigatan 20 17 1309 Sanerat CU

Hylte Västra Hylte 1:219 Hyltebruk Brogatan (8) 9 1311 28-dec-06 Rent CK

Hylte Örnabäckshult 1:189 Hyltebruk Ga Nissastigen 75 9 4443 26-jan-06 Rent

Hylte Örnbäckshult 1:484 Hyltebruk Gamla Nissastigen 61 9 1317 28-dec-06 Rent CK

Kungsbacka Dugatorp 1:7 Fjärås Förlandavägen 105 4 1246 30-jul-01 Rent CK

Kungsbacka Frillesås-Rya 1:132 Frillesås Karl Johans väg 17 4 1242 30-jul-01 Rent CK

Kungsbacka Hede 1:53 Kungsbacka Kraftvägen 3 11 1244 14-jul-08 Sanerat

Kungsbacka Idala-Hallen 2:16 Frillesås Helsjövägen 94, Idala 4 1248 30-jul-01 Rent CK

Kungsbacka Kungsbacka 4:54 Kungsbacka Hantverksgatan 26 11 0436 14-jul-08 Sanerat

Kungsbacka Li 2:16 Fjärås Sätilavägen 190 14 5042 08-mar-11 Rent

Kungsbacka Lunna 11:4 Vallda Lunnavägen 67 4 1245 30-jul-01 Sanerat

Kungsbacka Rättvisan 3 Kungsbacka Nygatan 6 4 2127 12-mar-01 Rent

Kungsbacka Skårby 13:8 Kungsbacka Göteborgsvägen 473 4 2715 30-jul-01 Sanerat

Kungsbacka Skårby 13:9 Kungsbacka Göteborgsvägen 472 4 0451 30-jul-01 Rent CK

Kungsbacka Staborg 1:7 Fjärås Sätilavägen 676 14 5043 07-mar-11 Rent

Kungsbacka Sundstorp 1:14 Fjärås Sätilavägen 867 4 1247 12-mar-01 Sanerat

Kungsbacka Sågen 15 Kungsbacka Storgatan 61-63 4 1243 12-mar-01 Rent

Kungsbacka äskatorp 23:1 Fjärås Fjärås Smedjeväg 1 15 4986 01-mar-13 Sanerat

Laholm Altona 1:4 Laholm Lantmannagatan 3 13 1671 01-nov-10 Sanerat

Laholm Altona 1:43 Laholm Kristianstadsvägen 15 12 1670 25-sep-09 Sanerat

Laholm Björnhult 1:23 Hishult Björnhult 23 11 1669 17-jan-08 Sanerat CU

Laholm Bukten 8 Laholm ängelholmsvägen 16 12 1667 19-aug-09 Rent

Laholm Bögilt 1:11 & 1:44 Hishult Bögilt 8A + 9 11 1666 14-jan-08 Sanerat CU

Laholm Duvan 4 Laholm Storgatan 13-15 13 1661 22-dec-10 Sanerat

Laholm Espered 1:8 Våxtorp Espered 257 11 4095 17-jan-08 Sanerat CU

Laholm Göstorp 6:14 Laholm Göstorp 135 13 1663 24-nov-10 Sanerat
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Laholm Hasslöv 2:17 Laholm Våxtorpsvägen 9 13 1658 22-dec-10 Rent CK

Laholm Hasslöv 4:8 Laholm Karupsvägen 6 12 1657 25-sep-09 Sanerat

Laholm Hishult 1:83 Hishult Markarydsvägen 11 11 1655 25-jun-08 Sanerat

Laholm Hishult 15:1 Hishult Markarydsvägen 48 11 1654 17-jan-08 Sanerat CU

Laholm Hishult 29:1 Hishult Markarydsvägen 12 11 1652 25-jun-08 Sanerat

Laholm Hishult 3:27 Hishult Nordanåvägen 29 11 1653 21-jan-08 Rent

Laholm Horsabäck 1:20 Våxtorp Horsabäck 103 11 4490 21-jan-08 Rent

Laholm Kattarp 1:37 Laholm Kattarpsvägen 17 10 4498 26-okt-07 Sanerat

Laholm Killilt 1:18 Våxtorp Killhult 183 12 4961 01-sep-09 Sanerat

Laholm Knäred 1:153 Knäred Klockarevägen 3 16 4497 19-feb-13 Rent CU

Laholm Knäred 1:51 Knäred Otterdalsvägen 3 7 4496 22-jan-04 Rent

Laholm Kronobetet 1:4 Skottorp Rosenlundsvägen 1 13 4970 15-mar-10 Rent

Laholm Lagaholm 4:1 Laholm Östertullsgatan (23) 13 4492 03-mar-10 Rent

Laholm Lagered 3:10 Knäred Lagavägen 9 7 1672 09-jun-04 Rent CK

Laholm Lagered 4:6 Knäred Lagavägen 3 10 1674 16-jan-07 Sanerat CU

Laholm Lilla Tjärby 24:2 Laholm Linivägen 1 10 1677 16-jan-07 Rent

Laholm Mellby 7:19 Laholm Södra Mellby 519 10 1678 28-aug-07 Sanerat

Laholm Munkagård 1:26 Laholm Brödåkravägen 9 12 1679 25-sep-09 Rent CK

Laholm Mästocka 1:13 Laholm Knäredsvägen/Bölarpsvägen 12 1634 01-sep-09 Sanerat

Laholm Nyby 3:23 Laholm ängelholmsvägen 50 12 1626 21-sep-09 Sanerat

Laholm Persilt 5:1 Våxtorp mittemot Tureby 134 11 1635 18-jan-08 Sanerat CU

Laholm Ränneslöv 7:53 Laholm Sandvad 472 13 1629 11-mar-10 Sanerat CU

Laholm Ränneslöv 8:54 Laholm Byvägen 22 10 4499 16-jan-07 Rent

Laholm Skummeslöv 23:1 Skottorp Stenåvägen 8 10 1619 09-jan-08 Rent CK

Laholm Stäme 3:4 Laholm Stäme 764 12 1621 16-sep-09 Sanerat

Laholm Svenshult 1:20 Knäred Svenshult 5 7 1623 11-jun-04 Sanerat

Laholm Trälshult 3:9 Knäred Trälshult 51 7 4489 09-jun-04 Sanerat

Laholm Vallberga 2:134 Vallberga Lantmannaplan 5 16 5066 Sanerat

Laholm Vallberga 3:64 Vallberga Skottorpsvägen 9 11 1636 21-jan-08 Rent

Laholm Vallberga 3:69 Vallberga Skottorpsvägen 1 16 5159 16-apr-13 Rent

Laholm Vallberga 4:214 Vallberga Kövlingevägen 8 14 1638 02-dec-11 Sanerat

Laholm Veinge 8:10 & 8:15 Laholm Veinge By 108 10 1646 16-jan-07 Rent

Laholm Vessinge 2:11 Veinge Veingevägen 3 7 1639 22-jan-04 Rent

Laholm Våxtorp 2:68 Våxtorp Bygatan 15 11 1644 25-jun-08 Rent CK

Laholm Våxtorp 5:27 Laholm Bygatan 19 13 1645 23-mar-10 Rent

Laholm Ysby 10:2 Laholm Brödåkravägen 22 10 1642 28-aug-07 Sanerat

Laholm Ysby 8:18 Laholm Ysby 8 10 1643 27-dec-07 Sanerat

Laholm Ålstorp 3:11 Laholm Ålstorp 743 12 1650 03-sep-09 Sanerat

Varberg Björkäng 1:142 Tvååker mittemot Havsbadsvägen 2 7 0943 28-aug-06 Sanerat

Varberg Björkäng 1:92 Tvååker Havsbadsvägen 2 7 0942 23-nov-04 Sanerat CK

Varberg Björnen 1 Varberg Bergsgatan 5 4 2229 01-nov-01 Sanerat

Varberg Fastarp 1:43 Tvååker Prästgårdsvägen 17 7 0932 15-feb-06 Sanerat

Varberg Fläkten 6 Varberg Susvindsvägen 21 7 3858 20-apr-04 Rent
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Varberg Grimeton 14:29 Grimeton Grimeton 39 3 0937 15-jan-01 Rent CK

Varberg Grimeton 15:11 Grimeton Göthriks Väg 13 5 3497 13-mar-02 Rent

Varberg Hunnestad 11:13 Varberg Hunnestads by 51 7 0939 09-mar-04 Sanerat CU

Varberg Klastorp 12:16 Varberg Klastorps by 3 7 1910 23-nov-04 Sanerat

Varberg Kvarnliden 9 Varberg Södra vägen 7 7 0933 06-dec-04 Rent CK

Varberg Magistern 7 Varberg Kungsgatan 32 17 1909 03-mar-14 Rent

Varberg Porsmad 1:12 Veddige Viskastigen 29 5 0941 19-sep-02 Rent CK

Varberg Rolfstorp 6:21 Rolfstorp Stationsvägen 14 5 3496 17-sep-02 Sanerat

Varberg Rolfstorp 6:6 Rolfstorp Stationsvägen 16 5 3495 10-jan-03 Sanerat

Varberg Rosen 53 Varberg Södra vägen 32 7 3499 23-nov-04 Rent CK

Varberg Skedeskamma 2:29 Karl Gustav Karl Gustav 146 17 3492 03-mar-14 Rent

Varberg Spannarp 13:43 Tvååker Himlevägen 1 7 1913 07-aug-07 Sanerat CK

Varberg Stamnared 15:6 Varberg Stamnared 268 7 3859 23-nov-04 Sanerat

Varberg Stråvalla-Kärra 1:38 Stråvalla Stråvalla Strandväg 2 5 0936 17-sep-02 Sanerat

Varberg Stråvalla-Kärra 3:12 Stråvalla Kärra 3 5 0956 13-mar-02 Rent

Varberg Stören 2 Varberg Birger Svenssons väg 17 7 0935 23-feb-04 Rent

Varberg Tolken 10 Varberg Träslövsvägen 58 7 0934 03-jan-07 Sanerat

Varberg Tärnan 8 Varberg Kyrkogårdsvägen 3 16 1836 14-jan-14 Rent

Varberg Vabränna 3:37 Veddige Svanvägen 4 7 4734 20-apr-04 Rent

Varberg Vabränna 3:40 Veddige Andvägen/Viskastigen 5 3491 03-mar-03 Sanerat CK

Varberg Vägryd 6:2 Veddige Grimmared 54 7 4506 09-dec-04 Rent CK

Varberg Värö-Backa 22:1 Väröbacka Backa 22 5 3498 17-sep-02 Sanerat CK

Varberg Värö-Backa 9:21 Väröbacka Kullers Väg / Andins Väg 17 0938 Sanerat

Varberg Västra Derome 9:1 Veddige Västra Derome 78 3 0940 02-mar-00 Rent

Varberg Österby 1:47 Kungsäter Påskbergsvägen 2A 17 3494 03-mar-14 Rent

Jämtland

Berg Bergsviken 3:83 Svenstavik Stationsvägen 30 2 0755 28-feb-00 Sanerat

Berg Billsta 4:26 Hackås Billsta 1165 10 1906 09-apr-08 Rent CK

Berg Böle 1:12 Rätan Böle 2072 3 1040 09-okt-00 Rent CK

Berg Böle 2:121 Rätan Röjan 3 1041 09-okt-00 Sanerat CK

Berg Börtnan 1:48 Åsarna Börtnan 751 10 4334 08-mar-07 Rent

Berg Handsjön 2:33 Överturingen Handsjöbyn 10 1735 09-apr-08 Sanerat

Berg Kövra 2:12 Oviken Kövra 10 1883 08-mar-07 Rent

Berg Kövra 2:14 Oviken Kövra 10 1882 04-apr-08 Sanerat

Berg Lillhallen 1:57 Svenstavik Svenstavägen 8 3 1025 16-maj-00 Rent

Berg Namn 3:2 Oviken Myrviken 10 1907 09-apr-08 Rent CK

Berg Ovikens Prästbord 1:5 
& Skottgården 2:9

Oviken Åbbåsvägen 1-3 16 1878 09-sep-13 Rent CK

Berg Rätansbyn 7:31 Rätan Sandnäsvägen 68 10 4331 08-apr-08 Rent CK

Berg Rätansbyn 7:53 Rätan Sjövägen 42 3 1037 09-okt-00 Sanerat

Berg Skålan 1:46 Åsarna Skålan 1271 3 0873 09-okt-00 Sanerat

Berg Skålan 3:25 Åsarna Skålan 1245 10 1742 26-sep-08 Sanerat CU
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Berg Åsarna-Österåsen 
2:23

Åsarna Olstavägen 1 0014 06-mar-00 Sanerat

Berg Östnår 3:23 Hackås Östnår 1231 3 1038 21-mar-01 Sanerat

Bräcke Ansjö 3:31 Kälarne Södervägen 30 12 4706 22-okt-10 Sanerat CK

Bräcke Anviken 1:103 Pilgrimstad Hanåsvägen 10 17 4705 Rent

Bräcke Bräcke 6:24 Bräcke Riksväg 25 12 4271 22-okt-10 Sanerat

Bräcke Byn 2:16 Sörbygden Sörbygden 546/548 12 4702 03-nov-10 Sanerat CU

Bräcke Flatnor 2:42 Gällö Flatnor 260 12 4703 22-okt-10 Sanerat

Bräcke Gällön 3:20 Gällö Revsundsvägen 1 4 1595 27-dec-01 Sanerat

Bräcke Gällön 3:24 Gällö Revsundsvägen 2 4 1596 27-dec-01 Sanerat

Bräcke Hunge 2:58 Bräcke Hunge 169 12 4707 03-nov-10 Rent CU

Bräcke Illern 2 Bräcke Riksväg 3 12 4270 22-okt-10 Sanerat

Bräcke Lund 1:24 Kälarne Hällesjö 277 4 1598 08-feb-01 Sanerat CU

Bräcke Stamäs 1:14 Gällö Dalhemsviken 4 1597 27-dec-01 Rent CK

Bräcke Stavre 2:35 Gällö Stavre 2385 12 4272 22-okt-10 Sanerat

Bräcke Sund 1:37 Gällö Revsund 183/185 12 4704 22-okt-10 Sanerat

Bräcke Våle 1:67 Bräcke Kälen 1 12 4701 22-okt-10 Sanerat

Härjedalen Funäsdalen 12:131 Sveg Vallarvägen 2 3 0290 17-feb-00 Rent

Härjedalen Funäsdalen 12:15 Funäsdalen Rörosvägen 6 11 2732 07-jan-09 Rent CK

Härjedalen Funäsdalen 4:21 Funäsdalen Rörosvägen 11 1454 18-mar-08 Rent

Härjedalen Funäsdalen 51:1 Funäsdalen Rörosvägen 3 1075 02-feb-01 Sanerat CK

Härjedalen Funäsdalen 7:64 Funäsdalen Rörosvägen 3 0692 02-feb-01 Rent

Härjedalen Fåssjö 6:5 Ytterhogdal Fåssjödal 3 1069 17-feb-00 Rent

Härjedalen Hedeviken 1:10 Hede Hedeviken 513 14 1078 22-feb-12 Sanerat

Härjedalen Hedeviken 6:32 Hede Hedeviken 152 14 1079 22-feb-12 Sanerat

Härjedalen Hån 3:13 Vemhån Vemhån 11 1080 07-jan-09 Rent CK

Härjedalen Högvålen 7:4 Tännäs Ränningsvallen 11 3212 18-mar-08 Rent CU

Härjedalen Knuten 3 Sveg Fjällvägen 3 1070 10-dec-01 Sanerat

Härjedalen Lillhärdals kyrkby 39:24 Lillhärdal Enanders väg 12 17 5215 Rent CK

Härjedalen Lillhärdals kyrkby 8:2 Lillhärdal Härjulfs väg 6 3 1072 02-feb-01 Sanerat CK

Härjedalen Linsell 22:1 Sveg Linsell 3 1073 02-feb-01 Sanerat CK

Härjedalen Ljusnedal 1:5 Funäsdalen Ljusnedal 3 0689 05-feb-01 Rent CK

Härjedalen Ljusnedal 1:6 Bruksvallarna Bruksvallarna 3 0688 10-dec-01 Sanerat

Härjedalen Långå 15:3 Hede Långå 320 17 5216 31-jan-14 Rent CU

Härjedalen Långå 25:1 Hede Långå Gästgivargården 158 17 5212 31-jan-14 Rent CU

Härjedalen Malmagen 4:7 Tänndalen Fjällnäsvägen 51 11 1076 18-mar-08 Rent

Härjedalen Ransjö 11:1 Sveg Ransjö 11 1676 07-jan-09 Sanerat

Härjedalen Smeden 1 Sveg Ljusnegatan 7 3 0445 30-okt-02 Sanerat

Härjedalen Sörvattnet 5:3 Sveg Sörvattnet 3 1074 02-feb-01 Rent CK

Härjedalen Tännäs kyrkby 12:11 Tännäs Bygatan 60 3 0693 17-feb-00 Rent

Härjedalen Tännäs kyrkby 19:26 Tännäs Bygatan 37 17 5211 Rent

Härjedalen Vemdalens Kyrkby 
15:15

Vemdalen Centrumgatan 1 11 0444 07-jan-09 Rent CK
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Härjedalen Vemdalens Kyrkby 
47:35

Vemdalen Landsvägen 11 1081 07-jan-09 Rent CK

Härjedalen Viken 24:8 Ytterhogdal Hogdalsv / Ångev 3 0690 02-feb-01 Rent CK

Härjedalen Ytterhogdals-Östansjö 
2:41

Ytterhogdal Östansjö 198 3 0694 02-feb-01 Rent CK

Härjedalen Ytterhogdals-Östansjö 
4:41

Ytterhogdal Östansjö 178 3 0695 02-feb-01 Rent CK

Härjedalen Åkaren 2 Sveg Järnvägsgatan 10 3 1071 17-feb-00 Rent

Härjedalen Överhogdal 3:11 Ytterhogdal Överhogdal 1213 11 1380 18-mar-08 Rent CU

Krokom Anvågen 1:25 Offerdal Anvågen 6 1914 22-sep-03 Sanerat

Krokom Aspås-Nygården 2:14 Aspås Byvägen 29 11 4884 16-feb-09 Sanerat

Krokom Faxnälden 4:47 Nälden Brovägen 29-33 11 4881 16-feb-09 Sanerat

Krokom Holmsjö 1:26 Föllinge Lillholmsjö 109,112-116 11 4885 07-apr-08 Sanerat CU

Krokom Hållskaven 2:5 Ås Åsvägen 51 2 0603 21-jun-00 Sanerat

Krokom Häggsjön 1:167 Föllinge Häggsjövik 11 4724 04-apr-08 Rent

Krokom Landön 3:34 Offerdal Långan 133 11 4725 12-feb-09 Sanerat

Krokom Laxsjö 3:36 Föllinge Laxjö (203) 11 4870 07-apr-08 Rent

Krokom Laxviken 2:66 Föllinge Laxviken 110 6 1715 16-jan-03 Rent CU

Krokom Mo 1:35 Trångsviken Byvägen 38, Strandvägen 1-3 11 4886 16-feb-09 Sanerat

Krokom Ottsjön 2:25 Föllinge Ottsjön 6 1729 16-jan-03 Rent

Krokom Rörvattnet 1:114 Föllinge Rötviken 4304 6 1720 22-sep-03 Rent

Krokom Rörvattnet 1:245 Hothagen Rörvattnet 11 4723 16-feb-09 Sanerat

Krokom Skärvången 1:121 Föllinge Skärvången 155 14 1788 02-feb-11 Rent

Krokom Skärvången 1:246 Föllinge Skärvången 2239 6 1767 16-jan-03 Rent

Krokom Ytterolden 2:30 Offerdal Olden 6 1806 16-jan-03 Rent CU

Krokom Åkersjön 1:102 Föllinge Åkersjön 219 11 4726 16-feb-09 Sanerat

Ragunda Bispgården1:39 Bispgården Annedalsstigen 1 1 0201 29-aug-00 Sanerat

Ragunda Borglunda 1:86 Stugun Borglunda 2401 6 3282 09-sep-03 Sanerat CK

Ragunda Böle 2:55 Hammarstrand Solvägen 24 6 3287 14-okt-03 Sanerat

Ragunda Höglunda 3:6 Stugun Höglunda 2366 3 1050 19-jun-00 Rent

Ragunda Krångede 1:95 Hammarstrand Krokvåg Mohemsvägen 156 1 0139 21-dec-98 Rent

Ragunda Krångede 3:63 Hammarstrand Krångede 6 3288 14-okt-03 Sanerat

Ragunda Kånkback 1:208 Hammarstrand Ragunda 202 3 0441 11-jun-02 Sanerat

Ragunda Mårdsjön 1:33 Stugun Mårdsjön 3175 6 3286 14-okt-03 Rent CK

Ragunda Ragundabotten 
1:1111

Hammarstrand Gevåg 3137 2 0481 23-aug-99 Sanerat

Ragunda Stugubyn 4:89 Stugun Bomsund 2176 6 3283 24-aug-04 Sanerat

Ragunda Stugubyn 6:46 Stugun Eriksberg 109 2 0585 02-maj-00 Sanerat

Ragunda Västeråsen 2:80 Bispgården Västeråsen 1588 2 0584 04-maj-99 Rent

Ragunda Åsen 1:70 Bispgården Forsvägen 45 2 0202 29-aug-00 Sanerat

Ragunda Överammer 1:79 Stugun Överammer 1021 6 3285 14-okt-03 Sanerat

Strömsund Backe 3:53 Backe Lasarettsvägen 10 11 2880 03-jun-08 Rent

Strömsund Backe 4:89 Backe Stationsvägen 40 11 2884 29-jul-09 Sanerat

Strömsund Bodum 1:66 Rossön Stationsvägen 30 11 4891 23-okt-08 Rent
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Strömsund Brattbäcken 1:91 Hoting Brattbäcken 11 2872 03-nov-08 Rent

Strömsund Bredkälen 1:77 Strömsund Bredkälen 5 2873 13-jun-03 Sanerat

Strömsund Fyrås 3:15 Hammerdal Fyrås 815 11 4888 05-dec-08 Sanerat

Strömsund Geten 11 Strömsund Lövbergavägen 7 5 2885 25-feb-03 Sanerat

Strömsund Grundsjö 1:19 Hoting Grundsjö 11 2874 03-jun-08 Sanerat CU

Strömsund Gåxsjö 2:94 Hammerdal Gåxsjö 5 2875 23-jan-02 Rent

Strömsund Gäddede 1:174 Gäddede Storgatan 32 10 2876 19-feb-08 Sanerat

Strömsund Hammerdal 3:170 Hammerdal Storgatan 14 5 2892 04-dec-02 Sanerat

Strömsund Hammerdal 4:1 Hammerdal Storgatan 36 5 2891 06-dec-02 Sanerat CK

Strömsund Hammerdal 4:105 Hammerdal Storgatan 41 11 4890 26-nov-08 Sanerat

Strömsund Hammerdal 5:5 Hammerdal Storgatan 44 5 2890 23-jan-02 Rent

Strömsund Havsnäs 1:183 Strömsund Havsnäs 5 2877 05-dec-02 Sanerat

Strömsund Hoting 2:180 Hoting Storgatan 25 10 2887 19-feb-08 Sanerat

Strömsund Hoting 2:195 Hoting Storgatan 35 10 2888 19-feb-08 Sanerat

Strömsund Hoting 2:69 Hoting Storgatan 9 10 2886 19-feb-08 Sanerat

Strömsund Håkafot 1:54 Gäddede Håkafot 10 2879 19-feb-08 Sanerat

Strömsund Jorm 1:132 Gäddede Jormvattnet 770 10 2878 19-feb-08 Sanerat

Strömsund Järven 10 Strömsund Lövbergavägen 3 5 2883 23-jan-02 Rent

Strömsund Karbäcken 1:85 Hoting Karbäcken 10 2860 16-mar-07 Sanerat CU

Strömsund Kroknäset 1:64 Hoting Tåsjö 195 11 2861 11-nov-08 Sanerat CU

Strömsund Kroknäset 1:75 Hoting intill Tåsjö 290 11 2862 04-jun-08 Sanerat CU

Strömsund Lidsjöberg 1:26 Lidsjöberg Lidsjöberg 440 11 4887 26-nov-08 Rent CK

Strömsund Lillviken 1:66 Lillviken Vägen mot Gäddede 10 2863 02-feb-07 Rent

Strömsund Lövberga 1:71 Strömsund Lövberga 5 2864 05-dec-02 Rent CK

Strömsund Sikås 7:71 Hammerdal Sikås 5 2865 05-dec-02 Sanerat

Strömsund Siljeåsen 1:15 Siljeåsen Högbynäs 10 2866 03-jun-08 Sanerat

Strömsund Sjulsåsen 1:6 Lidsjöberg Bågede 10 2867 02-feb-07 Rent

Strömsund Skansnäset 1:83 Skansnäset Skansnäset 10 2868 02-feb-07 Rent

Strömsund Stornäset 1:23 Hoting Stornäset 11 2869 23-okt-08 Rent

Strömsund Tåsjö 1:122 Hoting Kyrktåsjö 10 2870 16-mar-07 Rent CU

Strömsund Vängel 2:20 Backe Vängel 11 2871 10-jun-08 Sanerat CU

Strömsund Örnen 15 Strömsund Ramselevägen 5 4 2882 22-mar-01 Sanerat CU

Strömsund Örnen 17 Strömsund Ramselevägen 9 4 2881 06-dec-01 Sanerat

Åre Beljom 1:19 Järpen Beljom 625 13 3486 16-feb-10 Sanerat CU

Åre Bratteggen 1:26 Järpen Bonäshamn 665 10 1295 19-aug-08 Sanerat CU

Åre Gråsjön 1:6 Järpen Kallsedet 854 14 4998 04-jan-11 Sanerat CU

Åre Handöl 1:10 Duved Enafors 511 13 3481 15-okt-10 Sanerat

Åre Handöl 2:42 Handöl Handöl 13 3490 16-feb-10 Rent CU

Åre Järpen 9:82 & 9:83 Järpen Strandvägen 19 13 3489 21-dec-10 Sanerat

Åre Kvissle 4:17 Mattmar Kvissle 153 13 4180 10-dec-09 Rent

Åre Lilltevedalen 1:251 Storlien Storlienvägen 95, Storvallen 14 5015 01-feb-11 Rent

Åre Lilltevedalen 1:69 Storlien Storvallsvägen / E14 13 4997 25-okt-10 Sanerat

Åre Lilltevedalen 1:86 Storlien Storlienvägen 151 15 5017 19-dec-11 Rent
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Åre Medstugan 1:31 Duved Saxvallen 13 2028 16-feb-10 Sanerat CU

Åre Månsåsen 2:17 Hallen Månsåsen 296 14 4988 04-jan-11 Sanerat CU

Åre Mörsils-Eggen 1:28 Mörsil Kyrkvägen 13 13 3484 20-dec-10 Rent CK

Åre Norrgård 4:21 Mattmar Ockevägen 111 13 3487 21-okt-10 Rent CK

Åre Rör 2:11 Järpen Kallrör 677 14 3483 21-dec-10 Sanerat

Åre Segerdalen 1:27 Järpen Sundet 122 13 1293 30-dec-09 Sanerat CU

Åre Storlien 1:41 Storlien Vintergatan (2) 14 5014 08-nov-11 Sanerat

Åre Tossberg 1:5 Trångsviken Tossberg 150 13 2026 16-feb-10 Sanerat CU

Åre Undersåkers Prästbord 
1:5

Järpen Slagsån 556 13 2027 14-dec-09 Rent

Åre Vallan 1:149 Duved Ånn 13 3488 29-nov-10 Sanerat

Åre Vällviken 1:8 Hallen Gärsta 13 1294 16-feb-10 Sanerat CU

Åre Åre Prästbord 1:108 Åre Årevägen 66 17 5210 Rent

Åre Åre Prästbord 1:59 Åre Årevägen 46 17 5218 Rent

Åre Öster uppland 1:28 Järpen Norra vägen 3 13 1292 10-dec-10 Sanerat

Östersund Apotekaren 7 Östersund Köpmangatan 31 15 3518 12-dec-12 Rent CK

Östersund Aspnäs 6 Frösön Frösövägen 63 14 4501 28-mar-11 Rent

Östersund Brandenburg 4 Östersund Storgatan 63 15 3811 04-jan-12 Rent

Östersund Brunflo-Backen 1:47 Brunflo F.d. Centrumvägen 13 5 3505 03-feb-03 Sanerat

Östersund Brunflo-änge 1:119 Brunflo Centrumvägen 29 5 3526 03-feb-03 Rent CK

Östersund Brunflo-änge 1:34 Brunflo Centrumvägen 41 5 3504 03-feb-03 Sanerat

Östersund Fugelsta 2:18 Brunflo Överbyn 170 14 4453 28-mar-11 Rent

Östersund Genvalla 1:3 Östersund Genvalla 110-114 14 3809 04-jan-12 Sanerat

Östersund Häggesta 1:53 Lit Strömsundsvägen 5 5 3510 03-feb-03 Sanerat

Östersund Hökbäck 2:69 Lit Hökbäck 110 5 3507 04-feb-03 Sanerat

Östersund Kräftan 2 Östersund Rådhusgatan 84 17 3522 Rent

Östersund Ljungen 21 Östersund Norra Torlandsgatan 16 15 3519 05-jan-12 Rent

Östersund Logen 6 Östersund Kyrkgatan 47 14 3517 28-mar-11 Rent

Östersund Magistern 5 Östersund Hamngatan 19 14 3516 04-jan-12 Rent CK

Östersund Odenslund 4:1 Östersund Odensängsplan 15 3520 12-dec-12 Sanerat

Östersund Snäckan 25 Östersund Rådhusgatan 102 15 3521 05-jan-12 Rent

Östersund Svarvaren 12 Frösön Hornsgatan 28 17 4502 Rent CK

Östersund Söre 3:21 Lit Magasinsvägen 2 5 3808 03-feb-03 Sanerat CK

Östersund Söre 5:80 Lit S. Söre 1054 5 3509 03-feb-03 Sanerat

Östersund Tand 2:67 Tandsbyn Smedsvägen 8 5 3511 03-feb-03 Sanerat CU

Östersund Traktorn 2 Östersund Odenskogsvägen 9 15 4680 12-dec-12 Sanerat

Östersund Verkstaden 10 Östersund Prästgatan 59 15 3810 12-dec-12 Sanerat

Östersund Ångsta 4:7 Tandsbyn Ångstavägen 64 5 3512 03-feb-03 Sanerat

Östersund Östersem 1:187 Östersund F.d. Åsvägen 36 14 3513 04-jan-12 Sanerat

Östersund Östersem 1:187 Östersund F.d. Åsvägen 38 14 3514 04-jan-12 Sanerat

Östersund Östersem 1:187 Östersund F.d. Åsvägen 39 14 3515 04-jan-12 Sanerat

Jönköping

Aneby Aneby 1:354 Aneby Stigbergsvägen 10 8 4455 29-mar-05 Rent
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Aneby Fabriken 1 Aneby Grännavägen 8 4454 29-mar-05 Rent

Aneby Haurida 1:14 Aneby Haurida Marieholm 8 0198 29-dec-05 Sanerat

Aneby Siggarp 1:10 Aneby Tureborg 8 0199 29-mar-05 Rent CU

Aneby Vireda 1:6 Aneby Vireda Tallbacka 1 13 4925 23-dec-10 Rent CK

Aneby Örskalla 2:1 Aneby Lommaryd 1 Nordlunda 15 5064 21-nov-12 Rent

Eksjö Banken 1 Eksjö Södra Kyrkogatan 13 13 2273 13-dec-10 Sanerat CK

Eksjö Broddemåla 1:15 Hjältevad Marknadsvägen 19, Bellö 17 5205 Rent

Eksjö Börsebo 1:48 Hjältevad Storgatan 13-15 17 5219 Rent CK

Eksjö Höreda 3:2 Eksjö Torsjövägen 2, Höreda 13 2272 04-jul-11 Sanerat CK

Eksjö Höreda 3:3 Eksjö Torsjövägen 8 17 5220 Sanerat CK

Eksjö Ingatorp 4:139 Ingatorp Eksjövägen 8 2 0209 11-maj-00 Sanerat

Eksjö Ingatorp 4:34 Ingatorp Storgatan 15 2 0210 07-apr-99 Rent

Eksjö Kråkshult 1:13 Mariannelund Österholm, Kråkshult 6 2270 22-sep-03 Sanerat

Eksjö Kållstorp 1:151 Bruzaholm Eksjövägen 58 6 0211 08-apr-03 Rent

Eksjö Maskinen 4 Eksjö Kvarnarpsvägen 1 6 0207 08-apr-03 Rent

Eksjö Traktorn 4 Mariannelund Centralgatan 31-35 13 4955 17-mar-10 Rent

Eksjö Tröskan 2 Eksjö Kvarnarpsvägen 2 6 0206 08-apr-03 Rent

Eksjö Värne 4:2 Eksjö Värne, Mellby 13 2271 17-mar-10 Rent

Gislaved Anderstorp 8:27 Anderstorp Ågatan 9 11 2638 13-mar-08 Rent

Gislaved Anderstorp 8:77 Anderstorp Gjuterigatan 8 11 2637 06-okt-09 Sanerat

Gislaved Anderstorp 9:313 Anderstorp Kvarngatan 5 11 2778 13-mar-08 Rent

Gislaved Gripen 12 Gislaved Köpmangatan 5 11 2777 13-mar-08 Rent

Gislaved Gryteryd-Röshult  1:18 Broaryd Gryteryd 75 11 2176 28-maj-09 Sanerat

Gislaved Hestra 3:1 Broaryd Hestravägen 16 11 4673 28-maj-09 Rent CK

Gislaved Långhult 8:1 Burseryd Hällabäck Lundbydal 11 4674 18-sep-09 Rent CK

Gislaved Mulakull 1:13 Gislaved Villstad 2 0631 31-mar-99 Sanerat

Gislaved Norra Hestra Kyrkobol 
1:12

Hestra Mogatan 19 11 2636 13-mar-08 Rent

Gislaved Sporda 6:1 Bredaryd Sporda Söregård 4 14 4924 22-jun-11 Rent CK

Gislaved Stationen 2 Gislaved Norra Storgatan 18 16 5200 16-apr-13 Rent

Gislaved Ås 1:24 Bredaryd Ås 1 17 5186 14-jan-14 Rent

Gnosjö Aggarp 1:30 Kulltorp Kyrkvägen 27 6 2703 24-feb-03 Rent

Gnosjö Gårö 1:229 Gnosjö Strömgatan 6 6 2704 25-nov-03 Rent CK

Gnosjö Gårö 1:334 Gnosjö Strömgatan 4 6 2701 27-apr-04 Sanerat

Gnosjö Hornabo 1:14 Gnosjö Järnvägsgatan 68 11 4740 25-mar-08 Rent

Gnosjö Mo 1:25 Marieholms-
bruk

Bruksgatan 1 17 5221 19-mar-14 Rent

Gnosjö Nissafors 1:141 Nissafors Motorvägen 1 3 2698 27-jun-00 Rent

Gnosjö Nissafors 1:50 Nissafors Norra Bruksgatan 7 6 2700 25-nov-03 Rent CK

Gnosjö Tostabo 1:19 Åsenhöga Tranhultsvägen 16 6 2699 25-nov-03 Rent CK

Gnosjö Åsenhöga Prästgård 
1:9

Åsenhöga Örerydsvägen 2 6 2702 24-feb-03 Rent

Habo Fagerhult 1:51 Habo Åvägen 1-1B, Gustav Adolf 13 1450 30-nov-10 Rent CK

Habo Furusjö 1:4 Habo Strandvägen 2 13 1449 30-nov-10 Sanerat
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Habo Hultet 1:1 Habo Rv 195, Hultet 13 4434 30-nov-10 Rent CK

Habo Lilla Flittered 2:17 Habo Lilla Flittered Solhem, Gus-
tav Adolf

17 4386 Rent

Habo Sibbatorp 1:14 Habo Baskarp Sibbahemmet 13 4407 30-nov-10 Rent CK

Jönköping Barnarp 1:100 Jönköping Lövsjövägen 66 8 2322 23-dec-05 Rent CK

Jönköping Berghem 6:14 Huskvarna Augustborg, Siringe 12 1320 07-sep-09 Sanerat

Jönköping Berghem 6:5 Huskvarna Siringe 11 4452 16-sep-08 Sanerat

Jönköping Bet 1:6 Bottnaryd Beth 13 2315 16-jul-10 Rent CK

Jönköping Björklövet 5 Jönköping Kanalgatan 21 2 0215 09-jul-99 Rent

Jönköping Bohult 2:4 Gränna Bohult, Brunström 11 1318 17-okt-08 Rent

Jönköping Bosarp 2:6 Bottnaryd Unnefors 13 1383 16-jul-10 Sanerat

Jönköping Bottnaryds Prästgård 
1:14

Bottnaryd Johan Printz väg 12 17 5170 Rent CK

Jönköping Budkaveln 17 Huskvarna Långgatan 9 3 1123 09-aug-00 Rent

Jönköping Censorn 9 Jönköping Norra Strandgatan 84 2 0668 18-aug-99 Rent

Jönköping Ekorren 1 Huskvarna Rogbergavägen 1 2 0212 25-apr-00 Sanerat

Jönköping Falsterbo 11 Jönköping Tegelbruksgatan 12 3405 31-mar-10 Sanerat

Jönköping Finnarp 1:26 Gränna Bunn 11 1117 16-sep-08 Sanerat

Jönköping Gränna 7:8 Gränna Jönköpingsvägen 11 1319 16-sep-08 Sanerat

Jönköping Gränna 8:17 Gränna Jönköpingsvägen 76 11 0227 16-sep-08 Rent CK

Jönköping Harpan 2 Jönköping Skolgatan 15 13 4956 18-feb-10 Rent

Jönköping Häljaryd 1:61 Tenhult Tullvägen 2 13 1122 18-feb-10 Rent

Jönköping Järnet 3 Jönköping Kapellgatan 1 2 0214 31-mar-99 Rent

Jönköping Järven 2 Jönköping Kapellgatan 10 12 2317 07-okt-09 Rent

Jönköping Lekeryd 2:16 Lekeryd Tranåsvägen 12 12 1120 25-jun-09 Rent CK

Jönköping Maskinen 2 Jönköping Torpagatan 3 - 5 2 0213 28-apr-00 Sanerat

Jönköping Mulseryds-Ryd 2:18 Ryd Byskolevägen 18 13 1323 16-jul-10 Rent CK

Jönköping Munkabo 1:15 Månsarp Angerdshestra 13 3409 16-jul-10 Sanerat

Jönköping Månsarp 1:96 Taberg Bergslagsvägen 71 13 4980 16-jul-10 Sanerat

Jönköping Norrahammar 31:1 Norrahammar Hammarvägen (fd 43) 8 1121 10-maj-05 Rent

Jönköping Rosengård 18 Huskvarna Kungsgatan 23 11 1126 13-feb-08 Rent

Jönköping Stenholm 1:158 Huskvarna Ådalsvägen 65 12 0216 07-okt-09 Rent

Jönköping Stensholm 1:169 Huskvarna Hakarpsvägen  112 11 1382 19-dec-08 Sanerat

Jönköping Svarttorp 5:19 Lekeryd Svarttorp 9 12 3407 25-jun-09 Sanerat

Jönköping Tuveryd 1:5 Gränna Stanseryd 6 11 2321 21-mar-10 Sanerat

Jönköping Ulvö 8 Huskvarna Huskvarnavägen 107 12 2318 07-sep-09 Sanerat

Jönköping Unnaryd 4:14 Bottnaryd Norra Unnaryd 10 13 1124 18-feb-10 Rent

Jönköping Uppgränna 5:10 + 7:6 Gränna Uppgränna 14 9 2056 24-apr-07 Sanerat

Jönköping Uppgränna 7:6 Gränna intill Uppgränna 14 9 1321 10-jul-06 Sanerat

Jönköping Vingen 10 Jönköping Glansgatan 1 8 0332 10-maj-05 Rent

Jönköping Vingen 4 Jönköping Linnegatan 1 8 2314 16-dec-05 Sanerat

Jönköping Väster 1:26 Jönköping Centralplan 4 3560 02-feb-01 Rent

Jönköping Västra Höreda 2:8 Forserum Västra Höreda 13 3408 18-feb-10 Rent

Jönköping Ölmstad 16:1 Gränna Grännavägen, Ölmstad 11 1322 19-sep-08 Sanerat
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Jönköping Öringen 13 Jönköping Jordbrovägen 8 8 1381 10-feb-05 Rent

Jönköping Öronlappen 2 Jönköping Bangårdsgatan 7 12 1385 25-jun-09 Rent CK

Jönköping Örserum 2:131 Gränna Tranåsvägen/Hälsovägen 11 2319 16-sep-08 Rent CK

Jönköping Örten 7 Jönköping Herkulesvägen 16 4 1384 05-dec-01 Sanerat

Jönköping Överheten 5 Jönköping Norrahammarsv 10 / Lyckog 
1

3 1125 15-dec-00 Sanerat

Jönköping Översten 
22+19+ev.20+21

Jönköping Norrahammarsvägen 6-8 17 5223 16-jan-14 Rent

Mullsjö Gunnarsbo 1:382 Mullsjö Järnvägsgatan 13 4487 30-nov-10 Rent

Mullsjö Kylle 1:9 Sandhem Kyllevägen 2 13 0482 30-nov-10 Rent CK

Nässjö Belöningen 4 Nässjö Sturegatan 31 8 0276 07-feb-05 Rent

Nässjö Björnholmen 1:7 Nässjö Väg 31/33 13 0927 22-okt-10 Sanerat

Nässjö Blomberg1 Nässjö Järnvägsgatan 26 13 0926 01-apr-10 Rent

Nässjö Bringetofta 5:7 Sävsjö Bringetofta Flogård 1 3 1013 15-mar-00 Rent

Nässjö Dalen 2 Nässjö Rådhusgatan 13 8 1185 27-jul-06 Sanerat

Nässjö Fläkten 1 Nässjö Jönköpingsvägen 1 8 4486 13-jul-05 Rent CK

Nässjö Givarp 1:75 Flisby Syredavägen 2 13 1014 01-apr-10 Rent

Nässjö Malmbäck 2:29 Malmbäck Strömsdalsvägen/Lycke-
vägen

3 0925 25-maj-00 Rent

Nässjö Sandjö 2:17 Bodafors korsning väg 128 & väg 875 13 1877 01-apr-10 Rent

Nässjö Segheten 9 Nässjö Nyhemsgatan 6 8 0241 21-dec-05 Sanerat

Nässjö Stjärnan 2 Nässjö Stallgatan 2 / Storgatan 13 4959 29-okt-10 Rent

Nässjö Vallsjöbäck 1:2 Bodafors Prinsfors Lanthandel 3 1012 21-nov-00 Rent CK

Nässjö Viken 1 Nässjö Vattenverksgatan 1 13 1015 27-okt-10 Rent CK

Sävsjö Gjutaren 1 Sävsjö Parallellgatan 2 14 4460 16-jun-11 Sanerat

Sävsjö Kännestubba 1:11 Sävsjö Kännestubba 7 14 4459 07-apr-11 Rent

Sävsjö Lundby 1:49 Vrigstad väg 30, 1 km NV om Vrigstad 2 0644 18-sep-00 Sanerat

Sävsjö Spiken 3 Sävsjö Jakobsgatan 3 14 5030 07-apr-11 Rent

Tranås Adelöv 12:1 Tranås Adelöv 5 11 4534 04-mar-08 Rent CU

Tranås Adelöv 6:5 Tranås intill Nostorp Platsen 1 1 0362 31-okt-99 Sanerat

Tranås Berget 1 Tranås Piratens gata 70 11 4535 04-mar-08 Rent

Tranås Björksoppen 6 Tranås Norrbyvägen 2 11 0369 04-mar-08 Rent

Tranås Duvebo 1:9 Tranås Duvebo 9 1525 17-nov-06 Sanerat

Tranås Falken 11 Tranås Nygatan 27 / Norrgatan 8 11 0483 04-mar-08 Rent

Tranås Fjällskivlingen 6 Tranås Mjölbyvägen 23 11 0484 04-mar-08 Rent

Tranås Färesbo 2:5 Tranås Färesbo 11 1526 14-jul-08 Rent CK

Tranås Hästen 5 Tranås Säbyvägen 7 7 0365 21-okt-04 Sanerat

Tranås Kapela 4:7 Tranås Kapela 7 2288 28-dec-04 Sanerat

Tranås Linderås 4:6 Tranås Smålandsvägen 5 11 3960 17-okt-08 Sanerat

Tranås Linderås 4:7 Tranås Smålandsvägen 6 1 0368 28-jan-99 Rent

Tranås Muraren 12 Tranås Mjölbyvägen 10 1 0367 23-maj-00 Sanerat

Tranås Rockebro 7:2 Tranås Kungsvägen 65 9 0366 20-feb-06 Rent

Tranås Rockebro 7:5 Tranås Kungsvägen 85 9 0361 20-dec-06 Sanerat

Tranås Södra Gyllenfors 15 Tranås Ågatan 20 / Torggatan 4 1 0364 22-jun-00 Sanerat
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Tranås Tärenäs 3:12 Tranås Tärenäs 9 2 0520 31-mar-99 Rent

Tranås Västermalm 23 Tranås Storgatan 21 9 3962 20-feb-06 Rent

Tranås Örnen 17 Tranås Vasagatan 6 9 2024 20-feb-06 Rent

Vaggeryd Ammelund 1:7 Vaggeryd Bratteborg Eriksborg 1 3 0454 06-dec-00 Sanerat

Vaggeryd Fiskaby 1:7 Hok Åbo 2 15 2573 18-apr-12 Rent

Vaggeryd Gräshult 1:18 Skillingaryd Gräshult Lundholmen 15 5084 23-aug-12 Rent CK

Vaggeryd Gräshult 2:14 Skillingaryd Gräshult Björksätra 15 5113 18-dec-12 Sanerat

Vaggeryd Gärahov 1:15 Vaggeryd Lagastigen 18B, Byarum 15 0457 18-apr-12 Rent

Vaggeryd Götastrand 1:11 Vaggeryd Jönköpingsvägen 23 15 1299 18-apr-12 Rent

Vaggeryd Hästen 6 Skillingaryd Sturegatan-Storgatan 4 2572 06-dec-00 Rent

Vaggeryd Klevshult 1:100 Skillingaryd Hagshultsvägen 2 / Lands-
vägen

15 0456 18-apr-12 Rent

Vaggeryd Klevshult 1:65 Skillingaryd Landsvägen 1 15 0455 18-apr-12 Rent

Vaggeryd Linjalen 7 Vaggeryd Jönköpingsvägen 52 15 0453 21-aug-12 Rent CK

Vaggeryd Åker 1:11 Skillingaryd Åker 15 0452 21-aug-12 Rent CK

Vetlanda Bengtsgården 2:1 Holsbybrunn Alseda 3 0883 03-apr-02 Sanerat

Vetlanda Björkö 2:41 och 2:59 Björköby Björkbacksvägen  33 13 1971 14-mar-11 Sanerat

Vetlanda Borgen 16 Vetlanda Prästgatan 1 13 0880 23-mar-10 Rent

Vetlanda Bäckaby 3:35 Korsberga Lillåkra Bäckaby 16 0983 18-nov-13 Sanerat

Vetlanda Farstorp 3:51 Nye Farstorp 12 1973 26-feb-09 Rent

Vetlanda Felsteget 1 Vetlanda Kyrkogatan 10 13 0979 20-apr-10 Rent

Vetlanda Huskvarn 1:31 Holsbybrunn Skedevägen 4 12 2248 26-feb-09 Rent

Vetlanda Hällaryd 4:60 Vetlanda Hällarydsvägen 5 3 0981 19-apr-00 Rent

Vetlanda Knivshult 1:11 Mariannelund Knivshult 5, Karlstorp 12 0882 25-feb-09 Rent

Vetlanda Korsberga-Löneberg 
3:6

Korsberga Vetlandavägen 1 13 2588 01-dec-10 Rent CK

Vetlanda Lemnhults Gatu 1:4 Korsberga Lemnhult 13 1974 23-mar-10 Rent

Vetlanda Metallen 3 Vetlanda Lilla Nygatan 14 13 1285 01-dec-10 Rent CK

Vetlanda Mogärde 20:3 Vetlanda Bangårdsgatan 7 13 1792 20-apr-10 Rent

Vetlanda Myresjö 12:1 Myresjö Stationsvägen 1 12 2591 26-sep-09 Rent

Vetlanda Mörsebo 2:12 Nye Nye 12 2589 26-feb-09 Rent

Vetlanda Nävelsjö 1:5 Landsbro Nävelsjö Sörgård 2 12 0878 26-feb-09 Rent

Vetlanda Ramkvilla 2:48 Ramkvilla Hallsnäsvägen 2 16 1972 07-maj-13 Rent

Vetlanda Repperda 3:34 Holsbybrunn Nickelvägen 7 12 1030 26-feb-09 Rent CU

Vetlanda Serarp 15:1 Åseda Åsedavägen 3, Näshult 13 2590 20-apr-10 Rent

Vetlanda Simonsryd 1:14 Korsberga Simonsryd 13 0881 19-aug-11 Sanerat

Vetlanda Skirö-Gatu 2:1 Kvillsfors Dalsätra Skirö 12 1207 27-jul-09 Sanerat

Vetlanda Skönberga 3:10 Vetlanda Skirövägen 16 16 0879 18-nov-13 Rent CK

Vetlanda Stenberga Stom 1:2 Vetlanda Stenberga 13 0982 20-apr-10 Rent

Vetlanda Ökna-Kvill 1:130 Kvillsfors Centrumgatan 6 12 0980 07-aug-09 Rent CK

Värnamo Björnhult 1:10 Bor Björnhult 4 17 5225 21-jan-14 Rent

Värnamo Bor 3:20 Bor Växjövägen 30 17 5189 Sanerat

Värnamo Bredaryd 1:57 Bredaryd Lundavägen 27 15 4675 31-okt-12 Sanerat

Värnamo Draken 3 Värnamo Malmstensgatan 21 3 0768 15-jun-00 Rent
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Värnamo Forsheda 3:117 Forsheda Storgatan 8 17 5227 Rent CK

Värnamo Gällaryd Stom 1:7 Bor Gällaryd 1 0284 13-jan-99 Rent

Värnamo Horda 4:74 Horda Grankärrsvägen 3 15 4676 02-feb-12 Rent

Värnamo Hånger 22:1 Värnamo Värnamovägen 2 3 0767 27-mar-01 Sanerat

Värnamo Lanna 1:51 Bredaryd Kulltorpsvägen 24 17 5207 CK

Värnamo Nederled 3:107 Rydaholm Västra Storgatan 38 17 5208 21-jan-14 Rent

Värnamo Nejlikan 6 Värnamo Tånnögatan 2 1 0285 21-jun-99 Rent

Värnamo Nydala 1:14 Vrigstad Nydala 2 15 4536 31-okt-12 Sanerat

Värnamo Tallen 13 Värnamo Malmövägen 4 17 5206 Sanerat

Värnamo Tånnö 1:2 & 1:7 Värnamo Tånnö 6 & Tånnö Smålomsv 4 1 0286 13-jan-99 Rent

Värnamo Vindruvan 4 Värnamo Köpmansgatan 6 15 0769 02-feb-12 Rent

Kalmar

Borgholm Hörlösa 4:18 Löttorp Hörlöra 4576 7 1604 19-dec-03 Rent

Borgholm Långlötsmosse 1:28 Borgholm Långlöt 9 1902 28-jan-08 Rent CK

Borgholm Löttorp 3:21 Löttorp Löttorpsvägen 34 7 1262 08-nov-05 Rent

Borgholm Mellby 1:8 Byxelkrok Byxelkroksvägen 6 7 1261 08-nov-05 Sanerat

Borgholm Norra Gärdslösa 11:1 Borgholm Gärdslösa 9 1264 05-jan-06 Rent

Borgholm Norrböda 8:2 Löttorp Bödabaden 7 1905 15-jan-04 Rent

Borgholm Palmelund 4:1 Köpingsvik Palmelund 9 1260 05-jan-06 Rent

Borgholm Påven 5 Borgholm S. Långgatan 29 9 1259 13-dec-07 Sanerat

Borgholm Runsten 1:3 Färjestaden Södra Runsten 17 5188 Rent CK

Borgholm Störlinge 19:17 Borgholm Störlinge 110 16 1904 06-feb-13 Rent

Borgholm Uggletorp 1:5 Borgholm Uggletorp 1131 9 1258 09-nov-07 Rent

Emmaboda Blåsippan 3 Emmaboda Götgatan 10 14 0650 24-aug-11 Sanerat

Emmaboda Emmabo 1:114 Lindås S:a Lindåsgatan 61 2 0646 28-jan-00 Sanerat

Emmaboda Emmabo 1:352 Lindås (Gamla Stålvägen 2) 2 0645 28-jan-00 Rent

Emmaboda Emmabo 1:60 Lindås S:a Lindåsgatan 36 2 0647 28-jan-00 Sanerat

Emmaboda Gullregnet 12 & 13 Emmaboda Järnvägsgatan 18 16 0649 08-maj-13 Rent CK

Emmaboda Långasjö 9:1 Långasjö Långasjö Stormen 101 A 16 0651 15-aug-13 Rent CK

Emmaboda Tulpanen 18 Emmaboda Storgatan 15 16 0648 08-maj-13 Rent

Hultsfred Gnöttlerum 1:39 Hultsfred Gnöttlerum 1 14 4972 21-jun-11 Rent CK

Hultsfred Gästgivaren 3 Hultsfred Oskarsgatan 18 13 3295 27-sep-10 Sanerat

Hultsfred Hovtången 6 Virserum Målillavägen 17 14 4974 21-jun-11 Rent CK

Hultsfred Hägelåkra 1:54 Målilla Stockholmsvägen 66 A 12 4299 05-feb-09 Rent

Hultsfred Käreby 1:30 & 1:65 Hultsfred Stationsvägen 1, Vena 17 4294 09-jan-14 Rent

Hultsfred Käreby 1:70 Hultsfred Vimmerbyvägen 2, Vena 14 4973 23-feb-11 Rent

Hultsfred Mörlund 4:21 Mörlunda Kyrkvägen 23 13 4297 17-mar-10 Rent

Hultsfred Mörlunda 3:31 Mörlunda Häradsvägen 31 13 0853 27-sep-10 Sanerat

Hultsfred Prästfjärdingen 1:7 Målilla Emmenäsvägen 1 3 1313 19-dec-00 Rent CK

Hultsfred Vena 1:65 Hultsfred Kristdalavägen 7 Vena 13 4296 17-mar-10 Rent

Högsby Grönskåra 1:35 Grönskåra Strömvägen 7 10 4840 16-apr-07 Rent

Högsby Gästgivaregården 1:17 Fagerhult Gästgivarevägen 6 10 3338 16-apr-07 Rent

Högsby Huseby 7:15 Högsby Järnvägsgatan 33 14 3342 14-mar-11 Rent
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Högsby Högsby 1:32 Högsby Torget i Högsby 10 3343 16-apr-07 Rent

Högsby Högsby Århult 1:58 Grönskåra Parkvägen 19 10 3341 01-okt-07 Rent CK

Högsby Långemåla 4:39 Ruda Kyrkgatan 47 10 3345 16-apr-07 Rent

Högsby Långemåla 6:39 Ruda (Långe-
måla)

Kyrkgatan 23 10 3344 01-okt-07 Rent CK

Högsby Ruda 25:1 Ruda Storgatan 49 10 3336 16-apr-07 Rent

Högsby Ruda 28:37 Ruda Storgatan 46 10 3346 16-apr-07 Rent

Högsby Skurebo 1:1 Högsby Allgunnen 10 3337 16-apr-07 Rent

Högsby Stora Klobo 1:108 Högsby Kyrkogatan 18 10 3339 16-apr-07 Rent

Högsby Stora Klobo 1:41 Fågelfors Nygatan 19 10 3340 01-okt-07 Rent CK

Högsby Värlebo 1:5 Ruda Värlebo 334 16 3348 29-jan-13 Rent

Kalmar Balltorp S:1 Kalmar Gamla Strandavägen 2 15 0868 30-aug-12 Rent CK

Kalmar Dörby 7:49 Kalmar Dörbyvägen 30 3 0866 13-jun-00 Rent

Kalmar Flygfisken 3 Kalmar Esplanaden/Strandgatan 
(Sveaplan)

13 0864 08-mar-10 Rent

Kalmar Hagby 12:41 Ljungbyholm Södra Hagby 175 14 2398 01-jul-11 Rent CK

Kalmar Hagby 30:1 Vassmolösa Norra Hagby 141 14 4646 01-jul-11 Rent CK

Kalmar Karlsbo 1:10 Läckeby Karlsbo 206 13 4645 06-jul-10 Rent CK

Kalmar Kåremo 2:13 Rockneby Kåremo 101 13 2396 06-jul-10 Rent CK

Kalmar Ljungby 8:13 Ljungbyholm Byvägen 26 3 0867 05-sep-00 Sanerat

Kalmar Skärvsjö 1:30 Påryd Skärvsjölund 231 14 4695 01-jul-11 Rent CK

Kalmar Tigern 21 Kalmar Södra Vägen 62 10 2397 05-nov-07 Sanerat

Kalmar Tingby 3:7 Kalmar Tingby 112 (Nybrovägen) 3 0865 13-jun-00 Rent

Kalmar Törneby 8:6 Kalmar Törnebyvägen 7 3 0863 20-dec-00 Rent

Kalmar Voxtorp 2:3 Ljungbyholm Voxtorp 302 3 0870 05-sep-00 Rent

Kalmar Vångerslät 7:33 Läckeby Läckebyvägen 21 13 0869 06-jul-10 Rent CK

Mönsterås Garvaregården 5 Mönsterås Åsevadsgatan 3 13 2991 08-mar-10 Rent

Mönsterås Gissemåla 1:166 Timmernabben Strandavägen 21 13 2987 08-mar-10 Rent

Mönsterås Häggemåla 1:8 Ålem Häggemåla 6445 13 2988 08-mar-10 Rent

Mönsterås Kaggetorp 4:7 Ålem Alsteråvägen 59 2 0699 09-dec-99 Rent

Mönsterås Läggevi 8:25 Fliseryd Emåvägen 4 2 0680 14-dec-99 Sanerat

Mönsterås Läggevi 8:26 Fliseryd Enåvägen 11 2 0698 30-aug-99 Rent

Mönsterås Mönsterås 3:1 Mönsterås Storgatan/Rondellen 13 2982 08-mar-10 Rent

Mönsterås Mönsterås 5:8 Mönsterås Sjögatan 33 17 5228 03-feb-14 Rent

Mönsterås Mönsterås-Torp 12:3 Mönsterås Torp vid E:22 13 2985 08-mar-10 Rent

Mönsterås Riskan 1 Mönsterås Ljungnäsvägen 1 17 2983 03-feb-14 Rent

Mönsterås Sandbäckshult 1:64 Blomstermåla Högsbyvägen 2 0679 30-aug-99 Rent

Mönsterås Smörblomman 2 Mönsterås Åsevadsgatan 22 13 2990 08-mar-10 Rent

Mönsterås Ålem 14:1 Ålem Sandviksvägen 2 0678 30-aug-99 Rent

Mönsterås Århult 3:105 Blomstermåla Storgatan 106 13 2989 08-mar-10 Rent

Mörbylånga Algutsrum 20:6 Färjestaden Algutsrum 212 17 0837 19-feb-14 Rent

Mörbylånga Bjärby 5:5 Mörbylånga Bjärby 3 0846 17-jul-00 Sanerat

Mörbylånga Björnhovda 8:212 Färjestaden Björnhovda, Storgatan 123 9 0836 30-maj-07 Rent

Mörbylånga Björnhovda 8:83 Färjestaden Björnhovda 120 17 0845 20-feb-14 Rent
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Mörbylånga Boken 1 Mörbylånga Köpmangatan 12 17 0848 19-feb-14 Rent

Mörbylånga Bröttorp 10:8 Färjestaden Korsvägen 10 9 0839 26-jul-07 Rent CK

Mörbylånga Färjestaden 1:291 Färjestaden Storgatan 14 9 0850 09-dec-05 Rent

Mörbylånga Gammalsbytäkten 2:2 Degerhamn Torngård 10 0840 26-jul-07 Rent CK

Mörbylånga Glömminge 1:10 Färjestaden Glömminge 9 0849 09-dec-05 Rent

Mörbylånga Möckleby 2:15 Degerhamn Gårdstorp 10 0841 26-jul-07 Rent CK

Mörbylånga Mörbylånga 11:27 Mörbylånga Kvarnvägen 6 10 0834 01-dec-06 Rent

Mörbylånga Skogsby 2:4 Färjestaden Skogsby 121 17 5201 Rent CK

Mörbylånga Stora Brunneby 2:5 Mörbylånga Stora Brunneby 10 0842 26-jul-07 Sanerat

Mörbylånga Torslunda 4:27 Färjestaden Järnvägsgränd 3 17 0835 19-feb-14 Rent

Mörbylånga Ventlinge 4:7 Degerhamn Grönhögen 1252 10 0843 01-dec-06 Rent

Mörbylånga Ventlinge 7:8 Degerhamn Grönhögen 10 0844 01-dec-06 Rent

Mörbylånga Vulkanus 2 Mörbylånga Järnvägsgatan 10 0847 26-jul-07 Sanerat

Nybro Alsjö 3:4 Nybro Pårydsvägen 1 4 1887 04-jan-01 Rent

Nybro Björstorp 1:12 Örsjö Björstorp 321 4 1214 29-okt-01 Sanerat

Nybro Björstorp 1:40 Örsjö Björstorp 3 1133 22-feb-00 Rent

Nybro Bäckebo 2:80 Alsterbro Eksjövägen 4 1211 29-okt-01 Sanerat

Nybro Drottninghult 1:9 Orrefors Drottninghult 1054 4 1134 04-jan-01 Rent

Nybro Fröjdekulla 1:64 Alsterbro Alstervägen 32 4 1212 04-jan-01 Rent

Nybro Gunnabo 2:8 Nybro Gunnabo 5207 4 1888 04-jan-01 Rent

Nybro Kvarngården 1:41 Nybro Hildebrandsvägen 2 4 1213 15-feb-01 Rent

Nybro Köpmannen 3 Nybro Storgatan 2 16 4293 10-jan-13 Rent

Nybro Målerås 1:35 Målerås Lindvägen 5 4 1889 04-jan-01 Rent

Nybro Ruggstorp 1:10 Rockneby Ruggstorp 3419 3 1137 21-feb-00 Rent

Nybro Röret 4 Nybro Servicegatan 3 4 1891 26-feb-01 Rent

Nybro Rössbo Släta 1:29 Nybro Brunnsvägen 3 3 1138 17-jul-00 Rent CK

Nybro Sugande 1:2 Orrefors Skälsek 3 1141 21-feb-00 Rent

Nybro Tikaskruv 1:212 Orrefors Kantavägen 2 4 1215 29-okt-01 Sanerat

Nybro Örsjö 1:37 Örsjö Växjövägen 2 4 1216 04-jan-01 Rent

Oskarshamn Björnbäret 1 Oskarshamn Kolbergavägen 52 7 3472 01-mar-04 Rent

Oskarshamn Bockara 34:35 Berga Korsvägen 7 4491 01-mar-04 Rent

Oskarshamn Bryggaren 14 Oskarshamn Dammgatan 14 7 3475 29-nov-04 Sanerat

Oskarshamn Fårbo 5:27 Fårbo Figeholmsvägen 6 7 3474 29-nov-04 Sanerat

Oskarshamn Hälsingsö 1:8 Fårbo Hälsingsö Affären 17 3476 19-feb-14 Rent

Oskarshamn Hökfors 1:10 & 1:29 Kristdala Ishult Gamla Affären 17 5155 Sanerat

Oskarshamn Kilen 2 Oskarshamn Norra Riksvägen 31 7 3473 01-mar-04 Rent

Oskarshamn Kornknarren 3 Oskarshamn Ringplatsen 12 4651 08-sep-09 Rent CK

Oskarshamn Lockebo 2:17 Oskarshamn Björnhult 1326 7 4531 01-mar-04 Rent

Oskarshamn Misterhult 1:78 Figeholm Misterhultsvägen 2 12 4599 08-sep-09 Rent CK

Oskarshamn Misterhult 10:1 Fårbo Mörtfors, Strömsborg 7 3471 29-nov-04 Sanerat

Oskarshamn Pärlan 18 Oskarshamn Köpmangatan 25 12 4600 03-mar-09 Rent

Oskarshamn Saxtorp 1:22 Kristdala Saxtorp 7 4360 01-mar-04 Rent

Oskarshamn älvehult 2:15 Påskallavik Kustvägen 81 7 3477 01-mar-04 Rent
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Torsås Brod 1:11 Söderåkra Kyrkovägen 10 15 4529 14-sep-12 Rent CK

Torsås Bryggaren 8 Bergkvara Kungsvägen 55 15 3230 17-sep-12 Sanerat CK

Torsås Gullaboås 1:13 Gullabo Gullaboås 15 3228 17-sep-12 Rent CK

Torsås Kajan 1 Bergkvara Kungsvägen 24 15 3231 16-feb-12 Rent

Torsås Karsbo 1:21 Fågelmara Karsbo 117 15 2338 14-sep-12 Rent CK

Torsås Rotavik 1:11 Bergkvara Rotavik 304 15 3224 17-sep-12 Rent CU

Torsås Sloalycke 2:17 Torsås Sloalycke 133 15 1049 14-sep-12 Rent CK

Torsås Slätafly 3:44 Torsås Slätafly 125 15 3225 17-sep-12 Rent CK

Torsås Strömby 2:17 Torsås Strömby Mellangården 141 14 3229 16-jul-11 Rent CK

Torsås Söderåkra 6:116 Söderåkra Motellvägen 1 15 3223 16-feb-12 Rent

Torsås Söderåkra 7:1 Söderåkra Kyrkovägen 5 15 4530 17-sep-12 Rent CK

Torsås Torsås 9:9 Torsås Karlskronavägen 10 15 3227 16-feb-12 Rent

Torsås Trankvill 1:32 Torsås Trankvill 110 15 4339 14-sep-12 Rent CK

Torsås Ugglemad 1:18 Torsås Bidalite 119 3 0663 12-sep-00 Rent CK

Vimmerby Fjälster 1:23 Vimmerby Vibo 125 6 1760 06-mar-03 Rent

Vimmerby Gårdspånga 1:18 Vimmerby Gårdspånga 6 3574 02-okt-03 Rent CK

Vimmerby Gäddan 3 Vimmerby Sevedegatan 5 6 4291 06-mar-03 Rent

Vimmerby Montören 1 Vimmerby Åbroallén 6 4292 06-mar-03 Rent

Vimmerby Odensvalehult 1:14 Vimmerby Spångenäs 736 6 3576 06-mar-03 Rent

Vimmerby Södra Vi 1:26 Södra Vi Södra Storgatan 16 6 3575 02-okt-03 Rent

Västervik Ankarsrum 1:136 Ankarsrum Läkarplan 3 3 0315 23-mar-00 Rent

Västervik Backeby 2:2 Blackstad Vårbacka 12 2324 20-apr-09 Rent

Västervik Blackstads Klockar-
gård 1:10

Ankarsrum Blackstadsgatan 13 3 0309 18-jan-06 Sanerat

Västervik Blanka 1:142 Hjorted Blankaholm 4 0317 03-sep-02 Rent

Västervik Blanka 1:42 Hjorted Kronäsvägen 5 4 2323 19-sep-02 Rent

Västervik Bolhult 1:15 Hjorted Bolhult 4 2329 30-jul-01 Rent

Västervik Bågvik 2:20 Loftahammar Bågvik 12 2772 16-sep-09 Rent CK

Västervik Böljerum 3:20 Västervik Verkebäcksvägen 16 / 
Marbacken 1

12 4938 19-okt-09 Sanerat

Västervik Dalhem 2:4 Gamleby Davidsborg 4 2326 30-jul-01 Rent

Västervik Ed 8:41 Edsbruk Uknavägen 25 12 2328 11-sep-09 Rent CK

Västervik Gryt 1:9 Edsbruk Västra Ed 3 0312 23-mar-00 Rent

Västervik Hummelstad 12:4 Ankarsrum Hummelstad Sjötomta 2 0311 24-sep-99 Rent

Västervik Infarten 8 Västervik Allén 64 4 2330 30-jul-01 Rent

Västervik Kulltorp 2:5 Edsbruk Skedshult 7 2331 16-dec-04 Sanerat

Västervik Kårby 1:22 Västervik Kårby Snötomta 1 4 2332 17-sep-02 Sanerat

Västervik Lunden 1:19 Västervik Lundsdal, Gladhammar 4 1576 28-okt-02 Sanerat

Västervik Långholmen 2 Västervik Strömsgatan 9 4 2333 30-jul-01 Rent

Västervik Nelhammar 1:5 Edsbruk Dalgården 2 0310 31-mar-99 Rent

Västervik Odensvi Prästgård 
1:20

Gamleby Korsgrindsallén 9 4 0313 18-dec-02 Sanerat

Västervik Skrindan 16 Västervik Allén 70 4 2334 30-jul-01 Rent

Västervik Sylltorp 1:1 Västervik Almvik Affärshuset 1 4 2335 30-jul-01 Rent
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Västervik Tröskverket 12 Västervik Allén 80 4 0316 14-jan-02 Rent CK

Västervik Tyllinge 2:25 Gamleby Tyllinge 4 2336 30-jul-01 Rent

Västervik Tångered 2:12 Loftahammar Bjursundsvägen 29 12 0308 26-maj-09 Rent

Västervik Tångered 2:39 Loftahammar Bjursundsvägen 58 12 0307 23-sep-09 Rent CK

Västervik Vråka 6:10 Edsbruk Vråka 3 0314 03-aug-00 Sanerat

Västervik Åhaga 1:36 Överum Överumsvägen 20 12 2337 22-sep-09 Rent CK

Kronoberg

Alvesta Alvesta 13:4 Alvesta Lillsjögatan 1 16 1491 01-feb-13 Rent

Alvesta Björkeryd 9:1 Torpsbruk Bruksvägen 3 16 2421 01-feb-13 Rent

Alvesta Bohult 1:17 Lönashult Bohult Fridhem 17 2504 20-feb-14 Rent

Alvesta Brånan 1:43 Vislanda Olvägen 1 17 1966 20-feb-14 Rent

Alvesta Duvan 2 Alvesta Grönkullavägen 2 16 1885 04-nov-13 Sanerat

Alvesta Horgeboda 1:15 Lönashult Horgeboda 9 17 2418 Sanerat

Alvesta Horgemo 1:21 Lönashult Horgemo Norregård 4 17 2506 Sanerat CK

Alvesta Hässleberg 1:6 Moheda Hässleberg 3 16 2417 01-feb-13 Rent

Alvesta Moheda-Näs 1:25 Moheda Lidnäsvägen 5 16 2505 04-nov-13 Sanerat

Alvesta Oby 1:11 Vislanda Kojtet 1 5 2425 14-mar-02 Rent

Alvesta Sjöatorp 3:21 Hjortsberga Högaborgsvägen 2 16 2422 04-nov-13 Rent CK

Alvesta Trädet 1 Alvesta Lilla Järnvägsgatan 1 16 2419 01-feb-13 Rent

Alvesta Tången 4 Alvesta Blädingevägen 18 16 0632 01-feb-13 Rent

Alvesta Vislanda 48:7 Vislanda Storgatan 29 17 2423 20-feb-14 Rent

Alvesta Vislanda 53:1 Vislanda Östra Järnvägsgatan 10-14 17 2420 Rent CK

Alvesta Vislanda 57:3 Vislanda Husebyvägen 10 17 2424 Sanerat CK

Lessebo Hovmantorp 7:1 Hovmantorp Storgatan 60 9 3397 13-mar-06 Rent

Lessebo Kosta 2:31 Kosta Stora vägen 30 9 4779 13-mar-06 Rent

Lessebo Kosta 38:1 Kosta Stora vägen 79 9 3394 28-maj-07 Rent CK

Lessebo Kråksjö 3:1 Skruv Kråksjö Skruv 9 3396 13-mar-06 Rent

Lessebo Pallas 7 Hovmantorp Skolgatan 9 9 3395 13-mar-06 Rent

Lessebo Skruv 12:52 Skruv Gamla vägen 10 16 4362 09-sep-13 Rent

Lessebo Smedjan 10 Lessebo Bruksgatan 8 9 3393 13-mar-06 Rent

Ljungby Angelstad 4:11 Ljungby Sjövägen 8 16 4357 03-apr-13 Rent

Ljungby Boarp 4:18 Ljungby Södra Ljunga 7 4359 18-feb-04 Rent

Ljungby Bollstad 1:54 Bolmsö Bollstad 7 7 4356 18-feb-04 Rent

Ljungby Bråna 5:4 Ryssby Brånavägen 10 5 3465 05-feb-02 Rent

Ljungby Byholma 1:10 Lidhult Byholma Smedja 7 1442 30-sep-04 Rent CK

Ljungby Byholma 1:23 Lidhult Byholma 12 16 4399 13-dec-13 Rent CK

Ljungby Dörarp 5:13 Vittaryd Dörarp 7 4398 30-sep-04 Sanerat

Ljungby Elinge 5:48 Hamneda Ivlavägen 2 16 3464 13-dec-13 Sanerat

Ljungby Hå 2:18 Hamneda Hå Nybro 16 4200 Rent CK

Ljungby Höjden 1 Ljungby Fjällgatan 1 0348 12-jan-00 Sanerat

Ljungby Hörda 5:13 Lagan Hörda 3 0606 14-nov-00 Rent CK

Ljungby Lidhult 1:321 Lidhult Stationsvägen 7 16 3462 13-dec-13 Rent CK

Ljungby Lidhult 12:7 Lidhult Unnarydsvägen 9 16 3461 13-dec-13 Sanerat
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Ljungby Lidhult 14:4 Lidhult Storgatan 32 16 0604 13-dec-13 Sanerat CK

Ljungby Ljungby 5:164 Ljungby Helsingborgsvägen 6-8 7 1446 30-sep-04 Rent CK

Ljungby Målarskog 1:18 Ryssby Målarskog 3 0489 14-nov-00 Rent CK

Ljungby Nöttja 7:17 Hamneda Nöttja 7 0607 30-sep-04 Sanerat

Ljungby Odensjö 1:21 Lidhult Odensjö Karsagård 1 16 3460 13-dec-13 Rent CK

Ljungby Prästkragen 3 Ljungby Märta Ljungbergs väg 54 4 1448 30-mar-01 Rent

Ljungby Prästtorp 2:3 Ljungby Brogatan 1 1 0349 12-jan-00 Sanerat

Ljungby Ryssby 3:32 Ryssby Telegatan 3 16 1443 Sanerat

Ljungby Ränte 3:1 Annerstad Ränte Stora Ränte 3 0605 14-nov-00 Sanerat

Ljungby Skeen 12:10 Annerstad Nyebrovägen 22 7 3466 18-feb-04 Rent

Ljungby Skeen 15:1 Annerstad Nyebrovägen 18 7 3467 18-feb-04 Rent

Ljungby Tjurkö 3:1 Agunnaryd Tjurkö, väg 124 16 3468 03-apr-13 Rent

Ljungby Toftaholm 1:29 Vittaryd Toftaholm Björkhaga 16 1447 13-dec-13 Sanerat CK

Ljungby Toftaholm 1:37 Lagan Toftaholm Herrgård 8 16 3469 13-dec-13 Rent CK

Ljungby Torg 2:79 Lagan Värnamovägen 3 3 0350 14-nov-00 Rent CK

Ljungby Tumhult 1:8 Agunnaryd Tumhult Trekanten 2 16 4358 13-dec-13 Rent CK

Ljungby Åsen 1:18 Lidhult Åsen Björkero 16 2291 13-dec-13 Sanerat CK

Markaryd Abborren 5 Markaryd Drottninggatn 54 (fd 68) 16 3209 25-feb-13 Rent

Markaryd Björken 5 Markaryd Skolgatan 3 16 3210 25-feb-13 Rent

Markaryd Gösen 5 & 6 Markaryd Drottninggatan 66-68 (fd 
78)

4 1568 15-feb-02 Sanerat

Markaryd Markaryd 9:1 Markaryd Drottninggatan 3 16 4206 25-feb-13 Rent

Markaryd Skräddaren 1 Strömsnäsbruk Hinnerydsvägen 4 16 4205 11-nov-13 Rent CK

Markaryd Smeden 9 Strömsnäsbruk Lagastigsgatan 36 16 3204 25-feb-13 Rent

Markaryd Sånna 1:31 Markaryd Sånna Axhult 16 3207 11-nov-13 Sanerat

Markaryd Traryd 27:1 Traryd Skansv 4 / Trarydsallén 16 3205 11-nov-13 Rent

Markaryd Traryd 3:302 Traryd Torggatan 2 16 4204 25-feb-13 Rent

Markaryd Traryd 3:421 Traryd Trarydsallén 4 16 3203 25-feb-13 Rent

Markaryd Traryd 3:9 Traryd Hallandsvägen 18 16 3201 25-feb-13 Rent

Markaryd Violen 7 Markaryd Västergatan 11 16 3202 11-nov-13 Rent CK

Markaryd Vivhult 1:12 Strömsnäsbruk Vivljunga Sockenvägen 7 16 4210 25-feb-13 Rent

Markaryd Vivhult 1:23 Strömsnäsbruk Vivljunga Knäredsvägen 2 16 4209 25-feb-13 Rent

Tingsryd Björkebråten 1:7 Ryd Björkbråten 3 16 4284 06-mar-13 Rent CU

Tingsryd Boaryd 1:12 Väckelsång Boaryd 3 16 2427 06-mar-13 Rent

Tingsryd Flisehult 1:10 älmeboda Flisehult Norregård 2 16 0470 02-dec-13 Rent CK

Tingsryd Hunnamåla 1:35 Tingsryd Hunnamåla 5 16 2228 07-mar-13 Rent

Tingsryd Kållebo 3:5 älmeboda Kållebo Östergård 16 16 1154 07-mar-13 Rent CU

Tingsryd Linneryd 1:21 Linneryd Växjövägen 4 16 2266 06-mar-13 Rent

Tingsryd Linneryd 5:13 Linneryd Lindvägen 9 16 4286 02-dec-13 Rent CK

Tingsryd Linneryd 5:78 Linneryd Lindvägen 2 3 0875 04-maj-01 Rent CK

Tingsryd Möllekulla 1:129 Urshult Södra vägen 42 16 1129 02-dec-13 Sanerat

Tingsryd Möllekulla 1:143 Urshult Södra vägen 15 16 1053 07-mar-13 Rent

Tingsryd Nornan 15 Tingsryd Storgatan 49 10 1903 06-aug-07 Sanerat
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Tingsryd Rävemåla 2:4 älmeboda Karlskronavägen 8 16 1249 29-apr-14 Sanerat

Tingsryd Strutsen 5 Tingsryd Storgatan 84 10 0923 27-feb-07 Rent

Tingsryd Toftahult 1:2 Ryd Ålshult 12 16 4287 02-dec-13 Rent CK

Tingsryd Tröjemåla 25:1 Ryd Värendsgatan 7 16 0703 07-mar-13 Rent

Tingsryd Väckelsång 9:85 Väckelsång Bilvägen 8 16 4283 06-mar-13 Rent CU

Tingsryd Västerbotorp 3:15 Urshult Västerbotorp Vasabro 16 0859 02-dec-13 Sanerat

Tingsryd Örjan 9 Tingsryd Storgatan 77 3 0916 04-maj-01 Sanerat

Tingsryd Örmo 1:38 Konga Ronnebyvägen 4 16 4288 02-dec-13 Sanerat CK

Tingsryd Österbol 17 Tingsryd Storgatan 111 3 0757 26-okt-01 Sanerat

Uppvidinge Alsterfors 10:12 Alstermo Alsterfors 3 0913 07-dec-00 Rent CK

Uppvidinge Enen 3 Åseda Östra vägen 13 3 0395 08-jun-00 Rent

Uppvidinge Hohult 1:16 Alstermo Järnvägsgatan 16 14 0341 20-apr-11 Rent

Uppvidinge Hohult 7:39 Alstermo Bergvägen 1 14 0919 29-dec-11 Sanerat

Uppvidinge Industrien 6 Åseda Järnvägsgatan 45 8 4208 13-jan-05 Rent

Uppvidinge Lenhovda 91:7 Lenhovda Storgatan 65 14 0448 20-dec-11 Rent CK

Uppvidinge Lärkan 12 Åseda Järnvägsgatan 17 8 0287 24-nov-05 Sanerat

Uppvidinge Marhult 2:14 Lenhovda Marhult 1 Björkegård 3 0697 07-dec-00 Sanerat

Uppvidinge Minerva 2 Åseda Floragatan 8, Kexagatan 16 14 4821 30-mar-11 Rent

Uppvidinge Åseda 12:1 Åseda Järnvägsgatan 2 8 4207 13-jan-05 Rent

Uppvidinge älghult 1:31 älghult Högsbyvägen 18 14 0459 21-dec-11 Rent CK

Uppvidinge älghult 4:70 älghult Lenhovdavägen 12 14 4678 20-apr-11 Rent

Uppvidinge älghults-Fröseke  2:12 Fröseke Fröseke Ekåkra 14 2069 19-dec-11 Rent

Växjö Aneboda 1:60 Lammhult Aneboda 1 15 1552 20-sep-12 Sanerat

Växjö Asa-Kråketorp 5:5 Lammhult Asa Kråketorp Karlslund 15 1436 13-sep-12 Sanerat

Växjö Berg 12:3 Lammhult Berg Fiskaregård 3 15 1559 17-jan-12 Rent

Växjö Draken 9 Växjö Öjabyvägen 39 15 4273 12-jul-12 Sanerat

Växjö Furuby 5:15 Hovmantorp Byvägen 29 9 2052 22-nov-06 Rent CK

Växjö Föreda 4:8 Braås Massavägen 7 9 1706 22-nov-06 Sanerat

Växjö Gemla 4:17 Gemla Hanterksvägen 30 5 1486 27-maj-02 Rent CK

Växjö Ingelstad 3:61 Ingelstad Gamla Växjövägen 56 6 4277 15-jan-03 Rent

Växjö Kalvsvik 2:11 Kalvsvik Toragård 6 1549 15-jan-03 Sanerat CU

Växjö Kopparslagaren 3 Växjö Arabygatan 37 6 1554 22-sep-03 Sanerat

Växjö Källreda 8:1 Rottne Källreda Lillegård 2 15 1555 13-jul-12 Sanerat

Växjö Ljungsåsa 1:59 Lammhult Köpmannagatan 11 15 1551 17-jan-12 Rent

Växjö Ljungsåsa 1:9 Lammhult Köpmannagatan 9 15 1219 17-jan-12 Rent

Växjö Lågan 18 Växjö Linnégatan 20 6 1192 26-jan-04 Sanerat

Växjö Matkull 1:8 Bredhult Bredhult 2 6 4278 15-jan-03 Rent

Växjö Mjölner 17 Växjö Södra Ringvägen 7 15 5107 08-feb-12 Rent

Växjö Odenslanda 3:15 Vederslöv Odenslanda Dalqvisten 5 1488 13-maj-02 Rent CK

Växjö Rigel 1 Växjö Helgehusvägen 13 3 1128 30-nov-00 Rent CK

Växjö Rimfrosten 1 Växjö Solängsvägen 2-4 15 1704 08-feb-12 Rent

Växjö Sjösås 1:26 Braås Sjösåsvägen 17 9 1558 22-nov-06 Rent CK

Växjö Stenslanda 4:19 Tävelsås Stenslanda Lyckebo 5 1438 31-jan-02 Rent
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Växjö Stojby 14:1 Växjö Stojby Finnargård 1 9 2036 22-nov-06 Sanerat

Växjö Sånnestorp 1:23 Ör Ör Svartensgård 3 15 1044 12-jul-12 Rent CK

Växjö Södraryd 2:1 Vederslöv Villtofta Stengården 5 1705 13-maj-02 Rent CK

Växjö Tävelsås 6:5 Tävelsås Tävelsås Haga 5 2051 13-maj-02 Rent CK

Växjö Vedkärr 6:8 Värends Nöb-
bele

Vedkärr 2 15 2037 08-feb-12 Rent

Växjö Vedkärr 7:15 Värends Nöb-
bele

Vedkärr Solvalla 15 5106 08-feb-12 Rent

Växjö Väpnaren 10 Växjö Storgatan 75 1 0277 28-sep-00 Sanerat

Växjö Åbyfors 10:1 Rottne Åbyforsvägen 73 5 1707 21-mar-02 Rent CK

Växjö Åryd 1:24 Åryd Åryd 5 1434 31-jan-02 Rent

Växjö Ödetofta 2:10 Rottne Ödetofta Jonsgård 1 15 1437 09-feb-12 Rent

Växjö Öpestorp 3:56 Gemla Granholmsvägen 85 5 1485 23-jan-02 Rent

älmhult Barkhult 2:35 älmhult Barkhult 4040 17 5229 Rent CK

älmhult Bråthult 2:2 älmhult Bråthult 2051 16 2393 09-okt-13 Rent CK

älmhult Dihult 6:7 Diö Växjövägen 375 16 2390 14-mar-13 Rent

älmhult Falken 1 älmhult Östra Esplanaden 4 16 4279 14-mar-13 Rent

älmhult Gunnar Gröpe 4 älmhult N. Esplanaden 15 3 0996 05-dec-00 Rent

älmhult Göteryd 1:44 älmhult Askenäsvägen 3 0997 22-aug-01 Sanerat

älmhult Häradsbäck 1:40 Häradsbäck älmhultsvägen 24 17 2388 20-feb-14 Rent

älmhult Hörda 3:24 Eneryda Virestadvägen 2 17 0999 20-feb-14 Rent

älmhult Pjätteryd 1:14 älmhult Solv 1 / Brogårdsvägen 6, 
Pjätteryd

16 2387 20-feb-14 Sanerat

älmhult Pjätteryd 1:9 älmhult Solvägen 3, Pjätteryd 16 4281 14-mar-13 Rent

älmhult Sjögren 9 älmhult Danska vägen 5 16 2389 14-mar-13 Rent

älmhult Stenbrohults-Björn-
hult 1:49

Liatorp Växjövägen 505 17 1612 Sanerat

älmhult Stenbrohults-Gölshult 
1:53

Liatorp Växjövägen 512A 17 2391 Rent

älmhult Stenbrohults-Kvarna-
torp 1:102

Diö Växjövägen 312 17 1000 20-feb-14 Rent

älmhult Stenbrohults-Kvarna-
torp 1:25

Diö Växjövägen 304 17 0998 20-feb-14 Rent

älmhult Veka 1:42 älmhult Masungsvägen 5 16 1535 14-mar-13 Rent

älmhult Veka 1:79 älmhult Hallandsvägen, Delary/Veka 16 1531 14-mar-13 Rent

älmhult Vägla 1:20 Hallaryd Vägla 1 16 1534 09-okt-13 Rent CK

Norrbotten

Arjeplog Järven 1 Arjeplog Drottninggatan 2 0618 23-jan-03 Sanerat

Arjeplog Kyrkostaden 1:248 Arjeplog Drottninggatan 11 2 0617 27-mar-02 Sanerat

Arjeplog Laisvall 7:44 Laisvall Gruvvägen 3 2 0621 30-jun-99 Rent

Arjeplog Laisvall 7:45 Laisvall Gruvvägen 15 2 0622 30-jun-99 Rent

Arjeplog Laisvall 7:8 Laisvall Lavervägen 2 17 0620 Rent

Arjeplog Laisvall 7:81 Laisvall Gruvvägen 2 2 0619 30-jun-99 Rent

Arjeplog Mellanström 2:26 Mellanström Mellanströmsvägen 15 3 0874 14-dec-00 Rent

Arjeplog Slagnäs 9:31 Slagnäs Järnvägsgatan 4 2 0623 04-dec-00 Sanerat

Arvidsjaur Fasanen 5 Arvidsjaur Västlundavägen 51 7 4044 16-feb-04 Rent
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Arvidsjaur Glommersträsk 2:33 Glommersträsk Storgtan 70 7 1329 17-sep-04 Sanerat

Arvidsjaur Glommersträsk 2:56 Glommersträsk Storgatan 136 7 1328 16-feb-04 Rent

Arvidsjaur Hedberg 1:25 Arvidsjaur Hedberg 6 7 1325 17-sep-04 Sanerat

Arvidsjaur Järvträsk 4:30 Glommersträsk Järvträsk 8 7 1330 16-feb-04 Rent

Arvidsjaur Lauker 1:7 Arvidsjaur Lauker 43 7 1326 16-feb-04 Rent

Arvidsjaur Moskosel 3:53 Moskosel Storstugevägen 22 7 1332 17-sep-04 Sanerat

Arvidsjaur Sventorp 1:11 Moskosel Suddesjaur 7 1327 17-sep-04 Sanerat

Boden Bredåker 12:63 Boden S. Bredåker 55 12 0382 24-mar-09 Rent

Boden Bredåker 23:1 Boden Norra Bredåker 63 17 2433 Sanerat

Boden Bredåker 8:26 Boden Norra Bredåker 73 12 2320 25-mar-09 Rent

Boden Edeforstorpet 4:1 Harads Norrhed 23 12 2439 25-mar-09 Rent

Boden Harads 7:34 Harads Edeforsvägen 24 1 0384 16-mar-00 Sanerat

Boden Harads 9:27 Harads Edeforsvägen 60 13 4932 02-feb-10 Rent

Boden Heden 3:220 Boden Krokforsvägen 2 2 0379 18-jan-00 Rent

Boden Heden 6:36 Boden Smaragdvägen 36 12 2434 25-mar-09 Rent

Boden Karbinen 15 Boden Drottninggatan 41 1 0381 07-nov-02 Sanerat

Boden Lappträsk 1:11 Gunnarsbyn Norriån 107 13 4933 02-feb-10 Rent

Boden Njord 15 Boden Prinsgatan 7 2 0385 18-jan-00 Rent

Boden Ringblomman 1 Boden Kaptensgatan1 3 0389 16-mar-00 Rent

Boden Sandträsk 1:25 Boden Sandträsk 2 0380 16-mar-00 Rent

Boden Sländan 10 Boden Soldatgatan 16 A 2 0388 03-sep-02 Sanerat

Boden Strutsen 1 Boden Hermelinsgatan 1 1 0387 14-mar-01 Sanerat

Boden Svalan 1 Boden Järpgatan 1 2 0378 24-jun-10 Sanerat

Boden Svartlå 3:7 Boden Övre Svartlå 12 2437 25-mar-09 Rent CU

Boden Tallen 8 Boden Hellgrensgatan 4, 2 0386 18-jan-00 Rent

Boden Unbyn 48:3 Boden Unbyn 6 12 2436 25-mar-09 Rent CU

Boden Vittjärv 2:139-143 Boden Kallkällvägen 3-11 12 2435 25-mar-09 Rent

Gällivare Aspen 5 Gällivare Föreningsgatan 3 7 1776 06-feb-04 Rent

Gällivare Bergfinken 1 Malmberget Järnvägsg 13 /Gunillagatan 17 3365 14-jan-14 Rent

Gällivare Granen 6 Gällivare Per Högströmsgatan 16 7 2163 23-nov-04 Sanerat

Gällivare Gällivare Kronoöver-
loppsmark 1:2

Gällivare Stora Sjöfallet 12 2167 29-jan-09 Rent

Gällivare Gällivare Kronoöver-
loppsmark 2:27

Gällivare Ritsem 7 2165 23-nov-04 Rent CK

Gällivare Hakkas 15:9 Hakkas Hakkas 12 2169 10-dec-09 Sanerat

Gällivare Hakkas 4:8 Hakkas Hakkas 5 2172 28-feb-02 Rent

Gällivare Killinge 8:3 Gällivare Killinge 7 3925 05-feb-04 Rent

Gällivare Koskullskulle 1:42 Koskullskulle Kullegatan 123 5 2166 10-mar-03 Sanerat

Gällivare Leipojärvi 10:7 Gällivare Leipojärvi 7 1775 23-nov-04 Sanerat

Gällivare Luspen 1:2 Porjus Luspebryggan 7 3367 05-feb-04 Rent

Gällivare Markitta 15:1 Gällivare Markitta 7 3053 10-feb-04 Sanerat CU

Gällivare Meurisvaara 1:41 Nattavaara Stationsvägen 8 5 2168 24-aug-04 Sanerat

Gällivare Moskojärvi 5:6 Gällivare Moskojärvi 7 2160 05-feb-04 Rent

Gällivare Nattavaara 6:60 Nattavaaraby Nattavaaraby 5 2171 26-nov-02 Rent CK
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Gällivare Nilivaara 4:3 Gällivare Nilivaara 7 2173 23-nov-04 Sanerat

Gällivare Pålkem 3:14 Harads Pålkem 12 3862 29-jan-09 Rent CU

Gällivare Sammakko 1:34 Hakkas Sammakko 12 3864 29-jan-09 Rent CU

Gällivare Skröven 3:6 Gällivare Skröven 7 2159 05-feb-04 Rent

Gällivare Soldaggen 1 Malmberget Tingsvallsgatan 58 5 2161 28-feb-02 Rent

Gällivare Soutujärvi 16:5 Gällivare Skaulo 7 3922 23-nov-04 Sanerat

Gällivare Soutujärvi 5:3 Gällivare Poultikasvaara 7 2164 05-feb-04 Rent CU

Gällivare Vettasjärvi 1:7 Vettasjärvi Bygdevägen 20 5 3052 28-feb-02 Rent

Gällivare Vettasjärvi 4:3 Vettasjärvi Vettasjärvi By 5 3369 28-feb-02 Rent CU

Gällivare Yrttivaara 3:11 Hakkas Yrttivaara 5 3863 28-feb-02 Rent CU

Haparanda Haparanda kyrka 1:1 Haparanda Kranvägen 2 2 0034 30-jul-02 Sanerat

Haparanda Haparanda kyrka 1:1 Haparanda Kranvägen 4 2 0043 30-jul-02 Sanerat

Haparanda Hälsan 2 Haparanda Torget 1 0044 30-jul-02 Sanerat

Haparanda Industrin 3 Haparanda Kranvägen 1 2 0045 30-jul-02 Sanerat

Haparanda Karungi 22:20 Karungi Tornedalsvägen 435 5 3328 10-jan-03 Sanerat CK

Haparanda Karungi 55:1 Karungi Tornedalsvägen 545 5 2054 10-jan-03 Sanerat

Haparanda Keräsjoki 29:1 Lappträsk Kärrbäck 201 5 3327 10-jan-03 Rent CK

Haparanda Kukkola 48:10 Haparanda Kukkolaforsen/väg 99 17 3050 Sanerat

Haparanda älvan 8 Haparanda Västra Esplanaden 34 1 0032 27-dec-00 Sanerat

Jokkmokk Holmträsk 7:13 Snesuden Snesudden 6 4080 24-mar-04 Rent CK

Jokkmokk Kyrkostaden 1:225 Jokkmokk Föreningsgatan 10 6 4079 26-jan-05 Sanerat

Jokkmokk Kåbdalis 4:12 Kåbdalis Kåbdalis 6 4078 26-mar-03 Rent

Jokkmokk Murjek 30:1 Murjek Polcirkelvägen 43 6 4505 26-mar-03 Rent CU

Jokkmokk Parkijaur 1:5 Jokkmokk Parkiforsen 6 4076 26-mar-03 Rent

Jokkmokk Porjus 1:104 Porjus Industrivägen 12 6 4081 24-mar-04 Sanerat

Jokkmokk Ranesvare 1:1 Voullerim Messaure 17 4083 Sanerat CK

Jokkmokk Vuollerim 3:119 Vuollerim Bodenvägen 11 6 3829 26-mar-03 Rent

Jokkmokk Vuollerim 3:37 Vuollerim Bodenvägen 6 6 3828 24-mar-04 Rent CK

Kalix Björkfors 11:2 Kalix Björkfors 230-234 4 2409 19-sep-01 Sanerat

Kalix Kalix 9:157 Kalix Köpmangatan 15 10 3594 14-feb-07 Rent

Kalix Karlsborg 14:56 Karlsborgsver-
ken

Servisvägen 2 10 3598 01-feb-08 Sanerat

Kalix Lantjärv 1:26 Kalix Lantjärv 10 3816 14-feb-07 Rent

Kalix Morjärv 1:32 Morjärv Smedjegatan 10 3814 14-feb-07 Rent

Kalix Sangis 4:78 Sangis Kalixvägen 4 4 2406 19-sep-01 Sanerat

Kalix Sangis 5:52 Sangis Kalixvägen 3 4 0422 19-sep-01 Rent CK

Kalix Söråkern 16 Kalix Strandgatan 8 10 3815 05-sep-08 Sanerat

Kalix Tirfing 5 Kalix Vattenvägen 15 10 3595 01-feb-08 Sanerat

Kalix Töre 12:61 Töre Köpmanvägen 10 10 3813 14-feb-07 Rent

Kalix Töre 3:55 Töre Postvägen 5 17 3812 CK

Kalix Vitvattnet 1:39 Kalix Vitvattnet 10 3597 01-feb-08 Sanerat

Kalix Ytterbyn 100:1 Kalix-Nyborg Centralvägen 16 10 3817 14-feb-07 Rent

Kiruna Bilen 7 Kiruna Industrivägen 9A 8 2580 31-maj-06 Sanerat CK
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Kiruna Centrum 4:2 Kiruna Lars Jansson gata 8 2577 09-mar-05 Rent

Kiruna Cisternen 3 Kiruna Lastvägen 40 8 2581 08-sep-06 Sanerat

Kiruna Harven 1 Kiruna Korgvägen 1 och 3 8 2579 09-mar-06 Sanerat

Kiruna Idivuoma 24:9 Karesuando Idivuoma 8 3324 31-maj-06 Sanerat CK

Kiruna Jukkasjärvi 3:11 Jukkasjärvi Marknadsvägen 9 2827 31-maj-06 Rent

Kiruna Karesuando 16:5 Karesuando Laestadiusvägen 74 8 3323 18-okt-06 Sanerat

Kiruna Karesuando 17:7 Karesuando Karesuando 8 2584 31-maj-06 Rent CK

Kiruna Karesuando 25:2 Karesuando Karesuando 9 2585 01-feb-07 Sanerat

Kiruna Lainio 31:1 Vittangi Lainio 4307 9 2586 01-feb-07 Sanerat

Kiruna Masugnsbyn 2:16 Vittangi Masugnsbyn 9 2583 07-feb-07 Rent CK

Kiruna Mertajärvi 1:11 Karesuando Mertajärvi 8 2582 08-mar-05 Rent

Kiruna Puoltsa 1:8 Kiruna Puoltsa 8 2578 09-mar-05 Rent CU

Kiruna Ringblomman 3 Vittangi Gästisvägen 27 9 2575 27-feb-08 Rent CK

Kiruna Saivomuotha 12:1 Karesuando Saivomuotka 8 2824 21-apr-06 Sanerat

Kiruna Saivomuotka 9:1 Karesuando Saivomuotka 8 2826 09-mar-05 Rent

Kiruna Soppero 95:4 Soppero Soppero 9 2823 18-aug-06 Rent

Kiruna Svappavaara 32:1 Svappavaara Kilavaaravägen 11 9 3321 01-feb-07 Rent CK

Kiruna Svappavaara 6:9 Svappavaara Svappavaara 9 3322 01-feb-07 Rent CK

Kiruna Svarvaren 18 Kiruna Bergmästaregatan 11 A, B 8 2576 09-mar-06 Rent CK

Luleå Alvik 6:29 Luleå Alviksvägen 88 12 0957 08-apr-11 Sanerat

Luleå Avan 4:39 Boden Lulavan 50 12 1145 02-dec-09 Sanerat

Luleå Forellen 12 Luleå Kungsgatan 17 / Storgatan 
46

2 0625 11-maj-99 Rent

Luleå Gammelstaden 1:15 Gammelstad Sandåkersvägen 2 12 2211 12-sep-11 Sanerat

Luleå Gammelstaden 6:59 Gammelstad Industrihuset, Hantverksvä-
gen 6

15 4143 25-maj-12 Rent

Luleå Gladan 15 Luleå Residensgatan 12 1 0250 11-maj-99 Rent

Luleå Hajen 11 Luleå Robertsviksgatan 10-12 /
Kungsgatan

12 4147 05-feb-10 Sanerat

Luleå Kaninen 9 Luleå Skomakargatan 32 2 0624 19-mar-01 Sanerat

Luleå Råneå 43:1 Råneå Överlotsvägen 1 12 1206 13-jan-10 Sanerat

Luleå Sunderbyn 3:20 Södra Sunder-
byn

Sunderbyvägen 37 12 0917 02-dec-09 Rent CK

Luleå Valrossen 8 Luleå Robertsviksgatan 1 12 2747 31-maj-10 Sanerat

Luleå Vattenormen 5 Luleå Ålgatan 14 15 4145 09-jan-13 Sanerat

Pajala Airivaara 1:16 Pajala Kolari 3 1064 18-apr-01 Sanerat

Pajala Anttis 3:15 Pajala Anttis 4 2690 02-apr-01 Rent

Pajala Jarhois 2:6 Pajala Jarhois stugby 3 1062 18-apr-01 Sanerat

Pajala Junosuando 6:6 Junosuando Kangasvägen 17 1065 Sanerat

Pajala Kainulasjärvi 1:42 Kainulasjärvi Kainulasjärvi 4 1517 15-mar-02 Sanerat

Pajala Kangos 10:13 Kangos Norra Byavägen 91 4 1769 18-mar-02 Sanerat

Pajala Kaunisvaara 31:1 Pajala Kaunisvaara 47 4 2691 18-mar-02 Rent

Pajala Kivijärvi 4:6 Korpilombolo Kivijärvi 32 9 4770 16-feb-06 Rent CU

Pajala Kompelusvaara 3:2 Gällivare Kompelusvaara 4 1768 02-apr-01 Rent
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Pajala Kompelusvaara 8:1 Tärendö Kompelusvaara 3 1067 10-jan-01 Rent CK

Pajala Korpilombolo 10:131 Korpilombolo Industrivägen 4 (Nynäs) 9 4780 29-nov-06 Sanerat

Pajala Korpilombolo 10:131 Korpilombolo Industrivägen 4 (Shell) 9 4075 16-feb-06 Rent

Pajala Korpilombolo 10:28 Korpilombolo Strandvägen 14 4 2340 18-mar-02 Sanerat

Pajala Lahnajärvi 2:11 Pajala Lahnajärvi 4 1990 02-apr-01 Rent

Pajala Muonio 4:1 Pajala Grönbo 3 1063 02-maj-01 Sanerat

Pajala Muonionniska 2:9 Muodoslom-
polo

Vasikkaniemi 4 9 4073 29-nov-06 Sanerat

Pajala Narken 3:7 Korpilombolo Narken 321 4 1773 15-mar-02 Sanerat

Pajala Ohtanajärvi 9:2 Korpilombolo Ohtanajärvi  230 4 1771 02-apr-01 Rent

Pajala Parkalompolo 3:3 Junosuando Parkalompolo 4 1774 18-apr-01 Rent CU

Pajala Teurajärvi 10:12 Korpilombolo Teurajärvi 3 1061 11-okt-00 Rent CK

Pajala Tärendö 39:12 Tärendö Idrottsvägen 6 9 4771 16-feb-06 Rent

Pajala Tärendö 39:15 Tärendö Skolvägen 6 4 1772 15-mar-02 Sanerat

Pajala älgen 7 Pajala Tornedalsvägen 15 4 2692 18-mar-02 Rent CK

Piteå Arnemark 8:1 Arnemark Arnemarksvägen 94 8 1753 12-jan-05 Rent

Piteå Flodhästen 7 Piteå Sundsgatan 24 8 4112 12-jan-05 Rent

Piteå Flygfisken 6 Piteå Sundsgatan 2 8 1700 12-jan-05 Rent

Piteå Glasmästaren 6 Piteå Kolmilavägen 17 8 1755 12-sep-05 Sanerat

Piteå Hemmingsmark 9:39 Hemmings-
mark

Hemmingsmarksvägen 129 8 1754 12-jan-05 Rent

Piteå Klubbfors 1:26 Piteå Södra Klubbfors 8 1752 12-jan-05 Rent

Piteå Piteå-Långträsk 1:83 Långträsk Basvägen 14 8 1757 14-sep-05 Sanerat

Piteå Roknäs 24:9 Roknäs Kringtorpsvägen 1 11 1695 17-apr-08 Rent

Piteå Roknäs 58:3 Roknäs Roknäsvägen 270 11 1694 16-mar-09 Rent CK

Piteå Rosvik 13:24 Rosvik Pitevägen 36 11 4928 17-apr-08 Rent

Piteå Rosvik 14:14 Rosvik Mejerivägen 11 11 1689 17-apr-08 Rent CU

Piteå Rosvik 44:1 Rosvik Lulevägen 2 11 1692 17-apr-08 Rent

Piteå Rosvik 5:22 Rosvik Lulevägen 1 11 1690 17-apr-08 Rent

Piteå Sikfors 4:5 Sikfors Sikforsvägen 62 11 1698 17-apr-08 Rent

Piteå Sikfors 9:25 Sikfors Sikforsvägen 99 11 1699 16-mar-09 Sanerat

Piteå Sjulnäs 7:20 Roknäs Gamla Sjulnäsvägen 20 11 1756 16-mar-09 Sanerat

Piteå Sjulsmark 5:34 Sjulsmark Berggärdsvägen 21 11 1703 16-mar-09 Sanerat

Piteå Sjulsmark 6:13 Sjulsmark Gamla Sjulsmarksvägen 25 15 1702 17-dec-12 Sanerat

Piteå Sjulsmark 8:29 Sjulsmark Rosforsvägen 167 11 1693 17-apr-08 Rent

Piteå Stadsön 2:1 Piteå Prästgårdsgatan 8 1701 09-sep-05 Sanerat

Piteå Stadsön 5:35 Piteå Källbogatan 1 8 1759 12-jan-05 Rent

Piteå Stadsön 8:13 Piteå Industrigatan 44 8 1758 09-sep-05 Sanerat

Piteå Stadsön 8:41 Piteå Källbogatan 69 8 1691 07-apr-05 Rent

Piteå Storheden 1:15 Koler Stambanevägen 20 8 3887 12-jan-05 Rent

Piteå Storheden 1:50 Koler Stambanevägen 22 8 3888 14-sep-05 Sanerat

Piteå Svensbyn 58:5 Svensbyn Bäckvallenvägen 3 11 3885 18-dec-08 Sanerat

Piteå Öjebyn 103:1 Piteå Degerängsvägen 11B 8 1697 12-sep-05 Sanerat

Piteå Öjebyn 134:1 Öjebyn Öjagatan 22 11 1696 18-dec-08 Sanerat
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Piteå Öjebyn 32:11 Öjebyn Öjagatan 81 17 4113 Sanerat CK

Piteå Öjebyn 39:42 Öjebyn Rågrindsvägen 37 11 3886 17-apr-08 Rent

älvsbyn Alen 4 älvsbyn Storgatan 10 11 3315 13-maj-08 Rent

älvsbyn Bredsel 1:52 Vidsel Bredsel 26 11 3316 05-sep-08 Sanerat CK

älvsbyn Brännmark 1:15 Vidsel Västra Vidselsvägen (2) 11 3317 11-jul-08 Rent CK

älvsbyn Spaden 1 älvsbyn Storgatan 6 11 3319 05-sep-08 Sanerat CK

älvsbyn Tisteln 7 älvsbyn Storgatan 31 11 3320 05-sep-08 Sanerat

älvsbyn Vistheden 1:166 Vistträsk Köpmangatan 25 11 3314 07-maj-09 Sanerat

älvsbyn Vistheden 1:42 Vistträsk Köpmangatan 27 11 3312 07-maj-09 Sanerat

älvsbyn ävre Tväråsel 19:1 älvsbyn Tväråselet 47 11 3313 05-sep-08 Rent CK

älvsbyn Övre Tväråsel 7:11 älvsbyn Övre Tväråsel 11 3318 13-maj-08 Rent

Överkalix Alsån 2:21 Överkalix Allsån 52 4 2067 16-okt-01 Rent CU

Överkalix Bränna 26:1 Överkalix Storgatan 10 1870 27-feb-07 Rent

Överkalix Gyljen 2:122 Överkalix Gyljen Skolvägen 2 4 2062 27-sep-01 Rent CK

Överkalix Heden 2:10 Överkalix Hedensbyn 10 2742 27-feb-07 Rent

Överkalix Kypasjärv 1:27 Överkalix Kypasjärvivägen 89 4 2064 27-sep-01 Sanerat CU

Överkalix Lansån 1:17 Överkalix Lansån 76 10 4097 27-feb-07 Rent CU

Överkalix Mjölmyrviken 1:9 Överkalix Mjölarmyviken 4 2061 23-feb-01 Rent

Överkalix Rödupp 4:10 Överkalix Östra Rödupp 199 4 2065 08-nov-01 Sanerat CU

Överkalix Stråkaudden 1:7 Överkalix Västra Stråkan 192 4 2058 27-sep-01 Rent

Överkalix Svartbyn 17:16 Överkalix Svartbyn 4 2057 16-okt-01 Sanerat

Övertorneå Juoksengi 9:11 Juoksengi Vyönivägen 14 17 4040 Sanerat

Övertorneå Koivukylä 58:3 Hedenäset Hedenäset 10 4217 14-feb-08 Rent CK

Övertorneå Koivukylä 6:14 Hedenäset Hedenäset 10 1868 09-feb-07 Rent

Övertorneå Matarengi 13:32 Övertorneå Hemvägen 15 10 4214 13-feb-08 Rent

Övertorneå Matarengi 4:22 Övertorneå Matarengivägen 38 10 4219 08-feb-07 Rent

Övertorneå Matarengi 55:11 Övertorneå Matarengivägen 70 17 5230 Sanerat

Övertorneå Matarengi 66:3 Övertorneå Idrottsvägen 16/Industri-
huset 1

10 4216 31-okt-08 Sanerat

Övertorneå Niemis 18:30 Övertorneå Luppio 10 4218 31-okt-08 Rent CK

Övertorneå Turtola 1:129 Övertorneå Svanstein 258 12 4920 13-jan-09 Rent

Övertorneå Turtola 1:131 Övertorneå Svanstein 73 10 4041 08-feb-07 Rent CU

Övertorneå Turtola 1:134 Övertorneå Svanstein 5047 2 0492 13-dec-00 Sanerat

Övertorneå Turtola 3:4 Övertorneå Svanstein 107 10 4042 09-feb-07 Sanerat CU

Övertorneå Vitsaniemi 9:12 Hedenäset Risudden 140 10 4215 08-feb-07 Rent

Skåne

Bjuv Billesholms gård 1:50 Billesholm Storgatan 52 7 2373 08-nov-04 Sanerat

Bjuv Billesholms gård 3:1 Billesholm Promenaden 3 15 2377 09-jan-12 Rent

Bjuv Skromberga 1:252 Ekeby Bruksgatan 7 15 1336 09-jan-12 Rent

Bjuv Smeden 1 Bjuv Norra Storgatan 39 15 2371 17-okt-12 Sanerat

Bjuv Södra Vram 2:11 Billesholm Böketoftavägen 22 15 2376 24-aug-12 Rent CK

Bjuv Södra Vram 9:43 Billesholm Böketoftavägen 47 15 0485 30-nov-12 Sanerat

Bjuv Tibbarp 1:91 Bjuv Norra Storgatan 62 16 2369 01-jul-13 Sanerat
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Bjuv Valleberga 2:149 Ekeby Storgatan 15 15 2370 19-sep-12 Sanerat

Bromölla Bommen 1 Bromölla Stationsgatan 13 2509 01-mar-10 Rent

Bromölla Gualöv 12:37 Nymölla Nymöllavägen, Ferehusvägen 13 3176 28-okt-10 Rent CK

Bromölla Gualöv 3:45 Nymölla Tostebergavägen 22 13 2513 29-mar-10 Rent CU

Bromölla Laboranten 2 Bromölla Ivögatan 7 13 2510 28-okt-10 Rent CK

Bromölla Nymölla 2:2 Nymölla Nymöllavägen, Nymölla Bruk 13 2512 02-mar-10 Rent

Bromölla Näsum 12:63 Näsum Smedjevägen 7 13 2515 22-nov-10 Sanerat

Bromölla Ostad 6:23 Näsum Olofströmsvägen 870 13 2514 28-okt-10 Rent CK

Bromölla Västanå 6:32 Näsum Sibbarpsvägen 13 2511 28-okt-10 Rent CK

Burlöv Arlöv 19:45 Arlöv Lundavägen 30 16 1217 15-jul-13 Sanerat

Burlöv Åkarp 4:41 Åkarp Byvägen 22 4 0203 08-nov-01 Rent CK

Båstad Bokebäck 24 Båstad Torekovsvägen 18 17 2448 Rent

Båstad Bron 1 Torekov Hamnen 4 2443 24-apr-01 Rent

Båstad Druvan 6 Båstad Köpmangatan 84-86 4 2450 24-apr-01 Rent

Båstad Hålarp 4:180 Grevie Järnvägsgatan 2 17 2456 Rent

Båstad Kroken 10 Torekov Tunbyvägen 11 4 2444 13-dec-01 Sanerat

Båstad Malen 1:42 Båstad Köpmansgatan 59 17 2449 Rent

Båstad Malen 1:66 Båstad Köpmansgatan 89 17 2451 Rent CK

Båstad Mäsinge 9:10 Båstad Mäsingevägen 59 17 2460 Rent

Båstad Olstorp 3:3 Förslöv Vadebäck 2022 4 2455 21-dec-01 Rent CK

Båstad Perstorp 2:5 Båstad Perstorp 7340 4 2446 24-apr-01 Rent CK

Båstad Södra Karstorp 10:24 Förslöv Vantingevägen 254 17 2454 Sanerat

Båstad Troentorp 1:27 Båstad Kattviksvägen 526 17 2447 Rent

Båstad Västra Karup 16:2 Västra Karup Glimmingevägen 9 17 2457 Rent

Båstad Västra Karup 6:7 Västra Karup Glimmingevägen 48 17 2458 Sanerat

Båstad Öllöv 15:27 Båstad Killebäckstorpsvägen 209 17 2459 Rent

Båstad Östra Karup 4:14 Östra Karup Viktor Evalds väg 34 17 2453 Rent

Eslöv Billinge 17:46 Billinge Röstångavägen 26 4 1210 19-feb-02 Sanerat CK

Eslöv Billinge 19:27 Billinge Röstångavägen 6 4 0928 11-sep-01 Sanerat

Eslöv Gårdstånga 15:29 Flyinge Byasvängen 16 2 0696 09-mar-00 Sanerat

Eslöv Gäddan 29 Eslöv Östergatan 11 16 2608 14-feb-13 Rent

Eslöv Hassle 2:11 Stehag Hasslebrovägen 4 4 2542 11-sep-01 Rent CK

Eslöv Hassle 4:30 Stehag Tonnebäcksvägen 4 4 1918 11-sep-01 Sanerat

Eslöv Hassle 4:56 Stehag Hasslebrovägen 3 4 2231 09-nov-01 Sanerat

Eslöv Hunneberga 4:24 Harlösa Hunneberga 424 16 1917 04-dec-13 Sanerat

Eslöv Hurva 15:22 Eslöv Hurva 15 12 0010 14-sep-09 Sanerat

Eslöv Hästen 15 Eslöv Västergatan 66-68 16 0930 18-nov-13 Sanerat

Eslöv Löberöd 4:6 Löberöd Brahevägen 6 16 5032 06-maj-13 Rent

Eslöv Stabbarp 4:10 & 4:15 Eslöv Stabbarp 6 16 1916 27-nov-13 Rent CK

Eslöv Timmermannen 16 Eslöv Västergatan 12 14 4211 13-jan-11 Rent

Eslöv Värlinge 8:9 Stehag Värlinge Smedja 4 1919 11-sep-01 Rent CK

Eslöv Åkarp 29:7 Marieholm Kävlingevägen 4 16 2607 27-nov-13 Sanerat

Eslöv Ölycke 19:22 Löberöd Storgatan 32 4 1915 11-sep-01 Sanerat CK
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Eslöv Ölycke 5:18 Löberöd Nygatan 1 4 2610 19-mar-01 Rent

Eslöv Örtofta 15:42 Eslöv Sockerbruksvägen 19 16 4827 28-nov-13 Sanerat

Eslöv Östra Strö 3:2 Eslöv Östra Strö 302 16 0857 27-nov-13 Sanerat

Helsingborg Allerum 2:34 Ödåkra Jonstorpsvägen 200 8 1814 11-aug-05 Sanerat CK

Helsingborg Aspån 2 Ödåkra Norra Rälsgatan, fd Flening-
ev 6

12 4962 05-feb-09 Rent

Helsingborg Assessorn 19 Helsingborg Dragaregatan 3 9 1807 17-mar-06 Rent

Helsingborg Boktryckaren 16 Helsingborg Södra Brunnsvägen 76 9 2300 17-mar-06 Rent

Helsingborg Byttan 13 Mörarp Bjuvsleden 26B 12 4923 05-feb-09 Rent

Helsingborg Böhmen 19 Helsingborg Hantverkareg. 17-19 1 0042 16-mar-00 Rent

Helsingborg Diana 7 Helsingborg ängelholmsvägen 23 5 1825 24-maj-02 Rent

Helsingborg Elineberg 7 Helsingborg Elinebergsplatsen 6 9 2297 17-mar-06 Rent

Helsingborg Fjärestad 7:58 Vallåkra Norra Vallåkravägen 360 10 4151 28-sep-07 Sanerat

Helsingborg Fleninge 48:2 Ödåkra Västkustvägen 338 8 2302 11-aug-05 Rent CK

Helsingborg Gamla Staden 1:1 Helsingborg Kranföraregatan 1 12 1817 05-feb-09 Rent

Helsingborg Gamla Staden 8:1 Helsingborg Hamntorget(Södra Hamn-
gatan)

9 2298 15-maj-07 Rent

Helsingborg Gamla Staden 8:1 
(del av)

Helsingborg Järnvägsgatan 6 15 5092 30-sep-11 Rent

Helsingborg Gamla staden 9:1 Helsingborg Södra Stenbocksgatan 96 9 1822 15-maj-07 Rent

Helsingborg Gantofta 1:115 Gantofta Norra Kvistoftavägen 1 11 0038 10-jan-08 Rent

Helsingborg Gantofta 1:47 Gantofta Norra Kvistoftavägen 7 11 4480 10-jan-08 Rent

Helsingborg Gjuteriet 6 Helsingborg Hälsovägen 35A 7 2305 09-jan-04 Rent

Helsingborg Havsörnen 1 Helsingborg Planteringsvägen 214 1 0041 16-mar-00 Rent

Helsingborg Hässlunda 12:8 Mörarp Gamla Tågarpsvägen 324 11 1811 10-jan-08 Rent

Helsingborg Hässlunda 25:9 Mörarp Gamla Tågarpsvägen 272 11 1810 30-mar-09 Sanerat

Helsingborg Iris 8 Helsingborg ängelholmsvägen 10 5 1824 07-feb-02 Rent

Helsingborg Johannishus 1 Helsingborg Larödsvägen 31 12 1815 03-nov-09 Rent CK

Helsingborg Jupiter 17 Helsingborg ängelholmsvägen 31 5 1826 11-okt-02 Sanerat

Helsingborg Karl 15 nr 8 Helsingborg Drottninggatan 5 2 1039 16-mar-00 Sanerat

Helsingborg Kolonien 28 Helsingborg Carl Krooks Gata 30 11 2304 10-jan-08 Rent

Helsingborg Majoren 3 Helsingborg ängelholmsvägen 36 5 1828 11-okt-02 Sanerat CK

Helsingborg Majoren 4 Helsingborg ängelholmsvägen 34 5 1827 08-feb-02 Rent

Helsingborg Ormastorp 17:11 Vallåkra Gamla Tjutebrovägen 302 10 1809 22-maj-08 Sanerat

Helsingborg Oscar II 11 Helsingborg Roskildegatan 6 9 2299 17-mar-06 Rent

Helsingborg Pastorn 7 Helsingborg Övre Långvinkelsgatan 155 7 1821 18-okt-04 Sanerat

Helsingborg Planteringen 2:1 Helsingborg Rännarbanan 2 9 1820 17-mar-06 Rent

Helsingborg Planteringen 2:32 Helsingborg Decauvillegatan 12 1813 05-feb-09 Rent

Helsingborg Posten 1 Helsingborg V. Sandgatan 7 11 4439 10-jan-08 Rent

Helsingborg Pålsjö 1:22 Helsingborg Sofierovägen 1-3 12 4805 05-feb-09 Rent

Helsingborg Rockelstad 1 Helsingborg Rosenvägen 2 12 0040 03-nov-09 Rent CK

Helsingborg Ry 13:9 Allerum Jonstorpsvägen 236 8 0036 11-aug-05 Rent CK

Helsingborg Signestorp 1:10 Kattarp Planavägen 25 9 1021 17-mar-06 Sanerat CU

Helsingborg Svalan 36 Helsingborg Norrbroplatsen 2 7 1818 09-jan-04 Rent
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Helsingborg Söder 1:41 Helsingborg Carl Krooks Gata 69 10 2301 19-jan-07 Rent

Helsingborg Tallörten 2 Påarp Mörarpsvägen 14 10 1816 18-jan-07 Rent

Helsingborg Utvälinge 10:39 Ödåkra Rodervägen 37 8 0037 17-jan-05 Rent

Helsingborg Vinden 1 Helsingborg Rusthållsgatan 15 9 1819 30-mar-09 Sanerat

Helsingborg Voxnan 9 Ödåkra Lindaregatan 1 8 4661 11-aug-05 Rent CK

Helsingborg Vädermöllan Norra 1 Helsingborg Tågagatan 86 12 1823 05-feb-09 Rent

Helsingborg Västra Kattarp 1:6 Ödåkra Mjöhultsvägen 112 8 1751 11-aug-05 Sanerat CK

Hässleholm Bjärnum 6:30 Bjärnum Norra Vägen 78 2 0333 15-dec-99 Sanerat

Hässleholm Brogården 1:90 Vittsjö Brogården 4098 7 0334 01-okt-04 Sanerat

Hässleholm Emmaljunga 2:31 Vittsjö Visseltoftavägen 12 13 2345 05-feb-10 Rent

Hässleholm Fasanen 1 Hässleholm Åkaregatan 22 2 0335 09-jun-04 Rent

Hässleholm Grantinge 1:2 Hässleholm Grantinge 5193 14 0336 29-sep-11 Rent CK

Hässleholm Hästveda 1:48 Hästveda Östra Storgatan 2 16 0524 08-jan-13 Sanerat CU

Hässleholm Hörja 11:12 Hörja Örkelljungavägen 9 13 4397 05-feb-10 Rent

Hässleholm Idet 16 Hässleholm Finjagatan 2 14 0018 17-feb-11 Rent

Hässleholm Kvistalånga 8:10 Hässleholm Laxbro 4195 14 0525 29-sep-11 Sanerat

Hässleholm Mellby 37:9 Sösdala Norra Mellby 1117 A 15 0526 27-feb-13 Sanerat

Hässleholm Merkurius 9 Vinslöv Hantverksgatan 1 13 0527 05-feb-10 Rent

Hässleholm Möbelfabriken 1 Tyringe Finjavägen 4 3 1155 25-apr-01 Sanerat

Hässleholm Pantern 2 Vinslöv Stora Torggatan 29 1 0337 21-jan-99 Rent

Hässleholm Sinclairsholm 1:3 Vinslöv Gumlösa 1293 9 1084 19-jan-06 Sanerat CU

Hässleholm Spjutet 1 Hässleholm Hövdingegatan 37 2 0338 15-dec-99 Sanerat

Hässleholm Stadshuset 8 Hässleholm Röingegatan 11 14 4167 17-feb-11 Rent

Hässleholm Torup 1:88 Västra Torup Rökevägen 28 14 5038 17-feb-11 Rent

Hässleholm Tyringe 3:207 Tyringe Hörjavägen 1 13 4396 05-feb-10 Rent

Hässleholm Vanneberga 2:76 Vinslöv Vanneberga 3201 9 0529 17-jan-06 Rent

Hässleholm Verum 2:11 Vittsjö Verum 4099 13 1893 01-jul-10 Sanerat

Hässleholm Vittsjö 3:391 Vittsjö Hässleholmsvägen 38 13 4393 05-feb-10 Rent

Hässleholm Vittsjö 3:538 Vittsjö Björkliden 2-4, Verumsvä-
gen 2

13 4395 05-feb-10 Rent

Hässleholm Västra Häglinge 4:5 Sösdala Västra Häglinge 2136 2 0339 15-dec-99 Rent

Hässleholm äljalt 1:47 Röke äljalt 4099 17 0530 Sanerat

Höganäs Biet 11 Höganäs Kullagatan 105 16 0764 11-okt-13 Sanerat CK

Höganäs Boken 24 Viken Bygatan 11 16 2153 17-sep-13 Rent CK

Höganäs Brorsbacke västra 25 Höganäs f.d. Storgatan 41 16 1458 21-feb-13 Rent

Höganäs Bölsåkra 5:39 Jonstorp Handelsmansvägen 1, 
Svanshall

16 0232 15-aug-13 Rent CK

Höganäs Farhult 17:3 Farhult Farhultsvägen 205 16 1838 22-feb-13 Rent

Höganäs Farhult 8:18 Farhult Farhultsbaden 4 16 3918 22-aug-13 Rent CK

Höganäs Gunnestorp 1:9 Mjöhult Gunnestorpsvägen 1 16 0231 03-sep-13 Sanerat

Höganäs Liljan 1 Viken Vinkelgatan 16 16 2155 Sanerat

Höganäs Mjöhult 1:8 Mjöhult Rälsvägen 13 16 0234 10-okt-13 Sanerat

Höganäs Mjöhult 1:91 Mjöhult Grindvägen 2 16 0235 22-aug-13 Sanerat

Höganäs Mölle 15:10 Mölle Kullabergsvägen 60 3 0237 02-okt-01 Sanerat
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Höganäs Möllehässle 5:18 Mölle Kullabergsvägen 275 2 0228 23-apr-99 Rent

Höganäs Pottenborg 17:10 Höganäs Brännerigatan 27 16 2156 22-feb-13 Rent

Höganäs Pottenborg 17:8 Väsby St: Andreas väg 21 16 0230 18-nov-13 Sanerat

Höganäs Stora Görslöv 9:19 Jonstorp Görslövs Byaväg 43 14 2154 11-mar-11 Rent

Höganäs Stubbarp 18:1 Arild Stora vägen 74 5 0229 13-dec-01 Rent

Höganäs Viken 52:9 Viken Vikens Båtvarv 16 1481 21-feb-13 Rent

Höganäs Väsby 12:98 Väsby Gösarpsvägen 1 16 0236 Sanerat

Hörby Askeröd 1:17 Hörby Askeröd 1053 8 2011 18-jan-05 Rent

Hörby Ekastorp 1:9 Hörby Ekastorp 4451 11 4760 07-jan-08 Rent

Hörby Häggenäs 2:46 Höör Fulltoftavägen 10 11 4761 07-jan-08 Rent

Hörby Killhult 1:53 Hörby Kilhult 667 8 1538 18-jan-05 Rent

Hörby Köinge 6:15 Hörby Köinge 210 8 1490 16-aug-05 Sanerat

Hörby Kölleröd 1:37 Hörby Kölleröd 7333 11 4759 07-jan-08 Rent

Hörby Lyby 28:20 Hörby Lyby 3063 11 4763 11-aug-08 Sanerat

Hörby Nyåkra 1:50 Hörby Nyåkra 616 8 4246 16-aug-05 Sanerat

Hörby Pärup 1:31 Hörby Pärup 102 8 4545 16-aug-05 Sanerat

Hörby Satserup 3:85 Hörby Satserup 5247 11 4762 07-jan-08 Rent

Hörby Tollstorp 2:22 & 2:23 Hörby Tollstorp 9329 3 1047 27-jan-00 Rent

Hörby Västerstad 22:12 Hörby Västerstad 9002 8 1802 18-jan-05 Rent

Hörby Önneköp 4:38 Hörby Per Bings väg 3 3 1011 27-jan-00 Rent

Hörby Önneköp 7:1 Hörby Önneköp Per Bings väg 10 8 1976 16-aug-05 Rent CK

Hörby Östraby 2:32 Hörby Östraby 9041 8 0447 18-jan-05 Rent CU

Hörby Östraby 8:32 Hörby Östraby 9082 8 1032 08-nov-05 Sanerat

Höör Berggren 14 Höör Centralgatan 8, Storgatan 
23-25

16 3351 03-sep-13 Sanerat

Höör Bosjökloster 1:383 Höör Gamla Bo / Sjövägen 16 3356 03-sep-13 Rent CK

Höör Brännemölla 6:1 + 
Kycklingen 1

Höör Brännerigatan 2 2 0833 03-jan-00 Rent

Höör Felix 7 Höör Ringsjövägen 2, Gamlatorg 8 16 3350 03-sep-13 Rent CK

Höör Hällbo 17 Höör Ringsjövägen 9 16 3353 03-sep-13 Rent CK

Höör Isakstorp 1:18 Höör Snogeröd Isakstorp 635 9 3354 01-dec-08 Rent CK

Höör Rolsberga 19:4 Eslöv Rolsberga 801 17 3357 Sanerat CK

Höör Snogeröd 8:9 Höör Snogeröd 8 16 3355 03-sep-13 Sanerat

Höör Vilan 9 Höör Storgatan 22 16 3352 19-feb-13 Rent

Klippan Almen 4 Klippan Storgatan 82 1 0023 02-feb-99 Rent

Klippan Andersbygget 1:14 Ljungbyhed Snälleröd 4764 16 1033 18-jan-13 Rent

Klippan Forestad 3:11 Ljungbyhed Västra Forestad 4080 16 1184 18-jan-13 Rent

Klippan Haren 5 Ljungbyhed Spången 2 16 1001 18-jan-13 Rent

Klippan Hyllstofta 4:30 Klippan Hyllstofta 6522 1 0024 02-feb-99 Rent

Klippan Mölletofta 1:15 Klippan Bläsingehagevägen 4029 16 1052 18-jan-13 Rent

Klippan Plutonen 7 Ljungbyhed Klostergatan 6 16 1002 27-aug-13 Rent CK

Klippan Riseberga 5:16 Ljungbyhed Riseberga 1258 16 1034 27-aug-13 Sanerat

Klippan Snälleröd 1:70 Ljungbyhed Thornsborg 4566 15 1035 18-jan-12 Rent CU

Klippan Spelet 12 Ljungbyhed Dragongatan (1) 1 0026 02-feb-99 Rent
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Klippan Östra Ljungby 3:41 Östra Ljungby Gamla vägen 25 16 0025 11-dec-13 Sanerat

Kristianstad Bajonetten 3 Kristianstad Ö. Kaserngatan 4F 1 0048 11-dec-98 Rent

Kristianstad Bajonetten 5 Kristianstad Tredalagatan 5 7 1713 05-dec-03 Rent

Kristianstad Balder 16 Åhus Infartvägen 1 15 1803 31-aug-12 Rent CK

Kristianstad Bjärlöv 20:26 Färlöv N. Bjärlövsvägen 12 14 0055 22-aug-11 Rent CK

Kristianstad Bäckaskog 6:1 Fjälkinge Maglestensvägen 2 17 5122 Rent CK

Kristianstad Degeberga 19:55 Degeberga Forsakarsvägen 1 3 0077 18-feb-00 Rent

Kristianstad Degeberga 26:38 Degeberga Tingsvägen 29 3 0152 18-feb-00 Rent

Kristianstad Degeberga 94:5 Degeberga Forsakarsvägen 26 3 0158 18-feb-00 Rent

Kristianstad Fjälkinge 35:19 Fjälkinge Gamla vägen 91 14 0164 22-aug-11 Rent CK

Kristianstad Hammar 1:82 Kristianstad Byholmsvägen 3 17 5119 Rent CK

Kristianstad Hammar 8:101 Kristianstad Nosabyvägen 4 15 0056 31-aug-12 Sanerat CK

Kristianstad Holmö 1:15 Linderöd Tollarpsvägen 149 (142) 13 0153 16-nov-10 Sanerat

Kristianstad Huaröd 7:25 Huaröd Mjövägen 46 12 0163 15-okt-09 Rent CK

Kristianstad Kristianstad 4:11 Kristianstad Ö.Boulevarden 3A 12 0049 15-okt-09 Sanerat

Kristianstad Köpinge 46:122 Gärds Köpinge Fredrika Bremers väg 48 A-B 14 3402 07-feb-11 Rent

Kristianstad Köpinge 47:4 Gärds köpinge Fredrika Bremers väg 67 14 3401 22-aug-11 Rent CK

Kristianstad Linderöd 7:37 Linderöd Tollarpsvägen 2 11 0151 27-aug-08 Rent

Kristianstad Lyngby 19:73 Everöd Stora Vägen 77 12 1804 15-okt-09 Rent CK

Kristianstad Lökaröd 1:3 Degeberga Lökarödsvägen 124 3 0047 18-feb-00 Rent

Kristianstad Norra Lökaröd 9:3 Degeberga Lökarödsvägen 119 3 0067 18-feb-00 Rent

Kristianstad Näsby 35:1 Kristianstad Snapphanev / Näsby-
chaussén 125-127

15 4668 31-aug-12 Rent CK

Kristianstad Rickarum 31:1 Tollarp Rickarums Kvarnväg 5 17 5120 28-feb-14 Rent

Kristianstad Rickarum 36:1 Tollarp Rickarums Byväg 111 12 3403 15-okt-09 Sanerat

Kristianstad Råbelöv 26:2 Kristianstad rondell Arkelstorpsv / 
Nosabyv

15 0075 06-feb-12 Rent

Kristianstad Skättilljunga 16:90 Tollarp Skättilljungavägen 2 17 0058 28-feb-14 Rent

Kristianstad Träne 5:5 Kristianstad Träne byaväg 107-1 15 3404 31-aug-12 Sanerat CK

Kristianstad Venestad 31:29 Kristianstad Träne Byaväg 126 1 0054 11-dec-98 Rent

Kristianstad Vilan 1:18 Kristianstad Långebrogatan 6 14 0053 22-aug-11 Rent CK

Kristianstad Vilan 1:69 & 1:95 Kristianstad Långebrogatan 11 14 0050 07-feb-11 Rent

Kristianstad Vinnö 8:18 Färlöv Wrangels Allé 32 14 0076 07-feb-11 Rent

Kristianstad Voltaire 21 Kristianstad Kung Knuts väg 14 A 15 0159 31-aug-12 Rent CK

Kristianstad Vä 149:2 Kristianstad Kung Knuts väg 2 3 0160 22-nov-00 Rent CK

Kristianstad Västra Vram 12:2 Tollarp Vrams Byagata 23 3 0057 18-feb-00 Rent

Kristianstad Yngsjö 286:4 Yngsjö Gamla Byvägen 41 17 5192 Sanerat

Kristianstad Åhus 511:3 Yngsjö Yngsjövägen 173 15 0155 06-feb-12 Rent

Kristianstad Åhus 57:56 Åhus Paradisvägen 33 15 1714 31-aug-12 Rent CK

Kristianstad Årröd 5:42 Tollarp Forshultsvägen 103 12 4159 15-okt-09 Rent CK

Kristianstad Önnestad 109:2 Kristianstad Skolgatan 16 3 0046 21-nov-00 Sanerat

Kristianstad Önnestad 135 :9 & 
47:1

Önnestad Byagatan 33 15 0161 31-aug-12 Rent CK

Kristianstad Önnestad 4:65 Önnestad Levins väg 4 15 0486 06-feb-12 Rent
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Kristianstad Österslöv 23:11 Kristianstad Kälkestadsvägen 51 15 1712 31-aug-12 Sanerat

Kristianstad Österslöv 24:15 Kristianstad Arkelstorpsvägen 156 14 1253 22-aug-11 Rent CK

Kävlinge Barsebäck 38:12 Barsebäck Pinnhättevägen 7 16 3175 03-dec-13 Sanerat

Kävlinge Dagstorp 4:8 Dösjebro H.O.Möllers väg 14 16 3177 26-jun-13 Rent CK

Kävlinge Hög 13:33 Kävlinge Högs Byväg 26 10 2384 10-jul-07 Sanerat

Kävlinge Karaby 2:242 Dösjebro Björnstorpsvägen 7 16 5147 25-nov-13 Rent CK

Kävlinge Karaby 2:286 Dösjebro Björnstorpsvägen 3 16 1209 25-jun-13 Rent CK

Kävlinge Kävlinge 35:25 Kävlinge Storgatan / Kvarngatan 5 1182 11-jan-02 Rent

Kävlinge Spinnvingen 5 Furulund Kävlingevägen 20 5 2385 15-okt-02 Sanerat

Kävlinge Ålstorp 12:1 Löddeköpinge Rådjursvägen 2 5 2386 11-jan-02 Rent

Landskrona Annelöv 11:34 Annelöv Billebergavägen 4 17 5202 03-dec-13 Rent

Landskrona Björnen 14 Landskrona Lodjursgatan 8 11 0593 25-mar-08 Rent

Landskrona Boston 20 Landskrona N Infartsgatan 14 11 0591 25-mar-08 Rent

Landskrona Formgivaren 1 Landskrona Plastgatan 2 11 3437 22-sep-08 Rent CK

Landskrona Hjorten 44 Landskrona Föreningsgatan 155 11 3436 25-mar-08 Rent

Landskrona Härslöv 12:21 Landskrona Aspavägen 25 11 3435 25-mar-08 Rent

Landskrona Härslöv 15:6 Landskrona Aspavägen 48 2 0586 08-apr-99 Rent

Landskrona Neptun 25 Landskrona Östergatan 79 11 0590 09-nov-09 Sanerat

Landskrona Rehnschöld 1 Landskrona Borgmästargatan 2 2 0588 26-feb-01 Sanerat

Landskrona S:t Erik 53 Landskrona Föreningsgatan 25 11 3439 27-mar-08 Rent

Landskrona Skatan 1 Landskrona Midhemsvägen 1 2 0587 25-jun-13 Sanerat

Landskrona Slagbommen 6 Asmundtorp Kustvägen 32 11 3438 22-sep-08 Rent CK

Landskrona Ulken 1 Landskrona Alfredsvägen 1-3 2 0594 08-apr-99 Rent

Landskrona Vapensmeden 1 Glumslöv Heimdalsgatan 48 2 0595 02-mar-00 Sanerat

Landskrona Vävstolen 2 Asmundtorp Kustvägen 12 11 0592 22-sep-08 Rent CK

Landskrona Östra Förstaden 34 Landskrona Tranchellsgatan 35 11 0589 Sanerat

Lomma Karstorp 13:1 Lomma Karstorpsvägen 13 3420 25-jan-10 Rent

Lomma Lomma 33:21 Lomma Strandvägen 98 16 3423 10-jan-13 Rent

Lomma Lomma 33:25 Lomma Strandvägen 100 13 3421 07-jul-10 Sanerat

Lomma Lomma 34:131 Lomma Stormgatan 3 13 3422 01-sep-10 Sanerat

Lund Aspeholm 5 Genarp Heckebergavägen 11 17 5249 Rent

Lund Fälgen 12 Dalby Mellanbacken 1-3 14 4862 19-aug-11 Sanerat

Lund Fältspaten 2 Lund Fältspatvägen 2 13 4582 21-jan-10 Rent

Lund Hällestad 24:1 Torna-Häl-
lestad

Byvägen 17 16 5187 15-apr-14 Sanerat CK

Lund Hällestad 8:16 Torna-Häl-
lestad

Byvägen 6 14 4667 15-sep-11 Sanerat

Lund Innerstaden 2:1 Lund fd Malmövägen 1 17 5123 21-feb-14 Rent

Lund Innerstaden 3:1 Lund Clementstorget 13 0730 21-jan-10 Rent

Lund Kannan 16 Veberöd Dalbyvägen 4 14 5001 02-sep-11 Rent CK

Lund Kattugglan 6 Veberöd Sjöbovägen 22 14 4594 01-feb-11 Rent

Lund Källby Skola 13 Lund Malmövägen 8 15 5057 10-jul-12 Sanerat CK

Lund Litern 1 Veberöd Södra Järnvägsgatan 16 14 5004 03-feb-11 Rent

Lund Lunnarp 7:16 Dalby Lunnarp 312 15 5052 10-jul-12 Sanerat CK
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Lund Nöbbelöv 4:17 Lund Kävlingevägen 59 15 5029 10-jul-12 Sanerat

Lund Orgelläktaren 2 Södra Sandby Skattebergavägen 1 14 5002 25-aug-11 Rent CK

Lund Revinge 23:29 Södra Sandby Byvägen 32 15 5028 08-feb-12 Rent

Lund Sankt Peter 34 Lund Bredgatan 11 13 4584 21-jan-10 Rent

Lund Sankt Peter 35 Lund S:t Laurentigatan 4-6 13 4586 29-jun-11 Sanerat

Lund Stickflugan 1 Södra Sandby Möllevägen 5 14 5003 01-feb-11 Rent

Lund Södertull 10 Lund Stora Södergatan 54 15 5131 10-jul-12 Sanerat CK

Lund Södertull 30 Lund Gyllenkroks Allé 25 15 5053 18-apr-11 Rent

Lund Toppen 1 & Innersta-
den 2:1

Lund Bankgatan7 / Lilla Tvärgatan 16 4375 28-okt-13 Rent CK

Lund Vallkärratorn 2:62 Lund Kävlingevägen 60 A 16 4996 15-apr-14 Sanerat

Lund Veterinären 11 Veberöd Dalbyvägen 16 14 4666 01-sep-11 Sanerat

Lund Virket 5 Lund Öresundsvägen 12 13 4587 05-jul-10 Sanerat

Lund Åkerhumlan 2 Södra Sandby Lundavägen 11 14 4995 03-feb-11 Rent

Lund Önneslöv 6:18 Genarp Björnstorp 711 14 4590 23-jun-11 Rent CK

Lund Önneslöv 8:8 Genarp Björnstorp 832 14 4591 07-jul-11 Rent CK

Lund Östra Odarslöv 5:11 Lund Östra Odarslöv 13 4589 06-jul-10 Rent CK

Lund Östra Torn 28:7 Lund Odarslövsvägen 50 13 0731 23-sep-10 Sanerat

Malmö Basunen 3 Malmö Nordlinds väg 102 17 3259 Sanerat

Malmö Blosset 1 Malmö Falsterbogatan 30 15 3260 02-aug-12 Sanerat CK

Malmö Bohus 7 Malmö Per Albin Hanssons väg 14 12 3262 21-jul-09 Rent CK

Malmö Bohus 8 Malmö Stadiongatan 5 12 4546 16-jul-09 Rent CK

Malmö Bronsyxan 19 Malmö Bronsyxegatan 14 3 0438 27-jan-00 Rent

Malmö Byakartan 2 Oxie Oxie Kyrkoväg 208 12 0434 19-feb-09 Rent

Malmö Concordia 22 Malmö Baltzarsgatan 14 2 0424 13-apr-04 Sanerat

Malmö Elinero 3 Malmö Upplandsgatan 12 11 0433 17-jun-08 Rent CK

Malmö Erikslust 10 Malmö Erikslustvägen 17 17 5136 05-feb-14 Rent

Malmö Fosie 80:59, del av Malmö Trelleborgsvägen 2 11 2853 05-maj-08 Rent

Malmö Förrådet 4 Malmö Ystadsvägen 54 Pilot 0007 10-jan-02 Sanerat

Malmö Getingen 5 Malmö Singelgatan 1 17 2858 Rent CK

Malmö Glaset 3 Malmö Västkustvägen 21 10 1199 11-apr-07 Rent

Malmö Gråbjörnen 4 Malmö Davidshallsgatan 21 11 3265 25-apr-08 Rent

Malmö Gunghästen 1 Malmö Jägersrovägen 160 12 3251 19-jan-10 Sanerat

Malmö Hamnen 21:147 + 
21:138

Malmö Bagers Plats 7 3264 13-sep-10 Sanerat

Malmö Havet 6 Malmö Grimsbygatan 2 17 5117 Sanerat CK

Malmö Hjortsvampen 12 Malmö Rudbecksgatan 129 12 3280 19-feb-09 Rent

Malmö Husaren 9 Malmö Östra Tullgatan 1 12 3269 12-feb-09 Rent

Malmö Häggen 13 Malmö Zenithgatan 5 17 5184 05-feb-14 Rent

Malmö Jonas 1 Malmö Slussgatan 8 4 0430 21-aug-01 Rent CK

Malmö Kajan 6 Limhamn Västanväg 41 8 2850 24-okt-05 Sanerat CK

Malmö Karlsvik 8 Malmö Lundavägen 74 4 0437 29-sep-11 Sanerat

Malmö Katrinelund 26 Malmö Katrinelundsgatan 26 4 0431 18-jan-01 Rent CK

Malmö Kraften 13 Malmö Arildsg 11/Bodekullsg 34B 17 5185 Sanerat
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Malmö Krageholm 4 Malmö Kilian Zollsgatan 33 1 0442 04-sep-98 Sanerat

Malmö Kristiansborg 9 Malmö Västra Hindbyvägen 18 11 4669 28-okt-08 Sanerat

Malmö Kullen 5 Malmö Tärnögatan 4 15 3255 26-jan-12 Rent

Malmö Lister 10 Malmö Major Nilssons gata 5 1 0446 06-dec-99 Sanerat

Malmö Ljungbyhus 12 Malmö Nicoloviusgatan 2 16 3263 11-feb-14 Sanerat CK

Malmö Loke 2 Malmö Sallerupsvägen 22 10 3275 01-nov-07 Rent

Malmö Lorensborg 4 Malmö Hallingsgatan 5, Lorens-
berg 6

11 0427 16-jun-08 Sanerat

Malmö Lyckan 30 Malmö Lantmannagatan 34 10 2844 27-feb-07 Rent

Malmö Lärkträdet 14 Malmö Zenithg 66 / Celsiusg 18 2 0423 14-feb-00 Sanerat

Malmö Mandeln 1 Malmö Amiralsgatan 33 11 3268 05-maj-08 Rent

Malmö Mjödet 11 Malmö Södra Bulltoftavägen 16 10 2857 09-okt-07 Sanerat

Malmö Modet 9 Malmö Spånehusvägen 77 17 5135 Sanerat

Malmö Murman 7 Malmö Murmansgatan 124 10 2236 09-okt-07 Sanerat

Malmö Nils 21 Malmö Drottninggatan 1 11 3277 05-maj-08 Rent

Malmö Oboen 1 Malmö Köpenhamnsvägen 39 10 0425 01-nov-07 Sanerat

Malmö Papegojan 10 Limhamn Järnvägsgatan 67 16 3278 03-okt-13 Sanerat

Malmö Piggvaren 9 Limhamn Linnegatan 9 8 2851 12-okt-04 Rent

Malmö Quiding 21 Malmö Hermansgatan 9 10 0428 27-feb-07 Rent

Malmö Riksdagsmannen 2 Malmö Kulladalsgatan 3 9 0429 25-jul-07 Sanerat

Malmö Roxen 23 Malmö ärtholmsvägen 208 17 3252 Sanerat

Malmö Schimpansen 15 Limhamn Rosenvångsgatan 8 8 2846 25-okt-05 Rent CK

Malmö Skjutsstallslyckan 21 Malmö Lundavägen 52 4 1005 20-aug-01 Sanerat

Malmö Skjutsstallslyckan 24 Malmö Lundavägen 58 4 0435 12-mar-02 Sanerat

Malmö Skjutsstallslyckan 26 Malmö Lundavägen 66-70 4 1637 14-sep-01 Sanerat CK

Malmö Spillkråkan 5 Malmö Bergsgatan 43 11 2235 25-apr-08 Rent

Malmö Stenbocken 3 Malmö Södervärnsgatan 1B 10 2845 27-feb-07 Rent

Malmö Sågfisken 16 Limhamn Sibbarpsvägen 44 8 2848 01-nov-05 Sanerat

Malmö Södermanland 7 Malmö Dalaplan 4 17 0426 Rent CK

Malmö Tomtebo 13 Malmö Mariedalsvägen 49 11 2847 10-feb-10 Sanerat

Malmö Vargen 10 Malmö Fersens väg 12 12 3271 19-feb-09 Rent

Malmö Vesslan 14 Malmö Nikolaigatan 8 17 3273 Rent CK

Malmö Vipan 9 Malmö Idrottsgatan/Tegnérgatan 11 2852 25-apr-08 Rent

Malmö Åkersholm 21 Malmö Klågerupsvägen 405 17 5114 07-feb-14 Rent

Malmö ämbaret 10 Tygelsjö Tygelsjövägen 137 9 4772 14-nov-06 Sanerat

Malmö Örnen 15 Malmö Föreningsgatan 14 17 5115 12-mar-14 Rent

Malmö Östersjön 1 Malmö Carlsgatan 6-8 3 1730 21-aug-00 Sanerat

Osby Brandchefen 7 Osby Smedjegatan 11 2 0140 26-sep-00 Sanerat

Osby Fjärkulla 1:87 Killeberg Fjärkulla 1066, Hökön 16 1728 06-sep-13 Sanerat

Osby Killeberg 3:6 Killeberg Storgatan 69 16 1727 30-jan-13 Rent

Osby Kärraboda 1:13 Lönsboda Kärraboda 1124 12 3292 20-okt-09 Sanerat

Osby Objektivet 3 Osby Kristianstadsgatan 14 2 0514 26-sep-00 Sanerat

Osby Osby 192:95 Osby Östra Järnvägsgatan 3 16 1726 21-aug-13 Rent CK
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Osby Tackjärnet 10 Osby Södra Portgatan 34 16 0871 30-jan-13 Rent

Perstorp Aklejan 17 Perstorp Verkstadsgatan 3 6 3071 27-dec-04 Rent CK

Perstorp Brukshotelllet 2 Perstorp Hässleholmsvägen 2 6 2383 21-okt-03 Rent CK

Perstorp Häljalt 12:124 Perstorp Häljalt Åsbovägen 212 6 2380 24-jan-11 Sanerat

Perstorp Oderljunga 3:11 Perstorp Åsbovägen 126 6 2381 29-okt-08 Sanerat

Perstorp Renlaven 13 Perstorp Helsingborgsvägen 22 4 0288 13-nov-01 Sanerat

Perstorp Skingeröd 5:67 Perstorp Skingerödsmöllan 6 2379 18-mar-03 Rent CU

Perstorp Skogsmossan 6 Perstorp Helsingsborgsvägen 33 6 2382 21-okt-03 Sanerat

Perstorp Skytten 5 Perstorp Stockholmsvägen 27 6 2378 21-okt-03 Rent CK

Simrishamn Baskemölla 6:16 Simrishamn Allmänna v. 13 Baskemölla 9 2471 14-jun-06 Sanerat CK

Simrishamn Fasanen 20 Simrishamn Storgatan 29 17 5165 Rent

Simrishamn Gislöv 181:1 Simrishamn mittemot Gislöv 1771 9 2115 14-jun-06 Sanerat

Simrishamn Gislöv 26:23 Simrishamn Gislöv 2623 9 2629 09-jun-06 Sanerat CK

Simrishamn Gladsax 127:1 Simrishamn Gladsax bygata 62 17 5141 Sanerat

Simrishamn Grevlunda 15:5 Vitaby Grevlunda 155 4 1545 25-apr-02 Sanerat

Simrishamn Grevlunda 18:36 Vitaby Axlahultsv 2 / Ravlundav 3 16 2109 25-nov-13 Rent CK

Simrishamn Hammenhög 143:3 Hammenhög Simrishamnsvägen 16 17 5162 Sanerat

Simrishamn Hammenhög 27:23 Hammenhög Åkaregatan 2-4 16 2114 25-nov-13 Sanerat

Simrishamn Hammenhög 27:25 Hammenhög Simrishamnsvägen 1 16 1600 26-nov-13 Sanerat

Simrishamn Hannas 19:25 Hammenhög Hannas 1925 16 1749 26-nov-13 Sanerat CK

Simrishamn Hannas 47:1 Hammenhög Hannas 471 16 1750 26-nov-13 Sanerat CK

Simrishamn Herrekullarna 2 Borrby Föreningsgatan 2 9 1180 14-jun-06 Rent CK

Simrishamn Hoby 17:21 Borrby Hävdavägen 59 16 2112 25-nov-13 Rent CK

Simrishamn Hoby 35:4 Borrby Hoby 354 9 4435 14-jun-06 Sanerat

Simrishamn Karlaby 7:11 och 7:13 Tommarp Karlaby 713 4 2257 06-nov-01 Sanerat

Simrishamn Kivik 109:4 Kivik Eliselundsvägen 47 16 2113 26-nov-13 Sanerat

Simrishamn Kvarnby 154:4 Skillinge Seymours väg 3 17 5138 Sanerat

Simrishamn Mellby 27:32 Kivik Kiviks Stora väg 42 6 2110 14-aug-03 Rent CK

Simrishamn Mellby 6:52 Kivik Mellby Stora väg 24 16 1547 25-nov-13 Sanerat CK

Simrishamn Ravlunda 21:15 Kivik Riksväg 9, ängdala 16 2628 26-nov-13 Rent CK

Simrishamn Ravlunda 55:1 Kivik Ravlunda Byaväg 12A 17 5164 Rent

Simrishamn Sankt Olof 10:36 Sankt Olof Österlenvägen 48 16 2470 17-dec-12 Rent

Simrishamn Stiby 12:9 o 12:13 Gärsnäs Malmövägen 86 9 2627 22-feb-06 Rent

Simrishamn Stora Råshög 10 Borrby Hobyvägen 2 9 1546 14-jun-06 Sanerat

Simrishamn Tommarp 41:24 Tommarp Storgatan 34 4 0766 22-mar-01 Sanerat

Simrishamn Tommarp 41:4 Tommarp Storgatan 26 17 5143 Sanerat

Simrishamn Tommarp 42:82 Tommarp Storgatan 13 16 0138 26-nov-13 Sanerat CK

Simrishamn Triangeln 7 Simrishamn Lillevångsgatan 13 9 0570 09-jun-06 Rent CK

Simrishamn Vallby 22:25 Hammenhög Vallby 2225 17 5163 Sanerat

Simrishamn Vemmerlöv 24:23 o 
24:55

Gärsnäs Möllegatan 1, Ö. Vemmerlöv 9 2473 09-jun-06 Rent CK

Simrishamn Viks Fiskeläge 34:1 Simrishamn Vikarevägen 12 9 2472 22-feb-06 Rent

Simrishamn Västra Gunillebröt 21 Borrby Köpmangatan 30 9 1548 22-feb-06 Rent
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Sjöbo Arbetet 26 Sjöbo Hotellgatan 2 7 0226 06-okt-04 Rent CK

Sjöbo Bjärröd 4:44 + 4:50 Sjöbo Tullesbovägen 7-9 17 5151 Rent

Sjöbo Brandstad 5:1 Vollsjö Brandstad 5 16 0225 23-jan-14 Sanerat

Sjöbo Brösarp 9:16 Vollsjö Brösarpsvägen 393 16 0222 08-maj-13 Rent

Sjöbo Ejdern 6 Lövestad Södergatan 2 7 0224 06-okt-04 Sanerat

Sjöbo Hermelinen 9 Vollsjö Östergatan 2 16 1193 08-maj-13 Rent

Sjöbo Hörr 9:15 Sjöbo Stora Vanstadsvägen 3 17 5150 Rent

Sjöbo Lövestad 34:22 Lövestad Lövängsvägen 3 3 1046 31-aug-00 Sanerat

Sjöbo Näsby 13:69 Lövestad Sjöbovägen 13 7 2630 04-mar-04 Rent

Sjöbo Tigern 4 Sjöbo Riddaregatan 1 16 5054 08-maj-13 Rent

Sjöbo Vanstad 26:19 Sjöbo Stora Vanstadsvägen 543 
A-E

7 2633 09-feb-06 Rent CK

Sjöbo Vanstad 4:2 Lövestad Stora Vanstadsvägen 477 17 5149 Rent

Sjöbo Vollsjö 16:46 + Vollsjö 
S:14

Vollsjö Pregestadsvägen 2 17 5247 Sanerat CU

Sjöbo Välleröd 11:65 Sjöbo Eriksdalsvägen 216 16 2632 03-dec-13 Rent CK

Sjöbo Östergöken 11 Lövestad Storgatan 40 7 0223 02-feb-05 Sanerat

Skurup Dybäck 46:4 Skivarp Dybäck 464 6 3428 17-feb-03 Rent

Skurup Fredrik 15 Skurup Östergatan 2 17 3427 Rent

Skurup Kläggeröd 4:42 Veberöd Kläggeröd 442 6 3426 17-feb-03 Rent

Skurup Krågarp 2:37 Skivarp Krågarp 237 6 3424 25-aug-03 Sanerat

Skurup Lindby 8:24 Skurup Lindby 8 6 1151 21-aug-03 Rent CK

Skurup Macklean 7 Skurup Kyrkogatan 10 17 4135 Rent CU

Skurup Skivarp 13:44 Skivarp Landsvägen 8 6 4133 25-aug-03 Sanerat

Skurup Skurup 46:11 Skurup Sandåkra 20 6 4134 17-feb-03 Rent CU

Skurup Svanen 18 Skurup Kyrkogatan 27 6 3429 17-feb-03 Rent

Skurup Västra Vemmenhög 
15:29

Skurup Västra Vemmenhög 1529 6 4137 25-aug-03 Sanerat

Skurup Västra Vemmenhög 
3:9

Skurup Västra Vemmenhög 39 6 4136 21-aug-03 Rent CK

Skurup Örmölla 13:51 Abbekås Örmölla13 6 3430 17-feb-03 Rent

Staffanstorp Stanstorp 1:202 Staffanstorp Södra Lundav 1 7 2232 13-okt-04 Sanerat

Staffanstorp Stanstorp 1:791 Staffanstorp Storgatan 10 7 2233 01-mar-04 Rent

Svalöv Ask 14:5 & 26:1 Röstånga Ask 702 17 5177 Sanerat

Svalöv Billeberga 11:65 Billeberga Värmövägen 8 17 5173 15-jan-14 Rent

Svalöv Böketofta 6:13 Kågeröd Böketofta 2935 5 1886 28-okt-02 Sanerat

Svalöv Halmstads-Oregården 
1:22

Kågeröd Halmstadby 3566 17 5175 Sanerat

Svalöv Knutstorp 10:6 Kågeröd Knutstorp 1063 17 5176 21-jan-14 Rent

Svalöv Kågeröd 1:37 Kågeröd Knutstorpsvägen 12 5 3552 10-jan-02 Rent

Svalöv Kågeröd 5:12 Kågeröd Möllarpsvägen 4 17 5179 15-jan-14 Rent

Svalöv Källs Nöbbelöv 7:11 Teckomatorp Väg 17 / mittemot korsn 
Karlsgatan

17 5183 21-jan-14 Rent

Svalöv Röstånga 3:82 Röstånga Marieholmsvägen 15 17 5178 Sanerat

Svalöv Sireköpinge 8:12 Billeberga Hedenborg 6280 17 5172 Sanerat CK
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Svalöv Södra Svalöv 33:43 Svalöv Svalegatan 29 17 5182 Sanerat

Svalöv Södra Svalöv 6:67 Svalöv Svalegatan 10 A 17 5180 21-jan-14 Rent

Svalöv Södra Svalöv 
9:84+9:85

Svalöv Svalegatan 15 A-B 17 5181 15-jan-14 Rent

Svedala Eksholm 5:1 Klågerup Resåkravägen 69 6 3103 04-dec-02 Rent CU

Svedala Holmeja 6:78 Svedala Bökebergsvägen 109 6 1194 15-aug-03 Sanerat

Svedala Svedala 1:7 Svedala Stortorget 6 3102 04-dec-02 Rent

Svedala Svedala 100:12 Svedala Börringevägen 75 6 4129 04-dec-02 Rent

Svedala Svedala 11:6 Svedala Långgatan 25 6 4131 23-jun-04 Sanerat

Svedala Svedala 306:14 Svedala Aggarpfvägen/Ågatan 6 3104 04-dec-02 Rent

Svedala Svedala 306:23 Svedala Tegelbruksgatan 2 6 3101 15-aug-03 Sanerat

Svedala Svedala 36:7 Svedala Rönngatan 1 6 4130 15-aug-03 Sanerat

Svedala Svedala 72:4 Svedala Timmergatan 1 6 4160 15-aug-03 Sanerat CU

Svedala Värby 61:8 Bara Linsbogatan 14 6 3100 04-dec-02 Rent

Tomelilla Eljaröd 4:15 Brösarp Eljaröd 4 8 3542 14-okt-05 Sanerat

Tomelilla Everöd 16:7 Tomelilla Everöd 16 15 3389 19-nov-12 Rent

Tomelilla Fjäriln 15 Tomelilla Byaplan 3 16 5105 19-nov-13 Sanerat

Tomelilla Freja 5 Tomelilla Rosencrantzgatan 1 15 3392 17-dec-13 Sanerat

Tomelilla Garvaren 7 Tomelilla Klintgatan 4 16 5104 02-okt-13 Rent CK

Tomelilla Hedeberga 16:15 Tomelilla Hedeberga 16 15 3386 19-nov-12 Rent

Tomelilla Laxen 8 Tomelilla Norregatan 1 15 3390 19-nov-12 Rent

Tomelilla Lunnarp 1:24 Tomelilla Gamla vägen 10 15 3382 19-nov-12 Rent

Tomelilla Munka Tågarp 4:17 Tomelilla Munka Tågarp 4 15 3381 19-nov-12 Rent

Tomelilla Norra Kvärrestad 
10:40

Tomelilla Norra Kverrestadsvägen 10 15 3540 20-feb-13 Sanerat

Tomelilla Onslunda 13:23 Tomelilla Lantmannavägen 55 16 5096 02-okt-13 Rent CK

Tomelilla Onslunda 30:7 Tomelilla Lantmannavägen 28 15 3391 04-mar-13 Sanerat

Tomelilla Onslunda 31:54 Tomelilla Lantmannavägen 62 15 3385 01-feb-12 Rent

Tomelilla Räkan 18 Tomelilla Malmövägen 23 15 3378 19-nov-12 Rent

Tomelilla Sillaröd 3:37 Brösarp Sillaröd 337 15 5065 20-feb-13 Rent

Tomelilla Skatan 13 Tomelilla Simrishamnsvägen 9 15 3387 19-nov-12 Rent

Tomelilla Smedstorp 33:79 Smedstorp Smedstorp 33 8 3377 14-okt-05 Rent CK

Tomelilla Spjutstorp 13:32 Tomelilla Onslundsvägen 16 15 3380 24-sep-13 Sanerat

Tomelilla Stansen 1 Tomelilla Tegelbruksvägen 5 16 3383 04-mar-13 Rent

Tomelilla Tjustorp 14:13 Smedstorp Tjustorp 816 16 3539 22-mar-13 Sanerat CU

Tomelilla Tjustorp 2:5 Smedstorp Storgatan 20 8 3384 14-okt-05 Rent CK

Tomelilla Tryde 67:64 Tomelilla Trydevägen 27 15 3376 19-nov-12 Rent

Tomelilla Tryde 67:65 Tomelilla Polkagatan 2 10 3375 21-aug-07 Rent CK

Tomelilla Övraby 17:8 Tomelilla Övraby 17 15 3379 07-feb-13 Rent CK

Trelleborg Gjutaren 5 Trelleborg Köpingegatan/Gyllegatan 5 14 4150 31-jan-11 Rent

Trelleborg Herkules 29 Trelleborg Hamng 18 / Corfitz-Beck-
Friisg 2

1 0108 16-apr-98 Sanerat

Trelleborg Hälleflundran 2 Trelleborg Stavstenvägen 90 17 3549 06-feb-14 Rent

Trelleborg Karbinen 5 Trelleborg Hedvägen 117-123 14 3550 30-jun-11 Rent CK
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Trelleborg Kloster 25 Trelleborg Algatan 71 17 4621 06-feb-14 Rent

Trelleborg Lilla Beddinge 45:2 Klagstorp Lilla Beddinge Kyrkväg 294 17 4540 Rent CK

Trelleborg Masten 6 Trelleborg Rorsmansg / Strandridareg 
12

14 4065 31-jan-11 Rent

Trelleborg Silverskatten 5 Trelleborg Västergatan 40-44 14 3547 07-dec-12 Sanerat

Trelleborg Skarpskytten 4 Trelleborg Östergatan 62 14 3546 22-feb-12 Sanerat

Trelleborg Spegeln 5 Trelleborg Spegelgränd 10 14 4541 31-jan-11 Rent

Trelleborg Tanken 1 Anderslöv Landsvägen 59 14 5037 16-dec-11 Sanerat

Trelleborg Tommarp 2:20 Trelleborg Tommarpsvägen 407 14 3544 30-jun-11 Rent CU

Trelleborg Ugglarp 3:21 Trelleborg Ugglarpsvägen 274-0 14 4149 16-dec-11 Sanerat

Trelleborg Väster Jär 1:38 Trelleborg Stavstensvägen 323 14 3545 15-feb-12 Sanerat

Trelleborg Östra Torp 31:119 Smygehamn Smyge Strandväg 32 14 3543 31-jan-11 Rent

Vellinge Ljunghusen 16:70 Höllviken Lönnkrogsvägen 10 16 4141 04-apr-13 Rent

Vellinge Östra Grevie 22:62 Vellinge Landsvägen 731 7 4142 08-okt-03 Sanerat CU

Vellinge Östra Grevie 22:64 Vellinge Landsvägen 720 16 4139 14-nov-13 Sanerat

Ystad Baldringe 24:1 Ystad Ljungahusvägen 486 5 2234 24-jan-02 Rent CU

Ystad Bussjö 36:1 Ystad Bussjö 361 13 3293 24-nov-10 Rent CK

Ystad Carl 4 Ystad Nattmanstorg 1 13 4966 16-dec-09 Rent

Ystad Ceres 1 Ystad Västerportstorg 5 15 3881 20-feb-13 Sanerat

Ystad Duvan 8 Löderup Storgatan 56 12 4056 25-nov-09 Sanerat

Ystad Fröslöv 8:62 Löderup Fröslöv 8 12 2258 26-nov-09 Sanerat CU

Ystad Glemminge 1:56 Glemmingebro Glemmingevägen 4 12 3874 24-nov-09 Rent CK

Ystad Grundström 2 Ystad Syrénvägen 5 16 3239 19-feb-13 Rent

Ystad Hamnen 2:5 Ystad Hamngatan 14A 13 1840 24-nov-10 Sanerat

Ystad Herrestad 28:5 Ystad Stora Herrestad 28 13 3241 24-nov-10 Rent CK

Ystad Karlsborg 9:8 Ystad Karlsborgsvägen 11, Ryds-
gård

13 1837 31-jan-11 Sanerat

Ystad Kokillen 1 och 2 Ystad Gjuterigatan 1-3 16 5050 08-feb-13 Rent

Ystad Kåsesten 1 Löderup Ales väg 27, Kåseberga 12 3879 25-nov-09 Rent CK

Ystad Köpingebro 14:95 Köpingebro Stationsvägen 16 12 3242 25-nov-09 Sanerat

Ystad Lektorn 2 Ystad Jakobsbergsg. 57/Kristian-
stadsvägen

16 3877 Sanerat

Ystad Långreven 2 Nybrostrand Långrevsvägen 7 12 3244 29-jan-09 Rent

Ystad Oktetten 4 Ystad Svartevägen 64 12 3237 24-nov-09 Rent CK

Ystad Pilen 4 Löderup Storgatan 1 12 1841 24-nov-09 Rent CK

Ystad Rosenhill 22 Ystad Västerleden 4 8 1835 05-okt-04 Rent

Ystad Schönbeck 2 Ystad Surbrunnsvägen 9 13 3240 24-nov-10 Rent CK

Ystad Slåttermaskinen 17 Glemmingebro Glemmingevägen 11 12 3841 26-nov-09 Rent CK

Ystad Snårestad 22:32 Ystad Sjömansgatan 1 6 3883 24-jan-05 Sanerat

Ystad Svenstorp 11:2 Köpingebro Svenstorpsvägen 278 12 1540 29-jan-09 Rent

Ystad Sövestadby 1:82 Ystad Byabacksvägen 12 6 3878 05-sep-03 Sanerat CK

Ystad Sövestadby 1:93 Ystad Byabacksvägen 17 13 3840 31-jan-11 Sanerat

Ystad Sövestadby 1:96 Ystad Sövestad Salsbacksvägen 8 12 3927 25-nov-09 Sanerat

Ystad Tankvagnen 7 Köpingebro Nybrovägen 32 16 4965 08-feb-13 Rent
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Ystad Urmakaren 18 Ystad Herrestadsgatan 10 16 3875 19-feb-13 Rent

Ystad Urmakaren 7 Ystad Herrestadsgatan 2 6 3882 17-feb-03 Rent

Ystad Vallgraven 23 Ystad Åvallagången 12 3243 30-jan-09 Rent

Ystad Ziphora 4 Ystad Sjömansgatan 1 6 3876 02-sep-03 Sanerat

Ystad Öja 33:1 Ystad Bramstorps väg 3, Öja 12 3238 25-nov-09 Sanerat

Åstorp Broby 11:8 Åstorp Västra Brobyvägen 104 2 0491 09-jun-99 Sanerat

Åstorp Broby 7:20 Åstorp Brohagavägen 160 16 5108 18-sep-13 Sanerat

Åstorp Hyllinge 5:103 Hyllinge Åkareg.14/Hassarpsv.17 8 4526 14-apr-14 Sanerat

Åstorp Pionen 2 Åstorp Piongatan 6 17 5158 20-jan-14 Sanerat

Åstorp Ripan 10 Åstorp Västra Vägen 16 16 5145 18-sep-13 Sanerat

Åstorp Rosen 6 Åstorp Fabriksgatan 32 17 5157 02-dec-13 Rent

Åstorp Smörblomman 7 Åstorp Lantmannagatan 2 16 5144 18-sep-13 Rent CK

Åstorp Svanen 13 Åstorp Östra vägen 10 3 1004 06-nov-00 Sanerat

ängelholm Bilmekanikern 2 ängelholm Klippanvägen  10 11 1592 22-aug-08 Sanerat

ängelholm Hålebäckseröd 3:55 Hjärnarp Diligensvägen 320 12 1609 21-sep-09 Rent CK

ängelholm Härninge 20:1 ängelholm Spannarpsvägen 66 11 1610 22-aug-08 Sanerat

ängelholm Kärra 1:26 ängelholm Helsingborgsvägen 524 11 1564 18-feb-08 Rent

ängelholm Margretetorp 1:15 Hjärnarp Sven Johansvägen 1 12 1611 21-sep-09 Sanerat

ängelholm Munka Ljungby 4:5 Munka-Ljungby Gamla Örkeljungavägen 44 12 3235 07-apr-09 Rent

ängelholm Starby 8:12 ängelholm Starby Landsväg 381 11 1607 18-feb-08 Rent

ängelholm Stavershult 4:68 Munka-Ljungby Stavershultsvägen 327 11 1589 22-aug-08 Rent CK

ängelholm Strömslund 12 ängelholm Södra vägen 3 5 1606 12-nov-02 Sanerat

ängelholm Strövelstorp 5:53 ängelholm Gamla Malmövägen 243 10 1561 17-jan-07 Rent

ängelholm Syrenen 16 Munka-Ljungby Ellenbergavägen 4 15 3236 27-aug-12 Rent CK

ängelholm Vejby 15:156 Vejbystrand Sanatorievägen 26 12 1590 07-apr-09 Rent

ängelholm Vejby 229:1 Vejbystrand Vejby 130 12 3234 21-sep-09 Sanerat CK

ängelholm Vejby 249:1 Vejbystrand Vejby 290 12 1608 21-sep-09 Sanerat

ängelholm Vildsvinet 1 Munka-Ljungby Kyrkogatna 1 12 2816 07-apr-09 Rent

ängelholm Åran 4 ängelholm Valhallsvägen 53 11 1562 22-aug-08 Sanerat

ängelholm ängelholm 2:26 ängelholm Margaretetorpsvägen 10 6 1031 29-aug-03 Rent CK

ängelholm ängelholm 5:38 ängelholm Helsingborgsvägen 50 10 1591 22-maj-08 Sanerat

ängelholm ärrarp 14:32 ängelholm Valnötsvägen 5 11 1563 23-sep-09 Rent CK

ängelholm Örnen 1 ängelholm Storgatan 4A/Östergatan 1 10 1565 17-jan-07 Rent

Örkelljunga Bering 2 Örkelljunga Kungsvägen 3 c 1 0289 22-jan-99 Rent

Örkelljunga Eket 1:155 Eket Kungsleden (17) 4 2025 15-aug-01 Sanerat

Örkelljunga Eket 2:68 Eket Riksleden 1 3 1131 08-nov-00 Rent CK

Örkelljunga Fagerhult 1:270 Skånes Fager-
hult

Gamla E4an 23 4 2688 15-aug-01 Sanerat

Örkelljunga Killhult 3:97 Skånes Fager-
hult

mittemot Killhult 7755 4 1765 15-aug-01 Rent CK

Örkelljunga Pumpen 4 Örkelljunga Onsjögatan 27 4 2689 14-mar-01 Rent

Örkelljunga Värsjö 6:97 Skånes Fager-
hult

Häradsvägen 16 4 1020 14-mar-01 Rent

Östra Göinge Broby 4:167 Broby Köpmannagatan 11 10 3553 13-mar-07 Rent
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Östra Göinge Gyvik 2:136 Immeln Immelnvägen 5 10 3556 13-mar-07 Rent

Östra Göinge Skomakaren 1 Knislinge Brobyvägen 9 10 3929 13-mar-07 Rent

Östra Göinge Sluttningen 1 Hanaskog Badvägen 2 16 3554 04-aug-13 Sanerat

Östra Göinge Smedmästaren 21 Knislinge Brogatan 12 10 3928 13-mar-07 Rent

Stockholm

Botkyrka Eldtomta 4:1 Grödinge Eldtomta 5 8 0059 11-apr-05 Rent CU

Botkyrka Falken 11 Tumba Dalvägen 64 2 0665 13-jun-01 Sanerat

Botkyrka Porfyren Norra 1 Tumba Storvretsvägen 4 8 2049 13-dec-05 Sanerat

Botkyrka Tumba 7:239 Tumba Tumba Bruk 8 2048 01-dec-05 Rent CK

Botkyrka Vargen 12 Tumba Kungsvägen 1 8 0664 11-apr-05 Rent

Danderyd Brunnen 1 Stocksund Klostervägen 1 9 2517 07-jul-06 Rent CK

Danderyd Grinden 4 Stocksund Bengt Färjares väg 11 9 2519 25-jan-06 Rent

Danderyd Klövern 7 Enebyberg Kvarnängsvägen 24 9 2520 26-jun-06 Rent CK

Danderyd Tule 46 Djursholm Auravägen 33 9 2518 26-jun-06 Rent CK

Ekerö Johannesberg 1:1 Munsö Johannesberg 11 4880 18-dec-08 Sanerat CK

Ekerö Närlunda 59:9 Ekerö Ekerövägen 55 11 2543 01-feb-08 Rent

Ekerö Ölsta 19:5 Färentuna Ölsta 173 11 4879 18-dec-08 Rent CK

Haninge Dalarö 2:108 Dalarö Odinsvägen 19 17 1602

Haninge Dalarö 3:2 Dalarö Lotshamnen 7 1567 29-jun-04 Rent CK

Haninge Ludvigsberg 14:1 Muskö Skepparegården 7 1683 06-feb-04 Sanerat CU

Haninge Ribby 1:45 Västerhaninge Nynäsvägen 10 7 1988 06-feb-04 Rent

Haninge Söderby 2:767 Handen Dalarövägen Brandbergen 16 0271 19-feb-13 Rent

Haninge Söderby huvudgård 
8:16

Haninge Nynäsvägen 13 7 1682 06-feb-04 Rent

Haninge Söderbymalm 3:489 Haninge Dalaröv./Vendelsöv. 1 0060 24-aug-05 Sanerat

Haninge Söderbymalm 7:11 Haninge Dalarövägen 37 4 1603 02-apr-01 Rent

Haninge Vendelsö 3:726 Haninge Vendelsö allé 32 7 1601 06-feb-04 Rent

Haninge Ålsta 2:85 Västerhaninge Allévägen 7 7 1681 29-jun-04 Sanerat CK

Haninge Ålsta 3:93 Västerhaninge Kvarnvägen 21 4 1566 03-jan-02 Sanerat CK

Huddinge Buxbom 1 Huddinge Ågestavägen 1 8 4451 22-feb-05 Rent

Huddinge Juringe 2:9 Huddinge Gamla Södertäljevägen 147 8 1375 05-jul-05 Rent CK

Huddinge Riggen 1 Huddinge Glömstavägen 53 8 1377 06-jul-05 Rent CK

Huddinge Våglängden 16 Skogås Gamla Nynäsvägen 547 8 1376 22-feb-05 Rent

Huddinge Vårdkasen 1:7 Huddinge Glömstavägen 27 3 0872 09-jun-00 Sanerat

Järfälla Barkarby 2:2 Järfälla Norrviksvägen 8 3 0360 16-okt-00 Sanerat

Järfälla Jakobsberg 2:1086 Järfälla Vasavägen 39/Frihetsvägen 
10

3 0239 16-okt-00 Rent CK

Järfälla Jakobsberg 2:2526 Järfälla Sångvägen 8 3 0359 27-apr-00 Rent

Järfälla Skälby 3:23 och 
3:1304

Järfälla Skälbyvägen 64 /Budkavlev 
1A-1B

17 2008 16-jan-14 Rent

Järfälla Trappeberg 10:1 Järfälla Knektvägen 3 3 0240 16-okt-00 Sanerat CK

Lidingö Lidingö 9:159 Lidingö Lerbovägen 9 3451 12-apr-06 Rent

Lidingö Södermanland 38 Lidingö Herserudsvägen 22 9 3450 31-jan-06 Rent

Nacka Bo 1:144 Saltsjö-Boo Värmdövägen 746 2 0504 29-sep-00 Rent
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Nacka Mensättra 1:80 Saltsjö-Boo Gustavsviksvägen 4 10 1605 22-okt-07 Sanerat CK

Nacka Neglinge 6:3 Saltsjöbaden Neglingevägen 33 10 2843 01-okt-07 Rent CK

Nacka Orminge 1:35 Saltsjö-Boo Värmdövägen 697 10 2501 10-aug-09 Sanerat

Nacka Sicklaön 105:1 Nacka Finntorpsvägen 6 10 1277 08-okt-07 Rent CK

Nacka Sicklaön 111:2 Nacka Gamla Värmdövägen 2 A 12 4963 20-apr-09 Rent CK

Nacka Sicklaön 73:116 Nacka Gamla Landsvägen 10 16 4617 05-mar-13 Rent

Nacka Tattby 2:3 Saltsjöbaden Solsidevägen 2 16 2842 05-mar-13 Rent

Norrtälje Aspnäs 3:4 Gräddö Rådmansövägen 563 11 2833 25-sep-08 Sanerat

Norrtälje Bloka 1:19 Edsbro Bloka 1034 11 3189 25-sep-08 Sanerat

Norrtälje Drottningdal 4:1 Norrtälje Drottningdal 3135 10 3188 18-okt-07 Sanerat

Norrtälje Edsbro-Sättra 1:51 Edsbro Roslagsvägen 358 11 2174 25-sep-08 Rent CK

Norrtälje Frötuna-Vreta 2:1 Norrtälje Björnövägen 154 11 3182 08-maj-08 Rent

Norrtälje Gräddö 4:30 Gräddö Tornvillavägen 1 A 11 3190 03-jan-11 Sanerat

Norrtälje Harg 5:6 Vätö Hargs By 47 16 2838 03-jun-13 Sanerat

Norrtälje Herräng 1:10 Herräng Herrängsvägen 28 11 3186 08-maj-08 Rent

Norrtälje Husby 1:7 Norrtälje Lohäradsvägen 406 10 2832 05-okt-07 Rent

Norrtälje Hysingsvik 1:11 Norrtälje Hysingsvik 11 4441 10-nov-10 Sanerat

Norrtälje Häverö-Norrby 8:24 Hallstavik Trästa Broväg 115 11 4901 25-sep-08 Sanerat

Norrtälje Jupiter 1 Norrtälje Stockholmsvägen 3 10 3184 10-okt-07 Sanerat

Norrtälje Länna-Penningby 1:83 Norrtälje Södra Kustvägen 206A 16 5051 03-feb-14 Rent CU

Norrtälje Magasinet 19 Norrtälje Estunavägen 9-13 10 1799 26-sep-07 Sanerat

Norrtälje Nysättra Kvarn 1:45 Vätö Nysättra 11 2834 08-jan-09 Rent CK

Norrtälje Riala-Ekeby 1:38 Bergshamra Riala Ekeby 14 10 3193 12-apr-07 Rent

Norrtälje Rävsnäs 1:91 Gräddö Solviksvägen 20 11 2828 12-jan-09 Sanerat

Norrtälje Simpnäs 1:38 Björkö Simpnäs Hamnväg 74 11 3187 08-maj-08 Rent

Norrtälje Singö Söderby 3:32 Grisslehamn Singövägen 257 11 3194 25-sep-08 Rent CK

Norrtälje Skeppsmyra 6:3 Björkö Skeppsmyravägen 164 17 4919 Rent

Norrtälje Solö 1:105 Norrtälje Solö 11 2829 13-maj-09 Sanerat

Norrtälje Städet 1 Norrtälje Hamnvägen 1 10 2047 13-nov-07 Sanerat

Norrtälje Svanberga 15:1 & 15:4 Norrtälje Norrtäljevägen 594 A 10 2835 11-okt-07 Sanerat

Norrtälje Söderby-Norrby 2:11 Norrtälje Norrtäljevägen 352 11 3191 08-maj-08 Rent

Norrtälje Söderby-Norrby 3:22 Norrtälje Norrtäljevägen 359 11 3195 29-okt-10 Sanerat

Norrtälje Tor 13 Norrtälje Danskes gränd 3 10 3192 11-maj-07 Rent

Norrtälje Tälje 3:1 Norrtälje Hamnplan 1 3 0297 06-sep-01 Sanerat

Norrtälje Tälje 4:44 Norrtälje rondell väg 76/77 / 276 10 2836 24-feb-11 Sanerat

Norrtälje Vettershaga 1:50 Bergshamra Simuddsvägen 2 11 3183 14-maj-08 Rent

Nykvarn Hällby 4:35 Nykvarn Hällby 2 9 0511 07-apr-06 Rent

Nykvarn Hällby 4:39 Nykvarn Hällby 13 9 4605 07-apr-06 Rent

Nynäshamn Söder Enby 4:9 Stora Vika Vikavägen / Bondängsvägen 9 0532 07-sep-06 Rent CK

Salem Rönninge 1:403 Rönninge Dånviksvägen 7 16 5074 20-sep-13 Sanerat

Sigtuna Märsta 1:218 Märsta Sönderborgsgatan 6 2998 16-jul-04 Rent

Sigtuna Märsta 1:40 Märsta Stockholmsvägen 34 6 2997 16-jul-04 Rent

Sigtuna Odensala Ista 2:9 Märsta Odensala Herresta 137 6 2994 16-jul-04 Sanerat CK
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Sigtuna Rosersberg 2:3 Rosersberg Slottsvägen 6 2996 16-jul-04 Rent CK

Sigtuna Rosersberg 9:11 Rosersberg Norrsundavägen 105 6 3298 16-jul-04 Rent

Sigtuna Sigtuna 2:152 Sigtuna Stora gatan 34 6 2995 16-jul-04 Rent

Sigtuna Åsby 8:5 Märsta Åsbygård 6 3000 16-jul-04 Sanerat

Sollentuna Centrum 15 Sollentuna Edsviksvägen 6 10 3296 05-mar-07 Rent

Sollentuna Estländaren 10 Sollentuna Sollentunavägen 82-84 3 1178 Sanerat

Sollentuna Etnografen 4 Sollentuna Hovslagarevägen 2 10 4638 21-aug-07 Rent CK

Sollentuna Halmbocken 9 Sollentuna Eriksbergsvägen 24A + 24B 10 3530 21-aug-07 Sanerat

Sollentuna Häggvik 2:1 Sollentuna Norrviksleden 1 10 3198 05-mar-07 Rent

Sollentuna Mården 4 Sollentuna Landsvägen 1 10 4639 05-mar-07 Rent

Sollentuna Sjöberg 7:3 Sollentuna Danderydsvägen 10 3197 05-mar-07 Rent

Sollentuna Tunnbrödet 4 Sollentuna Sollentunavägen 123 10 4842 03-sep-07 Sanerat

Sollentuna Tureberg 29:40 Sollentuna Sollentunavägen 172 10 3196 29-okt-10 Sanerat

Solna Bellona 5 Solna Södra Långgatan 23 11 4892 29-sep-08 Rent

Solna Dikten 1 Solna Virebergsvägen 11 11 4899 29-sep-08 Rent

Solna Hallen 10 Solna Hallg. 1-7/Spårv. 4-6 3 0914 10-maj-00 Rent

Solna Hallen 7 Solna Råsundavägen 171 11 4616 29-sep-08 Rent

Solna Platån 22 Solna Västra vägen 13 4 1274 18-jul-01 Rent CK

Solna Slingan 1 Solna Råsundavägen 166 11 0915 29-sep-08 Rent

Solna Torsken 3 Solna Björnstigen 24-40 4 2708 18-jul-01 Rent CK

Stockholm Alf 1 Spånga Duvbovägen 138 7 3601 01-sep-04 Rent CK

Stockholm Ansgar 15 Spånga Cervins väg 84 / Duvbov. 
149

17 3600 22-jan-14 Rent

Stockholm Autopiloten 10 Skarpnäck Skarpnäcksgård 9 3718 01-mar-06 Rent

Stockholm Backhoppet 2 Hägersten Vasaloppsvägen 64 8 1987 31-mar-05 Rent

Stockholm Bellmanskällan 11 Hägersten Brådstupsv  11 8 3736 31-mar-05 Sanerat CU

Stockholm Beridarebanan 10 Stockholm Hötorgsgaraget, Sergelgatan 10 3650 14-mar-07 Rent

Stockholm Blästern 11 Stockholm Hälsingegatan 43, Hudiks-
vallsg 2-4

17 3635 Rent CK

Stockholm Blästern 3 Stockholm Hudiksvallsgatan 4B 9 1911 01-mar-06 Rent

Stockholm Bremen 3 Stockholm Lidingövägen 50 10 3655 14-mar-07 Rent

Stockholm Bävertassen 1 Bandhagen Bjursätragatan 115 8 3728 04-jul-05 Rent CK

Stockholm Cisternen 2 Stockholm Nybohovsbacken 33 9 3734 06-okt-06 Sanerat

Stockholm Duggregnet 5 Johanneshov Malmövägen 53 8 3714 31-mar-05 Rent

Stockholm Enskede Gård 1:1 
(del av)

Johanneshov Arenavägen, Hammarby-
backen

8 3711 31-mar-05 Rent

Stockholm Facklan 14 Stockholm Upplandsgatan 21, Råd-
mansgatan

10 3647 29-aug-07 Rent CK

Stockholm Fällan 1 Stockholm Hornsgatan 76 7 3675 13-feb-04 Rent

Stockholm Färgfilmen 2 Bandhagen Björksundsslingan 15-17 4 3724 10-okt-01 Sanerat

Stockholm Förarsätet 10 älvsjö Gamla Huddingevägen 422 7 3722 21-okt-04 Sanerat

Stockholm Gengasen 4 älvsjö Gamla Huddingevägen 437 7 3723 21-okt-04 Rent CK

Stockholm Gulmåran 15 Spånga Skydraget 42 7 3602 01-mar-04 Rent

Stockholm Görväln 1 Årsta Bränningevägen 8 17 3709 22-jan-14 Rent
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Stockholm Harpan 52 Stockholm Gumshornsgatan 5 7 3668 01-mar-04 Rent

Stockholm Hemmet 7 Stockholm Sysslomansgatan 4-6 10 3623 04-apr-07 Rent

Stockholm Hugin 18 Stockholm Ynglingagatan 23 10 3631 14-mar-07 Rent

Stockholm Hägerberget 55 Stockholm Regeringsgatan 109, Kam-
makargatan

9 3644 01-mar-06 Rent

Stockholm Inköpschefen 5 Vällingby Ångermannagatan 138-144 8 3607 31-mar-05 Sanerat

Stockholm Inspektrisen 1 Hägersten Ellen Keys gata 18-22 8 3739 08-aug-05 Sanerat CK

Stockholm Kantjärnet 4 Bandhagen Rågsvedsvägen 6 / Ske-
bokvarnsv 370

8 3726 01-mar-06 Rent CK

Stockholm Karelaren 2 Bromma Arvid Mörnes Väg 2 7 3610 01-mar-04 Rent

Stockholm Kasernberget 1 Stockholm Valhallavägen 141 9 4326 02-mar-06 Rent

Stockholm Kilen 3 Stockholm Kammakargatan 49 10 3649 14-mar-07 Rent

Stockholm Killingen 30 Stockholm Sveavägen 124 10 3637 14-mar-07 Rent

Stockholm Konserten 4 älvsjö Svartlösavägen 222 9 3732 28-feb-06 Rent

Stockholm Korphoppet 1 Stockholm Virkesvägen 26 8 3707 23-sep-05 Rent CK

Stockholm Krubban 18 Stockholm Styrmansgatan 30/ Linnéga-
tan 62

6 3670 14-apr-03 Rent

Stockholm Kumlet 16 Stockholm Kommendörsg. 38 9 3665 01-mar-06 Rent

Stockholm Kumlet 7 Stockholm Linnégatan 51-53, Skeppar-
gatan 44

9 3667 02-mar-06 Rent

Stockholm Kungsholmen 2:2 Stockholm Norr Mälarstrand 50 5 3626 29-jan-02 Rent

Stockholm Kärleksörten 8 Hässelby Sandviksvägen (260) / 
Albert Landbergs gränd

7 3603 01-mar-04 Rent

Stockholm Kärrtorp 3:1 Johanneshov Kärrtorpsvägen 6 5 3716 27-dec-02 Sanerat

Stockholm Linjalen 8 Stockholm Magnus Ladulåsgatan 44 8 3686 31-mar-05 Rent

Stockholm Lissabon 4 Stockholm Öregrundsgatan 3-5, Te-
geluddsvägen 40

5 3657 13-feb-03 Rent CK

Stockholm Lyckan 10 Stockholm Hornsbergsvägen 19, Lind-
hagensgatan 132

5 3614 21-maj-02 Rent

Stockholm Långskylen 8 Bandhagen Olshammarsgatan 26 8 3727 31-mar-05 Rent

Stockholm Medborgarhuset 2 Stockholm Götagaraget, Noe Arksfaret 6 3682 14-apr-03 Rent

Stockholm Måsholmen 24 Skärholmen Oxholmsgränd 9 3740 01-mar-06 Rent

Stockholm Nejlikan 1 Stockholm Hagagatan 4 9 3638 01-mar-06 Rent

Stockholm Norrmalm 3:35 Stockholm Hovslagaregatan 6 8 3652 08-nov-05 Rent

Stockholm Ormängen 3 Hässelby Ormängsgatan 49 17 3606 Sanerat

Stockholm Packrummet 9 Årsta Årsta skolgränd 1 6 1231 16-apr-03 Rent

Stockholm Pagen 14 Stockholm Scheelegatan 24 9 3621 28-feb-06 Rent

Stockholm Pelarbacken mindre 
20

Stockholm Kapellgränd 3 8 3692 31-mar-05 Rent

Stockholm Pelaren 1 Johanneshov Nynäsvägen/Arkadvägen 7 0372 05-jan-05 Sanerat

Stockholm Persikan 5 Stockholm Tegelviksgatan 10 6 3696 15-apr-03 Rent

Stockholm Plankan 24 Stockholm Hornsgatan 134 7 3678 13-feb-04 Rent

Stockholm Porslinsbruket 15 Stockholm Sankt Eriksgatan 77 16 3646 11-mar-13 Rent CU

Stockholm Provisorn 4 Stockholm Tulegatan 6 9 3640 02-mar-06 Rent

Stockholm Prästkammaren 2 Hässelby Maltesholmsvägen 41 7 0238 01-mar-04 Rent

Stockholm Pungpinan 9 Skarpnäck Skarpnäcksvägen 52 7 3717 17-feb-04 Rent
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Stockholm Resedan 5 Stockholm Hälsingegatan 2 10 3641 04-apr-07 Rent

Stockholm Ritaren 5 Stockholm Blekingegatan 20 7 3690 13-feb-04 Rent

Stockholm Roddaren 38 Stockholm Kronobergsgatan 49, Kungs-
holmsstrand 123

5 3615 29-jan-02 Rent

Stockholm Roslagsbanan 1 Stockholm Valhallavägen 47 9 3656 02-mar-06 Rent

Stockholm Räfsan 2 Stockholm Katarina Bangata 58, Got-
landsg 76 B

8 3702 04-jul-05 Rent

Stockholm Räfsan 9 Stockholm Ringvägen 149 10 3705 14-mar-07 Rent

Stockholm Sandsborg 20 Enskede Gamla Dalarövägen 56 /
Sockenvägen 477

7 3712 17-feb-04 Rent

Stockholm Sjölejonet 4 Stockholm Luntmakargatan 72 10 4832 14-mar-07 Rent

Stockholm Sjölejonet 8 Stockholm Rehnsgatan 15 9 3639 02-mar-06 Rent

Stockholm Sjöråen 25 Stockholm Rådmansg 50, Luntmakarg 
60-62

5 3642 29-jan-02 Rent

Stockholm Skalmejblåsaren 8 Stockholm Hagagatan 27-29 7 3632 01-sep-04 Sanerat

Stockholm Skravelberget Större 
22

Stockholm Birger Jarlsgatan 6 B 8 3671 28-feb-06 Rent CK

Stockholm Smultronet 4 Stockholm Celsiusgatan 6 9 3620 28-feb-06 Rent

Stockholm Smyrna 2 Stockholm Sandhamnsgatan 36 6 3658 09-apr-03 Rent

Stockholm Snickaren 3 Stockholm Tulegatan 22 9 3636 02-mar-06 Rent

Stockholm Sperlingens Backe 62 Stockholm Grev Turegatan 3-5 9 3669 01-mar-06 Rent

Stockholm Spiselhällen 7 Bromma Drottningholmsvägen 187 6 3611 16-apr-03 Rent

Stockholm Stativet 4 Stockholm Tideliusgatan 62-64 8 3689 31-mar-05 Rent

Stockholm Stickkontakten 11 Bromma Ulvsundavägen 134 7 3609 01-mar-04 Rent

Stockholm Storö 19 Farsta Larsbodavägen/Farstavägen, 
Storforsplan

7 3720 17-feb-04 Rent

Stockholm Storö 2 Farsta Karlandaplan 5 3890 11-feb-03 Rent CK

Stockholm Stridsvagnen 5 älvsjö Tosterövägen 21 9 0092 28-feb-06 Rent

Stockholm Sälgen 2 Stockholm Birger Jarlsgatan 64 8 3659 27-sep-05 Sanerat

Stockholm Södermalm 1:1 Stockholm Ringvägen/Wollmar Yxkulls-
gata

6 3683 04-nov-03 Rent CK

Stockholm Södermalm 2:2 Stockholm Liljeholmsbron 8 6 3684 04-nov-03 Rent CK

Stockholm Södermalm 7:84 Stockholm Sjöbergsplan 10 3673 14-mar-07 Rent

Stockholm Södermalm 7:84 Stockholm Slussterrassen 10 3674 14-mar-07 Rent

Stockholm Södermalm 7:84 Stockholm Nytorgsgatan 7 8 3691 31-mar-05 Rent

Stockholm Södermalm 7:84 Stockholm Björns Trädgårdsgränd, 
Tjärhovsgatan

7 3693 13-feb-04 Rent CU

Stockholm Södermalm 8:1 Stockholm Malmgårdsv (51) Renstier-
nas gata

8 3699 14-aug-05 Sanerat

Stockholm Södermalm 8:1 Stockholm Katarina Bangata/Brännerig 7 3700 25-maj-04 Rent CK

Stockholm Södermalm 8:1 Stockholm Götgatan/Katarina Bangata 7 3697 13-feb-04 Rent

Stockholm Södermalm 9:1 Stockholm Fatbursparken 7 3679 20-feb-04 Rent

Stockholm Södermalm 9:1 Stockholm Fatbursparken 7 3681 20-feb-04 Rent

Stockholm Takryttaren 1 & Örby 
Slott 1:13

älvsjö Gimmerstavägen 2 / Örby 
Slottsväg (43)

7 3729 17-feb-04 Rent

Stockholm Tamburmajoren 5 Stockholm Banérgatan 54 /Valhalla-
vägen

7 3663 01-mar-04 Rent

Stockholm Tobaksspinneriet 11 Stockholm Långholmsgatan 14 8 3677 31-mar-05 Rent
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Stockholm Tumvanten 1 Hägersten Jenny Linds Gata 1 8 3738 31-mar-05 Rent

Stockholm Tvärslån 3 Bandhagen Skebokvarnsvägen 376 8 3725 28-feb-07 Rent CK

Stockholm Täppan 1 Stockholm Östgötagatan 65-71 12 3701 25-feb-09 Rent

Stockholm Vallonsmidet 8 Bromma Karlsbodavägen 17-19 8 1875 31-mar-05 Rent

Stockholm Vargen 9 Stockholm Olofsgatan 12 9 3648 01-mar-06 Rent

Stockholm Vasastaden 1:63 Stockholm Birger Jarlsgatan 85 8 3633 27-sep-05 Rent

Stockholm Wienerbrödet 1 Sköndal Bengt Bagares Gr 2-4, Skön-
dalsv 95

6 3719 17-feb-04 Sanerat CK

Stockholm Visthusboden 2 Stockholm Arenaslingan (Märgvägen 
7-9)

6 3713 09-apr-03 Rent

Stockholm Vitbetan 35 Stockholm Katarina Bangata 57 8 3704 31-mar-05 Rent

Stockholm Vreten 25 Hägersten Vretensborgsvägen 22 8 3735 31-mar-05 Rent

Stockholm Vårholmen 4 Skärholmen Fjärdholmsgränd 2/ Vår-
holmsbackarna

9 3741 01-mar-06 Rent

Stockholm Väktaren 12 Stockholm Fridhemsgatan 34, Sankt 
Göransg. 69

8 3619 31-mar-05 Rent

Stockholm Åsnen 2 Årsta Sköntorpsvägen 27-31 9 3710 28-feb-06 Rent

Stockholm Östen 3 Spånga Sörlidsbacken (Duvbov 
43-45)

10 4833 28-aug-07 Rent

Sundbyberg Krubban 3 Sundbyberg Brunnsgatan 6 4 2751 22-okt-01 Rent CK

Sundbyberg Måbäret 6 Sundbyberg Enköpingsvägen 106 4 2752 22-okt-01 Rent CK

Sundbyberg Sparven 16 Sundbyberg Skogsbacken 4 4 2293 16-maj-01 Rent

Sundbyberg Åkeriet 4 Sundbyberg Landsvägen 17 4 2197 22-okt-01 Rent CK

Södertälje Almen 8 Södertälje Järnagatan 24 3 0558 09-feb-00 Rent

Södertälje Aska 1:20 Enhörna Aska 1-3 9 0569 10-nov-06 Sanerat

Södertälje Billsta 10:14 Järna Mölnbovägen 20 2 0554 03-jun-99 Rent

Södertälje Enen 2 Södertälje Järnagatan  12 2 0557 14-sep-01 Rent

Södertälje Flundran 1 Södertälje Bangatan1 / Järngatan 11 3 0561 24-maj-00 Rent

Södertälje Håknäs 4:58 Järna Håknäs 3 3 0565 06-sep-00 Rent

Södertälje Klyvkilen 4 Hölö Centralvägen 11 9 2081 29-mar-06 Rent

Södertälje Klyvkilen 6 Hölö Centralvägen 15 9 2083 29-mar-06 Rent

Södertälje Mölnbo 45:2 Mölnbo Balsberga 1 9 2080 10-nov-06 Rent

Södertälje Pilen 2 Södertälje Järnagatan 26 9 0560 29-mar-06 Rent

Södertälje Repslagaren 4 Södertälje Verkstadsvägen 13 3 0567 24-maj-00 Rent

Södertälje Tälje 1:1 Södertälje Järnagatan 21 9 0562 29-mar-06 Rent

Södertälje Tälje 1:1 Södertälje Kronstrandsgatan / Västra 
Mälarehamnen

9 2079 29-mar-06 Rent

Södertälje Valåker 1:9 Hölö Valåker 2 0555 25-jul-02 Sanerat

Södertälje Väghyveln 13 Södertälje Bergaholmsvägen 6 2 0568 03-jun-99 Rent

Södertälje Ångloket 3 Mölnbo Stenbyvägen 2 9 2082 29-mar-06 Rent

Tyresö Bollmora 2:589 Tyresö Siklöjevägen 1 Pilot 0005 10-nov-00 Sanerat

Tyresö Strand 1:109 Tyresö Strandallén 4 7 0662 29-mar-04 Rent

Tyresö Strand 1:400 Tyresö Tyresöv.34/Björkv.2 7 0661 29-mar-04 Rent

Tyresö Tyresö 1:484 Tyresö Tyresövägen 14 7 0660 22-mar-04 Rent

Täby Humlet 2 Täby Ytterbyvägen 14-16 10 2306 12-jul-07 Rent CK
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Täby Jagaren 6 Täby Eskadervägen 6 6 4544 17-feb-03 Rent

Upplands-Bro Ekhammar 4:206 Kungsängen Västra Rydsvägen 99 11 1801 26-sep-08 Sanerat CK

Upplands-Bro Härnevi 7:10 Bro Enköpingsvägen, Nygård 11 1842 29-jan-08 Rent

Upplands-Väs-
by

Hammarby-Smedby 
2:32

Upplands-Väs-
by

Stockholmsvägen 24 10 3558 16-apr-07 Rent

Upplands-Väs-
by

Vik 1:68 Upplands-Väs-
by

Stockholmsv./ Almunge-
vägen

2 0012 13-maj-02 Rent

Upplands-Väs-
by

Vilunda 1:548 Upplands-Väs-
by

Industrivägen 10 4864 16-apr-07 Rent

Upplands-Väs-
by

Vilunda 1:548 Upplands-Väs-
by

Väsbyvägen-Kvarnvägen 10 3561 14-mar-07 Rent

Vallentuna Angarns-Lundby 1:21 Vallentuna Angarns-Rörby 104 17 5129 Sanerat

Vallentuna Backa 15:2 Vallentuna Kårsta stationsväg 4 2 0073 27-feb-01 Sanerat

Vaxholm Ytterby 4:355 Vaxholm Isterbergsvägen 2 11 3551 17-sep-08 Rent CK

Värmdö Boda 1:118 Värmdö Boda Byväg, Boda Brygga 10 2296 29-okt-07 Rent CK

Värmdö Hemmesta 11:67 Värmdö Skärgårdsvägen 271 10 2295 04-jun-09 Rent

Värmdö Kalvsvik 1:14 Värmdö Kalvsvik 4 2294 19-apr-01 Sanerat CU

Österåker Berga 11:1 Åkersberga Centralvägen, vid bron 4 0259 11-okt-01 Rent CK

Österåker Berga 6:227 Åkersberga Stationsvägen 19 4 0254 11-okt-01 Rent CK

Österåker Bolby 1:162 & 1:66 Ljusterö Rastaborgsvägen 4 1 0253 07-dec-99 Sanerat

Österåker Bolby 2:63 Ljusterö Lillströmsvägen 7 4 0345 22-mar-01 Rent

Österåker Bollby 1:289 Ljusterö Linanäsvägen 103 11 4878 20-nov-08 Sanerat

Österåker Dyvik 1:1 Åkersberga Dyvik 4 0257 22-mar-01 Rent

Österåker Ekbacken 4:5 Åkersberga Smedbyvägen 3 1 0252 07-dec-99 Sanerat

Österåker Hacksta 2:49 Åkersberga Svärdsysslevägen 20 4 0258 11-okt-01 Rent CK

Österåker Nolvik 1:5 Ljusterö Mellansjövägen 98 4 0256 22-mar-01 Rent

Södermanland

Eskilstuna Aspestahult 1:1 Eskilstuna Kjulamon Asplund 17 5231 Rent

Eskilstuna Fagotten 6 Eskilstuna Tegelbruksgatan/Gillberga-
vägen 8

4 0738 01-feb-02 Rent CK

Eskilstuna Fanan 6 Eskilstuna Ekvallsgatan 12 11 2933 09-maj-08 Rent

Eskilstuna Garaget 1 Eskilstuna Svallingegatan/Västerås-
vägen

2 0736 03-apr-00 Sanerat

Eskilstuna Gredby 1:14 Eskilstuna Västeråsvägen 14 3 0006 11-jun-03 Sanerat CK

Eskilstuna Gredby 1:34 Eskilstuna Banvallsgatan/Västeråsvägen 4 0754 06-jun-01 Rent

Eskilstuna Gärdsmygen 14 Eskilstuna Västeråsvägen/Erlandsga-
tan 17

4 0735 01-feb-02 Sanerat

Eskilstuna Hällby 2:125 Eskilstuna Gamla vägen 3 11 2932 31-jan-08 Rent

Eskilstuna Mejseln 2 Eskilstuna Gärdesvägen 2 4 0737 06-jun-01 Rent

Eskilstuna Nattviolen 9 Eskilstuna Fördelningsgatan 5 2 0745 02-sep-99 Rent

Eskilstuna Råby 1:37 Stora Sundby Västermo Stationsplan 3 1082 19-feb-01 Sanerat

Eskilstuna Sidensvansen 3 Eskilstuna Rådhustorget 2 0748 02-sep-99 Rent

Eskilstuna Skogstorp 2:45 Skogstorp Rosenforsvägen 19 3 0739 15-feb-00 Rent

Eskilstuna Slagsta 3:2 Eskilstuna Snöbärsvägen 2 16 0751 07-feb-13 Rent

Eskilstuna Smedby 1:7 Kvicksund Tumbo 10 4 2648 01-feb-02 Sanerat CK

Eskilstuna Sporren 4 Eskilstuna Kungsvägen 9 3 0744 Sanerat
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Eskilstuna Stockrosen 1 Eskilstuna Djurgårdsvägen 4 4 0747 01-feb-02 Sanerat

Eskilstuna Uddetorp 1:52 ärla Rinkestavägen 2 2 0740 09-dec-99 Sanerat

Eskilstuna Valsverket 3 Eskilstuna Kungsgatan 42 2 0742 27-apr-00 Sanerat

Eskilstuna Valsverket 4 Eskilstuna Kungsgatan 50 2 0743 27-apr-00 Sanerat

Eskilstuna Vedgården 4 Eskilstuna Rademachergatan 2 3 0741 19-feb-01 Sanerat

Eskilstuna Vågskålen 19 Eskilstuna Rademachergatan 19-21 11 2934 31-jan-08 Rent

Eskilstuna Östermalm 1:6 Eskilstuna Kjulavägen 25 3 0750 15-feb-00 Rent

Flen Beckåsen 1:3 Malmköping Beckåsen 4 2644 29-mar-01 Rent

Flen Bettna-Lundby 2:2 Bettna Bettna-Lundby älvdalen 6 3945 28-okt-03 Rent CK

Flen Boken 17 Flen Södra Kungsgatan 28 4 2643 29-mar-01 Rent

Flen Dunkers-Sundby 1:14 Malmköping Rosendal 1 4 2645 06-aug-01 Rent CK

Flen Fabrikören 1 Malmköping Furugatan 23 4 2641 29-mar-01 Rent

Flen Gäversnäs 6:1 Flen Sparreholmsvägen 8 4 2640 29-mar-01 Rent

Flen Malmköping 2:17 Malmköping Kungsgatan 11 6 3944 20-jan-03 Rent

Flen Mellösa-Näs 1:102 Hälleforsnäs Storgatan 36 4 2642 29-mar-01 Rent

Flen Nätet 5 Flen Norra Kungsgatan 26 4 2647 29-mar-01 Rent

Flen Orresta 3:6 Flen Södra Kungsgatan 13 4 2646 29-mar-01 Rent

Gnesta Gnesta 16:7 Gnesta Västra Storgatan 28 3 0478 18-apr-00 Rent

Gnesta Kvarnen 1:28 Gnesta Dagavägen 17 3 0479 12-sep-00 Rent CK

Gnesta Sigtuna 1:37 Gnesta Östra Storgatan 59 3 0480 30-jan-01 Sanerat

Katrineholm Bjärsätter 8:1 Björkvik Gustavsborg 1 11 2939 30-jun-08 Rent CK

Katrineholm Björkviks-Djupvik 1:2 Katrineholm Djupvik Handelsboden 5 2936 21-jan-02 Rent

Katrineholm Fors 1:2 Katrineholm Flodafors 5 2943 21-jan-02 Rent CU

Katrineholm Forsa-Bruk 4:4 Katrineholm Forsa Handel 11 2944 11-mar-08 Rent

Katrineholm Gimgöl 1:9 Julita Nygård 11 4527 14-mar-08 Rent

Katrineholm Karpen 13 Katrineholm Eriksbergsvägen 19 5 2950 21-jan-02 Rent

Katrineholm Klubbetorp 3:1 Björkvik Åsättervägen 2 11 4902 11-mar-08 Rent

Katrineholm Klubbetorp 7:1 Björkvik Kyrkvägen 3 5 2938 21-jan-02 Rent

Katrineholm Lilla-Munkebo 3:2 Björkvik Munkedal 5 2946 21-jan-02 Rent CU

Katrineholm Lövkojan 10 Katrineholm Vasavägen 10 11 4903 11-mar-08 Rent

Katrineholm Norlunda 1:3 Strångsjö Strångsjövägen 15 5 2947 21-jan-02 Rent

Katrineholm Sköldinge-Ramsta 
2:34

Sköldinge Landsvägsgatan 19 5 2949 18-mar-05 Rent CK

Katrineholm Stensjö 4:1 Katrineholm Stensjö 11 2937 11-mar-08 Rent

Katrineholm Svärdsliljan 2 Katrineholm Kungsgatan 8-10 11 2935 11-mar-08 Rent

Katrineholm Sörgölet 1:1 Katrineholm Trekanten 11 2941 11-mar-08 Rent

Katrineholm Tegnebol 1:3 Björkvik Katrineholmsvägen 5 2942 21-jan-02 Rent

Katrineholm Vägskälet 16 Katrineholm Vingåkersvägen 65 5 2945 21-jan-02 Rent

Katrineholm Västra Vegred 2:10 Valla Knutsborg 11 4091 01-jul-08 Rent CK

Katrineholm äs 1:37 Julita Parkhyddan 5 2940 21-jan-02 Rent

Nyköping Ana 11 Nyköping Gästabudsv. 6 3 0674 31-mar-00 Rent

Nyköping Anderbäck 11:12 Nyköping Svalstavägen 2 9 2954 15-dec-06 Rent CK

Nyköping Anderbäck 12:1 Nyköping Svalsta Tuna Motell 9 1796 21-apr-06 Rent
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Nyköping Bergshammars Ekeby 
6:6

Nyköping Fridas väg 14 10 4221 12-mar-07 Rent

Nyköping Björksund 2:7 Tystberga Hälgö 3 9 0852 21-apr-06 Rent

Nyköping Braken 1:4 Tystberga Järnvägsbrinken 7 16 5086 29-nov-13 Sanerat

Nyköping Braken 1:53 Tystberga Solhemsvägen 3 16 5087 Sanerat

Nyköping Enstaberga 1:7 Enstaberga Anderbäcksvägen 7 9 4117 21-apr-06 Rent

Nyköping Esta 1:20 Tystberga Sättersta Broby 1 9 2960 14-dec-06 Sanerat

Nyköping Fyrby 1:13 Nyköping Råby, Ineborg 10 2956 12-mar-07 Rent

Nyköping Isaksdal 1:6 Nyköping Stockholmsvägen 36 10 2961 03-sep-07 Sanerat

Nyköping Lunda-Tybble 10:20 
& 10:22

Jönåker Riksvägen 24 3 0440 31-mar-00 Rent

Nyköping Lunda-Tybble 16:3 Jönåker Riksvägen (mittemot Villavä-
gen 37)

9 2959 21-apr-06 Rent

Nyköping Lunda-Tybble 3:35 Jönåker Riksvägen (7) 3 0583 31-mar-00 Rent

Nyköping Norra Lövhälla 1:17 Nyköping Koppartorpsvägen 47 10 2958 03-sep-07 Sanerat

Nyköping Närlunda 1:10 Bettna Solhöjden 10 4845 12-mar-07 Rent

Nyköping Nävekvarn 2:10 Nävekvarn Nyköpingsvägen 13 10 4844 12-mar-07 Rent

Nyköping Skälby 1:27 Nyköping Fredhäll Runtuna 3 0517 07-feb-00 Rent CK

Nyköping Stavsjö 2:81 Stavsjö Störnings väg 10 9 4121 21-apr-06 Rent

Nyköping Svalörten 8 Nyköping Norrköpingsvägen 2 3 1006 31-mar-00 Rent

Nyköping Svanslund 1:9 Jönåker Riksvägen 2 3 0552 31-mar-00 Rent

Nyköping Svärta gård 1:6 Nyköping Borrvindskvarn 2 3 0653 31-mar-00 Rent

Nyköping Tystberga-Eneby 2:13 Tystberga Stationsvägen 2 9 2952 21-apr-06 Rent

Nyköping Venus 1 Nyköping Jupitervägen 8 3 0439 31-mar-00 Rent

Nyköping Viadukten 3 Nyköping Järnvägsgatan 1 10 2951 Sanerat

Nyköping Virå 3:1 Stavsjö Virå Bruk Kontoret 16 5088 29-nov-13 Sanerat

Nyköping Ålberga 3:1 Jönåker Ålberga 10 4116 03-sep-07 Rent CK

Nyköping Öster 1:22 Nyköping Östra Storgatan (31) / 
Stockholmsvägen (2)

10 2962 12-mar-07 Rent

Oxelösund Eken 9 Oxelösund Oxelösundsvägen 8 10 3478 27-nov-06 Rent

Oxelösund Enen 11 Oxelösund Timmermansgatan 7-9 10 3479 27-nov-06 Rent

Oxelösund Enen 2 Oxelösund G:a Oxelösundsvägen 16 10 3480 27-nov-06 Rent

Strängnäs Baddaren 5 Strängnäs Nygatan 32 13 3991 26-apr-12 Sanerat

Strängnäs Biholm 3:2 Mariefred ärja 4 5 3826 26-feb-02 Rent

Strängnäs Härads kyrkby 8:3 Strängnäs Överåsvägen 12 5 3831 26-feb-02 Rent

Strängnäs Jägmästaren 12 Strängnäs Mariefredsvägen 4 5 2964 26-feb-02 Rent

Strängnäs Marielund 3:1 Mariefred Trekanten 5 3825 25-feb-02 Rent

Strängnäs Strängnäs 2:1 Strängnäs Trafikplats Sankt Eskils Källa 5 2966 26-feb-02 Rent

Strängnäs Strängnäs 2:1 Strängnäs Storgatan / Västervikstorget 4 2965 28-nov-01 Sanerat CK

Strängnäs Sättra Krog 1:4 Mariefred Sättra Krog 1 5 3827 26-feb-02 Rent

Strängnäs Tärnan 3 Strängnäs Lärkträdsvägen 8-10 17 2963 Rent

Strängnäs Vannesta 1:28 Stallarholmen Brogatan 40 3 0009 05-jul-00 Rent CK

Strängnäs Ytterselö-östa 1:27 Stallarholmen Berggården Ytterselövägen 
11

5 3830 26-feb-02 Rent
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Strängnäs Åkers-Åkerby 5:1 Åkers Stycke-
bruk

Skiftesvägen 11A 11 3992 31-okt-08 Sanerat

Trosa Saltmätaren 2 Trosa Västra Långgatan 18 11 3433 13-feb-08 Rent

Trosa Skjutsstationen 12 Trosa Östra Hamnplan 1 11 4440 13-feb-08 Rent

Trosa Trosa 12:1 Trosa Smäckbrogatan 32 11 4110 13-feb-08 Rent

Vingåker Hörnan 9 Vingåker Norra Torggatan 2 11 1204 06-feb-08 Rent

Vingåker Långhalsen 7 Vingåker Storgatan 41 3 0810 01-aug-00 Sanerat

Vingåker Stavhälla hamn 1:3 Läppe Läppe Rosenvik 1 & 2 11 4269 06-feb-08 Rent CU

Uppsala

Enköping Albäck 9:3 Fjärdhundra Simtuna Albäck 6 5 3099 11-nov-02 Rent CK

Enköping Bälsunda 8:1 Örsundsbro Hjälsta Bälsunda 19 5 4111 11-nov-02 Sanerat CK

Enköping Centrum 2:1 Enköping Ågatan 19 7 3983 10-dec-04 Rent

Enköping Centrum 23:11 Enköping Eriksgatan 14 5 3090 11-nov-02 Rent CK

Enköping Centrum 33:1 Enköping Kungsgatan 1 7 3987 12-okt-04 Rent

Enköping Centrum 9:2 Enköping Ågatan 16/Ö:a Ringgatan 36 7 3982 29-nov-11 Sanerat

Enköping Enköpings-Näs 1:3 Enköping Enköpings-Näs 8 5 3094 11-nov-02 Sanerat CK

Enköping Forsby 4:4 Fjärdhundra Simtuna Forsby 11 17 5232 Sanerat

Enköping Grillby 73:29 Grillby Storgatan 3 12 3093 29-dec-09 Sanerat

Enköping Höja 4:1 Örsundsbro Enköpingsvägen 2 5 3091 04-nov-02 Sanerat

Enköping Lilla Härnevi 6:6 Enköping Härnevi Vånsjöbro 27 5 3092 11-feb-02 Rent

Enköping Litslena 1:4 Ekolsund Litslena, Rv263 / Rv55 5 0855 11-feb-02 Rent

Enköping Långtibble 3:3 Fjärdhundra Frösthult Långtibble 9 16 5126 05-dec-12 Rent

Enköping Munksundet 25:2 Enköping Kungsgatan 39 3 0978 12-mar-01 Sanerat

Enköping Romberga 19:10 Enköping Salavägen 5 5 3096 11-feb-02 Rent

Enköping Romberga 22:3 Enköping Mästergatan 4 5 3097 04-jul-05 Sanerat

Enköping Romberga 25:4 Enköping Östra Järnvägsgatan 8-10 5 3098 11-nov-02 Rent CK

Enköping Sjutolftsholm 5:2 Ekolsund Husby-Sjutolfts-Sävsta 1 Pilot 0003 15-mar-05 Sanerat

Enköping Tillinge-Hummelsta 
3:7

Enköping Svinnegarnsvägen / gamla 
E18

5 3095 11-feb-02 Rent

Enköping Österunda-Brunnsta 
1:14

Fjärdhundra Österunda-Brunnsta 1 7 3857 10-dec-04 Sanerat

Heby Brandmannen 1 Heby Skolgatan 14 5 1588 05-jul-02 Rent CK

Heby Nora Prästgård 2:21 Tärnsjö Norra Storgatan 15 5 3455 05-feb-02 Rent

Heby Norråsbo 1:34 Tärnsjö Norra Storgatan 64 5 3454 06-feb-02 Rent

Heby Snesholm 1:18 Morgongåva Mossboda 103 3 1179 17-feb-00 Rent

Heby Söråsbo 1:83 Tärnsjö Södra Storgatan 13 1 0390 23-maj-00 Sanerat

Heby Vansjö 1:11 Heby mittemot Vansjö Handel 17 5160 Sanerat

Heby Östanå 10 Heby Brogatan 3 3 0204 21-feb-01 Rent CK

Heby Österbo 1:59 Runhällen Enåkersvägen 22-24 5 3452 05-feb-02 Rent

Heby Östervåla-Mårtsbo 
1:32

Östervåla Tärnsjövägen 41 5 3453 05-jul-02 Rent CK

Håbo Bålsta 1:598 Bålsta Bålstavägen 1-3 5 2696 30-jan-02 Rent

Håbo Bålsta 1:618 Bålsta äppelvägen / Stockholms-
vägen 74

5 2695 30-jan-02 Rent

Håbo Kumla 2:15 Bålsta Åbyvägen 2-6, Lill-Kumla 5 2697 30-sep-02 Sanerat
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Håbo Övergran 7:7 Bålsta Tallholmsvägen 2 3 0763 01-nov-00 Sanerat

Knivsta Husby-Långhundra 
6:18

Knivsta mittemot Husby By Karlshall 
119

11 3760 12-maj-08 Rent

Knivsta Lagga-Halmby 1:12 Uppsala Karlslund 172 11 3790 12-maj-08 Rent

Knivsta Rickebasta 7:4 Knivsta Rickebasta Rosenlund 5 4 0521 17-sep-01 Sanerat

Knivsta Vassunda-Säby 5:1 Knivsta mittemot Edeby 220 11 1862 06-aug-08 Sanerat

Knivsta Vassunda-Säby 5:2 Knivsta Vassunda-Säby 4 11 3832 06-aug-08 Sanerat

Knivsta Östuna 15:9 Knivsta Östunaby 201 11 3773 12-maj-08 Rent

Tierp Edsätra 3:86 Hållnäs Fagerviken Edsätravägen 5 1 0264 25-aug-00 Sanerat

Tierp Edvalla 4:20 Hållnäs Edvalla 110 9 2286 28-feb-06 Rent

Tierp Gåvastbo 1:2 Lövstabruk Håkansbo 209 9 1783 28-feb-06 Rent CU

Tierp Hållnäs Prästgård 1:5 Hållnäs Edvalla Edvallavägen 5 3 1144 03-feb-00 Rent

Tierp Libbarbo 1:63 Örbyhus Libbarbovägen 3 10 3449 21-dec-06 Rent

Tierp Pesarby 13:1 Tobo Louis de Geers väg 5 10 4240 21-dec-06 Rent

Tierp Skärplinge 6:10 Skärplinge Salbergavägen 7 3 0261 22-jan-01 Sanerat CK

Tierp Söderfors bruk 7:7 Söderfors Tierpsvägen 2A 1 0015 25-jan-99 Rent

Tierp Tierp 33:3 Tierp Uppsalavägen 4 1 0263 25-aug-00 Sanerat

Tierp Tuva 2:12 & 2:13 Tierp Grissla 173 17 0260 19-dec-13 Rent

Tierp Valparbo 2:24 Tierp Valparbo 200 3 0262 03-feb-00 Rent

Tierp Yttrö 3:17 Tierp Yttrö 120 10 4682 21-dec-06 Rent

Uppsala Almunge-Lövsta 2:81 Almunge Almungevägen 231 7 3763 20-dec-07 Rent

Uppsala Björklinge-Läby 1:22 Björklinge Gävlevägen 320 6 3780 19-dec-08 Rent CK

Uppsala Björklinge-Tibble 
1:178

Björklinge Bror Hjorths väg 2A 4 3557 19-jun-02 Rent CK

Uppsala Blacksta 1:11 Bälinge Blackstalund 327 10 3788 05-aug-08 Sanerat CK

Uppsala Brogården 1:2 Vattholma Brogården 3 10 3784 28-jun-07 Rent

Uppsala Börsta 1:4 Alunda Börsta 104 16 3781 27-jun-13 Rent

Uppsala Dragarbrunn 12:1 Uppsala S:t Olofsgatan 21 6 4247 18-dec-08 Rent

Uppsala Faringe-Täby 1:22 Almunge Faringe-Täby 226 7 3764 28-jun-07 Sanerat

Uppsala Fjärdingen 18:4 Uppsala Gropgränd 3 1 0279 02-jul-99 Rent

Uppsala Fålhagen 10:5 Uppsala Björkgatan 4A 5 4355 03-apr-03 Sanerat

Uppsala Fålhagen 4:1 Uppsala Vaksala Torg/Roslagsgatan/
Salagatan

7 4369 26-aug-05 Rent

Uppsala Götbrunna 2:10 Björklinge Götbrunna Nyslätt 21 7 3799 20-apr-07 Rent CK

Uppsala Hemåla 3:14 Knutby Hemåla 5 7 3777 24-nov-06 Rent

Uppsala Jönninge 3:6 Alunda Jönninge 130 17 5248 Sanerat

Uppsala Knutby-Åsby 6:1 Knutby Knutby-Åsby 330 7 4368 29-jun-07 Rent

Uppsala Knutby-Ösby 1:5 Knutby Knutby-Ösby 5 7 3793 20-apr-07 Rent

Uppsala Kungsängen 1:2 Uppsala fd Kungsängsgatan 47 8 3797 19-dec-08 Sanerat

Uppsala Kungsängen 11:7 Uppsala Kungsängsgatan 35 6 3794 15-dec-06 Rent

Uppsala Kungsängen 4:3 Uppsala Dragarbrunnsgatan 53 6 4248 20-apr-07 Rent

Uppsala Kvarngärdet 28:1 Uppsala Väderkvarnsgatan 18 4 3802 01-jun-02 Sanerat

Uppsala Kvarngärdet 28:5 Uppsala S:t Olofsgatan 37 12 3785 08-maj-09 Rent

Uppsala Lilla Slässbo 1:100 Järlåsa Salavägen 12 9 3800 01-sep-06 Sanerat CK
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Uppsala Lilla Väsby 1:31 Almunge Lilla Väsby 11 7 4366 23-nov-06 Rent CK

Uppsala Luthagen 1:2 Uppsala Krongatan/St.Johannes-
gatan

7 3766 20-dec-07 Rent

Uppsala Luthagen 24:1 Uppsala Norrlandsgatan/Dalgatan/
Wallingatan

6 3761 17-dec-08 Rent

Uppsala Näsby 1:11 Almunge Näsby Kvarnhill 5 7 3772 20-apr-07 Sanerat

Uppsala Oxsätra 2:4 Bälinge Oxsätra 157 10 3782 28-jun-07 Rent

Uppsala Rungarn 4:28 Knutby Bladåker 2 7 3771 20-apr-07 Rent CK

Uppsala Sala Backe 4:1 Uppsala Salabacksgatan 50 12 3768 19-nov-09 Sanerat

Uppsala Skillsta 1:7 Vänge Skillsta 2 11 3770 04-dec-08 Sanerat CK

Uppsala Skuttunge 5:2 Björklinge Skuttungeby 207 6 4364 04-jul-03 Rent

Uppsala Solvalla 1:26 Almunge Solvalla 64 7 4365 19-jan-06 Rent

Uppsala Stavby 16:1 Alunda Stavby Tureberg 82 7 4242 19-jan-06 Rent CU

Uppsala Sunnersta 51:25 och 
51:26

Uppsala Dag Hammarskjölds väg 285 12 3792 26-apr-09 Rent

Uppsala Svartbäcken 36:12 Uppsala Gamla Uppsalagatan 3-5 1 0278 12-jan-99 Rent

Uppsala Svartbäcken 42:11 Uppsala Svartbäcksgatan 73 12 1861 27-apr-09 Rent

Uppsala Svartbäcken 46:3 Uppsala Adilsgatan 10 12 3769 05-nov-09 Sanerat

Uppsala Svartbäcken 53:1 Uppsala Svartbäcksgatan 35 6 3779 07-jul-04 Sanerat

Uppsala Ullbolsta 6:1 Bälinge Ullbolsta Björkby 32 10 3803 28-jun-07 Rent

Uppsala Vaksala-Skälby 3:3 Uppsala Jälla 9 11 4245 05-aug-08 Rent

Uppsala Vallhov 3:2 Bälinge Vallhov 13 10 3765 05-aug-08 Sanerat

Uppsala Vattholma 5:2 Vattholma Malmvågsvägen 7 16 3789 27-jun-13 Rent CK

Uppsala Viksta 13:1 Björklinge Vikstaby 42 6 3807 04-jul-03 Rent

Uppsala Viksta 20:1 Björklinge Vikstaby 15 6 3767 04-jul-03 Rent

Uppsala Åkerlänna S:1 Bälinge mittemot Åkerlänna 13 10 4244 05-aug-08 Sanerat

Uppsala Öster-Edinge 4:28 Alunda Öster-Edinge 401 7 3778 20-okt-05 Rent

älvkarleby Gårdskär 6:25 Skutskär Gårdskärsvägen 30 8 4237 10-jun-05 Rent

älvkarleby Marma 3:241 älvkarleby Marma Gävlevägen 13 8 4236 10-jun-05 Rent

älvkarleby Prästgården 1:1 älvkarleby mittemot Uppsalavägen 2-4 8 3917 10-jun-05 Rent

älvkarleby Prästgården 1:61 Skutskär Långsandsvägen 2 8 3914 01-sep-05 Sanerat

älvkarleby Tebo 2:6 Skutskär Gävlevägen 45 8 3915 10-jun-05 Rent

älvkarleby Östanån 19:4 älvkarleby Furuvägen / Rv76 8 3916 10-jun-05 Rent

Östhammar Gammelbyn 4:181 Östhammar Gammelbyn 17 8 1843 23-jun-05 Rent CK

Östhammar Gammelbyn 70:2 Östhammar Gammelbygatan 22 8 1844 23-jun-05 Rent

Östhammar Hånsta 6:1 Alunda Hånsta 123 9 4234 12-maj-06 Rent

Östhammar Lundsvedja 1:32 Östhammar Lundsvedja 150 9 4800 12-maj-06 Rent

Östhammar Mälbyn 1:6 Alunda Mälbyn 110 9 4235 02-aug-06 Rent CK

Östhammar Roddarne 6:45 Gimo Norra Hökhuvudsvägen 3 8 4232 23-jun-05 Rent

Östhammar Öregrund 33:9 Öregrund Rådhusgatan 25 9 4229 12-maj-06 Rent

Östhammar Öregrund 71:2 Öregrund Västergatan/Tallparks-
vägen 9

9 4231 12-maj-06 Rent

Värmland

Arvika Bortan 1:206 Gunnarskog Bortan Affären 17 5233 Sanerat
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Arvika Bortan 1:220 Gunnarskog Bortan äppelbo 17 5234 Rent CK

Arvika Bromsen 9 Arvika Kyrkogatan 53 2 0112 14-jun-01 Sanerat

Arvika Bäsebol 1:10 Klässbol Stavnäs Verkstaden 17 5235 13-feb-14 Rent

Arvika Grytterud 11:2 Mangskog Grytterud Elfvik 10 2992 17-jan-08 Rent CK

Arvika Gunnarskogs-Stom 
1:185

Gunnarskog Stommen 2 0666 25-maj-00 Rent

Arvika Halvardsnäs 2:11 Glava Glasbruket Kina 7 10 2401 16-jan-08 Rent CK

Arvika Hjulet 12 Arvika Industrigatan 2 /Järnvägsg. 17 5236 12-feb-14 Rent

Arvika Jössefors 1:145 Arvika Jössefors Brukshandeln 7 1968 13-aug-04 Sanerat CK

Arvika Kolstan 1:53 Gunnarskog Alstakan 10 4032 13-mar-07 Rent

Arvika Lenungen 2:1 Glava Lenungshammar 10 2402 30-mar-07 Rent

Arvika Lerhol 1:241 Brunskog Lerhol 7 1969 12-feb-04 Rent

Arvika Norra Skasås 1:56 Klässbol Skasås 10 2400 25-maj-07 Rent

Arvika Palmen 4 Arvika Kyrkogatan 43 2 0111 29-maj-02 Rent

Arvika Solbergastaden 1:5 Arvika Kyrkogatan 46 2 0113 29-maj-02 Sanerat CK

Arvika Spaken 5 Arvika Solbergagatan 2 7 4035 09-sep-04 Rent

Arvika Speke 1:71 Arvika Speke Macken 1 0114 03-apr-00 Sanerat

Arvika Stömne 9:1 Klässbol Stömne 2 0667 30-apr-01 Sanerat

Arvika Treskog 13:9 Gunnarskog Fredros 4 7 1541 12-feb-04 Rent

Arvika Treskog 19:1 Gunnarskog Fredros Affären 10 4048 12-mar-07 Rent

Arvika Tångeberg 1:71 Glava Tångeberg Carlsberg 1 16 5070 26-sep-13 Rent CK

Arvika Töresbol 1:90 Glava Töresbol 10 2993 16-jan-08 Rent CK

Arvika Vissle 1:41 Glava Vissle, utmed vägen mot 
Sölje

16 1970 26-sep-13 Rent CK

Arvika Östra Knåll 1:14 Glava Berga 3 1042 09-okt-00 Sanerat

Eda Bete 1:47 Koppom Torget 5 9 1506 14-sep-07 Rent CK

Eda Brandvakten 2 Åmotfors Jössevägen 27 9 1266 14-sep-07 Sanerat

Eda Eda-Fjäll 1:171 Åmotfors Norra Fjäll Fjälltomta 9 1543 14-sep-07 Sanerat

Eda Gunnerud 1:57 Skillingsfors Gunnerud Brobacka 17 5237 Sanerat

Eda Häljeboda 1:94 Charlottenberg Framnäs, Häljeboda 10 1503 24-jan-07 Rent

Eda Järnskogsboda 1:138 Koppom Bäckaholm, Östra Boda 9 1542 02-okt-06 Rent

Eda Morast 1:199 Charlottenberg Brännavägen 4 10 1500 24-okt-07 Rent CK

Eda Nolby 2:1 Åmotfors Haga 9 1498 02-okt-06 Rent

Eda Rämjäng 1:35 Koppom Rämjäng, Dammen 9 1496 02-okt-06 Rent

Eda Slärteg 2:68 Koppom Koppomsvägen 33 9 1495 14-sep-07 Rent CK

Eda Staren 17 Charlottenberg Storgatan 27 10 1502 24-jan-07 Rent

Eda Sundshagen 1:28 Skillingsfors Sundshagfors 10 2526 24-okt-07 Rent CK

Eda Sundshagen 1:36 Skillingsfors Sundshagen 10 1507 24-okt-07 Sanerat

Eda Sädesärlan 9 Åmotfors Norumsvägen 5 9 1497 14-sep-07 Rent CK

Eda Söpple 1:45 Koppom Söpple 9 1501 14-sep-07 Rent CK

Eda Tömte 1:49 Koppom Tömte, Jänken 9 1505 02-okt-06 Rent

Eda Östra Flogned 1:26 Åmotfors Flogned 9 1504 14-sep-07 Sanerat

Filipstad Bratttforshytten 1:23 Filipstad Bratts Väg 6 8 1306 26-jul-05 Rent CK

Filipstad Forshyttan 1:59 Filipstad Forshyttan 8 1301 26-jul-05 Rent CK
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Filipstad Hammaren 3 Filipstad Karlstadsvägen 18 8 1307 02-mar-05 Rent

Filipstad Kvarnen 3 Filipstad Hötorget 6 8 1302 26-jul-05 Rent CK

Filipstad Lesjöfors 3:12 Lesjöfors Bergslagsgatan 22 8 1304 26-jul-05 Rent CK

Filipstad Rämmen 1:135 Lesjöfors Stora Lönnhöjden 8 1300 26-jul-05 Rent CK

Filipstad Rämmen 1:163 Lesjöfors Rämmens Brukshandel 8 1298 02-mar-05 Sanerat CU

Filipstad Västerängen 18 Filipstad Industrivägen 1 8 1303 02-mar-05 Rent

Filipstad Yngshyttan 1:134 Filipstad Högkullen, Persberg 8 1296 23-aug-05 Sanerat

Filipstad älvsjöhyttan 4:50 Lesjöfors älvsjöhyttan 154 17 1297 25-feb-14 Rent

Forshaga Norra Butorp 1:8 Deje Butorp 15 3 1055 02-nov-00 Sanerat CK

Forshaga Olsätter 1:84 Deje Olsätersvägen 17 3 1054 01-nov-99 Rent

Grums Ask 1:12 Grums Ask 11 2524 05-dec-08 Rent

Grums Borgviksbruk 1:82 Borgvik Gamla Landsvägen 8 3 0477 03-nov-00 Rent

Grums Buda 1:24 Liljedal Bruksgatan 6 11 2523 05-dec-08 Rent

Grums Karlberg 2:248 Grums Sveagatan 136 3 0074 03-nov-00 Sanerat

Grums Rolfsbol 1:32 Klässbol Väg 672 mot Arvika 11 2521 06-maj-09 Rent CK

Grums Östra Malsjö 2:1 Grums Malsjö, Lindesberg 3 0627 03-nov-00 Rent CK

Hagfors Basterud 1:89 Ekshärad Basterud 180 16 1278 02-jul-13 Rent CK

Hagfors Centrum 5 Hagfors Storgatan 3 16 2694 02-jul-13 Rent

Hagfors Edebäck 2:10 Hagfors Edebäck 62 16 3976 02-jul-13 Rent

Hagfors Gunnerud 1:152 Torsby Gunnerud 3 1268 28-sep-00 Rent CK

Hagfors Hamra 1:236 Ekshärad Hamra Solbacken 16 3977 16-sep-13 Rent CK

Hagfors Hornnäs 1:137 Ekshärad Hornnäs Boa 2 0687 19-apr-99 Rent

Hagfors Hässjan 3 Hagfors Uddeholmsvägen 53 2 0685 03-apr-00 Sanerat

Hagfors Hörnan 1 Hagfors Kyrkogatan 10 2 0682 19-apr-99 Rent

Hagfors Nedre Lid 1:5 Sunnemo Lidsbron 10 16 3980 02-jul-13 Rent CK

Hagfors Niten 1 Hagfors Dalavägen 27 2 0683 19-apr-99 Rent

Hagfors Råda 4:51 Råda Årosvägen 6 2 0681 03-apr-00 Sanerat

Hagfors Säljeskogen 1:6 Hagfors Gustavsfors 52 16 3981 16-sep-13 Rent CK

Hagfors Vågen 8 Hagfors Dalavägen 17 2 0684 19-apr-99 Rent

Hagfors Västra Skymnäs 1:228 Höje Skymnäshagen 2 16 1519 16-sep-13 Rent CK

Hammarö Bråten 1:53 Hammarö Hovlandavägen 90 3 1143 02-jan-01 Sanerat

Hammarö Jonsbol 1:87 Skoghall Götetorpsvägen 60 3 1142 23-jan-01 Sanerat

Karlstad Averstad 3:40 Karlstad Lund 23 1 0137 04-apr-12 Sanerat

Karlstad Biblioteket 1 Karlstad Norra Strandgatan 6 12 0129 18-mar-09 Rent

Karlstad Borserud 1:126 Molkom Blombacka Bruks Väg 2 11 1901 03-nov-08 Rent CK

Karlstad Fören 3 Karlstad Tullhusgatan 10 3 0128 19-sep-00 Sanerat CK

Karlstad Föske 1:12 Molkom Tidafors 1 0124 15-okt-01 Sanerat

Karlstad Glumserud 4:108 Väse Glumserud 387 14 5039 05-aug-11 Sanerat CU

Karlstad Grava-Rud 1:36 Karlstad Grava-Rud 714 3 0134 13-okt-00 Rent CK

Karlstad Karolinen 1 Karlstad Våxnäsgatan 10 12 0131 19-mar-09 Rent

Karlstad Kikaren 7 Karlstad Sundstavägen 27 12 0123 18-mar-09 Rent

Karlstad Mo 1:12 Väse Mo 356 11 1494 11-mar-08 Sanerat CU

Karlstad Reparetorp 1:124 Molkom Alfreds väg 1 17 5203 Sanerat
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Karlstad Ryttaren 19 Karlstad Vikengatan 18 12 0127 24-sep-09 Sanerat

Karlstad Stammen 12 Karlstad Råtorpsvägen 55 12 0136 23-sep-09 Sanerat

Karlstad Tapiren 4 Karlstad Drottninggatan 2 12 4620 19-mar-09 Rent

Karlstad Upperud 1:52 Molkom Stationsgatan 17 11 0126 03-dec-08 Sanerat

Karlstad Vålberg 1:46 Vålberg Vålbergsvägen 1 1 0125 03-apr-00 Sanerat

Karlstad Väse-Lund 1:24 Väse Storgatan 10 17 4926 Sanerat CK

Karlstad Väse-Lund 1:46 Väse Gamla Storgatan 2 11 0135 03-nov-08 Rent CK

Karlstad Östra Ve 1:23 Väse Ve 211 12 0122 24-sep-09 Rent CK

Kil Bagaren 10 Kil Storgatan 6 12 4043 03-mar-09 Rent

Kil Bodetta 1:29 Kil Bodetta Linedal 12 2746 07-okt-09 Sanerat

Kil Högboda 1:131 Kil Elfvik 1 0197 02-nov-00 Sanerat

Kil Lund 1:76 Fagerås Arvikavägen 15 1 0121 02-nov-00 Sanerat

Kil Norra Hannäs 1:23 Kil Kronbacken 12 1908 07-okt-09 Rent CK

Kristinehamn Bergsjö 1:102 Kristinehamn Bergsjö 4 4 1522 11-apr-01 Rent

Kristinehamn Broängen 1:4 Kristinehamn Stationsgatan 2 4 0860 11-apr-01 Rent

Kristinehamn Bäckhammar 2:1 Kristinehamn Öståsgatan 25 4 1520 16-okt-01 Sanerat

Kristinehamn Djurgården 1:24 Kristinehamn Djurgårdsv. 57 A 3 0861 11-apr-01 Sanerat

Kristinehamn Drillsnäppan 2 Kristinehamn Storängsgatan 2a-2b 3 0686 01-mar-01 Sanerat

Kristinehamn Fageråsen 1:35 Kristinehamn Ölme Broby 2 4 1523 11-apr-01 Rent

Kristinehamn Giraffen 12 Kristinehamn Bojortgatan 4 4 0760 16-okt-01 Sanerat

Kristinehamn Hult 1:12 Kristinehamn Vike Hult 1 2 0246 19-okt-01 Sanerat

Kristinehamn Skottlanda 1:30 Kristinehamn Skottlanda 2087 4 1524 17-okt-01 Rent CK

Kristinehamn Slätthem 2:1 Kristinehamn Gisselbacka 3315 4 1521 16-okt-01 Sanerat CK

Kristinehamn Sparven 6 Kristinehamn Närkevägen 25 3 0758 01-mar-01 Sanerat

Kristinehamn Uttern 2 Kristinehamn Stationsgatan 6 4 0759 16-okt-01 Sanerat

Kristinehamn Vall 1:26 Kristinehamn Visnum Vall 2 0245 01-mar-01 Sanerat

Munkfors Blia 2:146 Munkfors Bliavägen 45 17 5191 Rent CK

Munkfors Forsnäs 39:7 Munkfors Uddeholmsvägen 1 17 1515 Rent

Munkfors Heden 1:16 Munkfors Trollkullevägen 3 17 1513 Rent

Munkfors Högsby 1:28 Ransäter Lundbyvägen 33 17 1518 Rent CK

Munkfors Munkfors 9:13 Munkfors Tallåsvägen 12 4 1516 22-jan-04 Sanerat

Munkfors Stensdalen 1:53 Ransäter Rudstorp 16 17 1512 Rent CK

Storfors Brunnstorp 1:19 Storfors Bjurtjärn England 2 7 1509 07-jul-04 Sanerat

Storfors Fallet 9:1 Storfors Djupdalsgatan 66 7 1511 07-jul-04 Rent CK

Storfors Lungsundet 1:34 Storfors Bergbackvägen 5 7 1510 17-feb-04 Sanerat CU

Storfors Matlången 1:11 Storfors Lundsberg Granhult 7 1508 07-jul-04 Sanerat

Sunne Bäck 1:97 Sunne Bäck 151 2 0714 28-sep-01 Sanerat

Sunne Bäckebron 1:41 Västra äm-
tervik

Bäckebron 128 2 0728 13-apr-00 Sanerat

Sunne Forsnäs 1:41 Gräsmark Högås 102 3 0726 02-okt-00 Rent CK

Sunne Forsnäs 1:45 Gräsmark Forsnäs 13 3 0716 02-okt-00 Rent CK

Sunne Gettjärn 1:92 Sunne Gettjärn 67 14 0713 01-mar-11 Rent CU

Sunne Gårdsjö 1:33 Sunne Gårdserud 73 14 4039 01-mar-11 Sanerat CU
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Sunne Hensgård 1:61 + 1:20 Västra äm-
tervik

Hensgård 91 3 0710 02-okt-00 Rent CK

Sunne Ingeborgsjorden 1:54 Sunne Stöpafors 227 14 0706 04-aug-11 Sanerat

Sunne Ivarsbjörke 1:260 Sunne Edsbjörke 26 2 0718 13-apr-00 Sanerat

Sunne Knutserud 1:3 Östra ämtervik Knutserud 22 14 0712 04-aug-11 Rent CK

Sunne Leran 3:36 Sunne Ekebyvägen 19 14 0727 04-aug-11 Sanerat

Sunne Lersjöfors 1:11 Sunne Lersjöfors 21 14 0715 01-mar-11 Rent

Sunne Lysviks Kyrkby 1:155 Lysvik Gamla Vägen 44 14 3500 01-mar-11 Rent

Sunne Lysviks Kyrkby 1:172 Lysvik Stationsvägen 15 2 0717 13-apr-00 Sanerat

Sunne Ragvaldstjärn 1:44 Gräsmark Ragvaldstjärn 13 14 1537 01-mar-11 Rent CU

Sunne Ransby 1:357 Lysvik Ransby 126 2 0711 17-nov-99 Rent

Sunne Skäggeberg 12:7 Sunne Långgatan 13 14 5040 07-apr-11 Rent

Sunne Smedsby 1:22 Östra ämtervik Smedsby 57 14 4038 01-mar-11 Rent CU

Sunne Solberg 1:36 Sunne Solberg 50 2 0722 17-nov-99 Rent

Sunne Stävarby 1:46 Lysvik Gamla Vägen 34 2 0723 17-nov-99 Rent

Sunne Sundsberg 2:4 Sunne Ekebyvägen 4 14 0708 01-mar-11 Rent

Sunne Sundsvik 1:65 Sunne Stora Torget 6 0721 15-okt-03 Sanerat

Sunne Sundsvik 1:65 Sunne Stora Torget 6 0720 20-feb-03 Rent

Sunne Svensby 1:136 Västra äm-
tervik

Gamla Landsvägen 17 14 0725 04-aug-11 Rent CK

Sunne Södra Västerrottna 
1:106

Gräsmark Västerrottna 72 14 3948 01-mar-11 Rent CU

Sunne Södra Ås 1:66 Östra ämtervik Södra Ås 57 6 3946 20-feb-03 Sanerat CU

Sunne Uddheden 1:64 Gräsmark Kyrkogatan 15 3 0709 28-apr-00 Rent

Sunne Åsegård 1:173 Lysvik Mallbacken 82 14 0719 01-mar-11 Rent

Sunne ämterviks Berga 1:30 Västra äm-
tervik

Berga 40 3 0724 09-okt-01 Sanerat CK

Sunne Östanbjörke 1:208 Sunne Östanbjörke 14 3947 01-mar-11 Rent CU

Sunne Östannås 1:41 Sunne Östanås 60 3 0707 09-okt-01 Sanerat CK

Säffle Avelsäter 1:50 Säffle Avelsäter 2 0320 20-feb-01 Sanerat

Säffle Eskilsäters-Byn 1:27 Säffle Byn Eskilsäter 1 11 3531 12-mar-08 Rent CU

Säffle Filaren 16 Säffle Fabriksgatan 16 2 0324 09-dec-99 Rent

Säffle Hamnen 13 Säffle Billerudsgatan 5 2 0325 20-feb-01 Sanerat

Säffle Litsbol 1:7 Säffle Litsbol Nyhem 1 0330 08-sep-99 Rent

Säffle Rasten 3 Säffle Karlstadsvägen 24 2 0321 20-feb-01 Sanerat

Säffle Roten 1 Säffle Stamvägen 2 11 4051 12-mar-08 Rent

Säffle Rudsbyn 1:56 Långserud Rudsbyn 2 0326 21-feb-01 Rent

Säffle Smedjan 6 Säffle Tegnérgatan 2 2 0327 20-feb-01 Sanerat

Säffle Svetsaren 20 Säffle Säterivägen 12 2 0322 01-jun-99 Rent

Säffle Säffle 6:9 Säffle Kungsgatan 1 2 0331 01-jun-99 Rent

Säffle Södra Högsäter 1:39 Värmlands 
Nysäter

Högsäter 16 11 1186 05-feb-09 Rent CK

Säffle Södra Högsäter 1:41 Värmlands 
Nysäter

Södra Högsäter Strandhem 1 0328 29-okt-01 Sanerat

Säffle Takene 1:12 Säffle Södra Ny 11 4894 12-mar-08 Rent
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Säffle Ödebyn 1:26 Svanskog Ödebyn 2 0329 08-sep-99 Rent

Torsby Aspe 3:59 Torsby Vitsandsvägen 150 3 0574 16-nov-00 Rent CK

Torsby Banken 8 Torsby Järnvägsgatan 4 6 4409 20-mar-03 Rent

Torsby Bjurberget 1:19 Torsby Bjurberget 23 6 4106 27-nov-03 Sanerat

Torsby Bjurberget 1:23 Bograngen Bjurberget 56 15 4410 12-mar-12 Rent

Torsby Branäs 1:78 Sysslebäck Branäs 20 15 4102 17-nov-12 Rent CK

Torsby Båtstad 1:93 Höljes Båtstad 86 2 0578 21-feb-00 Sanerat

Torsby Dalby-Backa 1:111 Ambjörby Brackebo, Backa 33 3 0572 16-nov-00 Rent CK

Torsby Fastnäs 1:103 Stöllet Fastnäs 79 15 4412 12-mar-12 Rent

Torsby Fastnäs 1:136 Stöllet Fastnäs 34a 15 4411 12-mar-12 Rent

Torsby Hagalund 11 Torsby Vitsandsvägen 13 6 4413 20-mar-03 Rent

Torsby Havån 1:146 Sysslebäck Kärrbäcksstrand 18A 15 4105 07-jul-12 Rent CK

Torsby Havån 1:59 Sysslebäck Kärrbackstrand 19 17 3363 11-mar-14 Rent

Torsby Höljes 1:296 Höljes Höljesvägen 45 15 2313 07-jul-12 Rent CK

Torsby Kollerud 1:68 Torsby Kollerud 8 6 3605 20-mar-03 Rent

Torsby Likenäs 1:75 Likenäs Likenäsvägen 26 15 4415 12-mar-12 Rent

Torsby Millmark 8:1 Östmark Lämbacken 175 6 4104 20-mar-03 Rent

Torsby Munkebol 1:20 Ambjörby Munkebol Rosenhill 6 4103 20-mar-03 Rent

Torsby Mölnerud 1:13 Torsby Oleby 466 6 4408 27-nov-03 Sanerat

Torsby Nedre Värnäs 5:3 Stöllet Graninge Värnäs 42 3 0573 16-nov-00 Rent CK

Torsby Oleby 1:208 Torsby Olebyvägen 53 2 0577 21-feb-00 Sanerat

Torsby Ransby 1:110 Sysslebäck Ransbyvägen 28 15 4417 12-mar-12 Rent

Torsby Reparatören 7 Torsby Tingshusgatan 11 1 0017 19-nov-99 Rent

Torsby Rådom 1:284 Torsby Rådom 165 6 4100 20-mar-03 Rent

Torsby Röbjörkeby 1:110 Torsby Rinn 25 17 4416 11-mar-14 Rent

Torsby Skyllbäck 1:277 Sysslebäck Brattmon 52 3 0571 16-nov-00 Rent

Torsby Stensgårds Utskog 
1:155

Torsby Lekvattnet 53 6 4099 20-mar-03 Rent

Torsby Södra Röjdåsen 1:68 Östmark Röjdåfors 85 17 4421 Sanerat CK

Torsby Sörmark 1:275 Östmark Lämbacken 110 3 0575 16-nov-00 Rent CK

Torsby Transtrand 3:201 Likenäs Transtrand 12 15 4418 12-mar-12 Rent

Torsby Vadje 1:319 Torsby Kristinefors 1 6 4419 20-mar-03 Rent

Torsby Vitsand 1:75 Torsby Vitsand 445 6 4420 27-nov-03 Rent CK

Torsby Åsteby 1:251 Torsby Kyrkonäs 50 6 4098 20-mar-03 Rent

Torsby Östmark 1:724 Östmark Metbäcken 6 3294 27-nov-03 Rent CK

Torsby Östmark 2:6 Östmark Kyrkbyn 93 2 0576 21-feb-00 Sanerat

Torsby Överbyn 2:136 Torsby Vägsjöfors 8 6 4107 20-mar-03 Rent

Årjäng Fagerbol 1:28 Årjäng Fagersta, Karlanda 3 1083 14-feb-03 Sanerat

Årjäng Forsbyn 1:3 Årjäng Forsbyn 14 7 3971 27-aug-04 Sanerat CK

Årjäng Grinsbyn 1:18 Årjäng Myrås 7 3970 27-aug-04 Rent CK

Årjäng Hämnäs 1:64 Årjäng Hämnäs Gatebråten 1 0071 04-maj-06 Sanerat

Årjäng Källsbyn 1:69 Årjäng Källsbyn Soliåsen 1 17 0770 Rent CK

Årjäng Töcksmarks-Bön 
1:180

Töcksfors Sveavägen 24 7 3974 27-aug-04 Rent
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Årjäng Uppsal 1:76 Årjäng Uppsal Nybacka 7 3969 27-aug-04 Rent CK

Årjäng Vännacka 1:47 Årjäng Vännacka 604 7 3973 27-aug-04 Sanerat

Västerbotten

Bjurholm Bredträsk 4:27 Bjurholm Bredträsk 32 17 4958 03-mar-14 Rent

Bjurholm Nässund 1:15 + 1:4 Bjurholm Mjösjöby 23 12 4950 07-apr-09 Rent

Bjurholm Skolan 3 Bjurholm Storgatan 6 3 1287 21-sep-00 Rent CK

Bjurholm Stensgärdan 1:1 Bjurholm Stennäs 16 17 4951 Sanerat

Dorotea Avaträsk 1:53 Dorotea Avaträsk 41 7 2533 25-nov-04 Sanerat

Dorotea Avaträsk 14:1 Dorotea Avaträsk 81 7 2534 25-nov-04 Sanerat

Dorotea Lavsjö 2:29 Lavsjö Ivar Blås väg 46 7 2536 25-nov-04 Rent CK

Dorotea Långsele 7:1 Högland Långselevägen 14 7 2539 25-nov-04 Rent CK

Dorotea Storbäck 1:22 Dorotea Storbäck 6 7 2535 19-apr-04 Rent

Dorotea Svanabyn 1:40 Svanavattnet Junselevägen 2 7 2538 25-nov-04 Sanerat

Dorotea Svanabyn 2:25 Svanavattnet Junselevägen 7 7 2537 Sanerat

Dorotea Västra Ormsjö 4:25 Dorotea Västra Ormsjö 65 7 2540 25-nov-04 Rent CU

Dorotea Västra Ormsjö 4:35 Dorotea Västra Ormsjö 55 7 2541 25-nov-04 Sanerat CK

Lycksele Berget 9 Lycksele Umevägen 1 6 4125 11-feb-03 Rent

Lycksele Betsele 1:72 Lycksele Betsele 85 6 3040 11-feb-03 Rent

Lycksele Kristineberg 1:24 Kristineberg Lyckselevägen 25 17 4123 Sanerat

Lycksele Kristineberg 1:4 Kristineberg Lyckselevägen 3 6 4122 14-aug-03 Sanerat

Lycksele Rusele 5:47 Blåviksjön Byavägen 37 6 3039 11-feb-03 Rent

Lycksele Rusele 9:2 Blåviksjön Rusele 165 6 3037 14-aug-03 Sanerat

Lycksele Rusksele 2:131 Rusksele Vindelälvsvägen 35 6 3038 14-aug-03 Sanerat CK

Lycksele Tor 4 Lycksele Bångvägen 18 6 2280 14-aug-03 Rent CK

Lycksele Vindelgransele 2:33 Vindelgransele Norrvägen 88 6 4124 11-feb-03 Rent

Lycksele Örträsk 2:63 Örträsk Fårberget 41 6 3036 11-feb-03 Rent

Malå Aspliden 1:72 Kristineberg Aspliden 142 5 2821 11-sep-02 Sanerat

Malå Asplund 1:160 Adak Slagnäsvägen 18 5 1228 15-maj-02 Rent

Malå Björnen 16 Malå Storgatan 74 5 1208 11-sep-02 Sanerat

Malå Grundträsk 8:1 Norsjö Grundträsk 47 5 2820 11-dec-02 Sanerat

Malå Rentjärn 2:41 Rentjärn Rentjärnvägen 24 5 2822 15-maj-02 Rent

Malå Ripan 3 Malå Storgatan 23 5 0829 29-aug-02 Rent

Malå Tjädern 3 Malå Storgatan 31 5 2819 15-maj-02 Rent

Nordmaling Ava 7:2 Lögdeå Ava 38 3 1007 15-nov-00 Rent CK

Nordmaling Baggård 3:36 Nordmaling Baggård 210 3 0918 15-nov-00 Rent CK

Nordmaling Draken 11 Nordmaling Kungsvägen 55 17 1008 Sanerat CU

Nordmaling Gräsmyr 4:122 Gräsmyr Ranningen 41 3 0765 27-dec-01 Sanerat

Nordmaling Herkules 12 Nordmaling Kungsvägen 35 11 0828 23-nov-09 Rent

Nordmaling Levar 33:1 Nordmaling Riksvägen 48 3 0830 15-nov-00 Rent CK

Nordmaling Långed 2:48 Nordmaling Långed 97 3 1024 15-nov-00 Sanerat CK

Nordmaling Mo 3:33 Lögdeå mittemot Mo 10 3 0924 21-mar-00 Rent

Nordmaling Mo 3:83 Lögdeå mittemot Mo 22 3 0877 15-nov-00 Rent CK

Nordmaling Mullsjö 1:40 Nordmaling Mullsjö 30 11 0732 28-maj-08 Rent
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Nordmaling Nyåker 2:172 Nyåker Byvägen 44 3 1023 20-mar-00 Rent

Nordmaling Nyåker 2:69 Nyåker Byvägen 70 3 1022 11-sep-00 Rent CK

Nordmaling Nyåker 24:1 Nyåker Brattsbackavägen 5 3 1036 11-sep-00 Rent

Nordmaling Rundvik 29:7 Rundvik Masonitevägen 4 11 1009 28-maj-08 Rent

Norsjö Backen Södra 7 Norsjö Storgatan 42 5 0244 03-sep-02 Sanerat

Norsjö Backen västra 10 Norsjö Storgatan 54 5 3330 15-feb-02 Rent

Norsjö Holmträsk 1:33 Bastuträsk Holmträsk 7 11 3334 07-mar-08 Rent CU

Norsjö Karlberg 1:34 Norsjö Norsjövallen 48 1 0243 10-sep-01 Sanerat

Norsjö Kvammarn 2:23 Norsjö Lillholmträsk 213 5 3335 15-feb-02 Rent

Norsjö Mensträsk 3:34 Norsjö Mensträsk 78 5 3333 22-aug-02 Sanerat

Norsjö Norrmalm 19 Norsjö Storgatan 75 5 3332 15-feb-02 Rent

Norsjö Svansele 2:63 Boliden Svansele 9 11 0242 05-nov-08 Sanerat

Robertsfors Flarken 4:41 Flarken Bronsvägen 2 6 2053 28-nov-03 Rent CK

Robertsfors Illern 1 Robertsfors Storgatan 51 3 0761 05-sep-00 Rent

Robertsfors Kålaboda 19.2 Ånäset Östra Kålaboda 94 6 2281 03-feb-03 Rent

Robertsfors Sikeå 18:2 Robertsfors Sikeå 49 6 2282 28-nov-03 Rent CK

Robertsfors Sikeå 2:55 Robertsfors Sikeå 93 6 2284 28-nov-03 Sanerat

Robertsfors Sikeå 2:57 Robertsfors Sikeå 50 3 1173 26-apr-00 Rent

Robertsfors Ånäset 1:37 Ånäset Galgbacken 4-6 3 1174 16-nov-00 Sanerat

Robertsfors Överklinten 3:84 Robertsfors Klintvägen 11 6 2283 28-nov-03 Rent CK

Robertsfors Överklinten 4:17 Robertsfors Kvarnvägen 27 6 4084 03-feb-03 Rent

Skellefteå Bjurfors 1:34 Skellefteå Bjurfors 11 9 2141 14-dec-06 Sanerat

Skellefteå Bjurliden 1:212 Boliden Storgatan 23 11 2344 12-feb-08 Rent

Skellefteå Bjurliden1:303 Boliden Finnforsvägen 59 / Yrkesg. 1 2 0087 15-sep-00 Sanerat

Skellefteå Boviken 4:18 Skellefteå Boviken 204 12 4948 10-feb-09 Rent CU

Skellefteå Brage 4 Skellefteå Kanalgatan 50 2 0079 29-mar-01 Sanerat

Skellefteå Bruket 7 Skelleftehamn Södra Hamngatan 2A 9 3746 28-feb-06 Rent

Skellefteå Bureå 2:11 Bureå Burviksvägen 4 12 2148 25-jan-10 Sanerat

Skellefteå Bureå 6:62 Bureå Södra Kustvägen 3 9 4249 28-feb-06 Rent

Skellefteå Bursiljum 4:7 Burträsk Bursiljum 11 2144 15-feb-08 Sanerat CU

Skellefteå Burträsk-Gammelbyn 
84:3

Burträsk Kyrkogatan 3 3 0949 15-sep-00 Rent

Skellefteå Burträsks-Gammelbyn 
5:42

Burträsk Åsträskvägen 16 12 4945 11-feb-09 Rent

Skellefteå Burträsks-Storbrännan 
1:44

Burträsk Storbrännan 1 0080 28-dec-99 Sanerat

Skellefteå Butiken 1 Skellefteå Brogatan 2 9 4213 10-mar-09 Rent

Skellefteå Bygdsiljum 8:78 Bygdsiljum Burträskvägen 9 1 0085 01-okt-99 Rent

Skellefteå Byske 8:16 Byske Storgatan 28 3 0952 10-feb-00 Rent

Skellefteå Byske 89:3 Byske Storgatan 9 9 2137 28-feb-06 Rent

Skellefteå Byske 90:2 Byske Storgatan 15 9 2136 06-sep-11 Sanerat

Skellefteå Drängsmark 7:30 Kåge Drängsmark 109 3 0950 10-feb-00 Rent

Skellefteå Drängsmark 7:50 Kåge Drängsmark 102 3 0951 10-feb-00 Rent

Skellefteå Ersmark 6:21 Ersmark Fabriksvägen 34 3 0948 15-sep-00 Rent CK
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Skellefteå Ersmark 7:12 Ersmark Fabriksvägen 18 12 4946 04-dec-09 Sanerat

Skellefteå Falmark 15:27 Skellefteå Sjöbotten 116 3 0946 05-okt-00 Sanerat

Skellefteå Forsheden 1:19 Fällfors Fällforsvägen 55 3 0945 16-mar-00 Rent

Skellefteå Frostkåge 10:57 Kåge Frostkåge 120 12 2147 09-mar-09 Sanerat CU

Skellefteå Fällfors 4:39 Fällfors Fällfors 36 11 2135 26-mar-13 Sanerat

Skellefteå Gammelbyn 93:1 Burträsk Köpmangatan 6 / Vasabro-
gatan 8

2 0084 26-aug-99 Rent

Skellefteå Hissen 6 Skellefteå Alimakvägen 1, Gamla 
Kågevägen

12 2143 11-feb-09 Rent

Skellefteå Hjoggböle 9:47 Skellefteå Hjoggböle 36 3 0954 24-feb-00 Rent

Skellefteå Hjoggböle 9:56 Skellefteå Hjoggböle 10 3 0955 15-sep-00 Rent CK

Skellefteå Klutmark 5:29 Skellefteå Klutmark 122 3 0953 24-feb-00 Rent

Skellefteå Kusmark 6:11 Kusmark Drängmarksvägen 2-4 12 3743 09-mar-09 Rent

Skellefteå Kåtaselet 1:14 Jörn Kåtaselet 4 11 4252 15-feb-08 Rent

Skellefteå Laxen 1 Skellefteå Strandgatan 32 9 2150 28-feb-06 Rent

Skellefteå Lillkågeträsk 2:16 Kåge Lillkågeträsk 45 3 0944 15-sep-00 Sanerat

Skellefteå Medle 42:4 Skellefteå Medlevägen 67 1 0078 28-dec-99 Sanerat

Skellefteå Mimer 10 Skellefteå Kanalgatan 44 9 1897 28-feb-06 Rent

Skellefteå Missenträsk 3:16 Jörn Missenträsk 158 11 2146 12-feb-08 Rent

Skellefteå Mossarotträsk 11:1 Jörn Järnvägsgatan 7 17 1900 Sanerat

Skellefteå Mossarotträsk 31:1 Jörn Storgatan 50 11 0947 20-nov-08 Sanerat

Skellefteå Mossarotträsk 35:6 Jörn Storgatan 44 11 4253 12-feb-08 Rent

Skellefteå Mossarotträsk 8:8 Jörn Storgatan 9 11 3747 24-nov-08 Sanerat

Skellefteå Norrlångträsk 1:25 Kåge Norrlångträsk 37 12 3744 11-feb-09 Rent

Skellefteå Orion 8 Skellefteå Trädgårdsgatan 17 9 3748 28-feb-06 Rent

Skellefteå Ostvik 3:25 Kåge Bygatan 70 12 1899 09-mar-09 Sanerat CU

Skellefteå Plan 1:3 & 1:7 Boliden Finnfors 66 11 3745 20-nov-08 Sanerat CU

Skellefteå Ragvaldsträsk 4:41 Skellefteå Ragvaldsträsk 44 12 4838 25-jan-10 Sanerat

Skellefteå Regulus 19 Skellefteå Kanalgatan 63 2 0081 12-mar-01 Sanerat

Skellefteå Sandfors 1:27 Kåge Sandfors 61 12 4947 09-mar-09 Sanerat CU

Skellefteå Sandfors 1:43 Kåge Sandfors 82 2 0094 15-sep-00 Sanerat

Skellefteå Selet 6:22 Lövånger Kungsvägen 1 2 0608 26-okt-99 Sanerat

Skellefteå Skelleftehamn 2:7 Skelleftehamn Södra Hamngatan 56 9 2142 28-feb-06 Rent

Skellefteå Stavaträsk 1:30 Kåge Stavaträsk 11 12 1898 09-mar-09 Rent

Skellefteå Storkåge 74:1 Kåge mittemot Hamngatan 28 12 2131 11-feb-09 Rent

Skellefteå Svanström 2:4 Boliden Svanström 38 11 2151 20-nov-08 Rent CU

Skellefteå Svartå 1:38 Kåge Svartå, öster om 4-vägsk-
orsning

17 2132 Sanerat

Skellefteå Sälen 2 Skellefteå Östra Nygatan 110 2 0082 14-dec-00 Sanerat

Skellefteå Tåme 5:16 Byske Tåme 2 0086 26-aug-99 Rent

Skellefteå Uttersjön 6:7 Lövånger Uttersjöbäcken 21 12 2139 10-feb-09 Rent CU

Skellefteå Vebomark 10:9 Lövånger Vebomark 308 15 5013 24-apr-12 Rent CU

Skellefteå Vebomark 11:4 Lövånger Vebomark 77 12 3749 10-feb-09 Sanerat CU

Skellefteå Åbyn 2:99 Byske Åbyn, Brännfors 2 0083 14-dec-00 Sanerat
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Skellefteå Åselet 2:18 Åselet "mittemot" Åselet 340 11 2145 20-nov-08 Rent

Skellefteå Åsen 8:3 Burträsk Boträsk 2 0088 15-sep-00 Sanerat

Sorsele Ammarnäs 2:39 Ammarnäs Strandvägen 7 10 2032 02-jun-08 Rent CK

Sorsele Ammarnäs 2:50 Ammarnäs Strandvägen (2) 10 2033 14-okt-08 Sanerat

Sorsele Blattniksele 1:82 Blattnicksele Strandvägen 8 10 2034 04-sep-08 Sanerat

Sorsele Gargnäs 1:44 Gargnäs Byvägen 94 10 2031 05-sep-08 Sanerat

Sorsele Sandsele 1:40 Blattnicksele Sandsele 19 10 4670 16-feb-09 Rent

Sorsele Snäckan 1 Sorsele Vindelvägen 1 10 2029 04-sep-08 Sanerat CK

Sorsele Tväråträsk 2:32 Blattnicksele Tväråträsk 197 10 1967 23-sep-08 Sanerat

Sorsele Östersund 1:8 Gargnäs Byvägen 118 10 2030 23-sep-08 Sanerat

Storuman Bastuträsk 29:1 Gunnarn Stationsvägen 1 7 2187 30-dec-04 Sanerat CK

Storuman Boksjön 1:98 Tärnaby Boksjön 3169 10 3043 11-jan-08 Rent CK

Storuman Forsmark 1:21 Slussfors Forsmark 201 10 2181 27-apr-07 Rent

Storuman Gardvik S:1 Tärnaby Gardvik, E12-korsn mot 
Ajaureforsen

17 3047 Sanerat CK

Storuman Joesjö 1:3 Tärnaby Joesjö 155 10 3041 27-apr-07 Rent

Storuman Kärleksbacken 7 Stensele Blå vägen 76 7 3042 30-dec-04 Rent CK

Storuman Laisholm 2:1 Tärnaby Laisholm 109 10 2185 27-apr-07 Rent

Storuman Laxnäs 1:86 Tärnaby Granåsvägen 2 10 0856 11-jan-08 Rent CK

Storuman Långvattnet 1:129 Storuman Långsjöby 100 17 2179 Sanerat

Storuman Långvattnet 1:27 Storuman Långsjöby 30 7 1254 18-mar-04 Rent

Storuman Målaren 4 Storuman Blå vägen 222 7 1220 30-dec-04 Rent CK

Storuman Orren 22 Storuman Blå vägen 255 4 2184 20-feb-02 Sanerat CK

Storuman Pauträsk 2:27 Storuman Pauträsk 211 7 2180 30-dec-04 Sanerat

Storuman Slussfors 1:69 Slussfors Blå vägen 10 10 3046 11-jan-08 Sanerat

Storuman Umfors 1:45 Hemavan Umfors 173 10 2182 27-apr-07 Rent

Storuman Umfors 1:63 Hemavan Umfors 285 10 2188 27-apr-07 Rent

Storuman Verkstaden 2 Storuman Blå vägen 205 7 0825 18-mar-04 Rent

Storuman Yxan 3 Stensele Blå vägen 127 2 0533 07-okt-99 Sanerat

Storuman Åskilje 1:63 Gunnarn Åskilje 46 10 3044 27-apr-07 Rent

Umeå Backen 3:65 Umeå Backenvägen 103B 9 1366 22-dec-06 Rent

Umeå Banvakten 5 Umeå Södra Ersmarksgatan 15 4 1367 12-sep-01 Rent CK

Umeå Bilen 2 Umeå Skeppargatan 2 9 1368 19-dec-06 Sanerat CK

Umeå Björnjägaren 5 Umeå Björnvägen 3 9 1369 30-jan-06 Rent

Umeå Bladet 2 Umeå Enbärsvägen 1 9 1373 29-nov-06 Rent CK

Umeå Bodbyn 1:25 Umeå Bodbyn 115 9 4436 06-dec-06 Rent CK

Umeå Botsmark 1:15 Botsmark Botulfsvägen 6 4 1370 19-aug-02 Sanerat CK

Umeå Botsmark 1:27 Botsmark Rådmansvägen 2 9 4802 22-dec-06 Sanerat

Umeå Bullmark 4:41 Bullmark Robertsforsvägen 33 4 1371 28-jun-01 Rent

Umeå Bullmark 4:48 Bullmark Flodavägen 1 4 1372 19-aug-02 Sanerat

Umeå Fabriken 5 Umeå Västra Norrlandsgtatan 18A 7 1345 06-feb-04 Rent

Umeå Flurkmark 4:10 Umeå Flurkmark 40 4 1051 12-dec-00 Sanerat

Umeå Flyttfågeln 8 Umeå Mariehemsvägen 21 E-H 4 1346 18-jun-01 Rent



 BILAGA 6. FASTIGHETER SOM INGÅTT I SPIMFAB-PROJEKTET 163

* CK: Cisternkontroll   CU: Cisternupptagning

Kommun Fastighets beteckning Ort Gatuadress Om-
gång

Aktnr Projektavslut Bakgrund 
till avslut

Till-
lägg*

Umeå Frigg 8 Umeå Götgatan 2/Skolgatan 49 9 1347 27-nov-06 Sanerat CK

Umeå Hörneå 10:1 Hörnefors Frankegatan 15 7 1348 10-jan-05 Rent

Umeå Idun 1 Umeå Rådhusesplanaden 8 9 1361 30-jan-06 Rent

Umeå Innerkasamark 10:18 Umeå Kasamark 502 7 1351 25-okt-04 Sanerat

Umeå Kardan 1 Holmsund Korsvägen 2 4 1350 17-sep-01 Rent CK

Umeå Kolvmotorn 1 Umeå Obbolavägen/Maskingatan 9 4808 17-nov-06 Rent CK

Umeå Kroksjö 2:14 Umeå Kroksjö 37 7 1269 08-okt-04 Sanerat CK

Umeå Mejseln 8 Umeå Magasinsgatan 15 9 1362 28-jun-11 Rent

Umeå Obbola 22:97 Obbola Södra Obbolavägen 6A 7 1130 01-okt-04 Sanerat

Umeå Renen 3 Umeå Östermalmsgatan 53 15 1352 23-apr-12 Rent

Umeå Skarpskytten 3 Umeå Skolgatan 44/Bankgatan 
10 A-B

7 1872 06-feb-04 Rent

Umeå Skuld 5 Umeå Brandmannagatan 4 4 1353 15-dec-00 Sanerat

Umeå Släggan 6 Umeå Västra Esplanaden 20/
Norrlandsgatan

9 4795 30-jan-06 Rent

Umeå Sävar 4:37 Sävar Majorsvägen 2 4 1354 20-jun-01 Rent

Umeå Sävar 5:18 Sävar Drottningvägen 1 4 1364 27-jun-01 Rent

Umeå Sörmjöle 3:18 Umeå Sörmjöle 145 7 1355 20-jan-04 Rent CU

Umeå Tavelsjö 34:4 Umeå Blomåkersvägen 19 9 4796 30-nov-06 Rent CK

Umeå Tavelsjö 5:32 Tavelsjö Kyrkogårdsvägen 4 4 1356 26-nov-01 Sanerat CK

Umeå Tegsborg 1 Umeå Riksvägen 5 9 1374 30-jan-06 Rent

Umeå Överboda 3:33 Umeå Överboda 17 4 1357 17-sep-01 Rent CK

Vilhelmina Bäsksjö 1:88 Vilhelmina Bäsksjö 22 6 4153 24-feb-04 Rent

Vilhelmina Bäsksjö 1:99 Vilhelmina Bäsksjö 105 6 4155 24-feb-04 Rent CK

Vilhelmina Dalasjö 1:21 Dalasjö Dalasjö 32 6 2278 24-feb-04 Sanerat

Vilhelmina Dikanäs 1:50 Dikanäs Dikanäsvägen 64 15 5090 06-sep-12 Rent CK

Vilhelmina Granberg 1:48 Vilhelmina Volgsjövägen 82A 6 2274 29-mar-04 Sanerat

Vilhelmina Hacksjö 1:21 Vilhelmina Hacksjö 64 6 2279 29-jan-03 Rent CU

Vilhelmina Järvsjö 3:56 Vilhelmina Järvsjöby 41 6 1255 29-jan-03 Rent CU

Vilhelmina Kittelfjäll 1:77 Dikanäs Kittelfjäll 111 15 5089 21-mar-12 Rent

Vilhelmina Komministern 4 Vilhelmina Torget 2 6 2275 29-jan-03 Rent

Vilhelmina Saxnäs 7:9 Marsfjäll Axel Arons väg 4 Saxnäs 15 5046 21-mar-12 Rent

Vilhelmina Skansholm 2:71 Vilhelmina Skansholm 185 6 2277 29-jan-03 Rent CU

Vilhelmina Tresund 3:1 Vilhelmina Storviksgård 1 6 4154 25-feb-04 Rent

Vindeln Bjurfors 1:24 Vindeln Bjurfors 30 8 4016 10-mar-05 Rent

Vindeln Degerfors 3:52 Vindeln Västomån 24 8 3232 10-mar-05 Rent CU

Vindeln Ekträsk 1:11 Vindeln Ekträsk 150 8 2088 14-feb-06 Rent CK

Vindeln Flakabäck 1:200 Vindeln Karlsgården 26 12 1965 14-okt-09 Sanerat

Vindeln Länsmannen 7 Vindeln Häradsvägen 103 9 4803 30-aug-06 Rent

Vindeln Mårdsele 1:25 Åmsele Mårdsele 29 8 1873 10-mar-05 Rent CU

Vindeln Skivsjö 2:25 Vindeln intill Skivsjö 49 8 2090 10-mar-05 Rent

Vindeln Strycksele 2:22 Vindeln Strycksele 93 8 2089 10-mar-05 Rent CU

Vindeln Tegsnäset 1:73 Granö Tegsnäset 28 8 2087 23-feb-06 Rent CK

Vindeln Tväråsträsk 1:28 Tvärålund Tågvägen 1 9 2063 08-mar-07 Sanerat
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Vindeln Tväråträsk 22:4 Tvärålund Storvägen 22 9 4804 12-apr-07 Sanerat

Vindeln Västra gammfällan 3 Vindeln Järnvägsallén 5 8 3290 23-feb-06 Sanerat

Vindeln Åmsele 2:129 Åmsele Byavägen 98 8 1964 14-feb-06 Sanerat

Vännäs Bagaren 3 Vännäs Umevägen 175 9 0409 31-jan-07 Rent CK

Vännäs Ingenjören 1 Vännäs Umevägen 8 9 0410 08-maj-06 Rent

Vännäs Jämteböle 1:33 Vännäs Tväråbäck 34 9 0408 31-jan-07 Sanerat

Vännäs Tiden 2 Vännäs Östra Järnvägsgatan 50 9 0407 31-jan-07 Sanerat

Vännäs Vastok 2 Vännäs Umevägen 115 10 4867 31-jan-07 Rent CU

Vännäs Vännäs 34:4 Vännäsby Stationsvägen 13 9 0405 31-jan-07 Sanerat CK

Åsele Gafsele 35:1 Åsele mittemot Östra Gafsele 65 8 1716 11-feb-05 Rent

Åsele Hälla 3:6 Hällaström Åselevägen 11 8 0831 11-feb-05 Rent

Åsele Ripan 1 Åsele Storgatan 30 8 1719 11-feb-05 Rent

Åsele Viska 1:102 Fredrika Viskavägen 12 8 3445 18-nov-05 Sanerat

Åsele Viska 1:68 Fredrika Krokvägen 2 8 3447 11-feb-05 Rent

Åsele Åsele 2:139 Åsele Norrstrandsvägen 8 8 1717 18-nov-05 Sanerat

Åsele Åsele 2:194 Åsele Stallgatan / Centralgatan 8 1718 11-feb-05 Rent

Västernorrland

Härnösand Barkassen 3 Härnösand Stationsgatan 2 12 0796 08-dec-09 Sanerat

Härnösand Boken 16 Härnösand Rönngatan 5 12 0799 08-dec-09 Sanerat

Härnösand Bondsjö 6:2 Härnösand Gamla Ådalsvägen 147 4 0800 23-jan-01 Rent

Härnösand Fastlandet 2:66 Härnösand Torsviksgatan 1 3 1461 02-jan-03 Sanerat

Härnösand Fyrvaktaren 14 Härnösand Skeppsbron 67 12 0801 16-apr-09 Rent

Härnösand Hyacinten 3 Härnösand Kastellgatan 16 3 0793 07-feb-01 Sanerat

Härnösand Locke 4:4 Härnösand Lockeby 127 12 2035 07-okt-09 Sanerat CU

Härnösand Magasinet 5 Härnösand Strandgatan 2 3 0797 15-feb-01 Sanerat

Härnösand Palmen 8 Härnösand Industrigatan 2 12 0791 05-mar-09 Rent

Härnösand Ramvik 1:45 Ramvik Högsjövägen 24 12 0798 16-apr-09 Rent

Härnösand Sörgården 1:17 Härnösand Sörgården 357 12 0802 17-apr-09 Rent

Härnösand Veda 6:1 Utansjö mittemot Veda 304 12 0792 08-dec-09 Sanerat

Härnösand Vike 1:15 Härnösand Vike 10, Stigsjö 12 0795 06-okt-09 Rent

Härnösand Viksjön 10:8 Viksjö Nyhemmanet 80 4 0794 07-nov-01 Sanerat

Härnösand Västby 5:60 Ramvik Västby 231 12 0901 17-apr-09 Rent

Härnösand äland 11:5 älandsbro äland 114 4 1784 23-jan-01 Rent

Kramfors Bollsta 20:1 Bollstabruk Verkstadsgränd 3 9 4813 06-dec-06 Sanerat

Kramfors Bollsta 31:1 Bollsta Ådalsvägen 1 2 0472 04-okt-00 Sanerat

Kramfors Docksta 5:41 Docksta Dockstavägen 26 10 0963 31-jan-07 Rent

Kramfors Fantskog 1:20 Skog Fantskogsvägen 13 2 0469 26-aug-99 Rent

Kramfors Fantskog 4:1 Skog Fantskog 201 7 0969 30-sep-04 Sanerat

Kramfors Filitjärn 3:2 Bollstabruk Västansjö 221 9 0973 28-nov-06 Sanerat

Kramfors Hammar 2:26 Nyland Storgatan 69 8 0972 22-sep-05 Sanerat

Kramfors Hammar 7:18 & 7:28 Nyland Nyhammar 115 8 0971 22-sep-05 Sanerat

Kramfors Hol 3:21 Noraström Hol 412 7 0965 30-sep-04 Rent CK

Kramfors Hola 6:18 Nyland Hola 2630 8 2107 22-sep-05 Sanerat
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Kramfors Häggvik 9:9 Nordingrå Häggvik 253 2 0471 26-aug-99 Rent

Kramfors Hörnan 11 Kramfors Ringvägen 8 10 0964 10-dec-07 Sanerat CK

Kramfors Kärr 1:55 Bollstabruk Hällsjö 202 9 0966 28-nov-06 Rent CK

Kramfors Nyland 25:34 Nyland Hamngatan 9 8 0961 21-dec-05 Sanerat

Kramfors Prästbordet 1:48 Nordingrå Vallenvägen (27) 7 3949 17-feb-05 Rent

Kramfors Rättvisan 6 Kramfors Järnvägsgatan 38 10 3920 31-jan-07 Rent

Kramfors Sel 3:29 Bollstabruk Sel 143 9 3919 03-jan-07 Sanerat

Kramfors Strinne 1:22 Bjärtrå Strinne 330 9 2287 31-jan-06 Rent

Kramfors Strinne 22:1 Bjärtrå Strinne 147 10 4837 01-feb-07 Sanerat CU

Kramfors Strinne 5:17 Bjärtrå Strinne 307 9 0960 05-dec-06 Rent

Kramfors Ullångers-Utvik 2:3 Ullånger Sundbrogatan 40 10 0976 04-feb-08 Sanerat

Kramfors Ullångers-Utvik 4:25 Ullånger Sundbrogatan 8 10 0974 10-dec-07 Rent CK

Kramfors Utvik 4:33 Ullånger Körsbärsvägen 2 3 0959 09-feb-01 Sanerat

Kramfors Ållsta 5:23 Bollstabruk Ållsta 201 9 0975 05-dec-06 Sanerat

Kramfors älvö 6:1 Skog framför älvö 103 7 0968 30-sep-04 Sanerat

Kramfors Öd 10:13 Kramfors Finnmarksvägen 2 10 0958 04-feb-08 Rent CK

Kramfors Öd 10:15 Kramfors Timans väg 1 10 0970 10-dec-07 Sanerat

Kramfors Östanö 23:1 Noraström Östanö 703 7 3921 30-sep-04 Rent CK

Sollefteå Bokbindaren 31 Sollefteå Järnvägsgatan 23-25 9 4402 28-mar-06 Rent

Sollefteå Ed 1:22 Sollefteå Ed 5 1281 15-jan-03 Sanerat CK

Sollefteå Edsele-Vike 1:5 Edsele Öster-Vike 101 3 0783 10-apr-01 Rent CK

Sollefteå Forse 1:11 Långsele Österforse 420 5 1290 24-jan-03 Sanerat

Sollefteå Forsnäset 1:46 Ramsele Forsnäs 158 9 4406 21-feb-06 Sanerat CU

Sollefteå Gamla platsen 20 Sollefteå Storgatan 96 1 0357 17-maj-01 Sanerat

Sollefteå Gideåberg 1:39 Edsele Meåstrand 103 4 1280 17-maj-01 Rent

Sollefteå Gideåberg 3:28 Edsele Meåstrand 131 9 4824 05-feb-07 Sanerat

Sollefteå Grillom 10:1 Undrom Grillom 5 3371 15-jan-03 Sanerat CU

Sollefteå Helgumsmo 7:13 Helgum Mo 2547 5 3374 20-jan-03 Sanerat

Sollefteå Husnäs 1:39 Helgum Husnäs 135 3 0787 11-apr-01 Sanerat

Sollefteå Junsele-Krånge 28:2 Junsele Gunillavägen 5 5 2475 24-jan-03 Sanerat

Sollefteå Junsele-Östanbäck 
1:9

Junsele Åselevägen 2 3 0788 27-feb-06 Sanerat

Sollefteå Krången 2:69 Ramsele Krångvägen 1 4 1288 12-nov-01 Rent CK

Sollefteå Lungsjön 1:19 & 1:30 Ramsele Lungsjön 149-151 4 1289 31-okt-01 Rent CU

Sollefteå Långsele 1:10 Långsele Berggatan 4 9 4709 22-feb-06 Rent

Sollefteå Långsele 2:110 Långsele Södra Järnvägsgatan 36 9 4401 05-feb-07 Sanerat

Sollefteå Nordankäl 1:8 Ramsele mittemot Nordankäl 233 9 4404 05-feb-07 Sanerat

Sollefteå Näsåker 2:47 Näsåker Storgatan 41 4 1271 01-okt-03 Rent CK

Sollefteå Ramsele-Forsmo 1:48 Ramsele Forsmo 101 9 4163 05-feb-07 Rent CK

Sollefteå Ramsele-Nyland 1:23 Ramsele Storgatan 7 9 4853 05-feb-07 Sanerat

Sollefteå Skvadern 5 Sollefteå Bangatan 4 5 2476 10-sep-09 Sanerat

Sollefteå Timmermannen 2 Sollefteå Stationsgatan 3 5 3373 24-jan-03 Rent CK

Sollefteå Tjäll 8:2 Sollefteå Tjäll 202 9 4807 21-feb-06 Sanerat CU
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Sollefteå Tuvan 24 Sollefteå Storgatan 21B 5 3372 17-jan-02 Rent

Sollefteå Undrom 1:28 Undrom Undrom 131 9 4164 21-feb-06 Rent CU

Sollefteå Viadukten 1 Sollefteå Järnvägsgatan 56 3 0784 03-maj-01 Sanerat

Sollefteå Vägersjön 1:31 Edsele Vägersjön 116 4 0782 11-apr-01 Rent

Sollefteå Västby 5:4 Helgum Västby 196 3 0785 29-feb-00 Rent

Sollefteå Västby 6:5 Helgum Västby 162 3 0786 18-apr-01 Sanerat

Sollefteå Västerrå 3:25 Näsåker Västerrå 202 4 1779 31-okt-01 Rent CU

Sollefteå Ådals-Lidens Ås 1:137 Näsåker Åsmon 139 4 0789 24-okt-01 Sanerat

Sollefteå Ödsgård 14:49 Edsele Byvägen 25 4 1279 31-okt-01 Sanerat

Sollefteå Östergraninge 1:18 Graninge Östergraninge 117 5 1270 15-jan-03 Sanerat

Sollefteå Östergransjö 27:1 Helgum Centrumvägen 8 3 0790 03-maj-01 Sanerat

Sollefteå Överlämnes-Björkå 
27:2

Sollefteå Björkå 5 1275 17-jan-02 Rent

Sundsvall Alnö-Vi 1:62 Alnö Maskinistvägen 6 4 0890 26-jun-02 Sanerat

Sundsvall Baggen 7 Sundsvall Enhörningsväg 22 14 0887 16-jan-12 Rent CK

Sundsvall Bilen 1 Sundsvall Ortviksvägen 8 14 0900 Sanerat

Sundsvall Credit 1 Sundsvall Östra Långgatan 7 14 1789 26-maj-11 Rent

Sundsvall Dingersjö 3:135 Sundsvall Kustvägen 51 14 0902 25-jan-12 Sanerat

Sundsvall Fagerviken 1:90 Torpshammar Gimåfors 135 14 1197 17-feb-11 Rent CU

Sundsvall Fliten 11 Sundsvall Skolhusallén 11 14 0903 25-maj-11 Rent

Sundsvall Gasverket 1 Sundsvall Norra Järnvägsgatan 1 8 1790 03-okt-08 Sanerat

Sundsvall Glömsta 1:1 Indal Solgårdsvägen 9 8 0909 16-feb-07 Sanerat

Sundsvall Hovrätten 5 Sundsvall Storgatan 47 14 0904 25-maj-11 Rent

Sundsvall Hullsjön 2:5 Stöde Storhullsjön 17 5238 22-jan-14 Rent CU

Sundsvall Inspektoren 2 Sundsvall Södra Järnvägsgatan 17 4 0905 28-mar-01 Rent CK

Sundsvall Järkvissle 4:33 Liden Järkvissle 120 14 5047 17-jan-12 Rent CK

Sundsvall Kassören 3 Sundsvall Köpmangatan 7 9 0907 03-jul-06 Rent

Sundsvall Kassören 7 Sundsvall Norra Järnvägsgatan 8 9 4836 25-jan-06 Sanerat CU

Sundsvall Kärvsta 4:40 Stöde Kärvstavägen 1 8 0908 16-feb-07 Sanerat CK

Sundsvall Kärvsta 9:1 Stöde Stödevägen 95 8 1986 22-feb-08 Sanerat

Sundsvall Liden 1:6 Liden Larmvägen 2 8 0912 26-jan-06 Rent CK

Sundsvall Norrliden 5 Sundsvall Tivolivägen 25 14 0892 06-maj-11 Rent

Sundsvall Nöjet 8 Sundsvall Rådhusgatan 34 14 0911 26-maj-11 Rent

Sundsvall Ortsjön 2:5 och 2:10 Njurunda Ortsjön 175 14 5049 28-feb-11 Sanerat CU

Sundsvall Prästbol 1:19 Njurunda Mjösundsväg 1 8 0910 16-feb-07 Rent CK

Sundsvall Riddaren 1 Sundsvall Hagavägen 24 14 0893 13-jan-12 Rent CK

Sundsvall Rävsund 1:106 Kvissleby Agnvägen 4 / Juniskärsv 666 14 0895 28-feb-11 Sanerat CU

Sundsvall Skedlo 2:159 Njurunda Guldvägen 4 8 0886 16-feb-07 Rent CK

Sundsvall Sköle 17:8 Matfors Rännövägen 1 14 0896 23-jan-12 Sanerat

Sundsvall Skönsberg 1:4 Sundsvall Heffnersvägen 1 14 0898 26-jan-12 Sanerat

Sundsvall Stenstaden 1:1 Sundsvall Packhusgatan 4 / Sjögatan 14 0897 24-sep-12 Sanerat

Sundsvall Stångom 1:30 Njurunda Turistvägen 2 8 0885 08-feb-06 Rent

Sundsvall Ytterkovland 2:42 Kovland Viljansvägen 14 3 0889 05-mar-01 Rent
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Sundsvall älgen 32 Sundsvall Hovgatan 4 14 5048 26-maj-11 Rent

Sundsvall Öde 1:81 Alnö Raholmsvägen 22 8 0891 27-nov-07 Sanerat CK

Sundsvall Östermalm 3:2 Sundsvall Landsvägsallén 9 14 0894 24-sep-12 Sanerat

Timrå Böle 2:4 Sörberge Fagerviksvägen 7 13 1190 28-jan-10 Rent

Timrå Skyttberg 35:8 Timrå Mackvägen 2 13 0391 01-dec-10 Sanerat

Timrå Stavre 2:14 Bergeforsen Stavreviksvägen 12 13 1195 28-jan-10 Rent CU

Timrå Stavre 2:41 Bergeforsen Bruksvägen (3) 1 0393 10-feb-99 Rent

Timrå Söråker 2:49 Söråker Centrumvägen 40 13 1187 10-jan-11 Sanerat

Timrå Tjärnäng 1:1 Ljustorp Åsäng 450 17 5246 20-dec-13 Rent CU

Timrå Västanbäck 1:36 Söråker Torsboda 666 15 0392 26-jul-12 Rent CK

Timrå Åstön 2:24 Söråker Åstön 608 13 1188 01-dec-10 Sanerat

Timrå Öde 1:7 Söråker Öde 864 15 5071 26-jul-12 Rent CK

Ånge Borgsjöbyn 8:16 Erikslund mittemot Västanå 322 3 0820 06-nov-00 Rent

Ånge By 2:71 Alby By 174 12 0816 02-nov-09 Sanerat

Ånge Gim 1:62 Torpshammar Gim 204 12 0815 02-nov-09 Sanerat

Ånge Hallsta 1:127 Ånge Hallsta 310 12 0876 02-nov-09 Sanerat

Ånge Haverö-Viken 2:42 Östavall Kölsillre 110 4 2363 23-maj-02 Sanerat

Ånge Ovansjö 1:35 Alby Albyvägen 2 12 0818 11-nov-09 Rent CK

Ånge Ovansjö 1:96 Alby Gamla vägen 10 12 0826 19-jan-09 Rent

Ånge Rogsta 1:44 Fränsta Marktjärnsgatan 3 4 0817 18-sep-02 Sanerat

Ånge Sillre 4:57 Erikslund Sillre Norra 350 3 0813 01-feb-01 Sanerat

Ånge Säter 2:16 Östavall Säter 144 12 2362 19-jan-09 Rent

Ånge Vassnäs 2:48 Östavall Östavallsvägen 62 12 2361 19-jan-09 Rent

Ånge Västanå 4:41 Erikslund Västanå 281 3 0814 01-feb-01 Rent CK

Ånge Västerhångsta 2:120 Ljungaverk Borrbodsvägen 26 12 0811 02-nov-09 Sanerat

Ånge Västerhångsta 4:130 Ljungaverk Hussborgsvägen 17 12 0812 19-jan-09 Rent

Ånge Ånge 31:45 Ånge Köpmangatan 5 12 2366 02-nov-09 Sanerat CK

Ånge Österkomsta 1:32 Fränsta Fränstavägen (348) 4 2364 30-jan-01 Sanerat

Örnsköldsvik Anundsjö-Lunne 1:41 Solberg Sagavägen 45 17 3074 27-feb-14 Rent

Örnsköldsvik Banafjäl 3:13 Arnäsvall Banafjäl 178 12 3080 17-nov-09 Sanerat

Örnsköldsvik Banafjäl 6:13 Arnäsvall Banafjäl 191 12 3088 18-nov-09 Sanerat

Örnsköldsvik Bjästa 57:6 Bjästa Flygelvägen 1 6 3087 13-feb-03 Rent

Örnsköldsvik Björna 2:45 Björna Husumvägen 22 6 3070 13-feb-03 Rent

Örnsköldsvik Bredbyn 20:11 + 
Bredbyn 1:48

Bredbyn Köpmangatan 57 15 5062 09-maj-14 Sanerat

Örnsköldsvik Bävern 2 Örnsköldsvik Fridhemsvägen 1 6 3078 26-mar-04 Sanerat

Örnsköldsvik Bölen 2:4 Sidensjö Bölen 192 A 5 3068 15-jan-03 Rent CK

Örnsköldsvik Dombäck 1:184 Husum Dombäck 121 12 3066 07-dec-09 Sanerat

Örnsköldsvik Dombäck 1:32 Husum Dombäck 113 12 3060 07-dec-09 Sanerat CK

Örnsköldsvik Främmerhörnäs 3:3 Överhörnäs Hörnäsvägen 84 12 3076 25-mar-09 Rent

Örnsköldsvik Getingstabodum 2:66 Gideå Svedje 115 6 3057 26-mar-04 Sanerat CK

Örnsköldsvik Gideåbacka 1:48 & 
1:49

Husum Gideåbacka 223 12 3085 25-nov-09 Rent CU

Örnsköldsvik Haffsta 4:2 Överhörnäs Haffsta 100 12 3083 17-mar-09 Rent
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Örnsköldsvik Husum 1:121 Husum Movägen 37 12 3079 24-nov-09 Rent CK

Örnsköldsvik Husum 2:25 Husum Strandvägen 2 12 3084 25-nov-09 Sanerat

Örnsköldsvik Kantsjö 1:61 Trehörningsjö Kantsjö 127 6 3082 21-jan-03 Sanerat CU

Örnsköldsvik Kläppen 1:5 Sidensjö Kläppen 163 5 3072 28-feb-02 Rent

Örnsköldsvik Kompassen 3 Örnsköldsvik Strandgatan 9 6 3054 26-mar-04 Sanerat

Örnsköldsvik Kroksta 4:37 Örnsköldsvik Norrvägen 2 12 3065 13-nov-09 Sanerat CK

Örnsköldsvik Kubbe 32:1 Bredbyn Kubbe 109 17 4942 Rent CK

Örnsköldsvik Långsele 6:1 Bredbyn Långsele 111 5 3073 28-feb-02 Rent

Örnsköldsvik Långviken 1:101 Långviksmon Svanvägen 8 12 3059 09-jul-09 Rent CU

Örnsköldsvik Mellansel 2:50 Mellansel Centrumgatan 13 5 3086 28-feb-02 Rent

Örnsköldsvik Mellansel 5:88 Mellansel Järnvägsgatan / Nedre 
Industrivägen

12 4944 26-nov-09 Rent CK

Örnsköldsvik Mo 30:1 Moliden Molidenvägen 64 5 3069 15-jan-03 Rent CK

Örnsköldsvik Myckelgensjö 5:36 Bredbyn Myckelgensjö 306 5 3067 29-mar-04 Sanerat

Örnsköldsvik Norrflärke 6:17 Bredbyn Norrflärke 191 5 3058 15-jan-03 Sanerat

Örnsköldsvik Nyliden 1:135 Björna Nyliden 132 6 0824 13-feb-03 Rent

Örnsköldsvik Petersburg 4 Örnsköldsvik Nygatan 9 / Apoteksgränd 1 12 4943 13-nov-09 Sanerat CK

Örnsköldsvik Rödvattnet 1:25 Bredbyn Rödvattnet 102 5 3075 28-feb-02 Rent

Örnsköldsvik Sidensjö Prästbord 
1:60

Sidensjö Angermannus väg 12 15 5127 25-sep-13 Rent

Örnsköldsvik Sidensjö-Näs 1:10 Sidensjö Näsänget 204 5 3089 29-mar-04 Sanerat

Örnsköldsvik Själevads-Lövsjö 8:1 Överhörnäs Lövsjö 104 12 3062 09-jul-09 Rent

Örnsköldsvik Skorped 2:69 Skorped Skorpedsvägen 32 5 3077 15-jan-03 Rent

Örnsköldsvik Strandkajen 1 Örnsköldsvik Järnvägsgatan 11 5 3056 31-mar-04 Sanerat

Örnsköldsvik Sund 1:32 Domsjö Sundsvägen 24 6 3081 26-mar-04 Sanerat CK

Örnsköldsvik Sunnansjö 2:10 Bjästa Sunnansjö 150 6 3064 26-mar-04 Sanerat

Örnsköldsvik Överön 20:1 Arnäsvall Sockenvägen 6 6 3063 12-feb-03 Rent

Västmanland

Arboga Byringe 3:1 Arboga Mejerivägen 2 4 2429 13-jun-01 Rent CU

Arboga Gäddan 3 Arboga Köpingsvägen 10 3 0920 13-nov-00 Rent

Arboga Hasta 12:1 Arboga Säter 388 4 2430 27-sep-01 Sanerat

Arboga Lunger 2:29 Arboga Norra Lunger Lungers 
Handel 142

4 2428 13-jun-01 Rent

Arboga Puman 6 Arboga Stationsgatan 1A-C 3 0922 13-nov-00 Rent

Arboga Sturestaden 3:9 Arboga Nygatan 47-49 4 2432 13-jun-01 Rent

Arboga Svante Sture 1 Arboga Östra Hamngatan 7,9,11,13 3 0921 14-dec-05 Rent

Arboga Urvalla 1:6 Arboga Runeberg Lanthandeln 518 4 2431 13-jun-01 Rent

Fagersta Centrumplan 1 Fagersta Centrumplan 1 3 1147 17-jan-01 Sanerat

Fagersta Hans 4 Fagersta Blomstervägen 1 3 1153 12-apr-00 Rent

Fagersta Hugo 6 Fagersta Brinellvägen 5 3 1152 17-jan-01 Sanerat

Fagersta Meling 11:1 Fagersta Knutsvägen 1 3 1146 12-apr-00 Rent

Fagersta Ratten 1 Fagersta Kristiansbergsvägen 2 3 1149 12-apr-00 Rent

Fagersta Sörby 2:75 ängelsberg ängelsbergsvägen 96 4 1527 14-nov-01 Sanerat CK

Fagersta Talgoxen 1 Fagersta Norbergsvägen 28 3 1148 17-jan-01 Sanerat
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Hallstahammar Borgby 1:13 Kolbäck Borgby 1 2 0282 28-nov-00 Sanerat

Hallstahammar Nickeln 2 Hallstahammar Västeråsvägen 5 8 4660 12-jan-05 Rent

Hallstahammar Näs 1:44 Hallstahammar Bergslagsvägen 238 A 7 4161 20-dec-04 Rent

Hallstahammar Strömsholm 7:50 Kolbäck Borgåsund/Strömsholm 10 4437 12-mar-07 Rent

Hallstahammar Vänstaro 1:16 Kolbäck Köpingsvägen 14 7 0281 20-dec-04 Sanerat CK

Hallstahammar Åsby 1:9 Hallstahammar Bergslagsvägen 6 2 0283 29-jun-99 Rent

Kungsör Blenda 4 Kungsör Drottninggatan 31/ 
Nygatan 14

5 1200 17-apr-02 Rent

Kungsör Fänriken 7 Kungsör Kungsgatan 95 5 1201 28-apr-03 Sanerat CK

Kungsör Kvarnängen 8 Kungsör Rågstigen 1 5 1203 28-apr-03 Sanerat

Kungsör Västersäby 4:10 Kungsör Västersäby 101 5 1202 17-apr-02 Sanerat

Kungsör Ödlan 6 Kungsör Kungsgatan 18 11 4319 17-mar-08 Rent

Köping Gisslarbo 2:6 Kolsva Gisslarbo 2 0502 11-jan-00 Sanerat

Köping Maskinisten 5 Köping Nya Hamnvägen 2 3 0500 11-dec-00 Sanerat

Köping Menja 5 Köping Stora gatan 23 3 0503 03-apr-00 Rent

Köping Motormannen 2 Köping Sjötullsvägen 9 4 1492 01-okt-01 Rent CK

Köping Motormannen 5 Köping Sjötullsvägen 3 3 0497 11-dec-00 Sanerat

Köping Motormannen 6 Köping Nya Hamnvägen 1 3 0498 11-dec-00 Rent CK

Köping Släta 4:1 Köping Nordväg Himmeta 3 0501 03-apr-00 Rent

Köping Styrmannen 2 Köping Nya Hamnvägen 9 3 0508 03-apr-00 Rent

Köping Svansboda 1:36 Kolsva Soliden, Näverkärret 4 1731 01-okt-01 Sanerat

Köping Tallebo 4 Köping Västeråsvägen 3 0499 07-apr-00 Rent

Köping Västlandaholm 1:2 Kolsva Eriksberg, Västra Skedvi 3 0509 07-apr-00 Rent CK

Norberg Myntet 11 Norberg Mynttorget 9 0011 16-okt-06 Sanerat CK

Sala Färnebo-Hedbo 6:2 Västerfärnebo Hedbo 4 1234 03-maj-01 Rent

Sala Grällsta 2:14 Sala Grällsta 9 4699 24-nov-06 Sanerat

Sala Jugansbo 2:10 Sala Jugansbo 4 1240 03-maj-01 Rent

Sala Kristina 4:75 Sala Stationsplan 4 4 2195 03-maj-01 Rent

Sala Kristina 4:92 Sala Nya Torget/Fiskartorget 4 2190 03-maj-01 Rent

Sala Kristina 4:93 Sala Nya Torget/Fiskartorget 4 4510 03-maj-01 Rent

Sala Kumla Vad 1:15 Ransta Kumla-Vad 4 1237 03-maj-01 Rent

Sala Kumla-Västerby 12:1 Ransta Västerby 4 1239 27-feb-03 Rent

Sala Mamre 12 Sala Hyttvägen 11/Holmgrens-
gatan 2

4 1233 20-dec-01 Sanerat CK

Sala Möklinta Prästgård 
1:24

Möklinta Åsgrind 6 4 1157 20-dec-01 Sanerat

Sala Norr Kärrbäck 1:42 
& 1:27

Sala Norr Kärrbäck 128 4 1238 03-maj-01 Rent

Sala Norrvad 1:9 Möklinta Norrvad 9 4511 24-nov-06 Rent CK

Sala Rosshyttan 4:1 Västerfärnebo Nykrogen 4 1235 03-maj-01 Rent

Sala Simanbo 1:24 Sala Kila Västerby 4 2196 20-dec-01 Sanerat CU

Sala Sätra Brunn 1:2 Sala Sätravägen 11 4 1241 20-dec-01 Sanerat

Sala Varmsätra 2:8 Sala Varmsätra 129 4 2191 03-maj-01 Rent

Sala Åby 3:42 Sala Villavägen 1 4 2194 03-maj-01 Rent
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Skinnskatte-
berg

Erlandsbo 1:6 Erlandsbo Stjärnvik 30c 11 4484 05-feb-08 Rent

Skinnskatte-
berg

Kärrbo 1:13 Skinnskatte-
berg

Baggbron 60 11 2503 12-mar-09 Rent CK

Skinnskatte-
berg

ämthyttan 4:34 Skinnskatte-
berg

Riddarhyttevägen 6 3 0008 11-dec-00 Rent CK

Skinnskatte-
berg

Övre Uggelfors 3:21 Riddarhyttan Centralvägen 6 11 4262 11-mar-09 Rent CK

Surahammar Lönnbron 3:1 Ramnäs Bergslagsvägen 100 2 0461 06-mar-00 Sanerat

Surahammar Nordanö 1:96 Virsbo Bruksvägen 24 3 0462 16-jan-01 Sanerat

Surahammar Surahammar 9:137 Surahammar Östergatan 36 3 0460 17-maj-01 Sanerat

Surahammar Surahammar 9:670 Surahammar Östergatan 90 9 4173 23-feb-07 Rent CK

Surahammar Virsbo 3:22 Virsbo Gammelbyvägen 16 3 0463 16-jan-01 Sanerat

Surahammar Västsura 28:1 Surahammar Hammarleden 221 9 4172 03-feb-06 Rent

Västerås Bro 1:24 Västerås Sevalla Bro 38 10 3941 17-apr-08 Sanerat

Västerås Dingtuna-Vändle 3:3 Västerås Törunda 8 10 1463 16-jun-08 Sanerat

Västerås Fröslunda 1:21 Skultuna Abelsberg 4 17 4170 Rent

Västerås Hjulsmeden 5 Västerås Gjutjärnsgatan 6 10 1462 23-feb-07 Rent

Västerås Horn 6:15 Västerås Hornssund 6 8 1456 22-aug-05 Sanerat

Västerås Hubbo-Sörby 2:14 Västerås Kvarnbacksvägen 2 10 1781 23-feb-07 Rent

Västerås Jorund 13 Västerås Smedjegatan 2 10 1467 23-feb-07 Rent

Västerås Karlsund 1 Västerås Skultunavägen 11 10 3935 28-jun-07 Rent

Västerås Kungsängen 1 Västerås Pilgatan 6 8 3934 22-aug-05 Sanerat

Västerås Kungsängen 12 Västerås Pilgatan 8 8 1465 22-aug-05 Sanerat

Västerås Käringbacken 1 Västerås Köpingsvägen 1 16 3939 21-okt-13 Sanerat

Västerås Kölen 4 Västerås Köpingsvägen 71 8 4003 22-feb-05 Rent

Västerås Mats 5 Västerås Munkgatan 12 10 1464 23-feb-07 Rent

Västerås Orresta 1:5 Västerås Dunkers väg 2 8 3933 22-feb-05 Rent

Västerås Stensjö 1:30 Kvicksund Kvicksundsstigen 4 8 0705 15-feb-05 Rent

Västerås Stensjö 1:30 Kvicksund Stensjö 8 3940 15-feb-05 Rent

Västerås Tunbytorp 1 Västerås Strömledningsgatan 1 8 3932 22-aug-05 Rent CK

Västerås Tunbytorp 7 Västerås Strömledningsgatan 3 8 4025 28-feb-05 Rent CK

Västerås Östanbro 2:15 Västerås Östanbro 8 10 1468 28-maj-07 Rent

Västerås Överstelöjtnanten 10 Västerås Retortgatan 16 10 1466 16-jun-08 Sanerat

Västra Götaland

Ale Kollanda 1:24 älvängen Kollanda 10 1499 22-jun-11 Sanerat

Ale Nol 3:164 Nol Alevägen 49 10 4697 11-jul-07 Sanerat

Ale Ranneberg 1:14 älvängen Kollanda 400 1 0443 03-sep-99 Rent

Ale Surte 4:119 Surte Göteborgsvägen 68 10 2412 10-jul-07 Rent

Ale Utby 2:28 älvängen Göteborgsvägen 81 10 2414 10-jul-07 Sanerat

Ale Utby 3:61 älvängen Göteborgsvägen 74 10 2413 10-jul-07 Rent

Ale Verle 1:30 Hålanda Verle 145 10 4698 27-nov-08 Sanerat

Alingsås Albano 7 + Centrum 
1:17

Alingsås Stationsgatan 1 9 0353 28-nov-13 Sanerat CK

Alingsås Knutstorp 1:20 Sollebrunn Knutstorpsvägen 53 17 0355 Rent
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Alingsås Kronan 14 Alingsås Norra strömgatan 22 2 0300 27-apr-99 Rent

Alingsås Kvarnabo 1:24 Alingsås Gamla Kvarnabovägen 32 9 0354 22-sep-06 Rent CK

Alingsås Kälken 1 Alingsås Hagav.-Nyebrog. 10 0675 30-aug-06 Rent

Alingsås Långared 7:8 Alingsås Långared 7479 9 0854 21-sep-06 Sanerat CU

Alingsås Magra 1:30 Sollebrunn Magravägen 171 17 0299 08-apr-14 Rent

Alingsås Magra 4:20 Sollebrunn Magra Kartegården 9 4539 14-aug-07 Sanerat

Alingsås Mellby 4:18 Sollebrunn Prästvägen 1B 9 0298 03-nov-08 Sanerat

Alingsås Sollebrunn 3:33 Sollebrunn Mellbyvägen 27 2 0677 27-apr-99 Sanerat

Alingsås Stadsskogen 1:45 Alingsås Göteborgsvägen 9 3 0676 22-jun-00 Rent

Alingsås Tuvebo 1:10 Alingsås Göteborgsvägen 7 9 0352 30-aug-06 Rent

Bengtsfors Backen 1:26 Ödskölt Gamla Vägen 84 7 2486 25-nov-04 Sanerat

Bengtsfors Baldersnäs 1:63 Dals Långed Stenebyvägen 26 17 5244 Rent CK

Bengtsfors Bengtsfors 3:43 Bengtsfors Kunghällsgatan 10 2480 04-dec-07 Rent CK

Bengtsfors Bengtsfors 3:43 Bengtsfors Centrumvägen/Storgatan 10 2744 04-dec-07 Rent

Bengtsfors Bengtsfors 4:50 Bengtsfors Karlsbergsvägen 10 2479 04-dec-07 Rent

Bengtsfors Berg 1:27 Bengtsfors Stommen 10 10 2483 04-dec-07 Sanerat

Bengtsfors Billingsfors 2:37 Billingsfors Strandvägen 7 2489 28-okt-04 Sanerat

Bengtsfors Björke 1:16 Dals Långed Enetsvägen 63 7 2481 28-okt-04 Sanerat

Bengtsfors Björke 1:34 Dals Långed Enetsvägen 90 7 2492 28-okt-04 Sanerat

Bengtsfors Boken 1 Bengtsfors Industrigatan 1 10 2478 04-dec-07 Rent

Bengtsfors Gummenäs 1:17 Bengtsfors Gummenäs Säte 10 2482 04-dec-07 Rent

Bengtsfors Lantmannen 1 Bengtsfors Storgatan 40 10 2462 04-dec-07 Rent CK

Bengtsfors Nästegård 1:81 Gustavsfors Årjängsvägen 23 7 2485 25-nov-04 Sanerat

Bengtsfors Steneby-Enet 1:328 Dals Långed Enetsvägen 21 7 2490 16-jan-04 Rent

Bengtsfors Vårviks-Backa 1:112 Bengtsfors Vårviks-Backa Vageln 2 10 2491 04-dec-07 Sanerat

Bengtsfors Vättungen 1:132 Bäckefors Lasarettsvägen 22 7 2757 28-okt-04 Sanerat

Bengtsfors Vättungen 1:237 Bäckefors Lasarettsvägen 10 7 2487 16-jan-04 Rent

Bengtsfors Vättungen 1:367 Bäckefors Lasarettsvägen 1 7 2484 28-okt-04 Rent CK

Bollebygd Flässjum 1:88 Bollebygd Göteborgsvägen 17 9 1684 17-jan-06 Rent

Bollebygd Henå 1:15 Töllsjö Henå Björkelund 9 1685 12-dec-06 Rent

Bollebygd Råssa 1:12 Bollebygd Råssa 5 1688 02-sep-02 Sanerat CK

Bollebygd Töllsjö stom 1:26 Töllsjö Horsaredsvägen 5 9 1686 17-jul-06 Rent

Borås Aplared 1:32 Aplared Boråsvägen 20 10 1116 04-okt-07 Sanerat

Borås Bromsen 1 Borås Skaraborgsvägen 66 11 1107 25-nov-10 Sanerat

Borås Carolus 1 Borås Västerlånggatan 1 17 1111 Sanerat

Borås Dannike 1:30 Dannike Länghemsvägen 3 3 1106 19-maj-00 Rent

Borås Gjutaren 11 Borås Magasinsgatan 12 15 1095 06-feb-14 Sanerat

Borås Grävlingen 4 Borås Skaraborgsvägen 23 3 1113 29-nov-00 Sanerat

Borås Guldbaggen 12 Borås Skaraborgsvägen 40 11 1100 06-feb-08 Rent

Borås Göllingstorp 1:35 Kinnarumma Fritslavägen 86 10 1108 07-mar-07 Rent

Borås Götsered 1:20 Sandhult Götsered 8 10 1110 04-okt-07 Rent CK

Borås Hjälmryd 2:2 Bredared Hjälmryd 6 10 1102 24-aug-07 Rent CK

Borås Järnbäraren 2 Borås Billdalsgatan 32 10 1101 22-aug-07 Rent CK
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Borås Kardborren 1 Borås Ulricehamnsvägen 50 4 1096 28-mar-01 Rent

Borås Kinnarumma-Fager-
hult 2:6

Viskafors Fritslavägen 65 10 1103 04-okt-07 Rent CK

Borås Längjum 10:2 Frufällan Skogsrydsvägen 122 10 1094 22-aug-07 Sanerat

Borås Längjum 3:14 Sparsör Annerovägen 2 10 1105 07-mar-07 Rent

Borås Niten 6 Borås Verkstadsgatan 4 17 4199 Rent

Borås Räveskalla 1:111 Sjömarken Göteborgsvägen 23 4 2530 28-mar-01 Rent CU

Borås Räveskalla 1:83 Sjömarken Göteborgsvägen 7 12 3154 13-aug-09 Sanerat

Borås Sandared 1:266 Sandared Alingsåsvägen 5 10 3156 07-mar-07 Rent

Borås Seglora 3:10 Seglora Viskasberg 10 1109 04-okt-07 Rent CK

Borås Semele 5 Borås Österlånggatan 67 3 1092 19-jun-00 Rent

Borås Sik 1:174 Fristad Stora vägen 32 4 2441 15-aug-01 Rent

Borås Slätthult 21:1 Målsryd Lövåsvägen 7 10 2442 07-mar-07 Rent

Borås Smörblomman 2 Borås Katrinedalsgatan 24 3 1098 29-nov-00 Sanerat

Borås Smörblomman 3 Borås Katrinedalsgatan 28 3 1099 19-jun-00 Rent

Borås Solrosen 1 Borås Druveforsvägen 25 3 1089 19-jun-00 Rent

Borås Spindeln 8 Borås Skaraborgsvägen 60 11 3279 06-feb-08 Rent

Borås Spinnaren 10 Borås Värmlandsgatan 22 11 3155 06-feb-08 Rent

Borås Termiten 1 Borås Bergslenagatan 8 17 1090 Sanerat

Borås Trappen 9 Borås Sparregatan 17-19 3 1086 29-nov-00 Rent CK

Borås Trollsländan 1 Borås Bergslenagatan 50 10 1091 24-aug-07 Rent

Borås Tummarp 1:52 Dalsjöfors Boråsvägen 11 3 1114 19-jun-00 Rent

Borås Uranus 17 Borås Mariedalsgatan 13 11 1104 06-feb-08 Rent

Borås Ventilen 1 Borås Industrigatan 4 10 2531 24-aug-07 Rent CK

Borås Viared 16:17 Borås Frälsegårdsgatan 31 10 1112 24-aug-07 Sanerat

Borås Viskarhult 2:25 Viskafors Varbergsvägen 109 3 1087 29-nov-00 Sanerat

Borås Viskarhult 2:44 Viskafors Varbergsvägen 119 3 1088 29-nov-00 Sanerat

Borås Vårlöken 2 Borås Ulricehamnsvägen 52 3 1097 15-aug-01 Sanerat

Dals-Ed Ed 1:168 Ed Storgatan 15 3 0656 18-jan-01 Sanerat CK

Dals-Ed Ed 2:24 Ed Storgatan 18 2 0657 04-maj-00 Rent

Dals-Ed Gesäters stom 1:28 Ed Gesäter Hällan 11 9 3119 13-jan-06 Rent

Dals-Ed Kårslätt 1:29 Ed Jordbrovägen 21 3 0659 15-maj-02 Sanerat

Dals-Ed Norane 1:28 Ed Norane 9 3117 29-aug-06 Sanerat

Dals-Ed Töftesäter 1:16 Ed Töftesäter Ilebäck 17 3121 28-maj-14 Rent

Dals-Ed Västra Fjälla 2:27 Ed Västra Fjälla 130 9 3118 29-aug-06 Sanerat

Dals-Ed Ödebyn 1:38 Ed Hökedalen 95 9 3120 29-aug-06 Sanerat

Essunga Bragnum 6:24 Nossebro Lekåsa Kållegården 818 1 0095 16-feb-00 Sanerat

Essunga Essunga 15:14 Nossebro Varavägen 8 2 0089 12-mar-99 Rent

Essunga Fyrkullen 1:8 Nossebro Främmestad, Fyrkullen 204 12 0097 08-sep-09 Sanerat

Essunga Fåglum 1:42 Nossebro Fåglum Henrikslund 601 2 0098 12-mar-99 Rent

Essunga Sandbäck 1:20 Nossebro Kyrkås 505 och 506 12 2574 08-sep-09 Sanerat

Essunga Torpet 1:17 Nossebro Malma Sundhem 101 12 0090 08-sep-09 Rent CK

Essunga Östtorp 1:26 Nossebro Bärebergs Station 308 12 0096 08-sep-09 Sanerat
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Falköping Alvared 4:11 Åsarp Centrumvägen 39 13 0189 24-mar-10 Rent CK

Falköping Asstorp 5:1 Stenstorp Borgunda Karlsro 2 0187 26-jan-00 Sanerat

Falköping Bjällum 6:4 Broddetorp Bjällum Lunnagården 1 13 3955 24-jun-10 Sanerat CK

Falköping Boken 19 Floby Köpmansgatan 4 2 0177 01-sep-99 Rent

Falköping Bolum 28:2 Broddetorp Centrumvägen 10 13 0188 16-aug-11 Sanerat

Falköping Bolum 9:3 Broddetorp Falköpingsvägen 22 14 0194 16-mar-11 Rent

Falköping Bro 1:7 Floby Grolanda Arneborg 14 4983 16-mar-11 Rent

Falköping Dala 2:5 Stenstorp Dala Klosterbo 13 0168 22-mar-10 Rent

Falköping Diamanten 2 Falköping Ållebergsvägen 10 15 3951 03-jul-12 Rent CK

Falköping Domkraften 5 Floby Storgatan 1 a 1 0175 01-sep-99 Rent

Falköping Essbjörntorp 1:4 Falköping Tiarp Solviken 1 0167 01-sep-99 Rent

Falköping Falevi 2:1 Falköping Göteborgsvägen 3 2 0147 28-jun-00 Sanerat

Falköping Fivlereds-Ramsberg 
1:1

Åsarp Fivlered Ramsberg 3 0220 28-jun-00 Rent

Falköping Floby 24:21 Floby Storgatan 50 2 0174 04-jan-01 Sanerat

Falköping Freden 20 Stenstorp Järnvägsgatan 17 13 0190 23-mar-10 Rent

Falköping Gamla stan 2:26 Falköping Ållebergsvägen 35 15 0149 07-mar-12 Rent

Falköping Gökhem 2:5 Falköping Gökhem Villa Nyborg 14 0172 16-mar-11 Rent

Falköping Göteve 9:15 Falköping Göteve Ingemarsgården 1 17 0218 05-feb-14 Rent

Falköping Halsäng 1:10 Falköping Kinnarp Enåsen 2 3 0184 26-okt-00 Rent

Falköping Hassla 2:29 Kinnarp Falköpingsvägen 28 A 13 0169 31-jan-11 Rent

Falköping Håkantorp 5:1 Falköping Håkantorp Sandtorp 3 0173 18-maj-00 Rent CK

Falköping Högstena 14:6 Stenstorp Högstena Södra Bossgår-
den 4

14 0186 16-mar-11 Rent

Falköping Ingenjören 3 Falköping Hollendergatan 30 15 0148 29-jun-12 Rent CK

Falköping Jäla 8:10 Floby Jäla Hallängen 13 0185 22-mar-10 Rent

Falköping Kleva-Jonstorp 1:6 Falköping Vilske-Kleva Sofielund 14 0219 23-jun-11 Rent CK

Falköping Lantmannen 7 Falköping Odengatan 6 17 0183 05-feb-14 Rent

Falköping Narven 1:11 Falköping Borgen, Marka 1 0145 05-jul-00 Sanerat

Falköping Ranstad 5:15 Stenstorp Ranstad Boden 13 0191 23-mar-10 Rent

Falköping Ranten 2:15 Falköping Per Larsgatan 1 15 0150 03-jul-12 Sanerat

Falköping Segerstad 13:2 Stenstorp Segerstad Ramsgården 3 13 0196 23-mar-10 Rent

Falköping Segerstad 27:1 Stenstorp Segerstad 2 13 0192 23-mar-10 Rent

Falköping Slutarp 2:6 Slutarp Affärsgatan 11 13 0217 18-jun-10 Rent CK

Falköping Slöta 5:7 Vartofta Ållebergsvägen 6 13 0193 23-mar-10 Rent

Falköping Smeden 13 Falköping Trädgårdsgatan 27 15 0195 07-mar-12 Rent

Falköping Stora Bjurum 2:13 Falköping Bjurum Bronäs 14 0170 16-mar-11 Rent

Falköping Torbjörntorp 7:9 Falköping Torbjörntorp Brogården1 3 0146 21-sep-00 Rent CK

Falköping Ugglum 8:17 Falköping Ugglum Nyborg 4 14 3952 16-mar-11 Rent

Falköping Ullene 6:7 Floby Ullene Trekanten 2 0171 01-mar-04 Sanerat

Falköping Yllestad 10:9 Kättilstorp Storgatan 32 13 0182 22-mar-10 Rent

Färgelanda Skällsäter 4:37 Högsäter Skällsäter 46 8 2652 27-okt-05 Sanerat

Färgelanda Stigen 1:33 Stigen Högsätervägen 1 8 1920 27-okt-05 Sanerat

Färgelanda Ånnerud 1:13 Högsäter Ånnerud 4 8 2653 27-okt-05 Sanerat
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Grästorp Bleckslagaren 8 Grästorp Storgatan 15 4 2123 20-apr-04 Sanerat

Grästorp Falken 13 Grästorp Oskarsgatan 11-13 4 2498 05-apr-01 Rent

Grästorp Flo-Gunnarstorp 1:12 Grästorp Flo Gålstad / Rv 44/47 4 2066 27-jun-01 Sanerat

Grästorp Hyringa 8:2 Grästorp Hyringa Snubbekullen 5 4 2497 05-apr-01 Rent CU

Grästorp Längnum 22:2 Grästorp Längnum Fridhem 3 4 2499 28-feb-02 Sanerat

Grästorp Lärkan 43 Grästorp Odinsgatan 17 4 2496 05-apr-01 Rent

Grästorp Näktergalen 11 Grästorp Odinsgatan 5 4 2500 05-apr-01 Sanerat CU

Grästorp Olunda 1:17 & 1:18 Grästorp Flakeberg Lyckhem 14 17 2068 Sanerat

Gullspång Hova 3:81 Hova Badhusvägen 12 2650 25-feb-09 Rent

Gullspång Mosstorp 1:14 Hova Midskog Mosstorp 4 2 0464 17-dec-99 Sanerat

Gullspång Silverkronan 9 Gullspång Storgatan 30 12 2649 11-jun-09 Sanerat

Gullspång Snickaren 8 Gullspång Mariestadsvägen 2 12 4071 11-jun-09 Sanerat

Göteborg Angered 1:139 Gunnilse Gråbovägen / Ekebackav. 15 5069 27-aug-13 Rent CK

Göteborg Annedal 23:21 Göteborg Brunnsgatan 12 6 2738 29-apr-03 Rent

Göteborg Arendal 764:291 & 
764:724

Göteborg Indiska Oceanen 1 / Nordat-
lanten, Skandiahamnen

12 2716 31-mar-09 Rent

Göteborg Backa 171:3 Göteborg Backavägen 1 12 2739 08-apr-13 Rent

Göteborg Bagaregården 742:38 Göteborg Gustavsplatsen 12 0780 17-nov-09 Sanerat

Göteborg Bagaregården 742:7 
& :35

Göteborg Redbergsplatsen 3 0266 14-dec-00 Sanerat

Göteborg Biskopsgården 29:14 Göteborg Vårvädersgatan 2 11 0781 03-dec-09 Sanerat

Göteborg Biskopsgården 48:18 Göteborg Ovädersgatan 3B 11 4685 11-aug-08 Rent CK

Göteborg Biskopsgården 54:1 Göteborg Önskevädersgatan 4 5 2712 27-nov-02 Rent CK

Göteborg Björlanda 2:77 Torslanda Linas lycka 1,Hovgården 7 0778 25-nov-04 Sanerat

Göteborg Brämaregården 
737:816

Göteborg Kvilletorget 21 11 4613 01-jul-08 Sanerat

Göteborg Gamlestaden 4:9 Göteborg Skaragatan 2 15 5060 Rent

Göteborg Gamlestaden 740:128 
+ 740:158

Göteborg Gamlestadstorget 7 0733 07-maj-04 Rent

Göteborg Gamlestaden 740:130 Göteborg Sankt Pedersgatan 5 16 2730 Sanerat

Göteborg Guldheden 8:10 Göteborg Reutersgatan 2C / änge-
marken

14 5018 24-jan-11 Rent

Göteborg Gullbergsvass 703:44 Göteborg Bergslagsgatan / Stadstjä-
naregatan

15 5068 29-maj-12 Rent

Göteborg Gullbergsvass 703:7 Göteborg Bergslagsgatan 14 5035 25-jan-11 Rent

Göteborg Gullbergsvass 703:8 Göteborg Friggagatan (26) 5 2731 27-nov-02 Rent

Göteborg Haga 715:15 Göteborg Skanstorget 3 0267 16-nov-01 Sanerat

Göteborg Heden 705:1 Göteborg Parkgatan 35 12 2720 25-feb-09 Rent

Göteborg Heden 705:24 Göteborg Södra vägen / Kungsports-
bron

5 3412 14-feb-02 Rent

Göteborg Hjällbo 15:33 Angered Fotbollsvägen 39 7 4542 26-apr-04 Rent

Göteborg Hjällbo 150:11 Gunnilse Långavallsgatan 2 15 5058 09-feb-12 Rent

Göteborg Inom vallgraven 31:2 Göteborg Södra Larmgatan 3 6 0776 25-nov-04 Sanerat

Göteborg Inom vallgraven 60:9 Göteborg Ekelundsgatan 6 0269 17-jun-03 Rent

Göteborg Inom vallgraven 64:27 Göteborg Norra Liden 2 6 0773 18-dec-03 Rent CK
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Göteborg Inom vallgraven 
701:27

Göteborg Hvitfeldsplatsen 6 6 0270 15-dec-03 Sanerat

Göteborg Inom Vallgraven 
701:30

Göteborg Rosenlundsgatan 1 6 2717 17-dec-03 Sanerat

Göteborg Järnbrott 758:66 Västra Frö-
lunda

Marconigatan 7 2728 23-feb-09 Sanerat

Göteborg Järnbrott 758:66 Västra Frö-
lunda

Musikvägen 7 0734 15-mar-04 Rent

Göteborg Järnbrott 82:3 Göteborg Axel Dahlströms Torg 1 8 0772 12-aug-05 Rent CK

Göteborg Kortedala 134:4 Göteborg Tusenårsgatan 5A 11 0775 23-jan-08 Rent

Göteborg Kortedala 37:3 Göteborg Dagjämningsgatan 1 12 2735 02-mar-09 Rent

Göteborg Krokslätt 33:1 Göteborg Mölndalsvägen 89 5 0779 17-sep-02 Sanerat

Göteborg Kungsladugård 724:62 Göteborg Jaegersdorfsplatsen 6 2725 18-jun-09 Sanerat

Göteborg Kungsladugård 724:62 Göteborg Mariaplan 6 1737 11-apr-03 Rent

Göteborg Kvillebäcken 35:8 Göteborg Gamla Tuvevägen 23 15 5059 09-feb-12 Rent

Göteborg Kvillebäcken 47:4 Göteborg Nansensgatan 1 11 4686 17-dec-08 Sanerat

Göteborg Kålltorp 746:12 Göteborg Kyrkåsplatsen 10 0265 18-jun-07 Sanerat

Göteborg Lorensberg 55:15 Göteborg Kristinelundsgatan 13 12 2729 30-mar-09 Rent

Göteborg Majorna 208:4 Göteborg Kommendörsgatan 5 7 0777 10-mar-08 Sanerat

Göteborg Majorna 402:7 Göteborg Djurgårdsgatan 10 5 2734 21-feb-02 Rent

Göteborg Masthugget 712:31 Göteborg Oskarsgatan 7 5 3417 19-sep-02 Sanerat

Göteborg Nordstaden 702:32 Göteborg Christina Nilssons gata / St 
Eriksg

11 2713 29-dec-08 Rent

Göteborg Nordstaden 702:32 Göteborg Nils Ericsonsgatan 17 11 2722 18-sep-08 Rent

Göteborg Nordstaden 702:32 Göteborg Packhusplatsen 11 2721 14-jul-08 Sanerat

Göteborg Olofstorp 3:51 Olofstorp Lerumsvägen/Gråbovägen 3 0929 31-okt-00 Sanerat

Göteborg Olskroken 743:36 & 
743:62

Göteborg Riddaregatan / Ånäsmotet 13 5036 18-nov-10 Sanerat

Göteborg Rambergsstaden 66:3 Göteborg Gropegårdsgatan / Krydd-
gårdsgatan

3 2129 19-jun-00 Sanerat

Göteborg Rambergsstaden 70:3 Göteborg Herkulesgatan 58-60 14 4991 08-jul-11 Sanerat

Göteborg Rud 51:7 Västra Frö-
lunda

Klangfärgsgatan 4A 17 4688 07-feb-14 Rent

Göteborg Rud 53:9 Västra Frö-
lunda

Klangfärgsgatan 21 14 5019 08-jul-11 Rent CK

Göteborg Rösbo 1:19 Kungälv Ellesbovägen 172 5 4096 10-sep-02 Sanerat CK

Göteborg Sannegården 3:1 Göteborg Säterigatan 2 3 0704 31-okt-00 Sanerat

Göteborg Skår 39:1 Göteborg Omvägen 2 H 15 5067 Sanerat

Göteborg Stampen 4:40 Göteborg Burggrevegatan 15 10 2737 14-jan-10 Rent

Göteborg Stampen 704:35 Göteborg Polhemsplatsen (norra & 
södra)

12 2719 16-nov-09 Sanerat

Göteborg Stigberget 34:19 Göteborg Fjällgatan 29 12 2733 11-nov-09 Rent CK

Göteborg Stigberget 713:203 Göteborg Andra Långgatan 48 11 2741 13-nov-08 Rent CK

Göteborg Säve 1:46 Säve Säve kyrkväg 7 7 3416 01-jul-04 Sanerat

Göteborg Säve 3:8 Säve Brunnstorpsvägen 15 7 3415 18-aug-04 Sanerat

Göteborg Tingstadsvassen 19:3 Göteborg Kolgruvegatan 1 / Ringöga-
tan 13

6 0268 25-nov-04 Sanerat

Göteborg Tingstadsvassen 3:7 Göteborg Krokegårdsgatan 2 2 0762 17-dec-99 Sanerat
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Göteborg Tingstadsvassen 
739:123

Göteborg Backaplan / Hjalmar Bran-
tingsplatsen

6 2740 01-jul-04 Sanerat

Göteborg Tolered 29:15 Göteborg Klövervallsgatan 2 1 0358 27-nov-98 Sanerat

Göteborg Torp 23:7 Göteborg Bögatan 46 5 2736 10-sep-02 Sanerat

Göteborg Tuve 15:204 Göteborg Tuvevägen / Minelundsvägen 14 5011 20-jan-11 Rent

Göteborg Tuve 9:24 Göteborg Norumsbergsvägen 2 7 2726 17-dec-04 Rent

Götene Flintan 1 Götene Mariestadsvägen 21 5 2502 10-jul-02 Rent CK

Götene Forshem 6:4 Hällekis Forshem Folshemsvägen 17 5 2244 21-feb-02 Rent

Götene Hemmingslätten 1:6 Götene Stationsvägen 8 5 2238 11-jul-02 Rent CK

Götene Horsmarka 5:12 Götene Holmestad Lilleskogs Affär 5 2241 21-feb-02 Rent

Götene Hönsäter 5:18 Hällekis Backlyckevägen 2 5 2242 21-feb-02 Rent

Götene Kinneskogen 15:6 Götene Åknäsvägen 5, Österäng 5 2239 11-jul-02 Rent CK

Götene Lilla Lunden 9:1 Lundsbrunn Ledsjö Vägsäter 2 5 2247 03-apr-02 Rent

Götene Medelplana 14:4 Hällekis Medelplana Väneblick 2 5 2246 21-feb-02 Rent CU

Götene Melonen 15 Götene Lidköpingsvägen 10 5 1876 06-aug-02 Rent CK

Götene Melonen 6 Götene Lidköpingsvägen 8 5 2249 21-feb-02 Rent

Götene Pellagården 2:4 Götene Holmestadsvägen / E20 5 2237 17-sep-02 Rent CK

Götene Skälvum 7:8 Götene Skälvums Kyrkby Ragge-
gården

5 2245 27-aug-02 Rent

Götene Ågårdskvarne 3:1 Götene Ågårdskvarn 1 5 2693 21-feb-02 Sanerat CU

Götene äskekärr 1:26 Mariestad äskekärr Björkäng 5 3281 10-jul-02 Sanerat

Herrljunga Brage 9 Herrljunga Storgatan 31 1 0102 24-mar-00 Sanerat

Herrljunga Eken 2 Herrljunga Storgatan 32 16 2260 21-mar-14 Sanerat

Herrljunga Eriksberg 6:1 Herrljunga Eriksberg Brickagården 1 15 0104 02-jul-12 Sanerat

Herrljunga Fårekulla 1:42 Herrljunga Remmenedal Mariero 1 15 2262 02-jul-12 Rent CK

Herrljunga Herrljunga 7:24 Herrljunga Hudenevägen (1) 2 0103 22-mar-99 Rent

Herrljunga Ljung 8:9 Ljung Alingsåsvägen 44 1 0107 01-mar-00 Sanerat

Herrljunga Skölvene Prästgården 
3:5

Herrljunga Skölvene 2 2 0105 06-dec-00 Sanerat

Herrljunga Svalered 2:3 Ljung Svalered Västergården 15 3996 01-mar-12 Sanerat CU

Herrljunga Upptorp 2:4 Ljung Upptorp Storegården 3 15 2263 02-jul-12 Sanerat CK

Herrljunga Vesene 1:7 Ljung Vesene Granebo 15 0101 01-mar-12 Rent CU

Herrljunga Ölltorp 1:2 Herrljunga Ölltorp 2 1 0106 24-mar-00 Sanerat

Hjo Buren 5 Hjo Jönköpingsvägen 1 13 3943 24-mar-10 Rent

Hjo Ebbetorp 4 Hjo Ebbetorp 3 4 2044 11-dec-01 Rent CU

Hjo Gate 1:7 Hjo Korpedalsvägen 4 13 4971 22-mar-10 Rent

Hjo Hamrum 3:54 Hjo Hjovägen 1 4 2042 13-mar-01 Rent

Hjo Isleryd 1:3 Hjo Isleryd Järnåsen 3 13 3942 24-jun-10 Sanerat CK

Hjo Linderyd 1:2 Hjo Linderyd 2 4 2043 11-dec-01 Sanerat

Hjo Mörten 5 Hjo Jönköpingsvägen 24 4 2041 11-dec-01 Sanerat

Hjo Norr 3:59 Hjo Bangatan-Vasagatan 4 2050 13-mar-01 Rent

Hjo Svebråta 2:23 Hjo Fredstorp 1 4 1785 11-dec-01 Rent CK

Hjo Årby 11:1 Hjo Hagalundsvägen 6 4 1786 13-mar-01 Rent

Härryda Bugärde 1:48 Härryda Härrydavägen 250 5 3299 10-sep-02 Rent CK
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Härryda Ingelse 1:91 Hindås Boråsvägen 14 5 3135 10-sep-02 Rent CK

Härryda Prästgärde 1:37 Härryda Härrydavägen 160 4 3839 16-okt-01 Rent

Härryda Rävlanda 4:6 Rävlanda Björkelidsvägen 12 15 3837 23-jan-13 Sanerat

Härryda Rävlanda 5:14 Rävlanda Boråsvägen 5-7 15 3838 21-maj-12 Rent

Härryda Solsten 1:122 Mölnlycke Boråsvägen 4 15 5063 15-maj-12 Rent

Karlsborg Bilen 6 Karlsborg Strandvägen 5 2 0301 02-dec-99 Sanerat

Karlsborg Brevik 1:8 Karlsborg Brevik Storängen (intill väg 
195)

10 0302 28-nov-07 Rent CK

Karlsborg Granviken 3:2 Karlsborg Jägmästarevägen 1 10 0304 28-nov-07 Rent

Karlsborg Kanaljorden 1:5 Forsvik Ryssvägen 2 10 0305 28-nov-07 Rent

Karlsborg Mobackaliden 1 Karlsborg Flottiljvägen 2 1 0306 23-maj-01 Sanerat

Karlsborg Prästebolet 1:8 Undenäs Svanhulstvägen 31 10 0291 28-nov-07 Rent CK

Karlsborg Svanhult 1:27 Karlsborg Svanhult 10 0292 28-nov-07 Rent CK

Karlsborg Sätra 5:1 Undenäs Sätra Gästgården  Gästgår-
den 1

10 0293 28-nov-07 Sanerat

Karlsborg Torp 1:11 Mölltorp Axtorpsvägen 51 10 4841 28-nov-07 Rent

Karlsborg Torp 1:5 Mölltorp Järnvägsgatan 10 3 0294 13-okt-00 Sanerat

Karlsborg Torp 1:9 Mölltorp Hjovägen 11 3 0296 26-jun-00 Rent

Karlsborg Vång 1:25 Undenäs Vångstigen 3 10 0295 28-nov-07 Rent

Kungälv Bäck 1:19 Romelanda Bäck 155 8 3448 18-okt-05 Rent CK

Kungälv Hållsunga 3:7 Kärna Hållsunga 140 8 4000 18-okt-05 Rent CK

Kungälv Ingetorp 1:12 Kode Skogsvägen 1-3 17 3999 Sanerat

Kungälv Marstrand 76:1 Marstrand Södra strandgatan 10 8 3998 03-maj-05 Rent

Kungälv Reparatören 5 Kungälv Uddevallavägen 14 8 4001 16-maj-14 Sanerat CK

Kungälv Tveten 1:1 Kungälv Uddevallavägen, bussta-
tionen

8 4002 24-maj-06 Rent

Lerum Aggetorp 10:39 Gråbo Monvägen / Björkelunds-
vägen

14 3133 11-okt-11 Sanerat

Lerum Almekärr 3:40 Lerum mittemot Seglarvägen 1 14 1954 11-okt-11 Sanerat

Lerum Bråta 21:1 Lerum Sjöbovägen 1 A 14 3126 11-okt-11 Sanerat

Lerum Dergården 1:249 Stenkullen Alingsåsvägen / Pomona-
vägen

14 3127 11-okt-11 Rent

Lerum Ekelund 1:8 Stenkullen Slätthultsvägen 46 15 2770 05-nov-12 Sanerat

Lerum Floda 3:310 Floda Von Proschwitz väg 21 14 3125 11-okt-11 Rent CK

Lerum Gråbo-Hjällsnäs 52:13 Gråbo Hjällsnäs Byväg 2 0756 25-feb-00 Sanerat

Lerum Lekstorp 3:184 Gråbo Hjulmakarevägen 3 14 3132 11-okt-11 Sanerat

Lerum Stannum 2:17 Gråbo Stannums byväg 2 14 3124 11-okt-11 Sanerat

Lerum Torp 2:95 Lerum Brogårdsvägen 8 14 3129 12-jan-12 Sanerat

Lerum Torp 2:95 Lerum Brogårdsvägen 2 14 3130 11-okt-11 Rent

Lerum Östad 23:1 Sjövik Sjöviksvägen 4 14 3131 11-okt-11 Sanerat

Lidköping Blombacka 3:1 Lidköping Kållandsö Lindås 3 13 2674 23-feb-10 Rent

Lidköping Filsbäck 2:19 Lidköping Filsbäck Skogsvillan 1 15 2665 27-sep-12 Rent CK

Lidköping Friel 2:12 Tun Friel Halleberga 1 15 2658 27-sep-12 Sanerat

Lidköping Gillstad 15:1 Lidköping Gillstad Affären 1 13 2680 09-feb-11 Sanerat

Lidköping Hasslösa 12:35 Vinninga Hasslösa Backaholm 1 15 2667 27-sep-12 Rent CK
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Lidköping Härene Prästbol 1:14 Lidköping Karl Johansvägen 29 13 2677 10-jan-11 Sanerat CK

Lidköping Höberga 2:23 Lidköping Råda Höberga 10 13 2655 09-feb-11 Sanerat

Lidköping Jönslunda 4:101 Lidköping Sunnersberg Kvarnbacken 1 13 2670 15-feb-11 Sanerat

Lidköping Karaby 4:19 Tun intill Karaby Ödegården 11 15 2685 11-apr-13 Sanerat

Lidköping Kil 1:11 Lidköping Söne Broholm 1 14 2663 12-dec-11 Sanerat

Lidköping Lavad 1:30 Tun Lavad Skogsbrynet 1 15 2660 27-sep-12 Rent CK

Lidköping Laxen 13 Lidköping Skaragatan 28 14 2683 07-mar-11 Rent

Lidköping Lilla Erstorp 1:11 Lidköping Gamla Läckövägen 90-92 14 2656 12-dec-11 Sanerat

Lidköping Lovene 1:7 Lidköping Storgatan 6 15 2657 02-feb-12 Rent

Lidköping Nore 2:1 Lidköping Kållandsö Solhagen 14 2681 13-dec-11 Rent

Lidköping Nya Staden 1:1 Lidköping Nya Staden / Västra Hamnen 14 2672 07-mar-11 Rent

Lidköping Otterstads-Låkälle 
1:25

Lidköping Kållandsö Granvik 13 3959 23-feb-10 Rent

Lidköping Rackeby 3:13 Lidköping Rackeby Solliden 14 2679 07-feb-12 Sanerat

Lidköping Ravelstorp 1:6 Lidköping Filsbäck Klovet 80 13 2676 09-feb-11 Rent CK

Lidköping Saleby 14:2 Lidköping Rasagården 13 2668 09-feb-11 Sanerat

Lidköping Selen 6 Lidköping Stenportsgatan 49 3 0200 27-sep-00 Rent CK

Lidköping Skepparen 12 Lidköping Skaragatan 67 3 0144 27-sep-00 Sanerat

Lidköping Smeden 13 Lidköping Skaragatan 33 14 2686 12-dec-11 Rent CK

Lidköping Sunnegata 1:36 Lidköping Kållandsö Skattegården 1 14 2673 07-mar-11 Rent

Lidköping Sunnersbergs-Filsbäck 
2:27

Lidköping Sunnersberg Skogshall 2 14 2675 12-dec-11 Rent CK

Lidköping Sunnersbergs-Filsbäck 
9:1

Lidköping Sjöskogen 21 14 2684 07-mar-11 Rent

Lidköping Såtenäs 3:3 Såtenäs Såtenäs 285 15 2669 02-feb-12 Rent

Lidköping Sävare 13:5 Vinninga Varavägen 1 13 2661 09-feb-11 Rent CK

Lidköping Tolsjö 3:3 Lidköping Tolsjö Boliden 1 14 2687 30-jan-12 Sanerat

Lidköping Tolsjö 6:7 Lidköping Tolsjö Liseund 1 14 2654 03-mar-11 Rent

Lidköping Tranan 13 Järpås Storgatan 16-18 13 2682 23-feb-10 Rent

Lidköping Tranum 1:16 Tun Tranum Åbo 1 15 2662 07-jun-13 Sanerat

Lidköping Tranum 6:16 Tun mittemot Tranum Hagadal 1 15 3989 18-apr-13 Rent

Lidköping Tranum 6:5 Tun Tranum Sandhem 1 13 2659 23-feb-10 Rent

Lidköping Trässberg 6:22 Lidköping Trässberg Lövängen 1 13 2666 23-feb-10 Rent

Lidköping Tun 7:26 Tun Tunvägen 13 15 3958 02-feb-12 Rent

Lidköping Vagnen 3 Lidköping Förstadsvägen 7 16 2678 21-dec-13 Rent

Lilla Edet Gråtruten 1 Lilla Edet Göteborgsvägen 46 15 1724 28-maj-13 Sanerat

Lilla Edet Hjärtum 2:25 Hjärtum Nedre Hjärtum 2 15 1533 Sanerat

Lilla Edet Låcktorp 1:30 Nygård Låcktorp 124 17 5204 Rent CK

Lilla Edet Mekanikern 1 Lilla Edet Göteborgsvägen 10-12 15 4212 06-dec-12 Sanerat

Lilla Edet Rumpetorp 1:8 Prässebo Rumpetorp 105 15 2805 28-jan-13 Sanerat

Lilla Edet Tingberg  4:109 Lödöse Norregården 6-8 15 1869 06-dec-12 Rent CK

Lilla Edet Tingberg 4:88 Lödöse Göteborgsvägen 2 Pilot 0002 03-dec-98 Sanerat

Lilla Edet Västerlanda 2:24 Västerlanda Västerlanda Kvarn 121 1 0035 08-dec-98 Rent

Lysekil Bjälkebräcka 1:6 Brastad mittemot Hallind 205 11 4914 03-feb-09 Sanerat
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Lysekil Broberg 26:2 Brastad Brodalsvägen 31-33 11 2259 30-jan-09 Sanerat

Lysekil Slätten 1:249 Lysekil Järnvägsgatan 4 11 4689 04-feb-09 Sanerat

Lysekil Slätten 1:34 Lysekil Landsvägsgatan 21 11 3966 10-feb-09 Sanerat

Lysekil Södra hamnen 12:6 Lysekil Landsvägsgatan 4 11 4614 20-maj-08 Rent

Lysekil Södra Hamnen 13:4 Lysekil Södra Hamngatan 6/Fiska-
regatan 6

17 3967 Rent CK

Lysekil Tuntorp 4:136 Lysekil Lysekilsvägen (5) 11 0638 05-feb-09 Sanerat

Mariestad Asken 13 Mariestad Stockholmsvägen 28 12 1229 23-apr-10 Sanerat

Mariestad Björsäter 5:9 Mariestad Björsätersvägen 1 13 3134 22-dec-09 Rent

Mariestad Boterstena 1:15 Mariestad Ek Boterstena 3 12 1452 23-apr-10 Sanerat CK

Mariestad Ekby 3:11 Mariestad Ekby Rosendal 1 12 1560 27-apr-10 Sanerat CK

Mariestad Kanaljorden 1:2 Sjötorp Slussvägen 110 12 3137 28-apr-10 Sanerat

Mariestad Lugnås 10:46 Mariestad Lugnås Gamla Affären 1A-1B 16 3138 25-jun-13 Rent CK

Mariestad Melonen 17 Mariestad Stockholmsvägen 105 12 1457 26-apr-10 Sanerat

Mariestad Nolby 2:7 Torsö Nolby 12 12 0416 17-dec-10 Sanerat

Mariestad Nya staden 1:9 Mariestad Stockholmsvägen 44 12 3964 28-jan-13 Sanerat

Mariestad Rör 2:8 Väring Östervik 1 3 0931 03-okt-00 Sanerat

Mariestad Sälgen 7 Mariestad Milstensgatan 6 12 1232 28-apr-10 Sanerat CK

Mariestad Ullervad 22:2 Mariestad Ullervadsvägen 3 4 0984 13-nov-01 Rent CK

Mark Aratorp 2:22 Fritsla Förläggarvägen 5 5 1894 17-dec-02 Sanerat

Mark Hjorttorp 4:10 Hajom Hjorttorp Nysäter 1 5 3139 24-jan-02 Rent

Mark Holmåkra 5:2 Björketorp Varbergsvägen 326 15 3995 04-jul-12 Rent CK

Mark Hunnaryd 1:11 Örby Hunnaryd Björkebo 5 3144 24-jan-02 Rent

Mark Kråkebacka 1:18 Skene Basungatan 4 5 3141 26-sep-02 Sanerat

Mark Kråkebacka 3:5 Skene Eriksdalsgatan 13 5 3148 26-sep-02 Sanerat

Mark Ryda 1:22 Hällingsjö Ubbhult Tallbacken 2 15 3891 22-feb-12 Rent

Mark Rönnäng 1 Kinna Boråsvägen 42-44 15 3860 22-feb-12 Rent

Mark Skene 6:70 Skene Varbergsvägen 78 15 3861 04-jul-12 Rent CK

Mark Skene 95:1 Skene Varbergsvägen 65 5 2039 24-jan-02 Rent

Mark Skållared 1:6 älekulla Skållared Gärdhem 15 3151 27-sep-12 Sanerat

Mark Smälteryd 2:17 Sätila Hyssnavägen 4 15 3149 31-jul-12 Rent CK

Mark Spjutås 2:16 Öxabäck Spjutås Affären 17 3143 16-jan-14 Rent

Mark Svansjö 1:6 Torestorp Öresjövägen 113 5 3142 17-dec-02 Sanerat

Mark Sätila 13:28 Sätila Fjäråsvägen 12 3 0013 01-nov-00 Rent CK

Mark Sörvilg 1:25 Fotskäl Tostaredsv / Vikullavägen 15 3901 04-jul-12 Sanerat

Mark Torestorps Prästgård 
1:6

Torestorp älvseredsvägen 12 17 5133 Rent CK

Mark Torestorps-Kulla 1:4 Torestorp Öxabäcksvägen 1 17 5132 Rent CK

Mark Vipan 17 Kinna Nynäsgatan 1 5 3150 26-sep-02 Sanerat CK

Mark Örby 1:1 Örby Svenljungavägen 2 0551 11-feb-99 Rent

Mark Örby 4:51 Örby Skenevägen 4 5 2157 26-sep-02 Sanerat

Mellerud Bränna 1:39 Åsensbruk Norra Bränna 1, Storv. 8 4767 27-okt-05 Rent CK

Mellerud Friden 13 Mellerud Landsvägsgatan 36 8 4690 27-okt-05 Sanerat

Mellerud Nordkärr 3:7 Mellerud Nordkärr 4 8 4696 26-apr-05 Rent
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Mellerud Norra Hagen 5:4 Brålanda Södra Rödjan 1 8 1284 24-nov-05 Sanerat CU

Mellerud Skansen 3 Mellerud Viktoriagatan 1 15 5056 06-sep-12 Sanerat CU

Mellerud Stora Rud 1:14 Mellerud Stora Rud 3 8 3122 27-okt-05 Sanerat

Munkedal Aspång 4:9 Hällevadsholm Aspång 60 9 3993 29-aug-06 Sanerat

Munkedal Dingle 1:64 Dingle Strömstadsvägen 1 12 3994 11-jan-13 Rent CK

Munkedal Fisketorp 1:26 Hedekas Fisketorp 56 12 4713 26-maj-10 Sanerat CK

Munkedal Holma 1:8 Dingle Holma 13-15 12 4346 27-dec-11 Sanerat

Munkedal Håby 3:37 Håby Gårdsvägen 9 12 4349 27-maj-10 Sanerat

Munkedal Håby-Lycke 1:31 Munkedal Håbyvägen 7 9 4352 29-aug-06 Sanerat

Munkedal Kolstorp 1:107 Hällevadsholm Kolstorpsv 3 / N:a Bohusv 
20

9 4351 26-jan-06 Rent

Munkedal Medbön 2:1 Hedekas Medbön 21-23 12 4353 27-apr-10 Sanerat CK

Munkedal Stale 4:48 Munkedal Stalevägen 36 9 4347 29-aug-06 Sanerat

Munkedal Stale 4:81 Munkedal Stalevägen 59 16 5005 11-jan-13 Rent

Mölndal Idrottshuset 2 Mölndal Frölundagatan/Toltorps-
gatan

4 2774 11-sep-01 Rent

Mölndal Krokslätt 1:125 Mölndal Göteborgsvägen 36 17 3246 Sanerat

Mölndal Sjövalla 1:221 Mölndal Rådavägen/Boråsvägen 13 3249 11-nov-10 Sanerat

Mölndal Spinnaren 1 Mölndal Göteborgsvägen 92 14 3248 02-sep-10 Sanerat

Mölndal Violen 1 Mölndal Göteborgsvägen 40 17 3247 Sanerat

Mölndal Våmmedal 3:68 Kållered Gamla Riksvägen/Strete-
redsvägen

17 2776 03-mar-14 Rent

Orust Brattås 1:23 Henån Brattås 710 3 1045 29-mar-01 Sanerat

Orust Hälla 1:5 Henån Hälla 815 3 1085 29-mar-01 Sanerat CK

Orust Kungsviken 1:90 Henån Kungsviken 757 13 4831 16-dec-10 Rent CK

Orust Kåröd 1:104 Stillingsön Kåröd 248 3 1058 25-jul-01 Sanerat

Orust Röra-Häröd 2:20 Henån Ekliden 426 3 1028 29-mar-01 Sanerat

Orust Röra-Häröd 2:25 Henån Ekliden 425 3 1029 29-mar-01 Rent CK

Orust Ström 1:18 Henån mittemot Ström 635 3 1043 29-mar-01 Sanerat

Orust Ström 1:180 Henån Ström 509 8 4423 10-nov-05 Sanerat

Partille Partille 11:3 Partille Kyrkbron / Gamla Kronvägen 13 3457 24-jun-13 Sanerat

Partille Ugglum 117:2 Sävedalen Nedre Källvägen 5 13 3458 14-okt-10 Rent CK

Partille Ugglum 4:86 Partille Göteborgsvägen 43 7 0031 01-feb-12 Sanerat

Partille Ugglum 6:215 Sävedalen Göteborgsvägen 99 13 3459 11-jul-13 Sanerat

Skara Eggby 21:6 Axvall Öglungavägen 21 7 1581 08-mar-04 Rent

Skara Hospitalsgården 2:2 Skara Hospitalsgatan 6 17 1582 17-mar-14 Rent

Skara Kålltorp 8:2 Skara Västra Gerum Karlsberg 2 7 1583 30-apr-07 Sanerat

Skara Marum 23:1 Skara Stationsgatan 2 7 4494 07-mar-07 Sanerat CK

Skara Oxen 31 Skara Slakterigatan 3 2 0994 16-mar-00 Sanerat

Skara Sirius 9 Skara Axvallagatan 1 7 1586 08-mar-04 Rent

Skara Skallmeja 26:1+23:1 Skara Skallmeja Fridhem 2 + Sk. 
Broholm

13 4610 21-sep-10 Sanerat

Skara Skrelunda 1:20 Skara Härlunda Aranäs 7 1584 08-mar-04 Rent

Skara Synnerby 2:15 Skara Synnerby Vallen 2 7 1585 07-mar-07 Sanerat
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Skara Valkyrian 1 Skara Skaraborgsgatan 24 7 1579 08-mar-04 Rent

Skara Valkyrian 1 Skara Skaraborgsgatan 26 7 1587 08-mar-04 Rent

Skövde Bromsaren 7 Skövde Kaplansgatan 34 9 3759 14-mar-06 Rent

Skövde Djursätra 8:1 Värsås Djursätra Björkås 12 4257 19-okt-09 Rent CK

Skövde Grodden 2 Skövde Mariestadsvägen 102 9 3756 14-jul-06 Sanerat CK

Skövde Hermod 7 Skövde Stationsgatan 10 12 3757 04-aug-09 Rent

Skövde Häggum 1:10 Stenstorp Häggum 3 12 4261 04-aug-09 Rent

Skövde Lerdala 34:1 Lerdala Skaravägen 3 12 3755 26-okt-09 Rent CK

Skövde Skultorp 33:1 Skövde Skolvägen 2 9 3751 14-mar-06 Rent

Skövde Skövde 5:250 Skövde Hjovägen 48 - Henriksbergs-
gatan

9 3758 14-jul-06 Sanerat

Skövde Snäckan 26 Skövde Mariestadsvägen 37 9 3501 12-jul-06 Rent CK

Skövde Stora Mörke 16 Skövde Hjovägen 3 9 3502 14-jul-06 Rent CK

Skövde Säterkullen 2:22 Skövde Fjällakvarnsvägen 2 9 3752 14-mar-06 Rent CU

Skövde Timmersdala-Skogs-
bolet 2:1

Timmersdala Timmersdala Skogsbolet 
Ollebo

1 0093 08-nov-99 Sanerat

Skövde Varola-Axtorp 1:30 Skövde Varola Broholm 1 12 3754 04-aug-09 Rent

Skövde Vesslan 1 Skövde Gesällgatan 1 9 3753 14-mar-06 Rent

Sotenäs Amborsröd 1:12 Kungshamn Anneslätt 2 13 4184 20-maj-11 Sanerat

Sotenäs Bäckevik 7:6 Kungshamn Dinglevägen 38 16 4186 21-jan-14 Rent CK

Sotenäs Ellene 1:39 Hunnebostrand Dinglevägen 39 13 1530 20-maj-11 Sanerat

Sotenäs Hovenäs 1:231 Kungshamn Hovenäsvägen 1A 13 4189 20-maj-11 Rent CK

Sotenäs Knutsvik 1:35 Hunnebostrand Örn 9 13 4187 24-okt-12 Sanerat

Sotenäs Lyckan 1:4 Hunnebostrand Lyckans Höjd 16 5102 21-jan-14 Rent CK

Sotenäs Malmön 1:414 Bohus-Malmön Strandvägen 38 13 4181 25-maj-11 Rent CK

Sotenäs Sandön 1:3 Smögen Hasselösundsvägen 9 13 4183 26-feb-10 Rent

Sotenäs Smögenön 6:7 Smögen Hamngatan 3 13 4193 25-maj-11 Rent CK

Sotenäs Tossene 1:40 Hunnebostrand Tossene 15 13 4192 05-jun-12 Sanerat

Sotenäs Väjern 1:97 Kungshamn Dinglevägen 82 13 4182 26-feb-10 Rent

Stenungsund Höga 1:162 Stora Höga Vallenvägen 25 9 4768 04-okt-06 Sanerat

Stenungsund Sköllunga 9:1 Ucklum Sköllunga 10 4011 05-nov-07 Sanerat

Stenungsund Stenung 3:245 Stenungsund C.W.Borgs väg 2 10 1874 05-nov-07 Sanerat

Stenungsund Stenung 3:255 Stenungsund Hjälmarevägen 2 10 4012 06-nov-07 Sanerat

Stenungsund Stenung 3:258 Stenungsund Industrivägen 10 4086 06-nov-07 Sanerat

Strömstad Måsen 2 Strömstad Strandpromenaden 13 5 1574 15-aug-02 Sanerat CK

Strömstad Norra Hee 1:6 Strömstad Intill E6-motorväg, tpl Värm-
landsbro

9 1572 16-aug-05 Sanerat

Strömstad Sadelmakaren 10 Strömstad Oslovägen 49 9 1573 15-sep-06 Sanerat

Strömstad Skogar 1:62 Strömstad Svinesunds Handelsområde 
Skogar 13

9 1575 15-sep-06 Sanerat

Strömstad Slön Södra 2:21 Strömstad Vik Lyckan 1 9 1570 25-apr-12 Sanerat

Strömstad Strömstad 4:16 Strömstad Badhustorget 9 1569 15-sep-06 Rent CK

Strömstad Strömstad 4:25 Strömstad Uddevallavägen/Torskhol-
men

9 1571 06-mar-06 Rent

Svenljunga Bosgården 1:30 Mjöbäck Ålekullavägen 3-5 8 1167 27-jun-05 Rent
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Svenljunga Bredgården 10:9 Holsljunga Hidvägen / Vallvägen 8 1165 28-jun-05 Rent

Svenljunga Erikslund 1:13 Kalv Gunnarpsvägen 6 8 1170 21-sep-05 Sanerat

Svenljunga Flenstorp 1:11 Svenljunga Axelfors Axelforshed 8 1164 20-sep-05 Sanerat

Svenljunga Frölunda 5:14 Östra Frölunda Falkenbergsvägen 7 3 1171 30-mar-01 Rent CK

Svenljunga Hallingsnäs 1:25 Överlida Gamla vägen 2 3 1166 30-mar-01 Rent CK

Svenljunga Kleven 1:13 Mårdaklev Klersgatan 1 3 1168 30-mar-01 Rent CK

Svenljunga Moga 1:22 Svenljunga Brogatan 8 3 1162 26-feb-07 Sanerat

Svenljunga Moga 1:28 Svenljunga Brogatan 9 3 1163 31-okt-01 Rent

Svenljunga Mårdaklevsvallen 3:22 Mårdaklev Vallbrogatan 5 8 1169 21-sep-05 Rent CK

Svenljunga Svenljunga 1:29 Svenljunga Boråsvägen 33 8 1161 28-jun-05 Rent

Svenljunga Svenljunga 1:38 Svenljunga Boråsvägen 31 8 1160 21-sep-05 Rent CK

Tanum Backen 1:19 Bullaren Backen 9 8 4007 21-feb-05 Rent

Tanum Grebbestad 2:1 Grebbestad Hamntorget Grebbestad 2 0626 07-okt-99 Sanerat

Tanum Grebbestad 2:353 Grebbestad Strandvägen 5 5 0280 29-aug-02 Sanerat

Tanum Hamburgsund 17:1 Hamburgsund Strandvägen 8 5 3456 02-jan-02 Rent CU

Tanum Heljeröd 2:1 Fjällbacka Långesjö 1 17 5239 17-dec-13 Rent

Tanum Hud 1:19 Tanumshede Huds moar 4 1 0403 02-dec-99 Sanerat

Tanum Kville-Ön 2:21 Fjällbacka Ön 24 2 0399 07-okt-99 Sanerat

Tanum Mo-Åseröd 1:8 Dingle Åseröd 4 8 0398 08-jul-05 Sanerat

Tanum Oppen 5:10 Tanumshede Riksvägen 67 5 0401 29-aug-02 Sanerat

Tanum Rungstung 1:3 Tanumshede Rungstung 4 5 3824 29-aug-02 Sanerat

Tanum Sjöröd 1:8 Fjällbacka Sjöröd 22 5 2264 02-jan-02 Sanerat CU

Tanum Smeberg 1:15 & 1:52 Bullaren mittemot Backa 13 5 0396 29-aug-02 Sanerat

Tanum Smeberg 1:26 Bullaren Backa 11 5 0397 15-feb-02 Rent

Tanum Tannam 2:3 Tanumshede Tannam 11 1 0402 09-mar-99 Rent

Tanum Tegneby 2:4 Tanumshede Tegneby 13 8 4758 08-jul-05 Sanerat

Tanum Täcklebo 1:4 Dingle Täcklebo 3 5 3370 02-jan-02 Sanerat

Tanum Vidingen 3:4 Fjällbacka Hjälpesten 4 5 0404 02-jan-02 Rent CU

Tanum Ytterby 1:29 & 1:30 Hamburgsund Heestrand 2-4 5 2261 29-aug-02 Sanerat

Tanum Östad 1:12 Bullaren Villavägen 1 5 0400 29-aug-02 Sanerat

Tibro Anden 7 Tibro Hjovägen 7 12 0375 04-aug-09 Rent

Tibro Blåsippan 8 Tibro Skövdevägen 15 12 0371 07-sep-09 Sanerat

Tibro Boken 8 Tibro Gästgivarevägen 50 12 0370 10-aug-09 Rent

Tibro Flottebo 1:15 Tibro Flottebo Gustavsro 12 4174 11-aug-09 Rent

Tibro Graven 1:11 Tibro Gravafors Sundsborg 12 4176 10-aug-09 Rent

Tibro Mobolet 1:11 Tibro Tibrovägen 7 1 0377 08-maj-00 Sanerat

Tibro Potatisen 14 Tibro Granåsgatan 7 5 0376 13-mar-02 Rent

Tibro Reparatören 12 Tibro Mariestadsvägen 24 17 0374 Sanerat CK

Tibro Tallen 18 Tibro Kyrkogatan 5A 12 4175 08-sep-09 Rent CK

Tibro Viken 1:19 Tibro Viken Solvik 12 4936 11-aug-09 Rent

Tidaholm Axet 22 Tidaholm Norra Ringvägen 2B 13 3301 17-sep-10 Rent CK

Tidaholm Bogshult 1:11 Tidaholm Bogshult Nyholm 13 3300 27-jul-10 Rent CK

Tidaholm Daretorps Prästbol 1:4 Tidaholm Daretorp Björkbacken 13 2206 11-mar-10 Rent
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Tidaholm Dimbo 1:8 Tidaholm Mariedal, Dimbo 13 0180 27-jul-10 Rent CK

Tidaholm Eket 1:5 Falköping Kymbo Ekedalen 1 0179 18-nov-99 Sanerat

Tidaholm Fakiren 11 Tidaholm Södra Kungsvägen 5 13 3311 27-jul-10 Sanerat

Tidaholm Fyris 21 Tidaholm Stallängsvägen 6 14 3310 07-mar-11 Rent

Tidaholm Gimmene 4:6 Tidaholm Vättak Bronan 2 13 3306 27-jul-10 Sanerat CK

Tidaholm Härja 7:6 Tidaholm Härja handel 13 3303 27-jul-10 Sanerat CK

Tidaholm Kungslena 26:9 Tidaholm Kungslena by Karlsro 13 3308 27-jul-10 Rent CK

Tidaholm Kymbo-Svenstorp 1:4 Falköping Kymbo Nyhem 13 3304 25-aug-10 Rent CK

Tidaholm Sleipner 23 Tidaholm Egnahemsvägen 18 13 4967 27-jul-10 Sanerat

Tidaholm Tumlaren 13 Tidaholm Näbbåsvägen 17 13 3309 27-jul-10 Sanerat

Tidaholm Turaströmmen 1:2 Tidaholm Skarpemon 1 17 5167 Rent CU

Tidaholm Velinga 4:7 Tidaholm Velinga Nyhem 13 3305 27-jul-10 Rent CK

Tidaholm älvstorp 5:7 Tidaholm Ekedalen Malmslätt 2 13 3307 25-sep-10 Sanerat CK

Tidaholm älvstorp 8:12 Tidaholm Dimbovägen 3 13 3302 11-mar-10 Rent

Tjörn Aröd 1:172 Bleket Tolleby 8 4 1740 09-feb-01 Rent

Tjörn Aröd 1:67 Bleket Bleketvägen 31 4 1896 02-jan-02 Sanerat

Tjörn Aröd 2:21 Bleket Bleketvägen 1 4 1276 09-feb-01 Rent

Tjörn Hoga 1:10 Kållekärr Hogadal 301 4 2084 02-jan-02 Sanerat

Tjörn Hövik 3:63 Höviksnäs Höviksnäsvägen 65 A-B 16 5156 12-nov-13 Sanerat

Tjörn Kållekärr 1:22 Kållekärr Kållekärr 50 4 2267 09-feb-01 Rent

Tjörn Rävsal 2:12 Hjälteby Sörbyvägen 1 4 2440 09-feb-01 Rent

Tjörn Röra 2:84 Kållekärr mittemot Röra strandvägen 
67

4 1198 02-jan-02 Rent CU

Tjörn Tubberöd 1:488 Skärhamn Skolgatan 16 4 1912 09-feb-01 Rent

Tjörn Utäng 1:45 Skärhamn Utäng 35 4 2086 02-jan-02 Sanerat

Tranemo Bollsjö 1:2 Tranemo Mossebo Bollsjöbruk 15 4069 27-feb-12 Rent

Tranemo Bragnum 4:1 Länghem Bragnum Lövstad 4 1929 17-sep-01 Rent

Tranemo Bredared 1:13 Månstad Bredared Björkhaga 4 1927 17-sep-01 Rent

Tranemo Dalstorp 1:36 Dalstorp Ulricehamnsvägen 15 4 1921 17-sep-01 Rent CK

Tranemo Dalstrop 1:41 Dalstorp Ulricehamnsvägen 4 4 1922 17-sep-01 Rent

Tranemo Grebbaslätt 1:14 Ölsremma Grebbaslätt Lyckhem 15 4087 09-jul-12 Sanerat

Tranemo Gryttered 3:20 Limmared Hularedsvägen 24B 17 5171 05-feb-14 Rent CU

Tranemo Gudarp 24:185 Tranemo Storgatan 34 4 1925 17-sep-01 Rent

Tranemo Gudarp 45:2 Tranemo Storgatan 9 4 1926 17-sep-01 Rent CK

Tranemo Hult 3:1 Månstad Kindsboda Hultaberg 4 1928 17-sep-01 Sanerat

Tranemo Ingelstorp 3:9 Länghem Boråsvägen 2 4 1924 17-sep-01 Sanerat

Tranemo Klev 1:16 Uddebo Långgatan 5 4 1923 24-sep-01 Rent

Tranemo Limmared 12:4 Limmared Storgatan 12 1 0022 26-mar-01 Sanerat

Trollhättan Antilopen 2 Trollhättan Drottninggatan 90 1 0419 16-dec-98 Rent

Trollhättan Bromsen 1 Trollhättan Getingevägen 12 12 4222 29-apr-09 Rent

Trollhättan Centrala staden 5:5 Trollhättan intill Strandgatan 29 12 4220 21-okt-10 Rent CK

Trollhättan Favo 2:89 Sjuntorp Trollhättevägen 58 12 1832 14-sep-10 Sanerat

Trollhättan Fors 2:210 Sjuntorp Trollhättevägen 48 12 1251 25-jun-09 Rent CK
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Trollhättan Fors 2:23 Sjuntorp Bygdevägen 2 12 1833 16-mar-10 Sanerat

Trollhättan Fors 3:39 Sjuntorp Lilla Edsvägen 6 12 4224 24-feb-10 Sanerat

Trollhättan Geten 16 Trollhättan Tingvallavägen 22 12 1884 29-apr-09 Rent

Trollhättan Grevön 1 Trollhättan Gärdhemsvägen 9 12 4223 29-apr-09 Rent

Trollhättan Gullön 7 Trollhättan Nygatan 12 12 1834 29-apr-09 Rent

Trollhättan Gullön 8 Trollhättan Drottninggatan 47 12 1831 16-mar-10 Rent CK

Trollhättan Gullön 9 Trollhättan Kungsgatan 46 12 1830 22-feb-10 Sanerat

Trollhättan Göta 6 Trollhättan Drottninggatan 91 1 0418 21-feb-02 Sanerat

Trollhättan Hyacinten 17 Trollhättan Göteborgsvägen 48 12 3179 11-jun-09 Rent CK

Trollhättan Igelkotten 5 Trollhättan Förrådsvägen/Tingvalla-
vägen

12 3180 04-nov-09 Rent CK

Trollhättan Ingelsängen 1:114 Upphärad Sjuntorpsvägen 2 17 5240 Sanerat CK

Trollhättan Ingelsängen 1:5 Upphärad Kobergsvägen 16 1 0415 14-dec-00 Sanerat

Trollhättan Järnsågen 3 Trollhättan Björkvägen 1/Tunhems-
vägen 134

6 4225 10-sep-03 Sanerat

Trollhättan Källstorpsgården 1 Trollhättan Albertsvägen 9 12 0417 25-nov-09 Rent CK

Trollhättan Sörby 6:23 Sjuntorp Torpavägen 51 12 3178 29-apr-09 Rent

Trollhättan Toppön 12 Trollhättan Torggatan 11 12 3181 29-apr-09 Rent

Trollhättan Västbjörke 2:13 Norra Björke Norra Björkevägen 44 4 0420 01-nov-01 Sanerat

Trollhättan Åsaka 8:7 Trollhättan Vänebyvägen 52 12 4226 28-apr-09 Rent

Töreboda Björkäng 9:1 Töreboda Kungsgatan 1 12 2199 17-aug-09 Sanerat CK

Töreboda Ekagården 4:16 Moholm Säckestad Arneborg 61 4 2415 15-jan-04 Sanerat

Töreboda Halna 4:47 Töreboda Halna 28 12 2198 02-sep-09 Sanerat CU

Töreboda Hulteboda 1:13 Töreboda Hulteboda Brinnsbacken 7 12 4013 02-sep-09 Rent CK

Töreboda Kanaljorden 2:6 Töreboda Vassbacken 15 12 4014 17-aug-09 Sanerat

Töreboda Krabbängen 1:127 Moholm Mariestadsvägen 10 4 2201 15-jan-03 Rent CK

Töreboda Slätte 16:3 Töreboda Tjärbruksvägen 3 12 2200 26-mar-09 Rent

Töreboda Snidaren 4 Töreboda Haddebodavägen 8 12 2205 23-jun-09 Sanerat

Töreboda Soltomta 1 Töreboda Borrebodagatan 1 12 2203 26-mar-09 Rent

Töreboda Soltomta 2 Töreboda Skövdevägen 4 12 2202 17-aug-09 Rent CK

Töreboda Stång 4:14 Töreboda Fägre Karlsro 70 12 4008 18-mar-09 Rent

Töreboda Stång 4:17 Töreboda Fägre Lunden 19 12 2204 26-mar-09 Rent

Töreboda äskeliden 2:1 & Böks-
näs 1:10

Moholm äskeliden Furuvik 12  
(&Östra Böksnäs 10)

17 0303 13-jan-14 Rent

Uddevalla Aröd 7:6 Ljungskile Backegårdsvägen 2 3 0494 15-feb-01 Sanerat

Uddevalla Bastebacka 1:25 Ljungskile Bastebacka 102 14 4975 02-jan-12 Sanerat

Uddevalla Bjällane 2:13 Uddevalla mittemot Eriksberg 213 14 4969 02-feb-11 Rent

Uddevalla Bohusgården 1:25 Uddevalla Göteborgsvägen 55 13 0496 20-okt-10 Sanerat

Uddevalla Fisketången 2 Uddevalla Nordanvindsvägen 2 13 0549 05-nov-10 Sanerat

Uddevalla Gullmarsberg 2:63 Uddevalla Skredsvik 15 2 0546 09-mar-99 Rent

Uddevalla Herrestad 1:34 Uddevalla Kvarnkullevägen 2 13 4691 05-nov-10 Rent CK

Uddevalla Herrestad 5:45 Uddevalla Majorebergsvägen 2 7 0495 14-jul-04 Sanerat

Uddevalla Högås-Sund 1:146 Uddevalla Högås Sund 159 13 0548 09-jul-12 Sanerat

Uddevalla Högås-Sund 1:64 Uddevalla Högås Sundsandvik 432 13 4026 21-okt-10 Sanerat
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Uddevalla Kuröd 4:33 Uddevalla Kytevägen 14 6 0318 03-feb-03 Rent

Uddevalla Lane-Ryrs Fagerhult 
1:48

Uddevalla Fagerhultsvägen 1 17 0550 Sanerat

Uddevalla Ljungs-Kärr 1:92 Ljungskile Vällebergsvägen 34 2 0493 09-mar-99 Rent

Uddevalla Lotshagen 1 Uddevalla Norra Drottningg. 32 13 0510 15-feb-11 Sanerat

Uddevalla Raknebo 1:23 Uddevalla Raknebo 62 13 0544 21-okt-10 Rent CK

Uddevalla Råssbyn 1:25 Ljungskile Råssbyn 451 14 4968 05-jan-12 Sanerat

Uddevalla Silentz 1 Uddevalla Strömstadsvägen 26 13 0319 18-nov-10 Sanerat

Uddevalla Stadskärnan 1:172 Uddevalla Asplundsgatan 18-22 17 4978 26-feb-14 Rent

Uddevalla Stadskärnan 1:25 Uddevalla Bastiongatan 1-3 13 0547 25-apr-10 Rent

Uddevalla Stadskärnan 1:280 Uddevalla Brattgatan 1 14 4977 03-nov-11 Sanerat

Uddevalla Stadskärnan1:31 Uddevalla Strömstadsvägen 13 6 0275 07-jul-03 Sanerat

Uddevalla Windingsborg 1 Uddevalla Göteborgsvägen  4 / korsn 
Asplundsgatan

14 4976 15-aug-12 Sanerat

Ulricehamn Borred 7:1 Trädet Centralvägen 10 14 1931 18-jul-12 Rent CK

Ulricehamn Drete 1:1 Blidsberg Humla, Drette 109 14 4050 09-mar-11 Rent

Ulricehamn Finnekumla 7:45 Vegby Åkerivägen 1 15 1934 24-sep-12 Rent CK

Ulricehamn Fiskebacken 3 Ulricehamn Fiskaregatan 9 14 4027 08-sep-11 Sanerat

Ulricehamn Gullered 2:11 Ulricehamn Gullered 111 15 1944 05-jul-12 Rent

Ulricehamn Götåkra 4:18 Vegby Götåkra 15 1951 05-jul-12 Sanerat

Ulricehamn Humlered 3:1 Ulricehamn Torhult 15 1942 13-jul-12 Rent

Ulricehamn Hökerum 1:15 Hökerum Hällstadsvägen 1 8 1936 09-sep-05 Sanerat

Ulricehamn Hökerum 1:28 Hökerum Viskabrovägen 7 14 4020 13-jan-12 Sanerat

Ulricehamn Knätte 3:5 Ulricehamn Knätte 15 1945 12-jul-12 Rent

Ulricehamn Krämaren 4 Ulricehamn Boråsvägen 5 15 5112 11-jul-12 Rent

Ulricehamn Krämaren 6 Ulricehamn Boråsvägen 7 14 1952 08-sep-11 Rent CK

Ulricehamn Kölaby 3:14 Trädet Centralvägen 33 15 5109 12-jul-12 Rent

Ulricehamn Kölaby 4:30 Trädet Järnvägsgatan 3 8 1941 09-sep-05 Sanerat

Ulricehamn Lena 14:1 Timmele Timmelevägen 8 4021 14-feb-05 Rent

Ulricehamn Lena 6:27 Timmele Ådalavägen 2 8 1445 14-feb-05 Rent

Ulricehamn Lena 7:31 Timmele Lenavägen 19-21 8 1948 14-feb-05 Rent

Ulricehamn Marbäck 5:2 Marbäck Ulricehamnsvägen 15 17 1949 Rent CK

Ulricehamn Mossebolet 1:2 Mullsjö Kölingared 8 1946 09-sep-05 Sanerat

Ulricehamn Rånnaväg 2:10 Gällstad Norra vägen 29 15 1930 13-jul-12 Rent

Ulricehamn Strängsered 3:16 Ulricehamn Strängsered 120 14 1943 07-sep-11 Sanerat

Ulricehamn Strängsered 3:7 Ulricehamn Strängsered 109 14 1933 07-sep-11 Sanerat

Ulricehamn Säm 15:1 Vegby Säm 125 15 4022 13-jul-12 Rent CK

Ulricehamn Södra Karlsnäs 2 Ulricehamn Gamla Boråsvägen 4 14 1953 09-mar-11 Rent

Ulricehamn Tegelbruket 5 Ulricehamn Boråsvägen 22 14 4019 08-sep-11 Rent CK

Ulricehamn Timmele 10:1 Timmele Timmelevägen 11 8 1932 09-sep-05 Rent CK

Ulricehamn Timmele 8:21 Timmele Timmele Skogshyddan 107 15 5111 16-jul-12 Rent

Ulricehamn Tvärreds-Stavared 5:1 Tvärred Folkesred 8 4028 14-feb-05 Rent

Ulricehamn Valared 3:11 Ulricehamn Hössna Valared 103 14 1947 09-mar-11 Rent

Ulricehamn Öjelunda 10:1 Blidsberg Öjelunda 109 15 4018 17-jul-12 Sanerat
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Vara Algutstorp 3:1 Kvänum Edsvära Algutstorp 2 4 0821 15-maj-01 Rent CK

Vara Anden 1 Vara Storgatan 10 14 1407 20-jun-12 Sanerat

Vara Bonden 15 Vara Torggatan 49 14 1408 06-dec-11 Sanerat

Vara Bya 9:2 Vara Skarstad Kyrketorp 5 4 1409 Sanerat

Vara Edsvära 14:1 Kvänum Edsvära Backegård 4 1410 09-apr-01 Rent

Vara Gammalsbo 1:12 Vara Ekvägen 11 14 2634 09-dec-11 Sanerat

Vara Gräsanden 9 Kvänum Skaragatan 17 4 1411 15-jan-02 Rent

Vara Halvås 1:22 Vara Halvåsvägen 24 14 1412 08-mar-11 Rent

Vara Halvås 2:4 Vara Halvåsvägen 3 17 5199 Rent CK

Vara Håkantorp 5:27 + 5:17 Vara Genomfartsvägen 36 14 1413 09-dec-11 Sanerat

Vara Jonstorp 5:1 Kvänum Öttum Villaberg 4 4 1415 23-jan-02 Sanerat

Vara Jung 3:30 Kvänum Tvärvägen 2 2 0515 24-jan-01 Sanerat

Vara Jung 3:32 Kvänum Jungavägen 72 2 0516 15-maj-01 Sanerat

Vara Jungatorp 2:11 Kvänum Edsvära Jungatorp 4 1416 07-nov-01 Rent CK

Vara Koltrasten 8 Vara Drottninggatan 1 14 1417 08-mar-11 Rent

Vara Källerstorp 1:15 Vedum Vedum Källerstorp 9 14 1418 09-dec-11 Sanerat

Vara Larv 1:7 Larv Vedumsvägen 1 17 5128 Sanerat

Vara Levene 1:10 Stora Levene Storgatan 7 4 1419 06-nov-01 Rent CK

Vara Levene 1:116 Stora Levene Storgatan 17 4 1420 06-nov-01 Sanerat

Vara Levene 1:15 Stora Levene Storgatan 10 17 5194 Sanerat

Vara Lundby 1:50 Vedum Södra Lundby 8, Nygården 14 1421 06-dec-11 Rent CK

Vara Längjum 16:1 Vara Längjum Mejeriet 14 2631 08-mar-11 Rent

Vara Möllentorp 1:9 Vara Önum Lugnet 8 14 1422 09-dec-11 Sanerat

Vara Päderstorpabacke 
5:15

Vara Tumlebergsvägen 17 14 1423 09-dec-11 Rent CK

Vara Rylanda 5:58 Vara Genomfartsvägen 50 17 5148 Sanerat CK

Vara Skarstad 4:29 Vara Skarstad Basegården 7 4 1424 09-apr-01 Rent

Vara Skarstad 4:34 Vara Skarstad Basegården 8 4 1460 06-nov-01 Sanerat CK

Vara Sparlösa 1:35 Vara Sparlösa Hulan 6 14 1426 09-dec-11 Sanerat

Vara Sparlösa 13:10 Vara Sparlösa Hulan 7 17 5195 04-mar-14 Rent

Vara Spättan 8 Kvänum Storgatan 39 4 1427 09-apr-01 Rent

Vara Svalan 6 Vara Torggatan 18 10 4865 16-nov-07 Sanerat

Vara Tornsvalan 6 Kvänum Karlagatan 1 4 1428 09-apr-01 Rent

Vara Tråvad 1:47 Tråvad Köpmansgatan 14 17 5026 04-mar-14 Rent

Vara Tråvad 2:65 Tråvad Köpmansgatan 24 17 5198 Rent CK

Vara Tråvad 3:83 Tråvad Köpmansgatan 46 14 4532 08-mar-11 Rent

Vara Ulvstorp 7:3 Vara Ulvstorp, utanför Ulvstorp 3 17 5196 Sanerat CK

Vara Vedum 2:62 Vedum Larvsvägen 14 17 5193 Sanerat CK

Vara Vedum 3:85 Vedum Vidhemsgatan 4 14 1429 09-dec-11 Sanerat

Vara Västerbitterna 1:3 Vedum Bitterna Lyckan 14 1430 29-maj-12 Sanerat

Vara Österbitterna 3:33 Vedum Bitterna Björksäter 1 14 1431 09-dec-11 Sanerat

Vårgårda Asklanda 2:12 Vårgårda Asklanda affär 6 0539 08-jan-03 Rent

Vårgårda Bergstena 14:6 Alingsås Bergstena Altorp 6 0016 15-jul-03 Rent CK
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Vårgårda Flaskeberget 2 Vårgårda Stockholmsvägen 18 2 0535 15-mar-99 Rent

Vårgårda Holsendal 1:7 Vårgårda Landa Holsendal 2 6 0538 08-jan-03 Rent

Vårgårda Kyrkedal 1:2 Vårgårda Kyrkedal Ornunga 6 0540 08-jan-03 Rent

Vårgårda Lagmansholm 2:36 Vårgårda Lagmansholm 6 0545 15-jul-03 Rent CK

Vårgårda Ljurhalla 1:1 Vårgårda Ljurhalla 6 0541 15-jul-03 Sanerat

Vårgårda Sadelsten 1:3 Alingsås Sadelsten 5 3 0543 21-feb-01 Sanerat

Vårgårda Tarabo 1:12 Alingsås Tarabo 4 6 0542 21-jan-04 Sanerat

Vårgårda Traktorn 4 Vårgårda Boråsvägen 6 0536 08-jan-03 Rent

Vårgårda Trädgårdsmästaren 1 Vårgårda Stockholmsvägen 2 0534 15-mar-99 Rent

Vänersborg Brunsoppen 4 Vänersborg Blåsutbacken 12 2 0449 10-jan-00 Sanerat

Vänersborg Brålanda-Mossen 1:7 Brålanda Mossen 150 14 4999 04-nov-10 Sanerat CU

Vänersborg Båberg 3:11 Vänersborg Båberg 9 3895 30-aug-06 Sanerat

Vänersborg Djupedalen 2:1 Frändefors Stärkebo 4 3199 12-feb-02 Sanerat

Vänersborg Dykälla 1:25 Frändefors Dykälla 163 4 1599 12-feb-02 Sanerat CK

Vänersborg Frändefors 1:38 Frändefors Riksväg 170 9 2265 01-mar-07 Sanerat

Vänersborg Galeasen 1 Vänersborg Brogatan 1 9 3580 01-mar-07 Sanerat

Vänersborg Hakerud 1:7 Frändefors Hakerud 105 12 3584 15-nov-09 Sanerat

Vänersborg Huvudnäs 2:14 Vänersborg Torget 9 3583 07-feb-06 Rent

Vänersborg Höga 6:1 Brålanda Industrigatan 9 3585 24-aug-06 Sanerat

Vänersborg Jullen 5 Vänersborg Brogatan 5 12 4115 17-jun-10 Sanerat

Vänersborg Korseberg 1:4 Vänersborg Korseberg 111/Onsjö-
vägen 1

9 3586 24-aug-06 Sanerat

Vänersborg Krögaren 1 Vänersborg Nabbensbergsvägen 2 17 5241 05-feb-14 Rent

Vänersborg Segmentet 1 Vänersborg Stampgatan 2 12 3581 11-feb-09 Rent

Vänersborg Timmervik 2:75 + 
2:173

Frändefors Norra Timmervik 517 17 5242 04-dec-13 Rent

Åmål Bredvik 1:39 Tösse Bredvik 110 14 4198 08-mar-11 Rent

Åmål Furuhällsvallen 6 Åmål Vänersborgsvägen 19 14 0021 08-mar-11 Rent

Åmål Skogsåsen 9 Åmål Vänersborgsvägen 45 14 1708 17-jun-11 Rent

Åmål Tösse Prästgård 1:8 Tösse Tösse Prästgård 310 14 0142 09-jun-11 Rent CK

Åmål Ugglan 5 Åmål Kungsgatan 1 14 4194 08-mar-11 Rent

Åmål Åmål 2:1 Åmål Oscarsgatan / Karlstadsv 1 14 1709 08-mar-11 Rent

Åmål Åmål 5:6 Åmål Vänersborgsvägen 48 1 0020 16-mar-00 Sanerat

Öckerö Hälsö 1:175 Öckerö Hälsövägen 8 4195 10-feb-05 Rent

Örebro

Askersund Lerbäck 1:22 Åsbro Sandåsvägen 8, Lerbäck 9 1782 31-maj-07 Rent CK

Askersund Norra Bergen 8 Askersund Drottning Kristinas väg 21 9 2076 31-maj-07 Sanerat

Askersund Olshammar 7:3 Aspabruk Bocksmovägen 2 9 1984 31-maj-07 Sanerat

Askersund Östra tullen 7 Askersund Bergslagsvägen 4 9 2227 31-maj-07 Sanerat CK

Degerfors Agen 22:2 Degerfors Nya Brogatan 2 12 4094 03-jun-09 Rent

Degerfors Bruket 35:2 Degerfors Skogalundsvägen 1 12 2527 03-jun-09 Rent

Degerfors Karlshagen 25:8 Degerfors Karlskogavägen 54 4 1881 10-dec-01 Sanerat

Degerfors Mo 1:35 Åtorp Mo 146 4 1879 10-dec-01 Sanerat
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Degerfors Stora Valla 21:1 Degerfors Stora Vallavägen 1 4 0019 28-mar-01 Rent

Degerfors Strömtorp 51:1 Degerfors Gräsholmsvägen 5 4 2529 07-dec-01 Sanerat CK

Degerfors Sund 3:3 Åtorp Åtorp 140 4 2528 07-dec-01 Sanerat

Degerfors Svartå 1:18 Svartå Bergslagsvägen 8 4 1795 11-apr-01 Rent

Degerfors Åtorp 1:94 Åtorp Lidetorpsvägen 3 4 1880 28-mar-01 Rent

Hallsberg Hjortkvarn 5:4 Hjortkvarn Norrköpingsvägen 2 0068 14-sep-99 Rent

Hallsberg Plogen 2 Hallsberg Nytorgsgatan 6-8 12 0070 10-aug-10 Sanerat CK

Hallsberg Ratten 8 Hallsberg Tegelgatan 3-5 12 0066 20-maj-09 Rent

Hallsberg Skogaholm 1:2 Hallsberg Skogaholm 5578 12 4061 12-feb-09 Rent CU

Hallsberg Skävi 1:65 Vretstorp Askersundsvägen 27 12 0065 30-jun-09 Sanerat CK

Hallsberg Skävi 2:80 Vretstorp Askersundsvägen 75 12 4939 12-feb-09 Rent

Hallsberg Skävi 4:4 Vretstorp Askersundsvägen 38 12 4940 20-maj-09 Rent

Hallsberg Tomta 1:62 Hallsberg Tomta 188 12 0069 07-maj-09 Rent

Hällefors Hällefors 9:19 Hällefors Sikforsvägen 69 13 2968 04-feb-10 Rent

Hällefors Hökhöjden 10:3 Hällefors Sikforsvägen 60 13 2967 15-dec-10 Rent CK

Hällefors Klockarbäcken 4:10 Hällefors Sikforsvägen 2 0465 10-apr-02 Sanerat

Hällefors Klockarebäcken 5:5 Hällefors Handelsvägen 4 13 1794 04-feb-10 Rent

Karlskoga Hyttåsen 1 Karlskoga Boåsvägen 2 17 2978 28-mar-14 Rent

Karlskoga Kondoren 5 Karlskoga Dalbacksgatan 1 5 2976 09-sep-03 Rent

Karlskoga Lerängen 1:43 Granbergsdal Noravägen 254 5 2972 05-sep-03 Rent

Karlskoga Nöten 1 Karlskoga Storängsvägen 1 5 2613 11-mar-03 Sanerat

Karlskoga Reparatören 9 Karlskoga Gustavsgatan 19 4 2612 24-apr-02 Sanerat

Karlskoga Snäckan 1 Karlskoga Källmossvägen 2 5 2974 15-sep-03 Rent

Karlskoga Stråbergsmyren 2:69 Karlskoga Linnebäck 503 5 2981 24-sep-03 Rent

Karlskoga Tranan 1 Karlskoga Loviselundsvägen 70 4 2750 05-sep-02 Sanerat CK

Karlskoga Vildgåsen 5 Karlskoga Oxelbergsgata 10 5 2970 16-okt-09 Sanerat CK

Karlskoga Villingsberg 1:29 Karlskoga Villingsberg 509 13 3869 28-jan-10 Rent

Karlskoga Viren 13-15 Karlskoga Maskinvägen 22-24 13 3867 28-jan-10 Rent

Karlskoga Vänern 5 Karlskoga Lödarevägen 5 13 3866 28-jan-10 Rent

Karlskoga Västra Kedjeåsen 1:11 Granbergsdal Kedjeåsen Folkebo 404 5 3819 16-okt-09 Rent CK

Karlskoga Åhult 1:27 Granbergsdal Öfalla 202 5 3820 28-nov-03 Rent CK

Kumla Stene 13:2 Kumla Stene 707 11 0467 07-jan-09 Sanerat

Kumla Tranan 11 Kumla Stenevägen 41 11 0468 16-feb-10 Sanerat

Laxå Baggekärr 1:3 Tived Baggekärr 3 11 4915 14-apr-08 Rent

Laxå Brinken 3:1 Finnerödja Vargstigen 1 11 4059 06-maj-09 Sanerat

Laxå Ede 1:31 Hasselfors Hotellvägen 14 11 4058 14-apr-08 Rent

Laxå Ede 1:5 Hasselfors Stationsvägen 8 11 4918 14-apr-08 Sanerat CU

Laxå Finneskog 1:19 Finnerödja Tivedsvägen 4 11 4537 14-apr-08 Rent

Laxå Åboholm 5:2 Tived Stensjön 4 17 4916 Rent CK

Lekeberg Dormen 1:31 + 1:49 Mullhyttan Dormen 169 + 169A 16 3442 03-dec-13 Rent CK

Lekeberg Gropen 1:2 Fjugesta Gropen 2 0100 23-nov-00 Sanerat

Lekeberg Hidinge-Lanna 1:82 Vintrosa Lanna 12 1963 30-jul-09 Sanerat

Lekeberg Ljungstorp 1:40 Mullhyttan Ljungstorp 12 3441 04-feb-09 Rent
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Lekeberg Sörhult 1:79 Mullhyttan Carlforsvägen 4 12 3440 04-feb-09 Rent

Lindesberg Bagaren 10 Lindesberg Kristinavägen 20 17 5243 Rent

Lindesberg Finnåker 7:9 Fellingsbro Finnåker 579 6 3908 26-feb-03 Rent

Lindesberg Gammelbo 1:5 Ramsberg Gammelbo 150 11 3906 27-okt-08 Rent

Lindesberg Gammelbo 1:8 Ramsberg Gammelbo 722 3 0670 23-okt-00 Rent CK

Lindesberg Gillberga 2:19 Ullersätter Ullersätter 11 3872 05-feb-08 Rent

Lindesberg Grönbo 1:4 Lindesberg Grönbo 6 3905 26-feb-03 Rent

Lindesberg Gusselby 4:49 Gusselby Kvarnabergsvägen 8 11 3907 21-jan-08 Rent CU

Lindesberg Harparboda 1:15 Lindesberg Spannarboda 180 6 2755 22-okt-03 Sanerat

Lindesberg Hällby 1:5 Fellingsbro Hällby 6 4109 26-feb-03 Rent CU

Lindesberg Klothyttan 1:2 Kopparberg Kloten 11 3911 21-jan-08 Rent CU

Lindesberg Kyrkberget 18:1 Lindesberg Banvägen 22-24 6 3903 22-okt-03 Sanerat CK

Lindesberg Nederhyttan 1:28 Stråssa Kalkåsen 11 3910 27-okt-08 Rent CK

Lindesberg Norlund 1:9 Fellingsbro Norlund 6 4054 22-okt-03 Sanerat

Lindesberg Nyckelby 2:9 & 5:7 Fellingsbro Ålsänge 142 6 3909 09-apr-03 Rent

Lindesberg Ramshyttan 21:1 Ramsberg Ösarhyttevägen 9 11 1991 18-aug-10 Sanerat CK

Lindesberg Ramshyttan 25:16 Ramsberg Ramsbergs Bruk 11 2758 05-feb-08 Rent

Lindesberg Resta 5:10 Ramsberg Resta,Storå 3 0669 27-apr-00 Rent

Lindesberg Rockhammar 1:3 Frövi Rockhammars Bruk 11 4906 19-jan-09 Sanerat

Lindesberg Rya 2:29 Lindesberg Örebrovägen 30 6 3902 26-feb-03 Rent

Lindesberg Rya 27:1 Lindesberg Örebrovägen 34 6 3904 26-feb-03 Rent

Lindesberg Skottbackarna 3:1 Lindesberg Örebrovägen 19 6 3873 22-okt-03 Rent CK

Lindesberg Sköndal 2:6 Lindesberg Molinders väg 2 6 4055 09-jan-04 Sanerat

Lindesberg Storå 1:8 Storå Kopparbergsvägen 10 13 2753 08-dec-10 Sanerat

Lindesberg Vasselhyttan 2:22 Storå Vasselhyttan 626 11 2754 21-jan-08 Rent CU

Lindesberg Vässlingby 3:9 Fellingsbro Vässlingby 6 4053 26-feb-03 Rent

Lindesberg Västansjö 1:35 Frövi Sällinge 451 17 5146 Sanerat

Lindesberg Västansjö 2:28 Frövi Stenstavägen 1 11 3893 27-okt-08 Rent CK

Lindesberg ängeby 14:4 Fellingsbro Bergsvägen 34 6 4108 26-feb-03 Rent

Lindesberg Öskevik 5:18 Nora Öskevik 3 0671 23-okt-00 Sanerat

Lindesberg Östra Boda 1:59 Lindesberg Spannarboda 209 6 2756 22-okt-03 Sanerat

Ljusnarsberg Högfors 2:13 Kopparberg Högfors 203 13 4994 27-dec-10 Rent CK

Ljusnarsberg Lerviken 1:35 Grängesberg Silverhöjden 117 8 4643 09-sep-05 Rent CK

Ljusnarsberg Södra Hörken 1:3 Grängesberg Hörken 122 13 4640 10-jan-11 Rent CK

Nora Björnen 5 Nora Borgmästareg / Storgatan 
19

17 5125 Rent

Nora Freden 4 Nora Prästgatan 28 13 2230 24-feb-11 Sanerat

Nora Lindesby 3:20 Nora Lindesby 154 13 0249 04-jan-11 Rent CK

Nora Ringshyttan 7:27 Nora Striberg 13 3444 09-nov-10 Rent CK

Örebro Arbohyttan 3:2 Vintrosa Lannafors 8 2766 08-dec-05 Sanerat

Örebro Askersby 4:39 Odensbacken Askersvägen 7 8 4064 08-dec-05 Sanerat

Örebro Baggetorp och Myre 
2:3

Ervalla Frövivägen 7A 13 4987 27-dec-10 Rent CK

Örebro Breven 1:38 Kilsmo Snickarvägen 30 8 2038 08-dec-05 Sanerat
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Örebro Brynet 8 Örebro Skolgatan 35-37 / Ryn-
ningeg 10

11 2010 11-dec-08 Sanerat

Örebro Brännstålet 1 Örebro Tackjärnsg 1/Osmundsg 19 13 1998 25-feb-10 Rent

Örebro Bäck 6:1 Vintrosa Bäck 125 8 2022 15-apr-05 Rent

Örebro Ervalla 1:50 Ervalla Ervalla kyrkby 11 1993 21-maj-08 Rent

Örebro Fiskinge 14:1 Odensbacken Askersvägen 8 8 2292 15-apr-05 Rent

Örebro Fåfängan 9 Örebro Fredsgatan 3 11 1732 11-dec-08 Sanerat

Örebro Garphyttan 5:13 Garphyttan Härdvägen 1 8 2009 15-apr-05 Rent

Örebro Gasugnen 16 Örebro Tingslagsgatan 3 13 1286 28-dec-10 Sanerat

Örebro Gullvivan 15 Örebro Karlslundsgatan 25-29 12 2077 19-jan-09 Rent

Örebro Hjorten 13 Örebro Engelbrektsgatan 36 13 2006 28-dec-10 Rent

Örebro Kornboden 1 Örebro Kungsgatan 21 12 1733 17-feb-11 Sanerat

Örebro Lejongapet 12 Örebro Hertig Karls Allé 18 4 2001 05-jun-01 Rent CK

Örebro Loet 1 Örebro Oskarstorget 16 11 2004 05-maj-09 Rent

Örebro Lokföraren 10 Örebro Södermalmsplan 1 5 1282 17-sep-02 Sanerat

Örebro Lännäs-Mosstorp 1:27 Odensbacken Ruddammsvägen 1, Ham-
petorp

8 1744 08-dec-05 Rent CK

Örebro Mellösa 1:4 Stora Mellösa Alm 106 13 5031 28-dec-10 Sanerat

Örebro Motormannen 1 Örebro Radiatorvägen 1 13 1003 28-dec-10 Sanerat

Örebro Nejlikan 17 Örebro Kilsgatan 3 12 2000 19-jan-09 Rent

Örebro Norsebäck 7:2 Ervalla Norsebäck 165 11 1798 21-maj-08 Rent

Örebro Olaus Petri 3:69 Örebro Hovstavägen, Hagaby 12 1996 19-jan-09 Rent

Örebro Olaus Petri 3:84 Örebro Norrplan 12 1994 14-dec-09 Sanerat CK

Örebro Oxbacken 7 Örebro Krontorpsgatan 1 11 2007 21-maj-08 Rent

Örebro Rörströmsälven 19 Örebro Poesigatan 20H 13 2014 25-feb-10 Rent

Örebro Smedjan 6 Örebro Stångjärnsgatan 7 13 1205 25-feb-10 Rent

Örebro Stenen 9 Örebro Södra Grev Roseng. 10 / 
Skolgatan

13 1997 28-dec-10 Sanerat

Örebro Stjärnvalvet 2 Örebro Tomtebogatan 4 13 2002 28-dec-10 Sanerat

Örebro Södra Dylta 10:1 Dyltabruk Axbergshammar 11 1797 11-dec-08 Sanerat

Örebro Södra Klysna 1:18 Ervalla Södra Klysna 505 11 2021 11-dec-08 Sanerat

Örebro Usta 2:13 Odensbacken Odensbacken 8 1992 15-apr-05 Rent

Örebro Vindrutan 1 Örebro Västhagagatan 3 13 2013 25-feb-10 Rent

Örebro Ånsta 20:77 Örebro Adolfsbergsvägen-Gamla 
Vintrosavägen

12 2760 19-jan-09 Rent

Örebro Åsby 1:30 Stora Mellösa Åsby 505 13 5012 28-dec-10 Rent CK

Örebro Östra Via 3:52 Vintrosa Östra Via 8 2015 08-dec-05 Sanerat

Östergötland

Boxholm Dörhult 1:8 Mjölby Pålsbo 8 1738 02-mar-05 Sanerat CU

Boxholm Flanhult 1:25 Boxholm Blåvik 8 0822 02-mar-05 Rent

Boxholm Gränsfall 1:6 Mjölby Sjösäter 8 1528 02-mar-05 Sanerat CU

Boxholm Ljungstorp 1:13 Boxholm Rinna Solhem 11 4905 14-jan-08 Rent

Boxholm Mulebo 1:7 Boxholm Tranåsvägen 3 8 1739 19-sep-05 Rent CK

Boxholm Öringe 3:10 Boxholm Åkersberg, Öringe 8 0823 02-mar-05 Rent
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Finspång Djuckerö 5:27 Ljusfallsham-
mar

Getryggen 1 2 0582 23-aug-99 Rent

Finspång Doverstorp 3:11 Finspång Doverstorp 3 0028 08-mar-00 Rent

Finspång Grosvad 2:10 Finspång Butbro 2 12 4307 05-feb-09 Rent

Finspång Hårstorp 10:2 Finspång Hårstorpsvägen 2 3 0029 08-mar-00 Rent

Finspång Hårstorp 4:11 Finspång Norrköpingsvägen 36 16 5073 14-nov-13 Rent CK

Finspång Högby 1:2 Finspång Bergslagstorget 2 0030 23-aug-99 Rent

Finspång Kalbo 1:15 Rejmyre Kalbovägen 79 3 0553 15-aug-00 Rent CK

Finspång Kalbo 1:55 Rejmyre Kalbovägen 122 2 0579 23-aug-99 Rent

Finspång Ljusfall 3:100 Ljusfallsham-
mar

Örebrovägen 421 12 2611 22-jul-09 Sanerat

Finspång Rejmyre 1:273 Rejmyre Simonstorpsvägen 9 2 0027 23-aug-99 Rent

Finspång Risinge-Falla 2:29 Finspång Linköpingsvägen 63 3 0581 15-aug-00 Sanerat

Finspång Svälthagen 7 Finspång Bergslagsvägen 28 3 0580 15-aug-00 Sanerat

Finspång Vistinge 6:6 Finspång Vistinge 12 4336 22-jul-09 Sanerat CK

Kinda Björntorp 2:2 Kisa Tidersrum Ekvalla 5 2308 22-jan-02 Rent

Kinda Flarka 3:37 Horn Gamla Hycklingevägen 5 2 0636 21-sep-99 Rent

Kinda Flarka 3:43 Horn Gamla Hycklingevägen 11 2 0635 01-nov-99 Sanerat

Kinda Rimforsa 2:70 Rimforsa Järnvägsgatan 5 5 0634 22-jan-02 Rent

Kinda Räven 8 Kisa Storgatan 7 5 0633 22-jan-02 Rent

Kinda Söderhult 1:23 Ydrefors Söderhult 5 1172 22-jan-02 Rent CU

Kinda Tidersrum 1:3 Tidersrum Solbacka 5 2309 22-jan-02 Rent

Kinda Tidersrum 2:35 Kisa Tidersrum Donationsgården 
2B

5 2307 22-jan-02 Rent

Kinda Vråken 3 Kisa Storgatan 10 11 4302 23-jan-08 Rent

Kinda Åby 1:6 Horn Skyttestigen 2 2 0637 12-okt-99 Rent

Kinda Örnen 3 Kisa Storgatan 9 11 4301 23-jan-08 Rent

Kinda Örsebo 5:7 Svalsjö Örsebo Handelslägenhet 1 5 2312 22-jan-02 Rent

Linköping Agronomen 18 Linköping Industrigatan 50 4 1265 03-apr-01 Rent

Linköping Amundebo 1:115 Ulrika Gammallilsvägen 7 4 2621 27-mar-01 Rent

Linköping Amundebo 1:94 Ulrika Kisavägen 21 4 1218 27-mar-01 Rent CU

Linköping Baggen 23 Linköping Klostergatan 24 4 1983 25-jan-01 Rent

Linköping Baggen 33 Linköping Kungsgatan 24 4 1980 25-jan-01 Rent

Linköping Bangården 1 Linköping Sveagatan 2 6 1846 04-jul-05 Sanerat

Linköping Blomman 8 Linköping Engelbrektsgatan 11, Biel-
kegatan 6

12 1845 10-mar-09 Rent

Linköping Boarp 1:7 Nykil Boarp Lindås 5 3108 26-feb-02 Rent

Linköping Brokind 1:139 Brokind Brokinds sluss 5 3115 26-feb-02 Rent

Linköping Brokind 1:5 Brokind Brokinds varv 5 2894 26-feb-02 Rent

Linköping Druvan 22 Linköping Storgatan/Hamngatan 16 12 2618 25-mar-09 Rent

Linköping Elden 10 Linköping Storgatan 76 12 2619 25-mar-09 Rent

Linköping Fillinge 3:17 Linköping Fillinge Storgård 2 6 3111 19-mar-03 Rent

Linköping Fillinge 6:13 Linköping Fillinge 2 6 3110 19-mar-03 Rent

Linköping Flistad 1:14 Vreta Kloster Flistad Gamla Affären 6 1746 17-feb-03 Rent CU
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Linköping Gottfridsberg 1:1 Linköping Västra vägen 4 (Abiskoron-
dellen)

12 4317 06-mar-09 Rent

Linköping Guldfisken 9 Linköping Skäggetorps Centrum 12 2896 06-mar-09 Rent

Linköping Håckerstad 8:4 Linköping Skeda Klockaregård 11 2343 13-mar-09 Sanerat CU

Linköping Härna 19:14 Ljungsbro Björkängsgatan 6A 6 1723 13-nov-03 Rent CK

Linköping Höversby 7:1 Linköping Höversby 12 2895 30-jun-10 Sanerat

Linköping Inseglet 2 Linköping Wernersgatan 2 11 1747 18-feb-08 Rent

Linköping Juby 3:28 Linghem Brunnsgårdsvägen 1 6 3114 17-feb-03 Rent

Linköping Kannan 7 Linköping Gamla Tanneforsgatan  90 11 1848 18-feb-08 Rent

Linköping Kolbyttemon 11:4 Linköping Fredriksborg Slättbacka 4 1748 27-mar-01 Rent CU

Linköping Ljungsborg 1:10 Linköping Ljungsborg 2 5 1982 09-jul-04 Rent

Linköping Neonljuset 1 Linköping Vårdsbergsvägen 125 12 3106 06-mar-09 Rent

Linköping Norrberga 4:10 Sturefors Klampenborg 3 1059 31-okt-00 Sanerat

Linköping Nässja 1:13 Vikingstad Nässja 4 1721 30-mar-01 Rent

Linköping Ombudsmannen 3 Linköping Vallarondellen 6 3113 19-mar-03 Rent

Linköping Papegojan 1 Linköping Vigfastgatan 5 12 2622 08-jun-09 Sanerat CK

Linköping Pedalen 8 Linköping Väringgatan 3 1132 22-jun-00 Rent

Linköping Pelargonian 1 Linköping Gamla Norrköpingsvägen 1 12 2893 10-mar-09 Rent

Linköping Ryckelösa 6:1 Linghem Rycklösa 3 1250 12-feb-01 Sanerat

Linköping Ryd 1:1 Linköping Vallarondellen 6 3112 19-mar-03 Rent

Linköping Skälv 3:5 Linköping Rystad Skälv 1 11 2623 04-maj-10 Sanerat

Linköping Snårbacken 1:2 Vikingstad Snårbacken Rosenhill 11 4712 31-jan-08 Rent

Linköping Vallokalen 1 Linköping Södermalmsvägen 6 11 2617 12-nov-08 Sanerat

Linköping Vimanshöll 1:1 Linköping Risbrinksgatan 31 12 1847 25-mar-09 Rent

Linköping Viskeryd 3:17 Vårdsberg Vårdsberg 4 1849 09-aug-01 Rent

Linköping Vittsätter 1:18 Nykil Vittsätter Solåkra 4 2620 31-aug-01 Sanerat CK

Linköping Vårdnäs 3:28 Sturefors Bonäsvägen 2, Bestorp 4 1722 08-nov-01 Rent

Linköping Västerlösa 6:18 Vikingstad Spärringevägen 19 6 3107 17-jan-03 Rent

Linköping Åby 2:10 Linköping Orkanvägen 11 A 12 1981 18-aug-09 Rent

Linköping Örtomta-Hageby 6:7 Linghem Örtomta Ringås 4 2342 26-mar-01 Rent

Mjölby Fogden 5 Skänninge Gröngatan 4 11 4895 11-sep-08 Rent

Mjölby Gissingsvall 1:3 Mjölby Bjälbovägen 2 11 4876 07-feb-08 Rent

Mjölby Gottlösa 4:10 Mantorp Gottlösa affär 1 11 4922 07-feb-08 Rent

Mjölby Mathem 2:9 Mantorp Björkö, Östra Tollstad 11 4896 11-sep-08 Sanerat

Mjölby Oljekrukan 4 Mjölby Kungsvägen 30 11 4647 07-feb-08 Rent

Mjölby Rasten 1 Mjölby Albacken Pilot 0001 24-nov-97 Sanerat

Mjölby Skeppsås 1:3 Skänninge Skeppsås Hemdala 11 4897 07-feb-08 Rent

Mjölby Vallsberg 7:28 Väderstad Folkungavägen 29 11 1529 11-sep-08 Sanerat

Mjölby Öjebro 23:3 Skänninge Öjebro smedstorp 11 4904 07-feb-08 Rent

Motala Baggeby 2:1 Medevi Ekdalen 5 3171 08-jan-02 Rent CK

Motala Boberg 1:16 Fornåsa Skänningevägen 10 17 5190 Sanerat

Motala Brunneby-Hälla 1:29 Borensberg Strömgatan 10 10 3169 20-okt-06 Sanerat

Motala Brånshult 2:24 & 2:8 Borensberg Brånshult 563 2 0643 10-mar-09 Sanerat
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Motala Högby 4:1 Borensberg Högaborg 3 0640 23-feb-00 Rent

Motala Klakorp 1:224 Borensberg Kvarngatan 4 10 3173 14-feb-07 Rent

Motala Linden 4 Motala Platensgatan 25 5 0639 08-jan-02 Rent

Motala Regnbågen 7 Motala Saturnusgatan 3 5 3172 08-jan-02 Rent

Motala Smedjebacken 4 Motala Smedjegatan 1 10 4843 13-feb-07 Rent

Motala Stenbocken 7 Motala Vintergatan 12 10 4343 12-mar-08 Sanerat CK

Motala Sund 3:52 Motala Fågelstagatan 5 10 4860 16-jul-10 Sanerat

Motala Svanen 1 Motala Vadstenavägen 22 3 0641 18-sep-00 Rent

Motala Tjädern 4 Motala Storgatan 2 & 4 10 4340 24-aug-09 Sanerat

Motala Tjällmo 1:33 Tjällmo Länsvägen 36 9 3166 19-apr-06 Rent

Motala Tjällmo 1:44 Tjällmo Länsvägen 62 9 3167 09-okt-06 Rent

Motala Unna 3:11 Godegård Unnavägen 2 5 3170 08-jan-02 Rent

Motala Uppsala 2:1 Degerön Degerön 5 3168 08-jan-02 Rent CK

Motala ängdalen 12 Motala Gästisgatan 8 3 0642 25-jan-01 Sanerat

Norrköping Allmänna Slätt 1:3 Norsholm Ekenberg Häradstorp 4 8 2916 22-mar-05 Rent

Norrköping Beckershov 3 Norrköping Abel Beckers gata 9 16 2917 15-feb-13 Rent

Norrköping Borg 11:33 Norrköping Vattenverksvägen 2-4 9 0178 03-okt-06 Sanerat

Norrköping Bossgård 1:3 Vikbolandet, 
Östra husby

Bygdevägen 3 5 2906 19-feb-02 Rent CU

Norrköping Danzig 22 Norrköping Trädgårdsgatan 42 9 2904 30-jun-06 Rent

Norrköping Dröstorp 1:5 Vikbolandet Dröstorp Ekhaga 17 5161 03-apr-14 Rent

Norrköping Enväldet 9 Norrköping Vattengränden 4 9 1856 30-jun-06 Rent

Norrköping Gnedby 1:9 Vikbolandet, 
Kuddby

Idala 5 3822 21-feb-02 Rent

Norrköping Granen 9 Norrköping St.Persgatan 130 8 2915 22-mar-05 Rent

Norrköping Haken 19 Norrköping Vattengatan 11 9 2911 07-aug-09 Sanerat CK

Norrköping Höckersta 2:3 Vikbolandet, 
Östra Ny

Östra Ny 5 3823 09-okt-02 Rent CK

Norrköping Klingstadlotten 1:24 Åby Nyköpingsvägen 17 8 2914 22-mar-05 Rent

Norrköping Kondoren 5 Norrköping Gamla Övägen 4 8 2927 22-mar-05 Rent

Norrköping Kvarnholmen 4 Norrköping Dalsgatan 7 9 2909 30-jun-06 Rent

Norrköping Kvarsebo 3:10 Kolmården Kvarsebovägen 159 8 2212 29-mar-05 Rent CU

Norrköping Lybeck 24 Norrköping Trädgårdsgatan 49/Styr-
mansgatan 10

12 4910 04-maj-09 Rent

Norrköping Lövstad 2:5 Norrköping Hasselbacken, Kimstad 8 2929 22-mar-05 Rent

Norrköping Myrsloken 2 Norrköping Linköpingsvägen 53 12 2924 10-feb-10 Sanerat CK

Norrköping Navestad 3:1 Norrköping Söderköpingsv. / Na-
vestadsg.

5 2908 21-feb-02 Rent

Norrköping Nordanskog 1:53 Vikbolandet, 
Arkösund

Arkösundsvägen 541 5 2922 09-okt-02 Sanerat

Norrköping Norsholm 12:2 Norsholm Norsholmsvägen 49 10 4776 11-apr-07 Rent

Norrköping Norsholm 12:3 Norsholm Norsholmsvägen 47 10 4777 01-okt-07 Sanerat

Norrköping Nunnan 20 Norrköping Packhusgatan 8 9 2905 03-okt-06 Sanerat

Norrköping Oxelbergen 1:2 Norrköping Odalgatan 19 9 3894 30-jun-06 Rent

Norrköping Porten 3 Norrköping Hagebygatan 9 2925 30-jun-06 Rent



 194 DRIVMEDELSBOLAGENS UNDERSÖKNINGAR OCH SANERINGAR AV FÖRORENADE BENSINSTATIONER

* CK: Cisternkontroll   CU: Cisternupptagning

Kommun Fastighets beteckning Ort Gatuadress Om-
gång

Aktnr Projektavslut Bakgrund 
till avslut

Till-
lägg*

Norrköping Restad 2:14 Skärblacka Vånga Nedre Anneberg 1 10 4773 07-aug-09 Rent CK

Norrköping Restad 2:40 Skärblacka Restadvägen 36 10 4788 13-feb-07 Sanerat CU

Norrköping Råssla 2:1 Kolmården Sjöviksvägen 37 10 4787 28-okt-08 Sanerat

Norrköping Skälläng 1:2 Vikbolandet, 
Rönö

Linneberga 5 2899 21-feb-02 Rent

Norrköping Spinnrocken 24 Norrköping Hötorget 9 2913 30-jun-06 Rent

Norrköping Statorn 10 Norrköping Malmgatan 4 8 2910 29-mar-05 Rent

Norrköping Stora Gyllinge 4:1 Vikbolandet, 
Östra Husby

Ekkällavägen 6 5 2907 21-feb-02 Rent

Norrköping Stora Sten 1:5 Vikbolandet Östra Stenby Mekargården 17 2903 Sanerat

Norrköping Svärtinge 58:11 Norrköping Finspångsvägen 538 8 2918 04-jun-05 Sanerat CK

Norrköping Syrenbusken 9 Norrköping Bredavägen 17-19 9 1860 30-jun-06 Rent

Norrköping Sågaren 14 Norrköping Kronängsgatan 16 8 2919 04-jul-05 Sanerat

Norrköping Sågaren 3 Norrköping Fabriksgatan 3 9 2920 03-okt-06 Sanerat

Norrköping Trasten 9 Norrköping Prästgatan 47 9 1855 30-jun-06 Rent

Norrköping Tåby-Ljunga 1:3 Söderköping Tåby Wilhelmsdalsgården 10 4774 11-apr-07 Rent

Norrköping Varvet 5 Norrköping Torggatan 1 10 4778 11-apr-07 Rent

Norrköping Vinpipan 12 Norrköping Bråddgatan 42 16 2923 15-feb-13 Rent

Norrköping Önsätter 8:1 Vikbolandet Kättinge Åsunda 5 2901 09-okt-02 Rent CK

Norrköping Önsätter 8:5 Vikbolandet Kättinge Åsunda 5 2900 09-okt-02 Rent CK

Norrköping Östantill 1:1 Norrköping Stortorget 8 2930 28-jun-05 Sanerat

Söderköping Gränsö 2:59 Sankt Anna Sanden Sandenvägen 33B 17 4309 02-dec-13 Rent CU

Söderköping Köp  3:14 Söderköping Djursnäsvägen 1 10 4311 20-maj-08 Rent CK

Söderköping Norrtull 2 Söderköping Ågatan/Bergsvägen 10 4857 22-feb-07 Rent

Söderköping Ytterby 1:2 Söderköping Ytterby 10 4310 22-feb-07 Sanerat CU

Vadstena Hagebyhöga 7:14 Vadstena Sörbo Hagebyhöga 119 9 4784 03-apr-06 Rent

Vadstena Hagebytorp 1:6 Vadstena Hagebytorpsvägen 9 4337 26-jul-06 Rent CK

Vadstena Husberga 1:5 Vadstena Rosevall, Herrestad 9 0143 03-apr-06 Rent

Vadstena Mjölnaren 20 Vadstena Motalagatan 17 9 4783 26-jul-06 Sanerat

Valdemarsvik Falken 1 Valdemarsvik Storgatan 67 11 0474 07-jul-08 Rent CK

Valdemarsvik Gusum 9:1 Gusum Åbyvägen 5 11 1793 07-jul-08 Rent CK

Valdemarsvik Karusellen 4 Valdemarsvik Centralplan 11 4338 Sanerat

Valdemarsvik Pumpen 1 Valdemarsvik Järnvägsgatan 3 11 0475 07-jul-08 Rent CK

Valdemarsvik Ringarums Prästgård 
1:52

Ringarum Gamla Landsvägen 37 2 0487 21-aug-00 Sanerat

Valdemarsvik Rullerum 3:11 Valdemarsvik Rullerum 11 2310 07-feb-08 Rent

Valdemarsvik Stjärneberg 1:8 Valdemarsvik Stjärneberg 17 2311 12-dec-13 Rent

Valdemarsvik Tolsum 2:28 Ringarum Gamla Landsvägen 2 0488 21-aug-00 Sanerat

Ydre Asby 1:11 Österbymo Asby 7 3432 04-jan-05 Sanerat

Ydre Ådala 1:11 Österbymo Ådala 7 3431 13-maj-04 Rent CU

Ydre Österby 1:24 Österbymo Kisavägen 6 7 4306 13-maj-04 Rent

Ydre Österbymo 13:1 Österbymo Kisavägen 5 17 4304 Rent

Åtvidaberg Björnsäter 1:7 Åtvidaberg Värnavägen 11 7 3566 15-jun-04 Sanerat

Åtvidaberg Blidsäter 1:13 Åtvidaberg Björsäter Bredal 7 3562 15-apr-04 Rent
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Åtvidaberg Blidsäter 1:6 Åtvidaberg Stationsvägen 6, Björsäter 7 1256 15-apr-04 Rent

Åtvidaberg Hästen 24 Åtvidaberg Grevgatan 3 7 1711 15-jun-04 Rent CK

Åtvidaberg Mantebo 1:4 Åtvidaberg Lindhem, Hannäs 7 1791 22-dec-03 Sanerat CU

Åtvidaberg Mosshult 20:1 Åtvidaberg Sjöände Sjövik 7 3563 15-apr-04 Rent

Åtvidaberg Redinge 4:4 Åtvidaberg Redinge, Grebo 7 3568 15-jun-04 Rent CK

Åtvidaberg Rösten 1:8 Linköping Solsidan, Värna 7 3742 22-dec-03 Rent CU

Åtvidaberg Torestorp 1:44 Åtvidaberg Falerum 7 3565 15-jun-04 Sanerat

Åtvidaberg Åtvidaberg 6:6 Åtvidaberg Grevgatan 7 1230 15-apr-04 Rent

Ödeshög Hjälmen 13 Ödeshög Smedjegatan/Riddaregatan 8 4753 17-feb-05 Rent

Ödeshög Hästen 1 Ödeshög Storgatan 57 8 4328 12-dec-05 Rent

Ödeshög Järnstad 2:7 Ödeshög Järnstad Vitmansgård 8 4329 17-feb-05 Rent

Ödeshög Kvarntorp 1:4 Ödeshög Kvarntorp 1 11 4820 14-maj-08 Rent

Ödeshög Maltmossen 2:1 Ödeshög Maltmossen 11 4823 14-maj-08 Rent CU

Ödeshög Ombergs Kronopark 
1:4

Ödeshög Granlund, Omberg 8 4755 17-feb-05 Rent

Ödeshög Syllerstorp 2:5 Ödeshög Syllerstorp 8 1156 12-dec-05 Sanerat

Ödeshög Trehörna 1:3 Tranås Erikslund 8 4754 17-feb-05 Rent

Ödeshög Ombergs Kronopark 
1:4

Ödeshög Granlund, Omberg 8 4755 17-feb-05 Rent

Ödeshög Syllerstorp 2:5 Ödeshög Syllerstorp 8 1156 12-dec-05 Sanerat

Ödeshög Trehörna 1:3 Tranås Erikslund 8 4754 17-feb-05 Rent
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